

Anexo V

Participación de la Supervisión de PNUMA

Gestión de la supervisión y seguimiento técnico EBHICA

Como se cita en el cuerpo del informe, la supervisión técnica correspondió al Componente II del proyecto, a cargo de Jefe de Supervisión bajo la responsabilidad del PNUMA y, fue acompañado por un Comité Técnico coordinado por PNUMA y un Comité de Seguimiento integrado por tres representantes nombrados por cada Gobierno Regional y la ANA quien lo coordinó.

La supervisión técnica fue desarrollada por un experto internacional que trabajó a tiempo completo mediante la modalidad de trabajo *in situ* y gabinete. Se mantuvo en constante y estrecha coordinación e intercambio con el Jefe del Estudio y su equipo, siempre asegurando la independencia del personal, además de la permanente coordinación con el PNUMA/Oficina Regional para América Latina y el Caribe. El centro de operaciones fue la Oficina de EBHICA localizada en la ciudad de Cusco; a partir de la cual se realizaron los desplazamientos necesarios.

Además del ejercicio de las funciones normales de supervisión, se participó en actividades para compartir y socializar el proyecto y sus avances. Se atendieron diversas autoridades nacionales, provinciales, regionales y locales y comunidades, así como medios de comunicación. Además se supervisó el trabajo técnico de campo realizado por el Componente I. A continuación se resumen las actividades más relevantes en las que cuales se participó:

Instancia	Cantidad	Tipo de actividad	Mes
Órgano Tripartito y Presidencia del Consejo de Ministros	2	Reunión oficial	Abril, mayo
Comité de Seguimiento ¹	5	Sesión oficial	Abril, mayo, junio, julio, agosto
Comité Directivo de Proyecto	6	Sesión ordinaria y extraordinaria	Enero, abril, mayo, junio, julio y agosto
Gobierno Regional de Arequipa	2	Reunión con presidente regional y personal	Enero, agosto
Gobierno Regional de Cusco	1	Reunión prevista con presidente ² regional y personal	Enero y agosto

¹ Se formalizó hasta abril de 2013, a partir de la cual se tuvo presencia en todas las sesiones.

² No fue posible en dos veces concretar la reunión con el Presidente Regional de Cusco en razón de su agenda, en la segunda oportunidad el personal del Componente I de EBHICA, la Supervisión y la Coordinadora de la Supervisión del PNUMA Licda. Isabel Martínez, fueron atendidos por el Gerente General Regional Arq. Roberto Zegarra Alfaro y el Secretario Ejecutivo de Plan Meriss Inka Ing. Efraín Silva (28 de enero).

Instancia	Cantidad	Tipo de actividad	Mes
Municipalidad de Chivay	1	Reunión con personal	Enero
Comunidad de Chivay	1	Presentación del proyecto	Enero
Comunidad de Caylloma	1	Presentación del proyecto	Abril
Municipalidad de Caylloma	1	Reunión con personal	Abril
Congresistas de Arequipa y Cusco	2	Presentación de proyecto y avances	Enero y abril
Medios de Comunicación	2	Presentación de proyecto y avances	Marzo y agosto
Ministro y personal del MINAG y la ANA	1	Presentación de avance	Marzo
GORE de Cusco a través de personal Plan Meriss	1	Reunión para concretar la demanda de agua	Agosto
Plan Meriss ³	1	Avances de Proyecto	Enero
Autodema	1	Avances del Proyecto	Agosto
Comité Técnico	2	Sesión ordinaria para revisión y no objeción del Informe Final	Agosto
Trabajo de campo	1	Acompañamiento y supervisión técnica de actividades de campo del Componente I	Abril
Presencia de la Coordinación de la Supervisión PNUMA/Oficina Regional	3	Reuniones de CDP (presencial), y de coordinación con la supervisión y Componente I en centro de operaciones	Noviembre 2012; enero y septiembre 2013

A nivel de comunidades se tuvo presencia en las que permitieron el ingreso y se interesaron en conocer del proyecto y su avance.

Medios de comunicación:

Para la ejecución de las reuniones y actividades de divulgación y presentación de informes de avance así como para las reuniones internas de coordinación con el Componente I que elaboró el estudio y su respectivo Jefe y personal, con la Dirección y Gerencia del Proyecto además de la coordinación con la instancia superior correspondiente al PNUMA; se recurrió prioritariamente al modo presencial, sin embargo, para dar continuidad a la comunicación se acudió al uso de medios electrónicos y de telecomunicaciones tales como, Skype, correo electrónico, celular y otros.

³ Para agosto se tenía previsto dos reuniones con personal Plan Meriss Inka, sin embargo la primera se quedó a la espera del aviso oportuno del lugar seleccionado. La segunda (8 y 9 de agosto) se ejecutó y atendió al equipo técnico en representación del GORE de Cusco, para concretar la demanda de agua.



El equipo de supervisión y seguimiento estuvo integrado por:

- Isabel Martínez, PNUMA. (Coordinadora)
- José Miguel Zeledón, Jefe de la Supervisión, PNUMA.
- Maylís León, PNUMA.
- Fabrizio Feliciani, UNOPS.