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A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)  
 
“Irrigación Tacabamba – Provincia de Chota, Cajamarca”. 

 
 
B. Objetivo del proyecto  
 
El Objetivo General del Proyecto esta orientado a “INCREMENTAR LOS 
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN EL DISTRITO DE TACABAMBA-CHOTA, 
CAJAMARCA”. 
 
Es importante indicar que el logro de este objetivo, no solamente beneficiaría al distrito 
sino a todos aquellos centros poblados cercanos al ámbito del proyecto. 
 

 
C. Balance oferta y demanda del PIP  
 
En los cuadros siguientes se muestra el balance hídrico efectuado para el 

proyecto atendiendo a las demandas hídricas planteadas y considerando la 

oferta hídrica existente. El balance hídrico es para cada sector (Tuspón, 

Pusanga, Vista Alegre) considerando que cada uno tiene caudales y 

necesidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 
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Balance Oferta – Demanda del Sector Tuspón 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Volumen Disponible (MMC) 1.928 3.562 4.288 3.412 1.574 1.016 0.659 0.527 0.460 0.967 1.471 2.170

Volumen Requerido (MMC) 0.246 0.082 0.090 0.194 0.394 0.403 0.476 0.513 0.271 0.182 0.164 0.325
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Balance Oferta – Demanda del Sector Qda. Pusanga 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Volumen Disponible (MMC) 0.243 0.457 0.552 0.438 0.197 0.124 0.077 0.060 0.051 0.117 0.183 0.275

Volumen Requerido (MMC) 0.243 0.030 0.065 0.007 0.035 0.050 0.057 0.055 0.030 0.049 0.040 0.241
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Balance Oferta – Demanda del Sector Qda. Vista Alegre 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Volumen Disponible (MMC) 0.476 0.637 0.807 0.662 0.427 0.337 0.298 0.280 0.262 0.342 0.399 0.510

Volumen Requerido (MMC) 0.465 0.067 0.133 0.035 0.174 0.249 0.286 0.277 0.099 0.084 0.103 0.485
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En los gráficos anteriores se puede apreciar que en los meses de Junio. Julio 
y Agosto se da la mayor demanda del recurso hídrico, coincidentemente con el 
desarrollo de la campaña agrícola. Se aprecia que existe suficiente para 
abastecer de agua a los cultivos en dichos meses. 
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D. Descripción Técnica del PIP  
 
El estudio considera el planteamiento de dos alternativas, las cuales después de ser 
analizadas su rentabilidad económica, la alternativa 1 es la mejor opción para el 
proyecto. 
 
Sobre la base de las acciones propuestas y considerando el planteamiento hidráulico 
de las alternativas propuestas para lograr el Objetivo del Proyecto, están relacionadas 
con la construcción de bocatomas de captación, canales de conducción, tomas laterales 
y obras de arte, para la conducción del recurso hídrico y así poder atender a las áreas 
agrícolas (615 Has en total). 
 
Se plantea una alternativa optimizada basada en los cultivos rotativos según la cédula 
actual, manteniendo los principales cultivos de la zona y haciendo uso de la 
infraestructura actual (16 canales ubicados en el ámbito de influencia del río Tuspón – 
distrito de Tacabamba). El total de áreas consideradas en la situación optimizada es de 
85 Has para el sector Tuspón. 

 
ALTERNATIVA  Nº 1 
Descripción de los Componentes del Proyecto 

 
A) Infraestructura de Riego 

 
Sector Tuspón. 
Se construirán 16 bocatomas de captación, una para cada canal, adicionando además 
un canal entubado de 100m de longitud en los primeros metros de la captación. 
 
Sector Pusanga. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Pusanga con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 5000 m. 
 
A lo largo del canal entubado se instalarán 50 cajas de registro y 32 tomas laterales 
para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del canal. En el 
trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 
 
Sector Vista Alegre. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Vista Alegre con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 6000 m. 
 
A lo largo del canal entubado se instalarán 60 cajas de registro y 40 tomas laterales 
para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del canal. En el 
trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 
 
B) Implementación de Capacitación y Asistencia Técnica 
 
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en un programa de asistencia técnica a los beneficiarios; considerando que 
brindar capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para 
transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de 
capacitación, dirigido a los usuarios del distrito. 
 
La capacitación en buenas prácticas es imprescindible para  los agricultores ya que no 
es suficiente con aprovechar mejor el recurso hídrico, también es necesario que se les 
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capacite para que puedan manejar eficientemente los cultivos con la finalidad de 
obtener mejores niveles de producción y de buena calidad.  
 
Es muy importante capacitar a los agricultores en temas de técnicas de riego y la 
infraestructura de riego, es decir capacitarlos en la operación y su mantenimiento de la 
infraestructura con la finalidad de hacer un eficiente manejo. 
 
La presente alternativa considera brindar Asistencia Técnica según los siguientes 
rubros: 

 
a.- Manejo del Riego 
I.-   Ingenieros y Profesionales especialistas. 
II.-  Asistentes administrativos 
 
b.-  Fortalecimiento Institucional 
I.- Especialista en organización de usuarios 
II.-Especialista en monitoreo institucional 
 
c.- Manejo Agronómico-Administrativo y Pymes 
I.-   Fitopatología 
II.-  Capacitación en Manejo Administrativo y PYMES 
 
d.- Gestión en Cadenas Productivas 
I.-   Formación de Promotores Agropecuarios 
II.-  Consultoría en cadenas Productivas 

 
 
E. Costos del PIP 
 
De acuerdo a la solución planteada, su costo total de la intervención elegida, es: 
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Presupuesto Resumen de la Alternativa 1 

P.PRIVADO P.SOCIAL

TOTAL Construcción Irrigación Tacabamba S/. 3,321,254.30 2,359,309.56

GASTOS GENERALES (10%) % 332,125.43 235,930.96

UTILIDAD (5 %) % 166,062.71 117,965.48

SUB TOTAL 3,819,442.44 2,713,206.00

IGV (19%) % 725,694.06 515,509.14

SUB TOTAL GENERAL 4,545,136.51 3,228,715.14

SUPERVISION % 2.00 4,545,136.51 90,902.73 90,902.73 82,721.48

EXPEDIENTE TECNICO % 2.00 4,545,136.51 90,902.73 90,902.73 82,721.48

ASISTENCIA TECNICA Glb 1.00 270,201.80 270,201.80 226,969.51

MITIGACION AMBIENTAL S/. 1.00 24,000.00 24,000.00 20,160.00

TOTAL GENERAL 5,021,143.77 3,641,287.62

Costo por hectárea S/. Soles 615.00 8,164.46 5,920.79

Costo por hectárea US $/ Dolares 2,721.49                     1,973.60                        

PRESUPUESTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA Nº 1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO "IRRIGACION TACABAMBA"

 
Fuente: elaboración propia 2009 

 
Presupuesto Detallado por los 3 Sistemas - Alternativa 1 

SECTOR PUSANGA P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 54.400,00

BOCATOMA (01 UND) 59.388,83

CONSTRUCCION CANAL  TUBERIA ( L= 5,000 m.) 918.201,50

CAJAS DE REGISTRO  ( 50 UNDS.) 24.702,33

DESARENADOR  ( 01 UND.) 14.730,33

TOMAS LATERALES  ( 32 UND.) 44.003,15

ACUEDUCTO  ( 04 UND.) 26.112,09

COSTO DIRECTO 1.143.120,65 806.858,49

SECTOR VISTA ALEGRE P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 62.400,00

BOCATOMA (01 UND) 59.388,16

CONSTRUCCION CANAL  TUBERIA ( L= 6,000 m.) 1.422.328,40

CAJAS DE REGISTRO  ( 60 UNDS.) 29.642,80

DESARENADOR  ( 01 UND.) 14.730,33

TOMAS LATERALES  ( 40 UND.) 55.003,93

ACUEDUCTO  ( 04 UND.) 26.112,09

COSTO DIRECTO 1.671.188,13 1.202.524,70

SECTOR TUSPON P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 28.640,72

CAPTACION (16 UND) 257.465,66

CANAL CON TUBERIA  (C/U 100 M TOTAL = 16 UND) 219.256,72

COSTO DIRECTO 506.945,52 349.926,38  
    Fuente: elaboración propia 2009 
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Operación y Mantenimiento del Sistema 
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de los beneficiarios a 
quienes por ley corresponde realizar dichas labores de la infraestructura y los costos 
anuales del proyecto de Irrigación Tacabamba ascienden a un total de S/. 51,148.26, a 
Precios Privados,  y S/. 41,825.95 a precios sociales. 

 
Programa de  Asistencia Técnica 
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en una capacitación permanente a los beneficiarios, considerando que la 
capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir y 
transferir tecnología al campo. 

 
El costo que demanda esta actividad será asumido por el proyecto cuya inversión total 
asciende a S/. 270,201.80  Nuevos Soles,  tiempo en el cual se habrá logrado capacitar 
a los agricultores del distrito de Tacabamba. La capacitación en asistencia técnica 
estará dirigida a temas tales como: 

 

 Manejo de aguas de regadío y técnicas de riego 

 Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 

 Manejo agronómico de los cultivos de alta productividad  

 Fortalecimiento Institucional 
Los costos que demanda esta actividad se detallan en el Cuadro siguiente: 
 

Presupuesto de Asistencia Técnica y Capacitación 
Rubro Total Año 1 Año 2 Año 3 Total

AREA TECNICA Y RESPONSABLE 64,000.00          21,333.33              21,333.33        21,333.33                 64,000.00            

SUPERVISION Y MONITOREO 43,800.00          14,600.00              14,600.00        14,600.00                 43,800.00            

CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS 18,000.00          -                         9,000.00          9,000.00                   18,000.00            

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 31,000.00          15,500.00              15,500.00        -                            31,000.00            

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - LOCALES 12,560.00          2,480.00                5,280.00          4,800.00                   12,560.00            

MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA 14,818.00          12,495.33              1,201.33          1,121.33                   14,818.00            

GASTOS VARIOS 14,040.00          4,680.00                4,680.00          4,680.00                   14,040.00            

HERRAMIENTAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA 7,420.00            7,420.00                7,420.00              

INSUMOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA 40,000.00          15,000.00              20,000.00        5,000.00                   40,000.00            

COSTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 24,563.80          9,350.87                9,159.47          6,053.47                   24,563.80            

TOTAL 270,201.80        102,859.53            100,754.13      66,588.13                 270,201.80           
 
 
F. Beneficios del PIP 
 
Se han determinado los beneficios considerando los rendimientos de cada cultivo en la 
situación con proyecto. Los beneficios del proyecto están referidos: 

 
a.- Aprovechamiento de excedentes hídricos del río Tuspón y de las quebradas 

consideradas para el presente proyecto (Irrigación Tacabamba). 
 
b.- Aprovechamiento de 615 has de terrenos agrícolas con mejor manejo agronómico 

de los cultivos identificados en la zona. 
 
c.- Los beneficios que genera el Valor Bruto de la Producción (VBP) en una situación 

con proyecto; para ello se ha tomado los siguientes parámetros: 
 

1 El incremento de la oferta de agua, por la puesta en funcionamiento de 
infraestructura hidráulica permitirá mejores condiciones de riego para las 
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parcelas agrícolas, por lo tanto mayor disponibilidad del recurso y con una 
adecuada técnica de riego, se logra mejores rendimientos por ha.   

 
2 Los costos de producción varían con relación a una situación sin proyecto, 

debido a que con la puesta en marcha del proyecto el nivel tecnológico será 
mucho más elevado  por la implementación de una adecuada técnica de 
riego y un  manejo agronómico eficiente, además de una dirección técnica 
oportuna. Las mejores técnicas de aplicación del agua en las parcelas así 
como un manejo agronómico se puede lograr con una adecuada  
capacitación a los beneficiarios.  

 
3. Los rendimientos de los cultivos existentes en la situación con proyecto se 

incrementan en hasta un 35% respecto a los rendimientos obtenidos 
(rendimientos de la zona en promedio) en una situación sin proyecto. 
Además se implementarán nuevos cultivos en los sectores donde se 
aprovecharán terrenos agrícolas. 

 
 
G. Resultados de la Evaluación Social 
 
De acuerdo a la evaluación económica se ha determinado elegir a la ALTERNATIVA 1 
como la más viable por cumplir las exigencias del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. Al observar los resultados, se tiene que la ALTERNATIVA 1 es la mejor opción 
técnica, social y ambiental posible que viabiliza el presente proyecto. 

 

 
 
H. Sostenibilidad del PIP 
 
Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública, 
sobre todo en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupción en la operación y 
uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, 
una vez que la entidad pública encargada de la ejecución se retira; la obra construida 
por falta de mantenimiento y una adecuada operación se deteriora, y la situación de los 
beneficiarios vuelve a ser la misma que existía antes de la ejecución del proyecto.  

 
En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes  
mecanismos: 
 

 La Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto, así como los beneficiarios  
directos (agricultores del distrito de Tacabamba), presentan buenas  relaciones y 
comunicación constante y están dispuestos a desarrollar un trabajo en conjunto.  

 

 Coordinación interinstitucional: El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser 
efectuados en forma conjunta, entre las entidades del estado que norman la 
administración del recurso agua, con los encargados de la operación y la 
autogestión del  sistema, para lo cual se debe fortalecer la coordinación inter-
institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de 
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capacitación, que responda a las necesidades reales de capacitación y de 
implementación de las organizaciones de usuarios de agua. 

 

 Sostenibilidad de la etapa de operación: la operación y mantenimiento de la obra 
así como la contratación del personal técnico calificado para labores de 
operación  estará a cargo de la organización de los beneficiarios. 

 

 Participación de los beneficiarios: los beneficiarios muestran su voluntad e 
interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del proyecto así 
como las metas del mismo y además mediante actas de sostenibilidad se han 
comprometido a asumir las labores de operación y mantenimiento del sistema. 

 

 El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será asumido por 
los usuarios o beneficiarios con el proyecto,  conforme al compromiso firmado 
para tal fin. Estos gastos serán financiados por los beneficiarios con el pago de 
la tarifa de agua. 

 
 
I. Impacto Ambiental  
 
El desarrollo del proyecto contempla dos etapas: 

 Etapa de construcción de la infraestructura física, y 

 Etapa de operación y mantenimiento del proyecto.  
 
Cada una de estas etapas originará impactos con determinados grados de magnitud, 
tanto positivos como negativos, dependiendo de la intensidad de las actividades a 
realizar.  

 
La medición de impactos se ha determinado y se muestra el análisis en la parte de 
Análisis Ambiental (anexo 5), el cual se utiliza para identificar la interacción entre las 
acciones del proyecto y los factores ambientales, en cuyas interacciones se señalan la 
magnitud del impacto y la importancia de éste. 

 
Las actividades que ofrecen mayor impacto son: el uso de caudal durante épocas de 
estiaje, roce de vegetación, excavaciones, tanto para plataformas, zanjas, canteras. 

 
Consecuentemente, los factores ambientales más afectados serían: disminución del 
caudal en la fuente, emisión de gases y humaredas, deslizamiento de taludes, 
alteración de la microfauna y del paisaje, cuyas magnitudes de impacto negativo se 
consideran reversibles en el corto tiempo. 
 
 
J. Organización y Gestión 
 
Municipalidad Distrital de Tacabamba 
La Municipalidad Distrital de Tacabamba es la entidad encargada de la ejecución del 
proyecto, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones socio económico de los 
pobladores del distrito, también mantiene convenios de cooperación interinstitucional, 
ejecutando obras por encargo, cumpliendo puntualmente con las rendiciones de 
cuentas y demás obligaciones. También cumple las labores de integración social, 
aprovechamiento racional de los recursos hídricos, desarrollo agropecuario, 
infraestructura vial, económica y social, entre otros, con el objeto de elevar el nivel de 
vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la pobreza y consolidando de esta 
forma la presencia del estado peruano. 
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La experiencia adquirida a través de los años en el manejo, control y supervisión de 
concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecución de obras por administración 
directa, entre otros; y su capacidad operativa actual, la convierten en la entidad idónea 
para conducir la formulación de estudios y obras ya sea por administración directa o por 
contrata del PIP. 

 
La Municipalidad Distrital de Tacabamba cuenta con el personal profesional y técnico 
de alta calificación y un moderno equipamiento, así como la cantidad de bienes 
muebles e inmuebles, para hacerse cargo del PIP, sin mayores modificaciones o 
ampliaciones de su capacidad. 

 
Estos aspecto técnicos, se complementan con los legales, que le asignan la misión de 
conducir los planes y programas de desarrollo local, hasta su culminación.  
 
Las actividades de la Municipalidad de Tacabamba, están normadas por  la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la cual establece que deben ser los 
promotores del desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales, así como el desarrollo social,  
capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.  
La Municipalidad, asumen competencias y ejerce funciones específicas con carácter 
exclusivo en las materias siguientes: 

 
 Organización del espacio físico – uso del suelo 
 Servicios públicos locales. 
 En materia de desarrollo y economía local. 
 En materia de servicios sociales locales. 

 
Gobierno Regional de Cajamarca 
Será quien gestione los recursos para ejecutar el proyecto. Asimismo, será quien 
organice la ejecución a través de su sub-región Chota en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Tacabamaba. 
 
Por otro lado, será el responsable de la elaboración del expediente técnico y quién 
asigne los recursos necesarios para ello. 
 
Autoridad Nacional del Agua-ANA 
Responsable de la formulación del estudio de preinversión conforme el Sistema 
Nacional de Inversión Pública-SNIP. 
 
Junta de Usuario y/o Organización de Regantes 
Será el responsable de organizar a los beneficiarios para que colaboren en la ejecución 
de las obras como en su activa participación en los talleres y/o cursos de capacitación. 
Asimismo, serán los responsables de encararse de la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego a construirse con el presente proyecto mediante el cobro de una 
tarifa de agua para riego. 
 
 
K. Plan de Implementación 
 
El periodo de ejecución del proyecto será de (06 meses aproximadamente para ambas 
alternativas 01 y 02), durante el cual se programarán evaluaciones externas para 
determinar ajustes que se requieran en la implementación del proyecto de acuerdo a la 
información proporcionada por el sistema de monitoreo del desempeño y el impacto 
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diseñado.  
 
El Horizonte de Evaluación del proyecto es de 10 años.  
 

1 La Fase de Preinversión y su Duración 
La fase de preinversión tiene una duración desde la formulación y la etapa de 
evaluación del proyecto en la OPI correspondiente. 
 
2 La Fase de Inversión 
La fase de inversión del Proyecto se estima en 06 meses a partir del primer 
desembolso, el cual debe efectuarse según cronograma de actividades establecido 
en el correspondiente Plan Operativo del Proyecto. 
 
3 La fase de Post Inversión y sus Etapas 
La fase de post inversión se inicia después del segundo año, momento en que se 
debe continuar con el mantenimiento de la producción agrícola y los costos de 
operación y mantenimiento de las estructuras hidráulicas establecidas y el 
aprovechamiento de la producción agrícola y que estará a cargo de los 
beneficiarios. 
 
4 El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo 
El horizonte de evaluación es de diez (10) años; aunque el período de la vida útil de 
las estructuras es de veinte (20) años. Se evalúa a 10 años porque los ingresos que 
genera la actividad de la producción agrícola son suficientes para sostener al 
Proyecto rápidamente. 

 
 
L. Conclusiones 
 Con el proyecto, se va tener una disponibilidad de agua que va permitir la mejora y 

ampliación de tierras de cultivo en el distrito de Tacabamba. Con ello, se tendrá una 
oportunidad de generación de empleos durante la ejecución de las obras como 
mejores ingresos a los agricultores. 

 
 El proyecto va permitir mover la actividad económica del distrito y en especial, por 

su cercanía y acceso a la Costa para acceder a mejores mercados para sus 
productos agrícolas. Ello, va lograr que el distrito desarrolle su potencial agrícola. 

 
 El proyecto va lograr avanzar y al mismo tiempo, culminar una parte del esquema 

hidráulico del PE Pasto Grande, tal como fue concebido en su origen; si bien, no 
será la alternativa planteada en esos tiempos, la meta de llegar a Ilo se va concretar 
con este proyecto. 

 
 El presente proyecto tiene como metas: 

 
A) Infraestructura de Riego 
 
Sector Tuspón. 
Se construirán 16 bocatomas de captación, una para cada canal, adicionando 
además un canal entubado de 100m de longitud en los primeros metros de la 
captación. 
 
Sector Pusanga. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Pusanga con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 
5000 m. A lo largo del canal entubado se instalarán 50 cajas de registro y 32 
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tomas laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al 
trazo del canal. En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 
acueductos. 

 
Sector Vista Alegre. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Vista Alegre con 
su respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 
6000 m. A lo largo del canal entubado se instalarán 60 cajas de registro y 40 
tomas laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al 
trazo del canal. En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 
acueductos. 
 
B) Implementación de Capacitación y Asistencia Técnica 
 
Consiste en el desarrollo de de un programa de asistencia técnica a los 
beneficiarios; considerando brindar capacitación y transferir tecnología al 
campo. Se plantea desarrollar eventos de capacitación, dirigido a los usuarios 
del distrito. Los rubros de la Asistencia Técnica son los siguientes: 
 

a.- Manejo del Riego 
I.-   Ingenieros y Profesionales especialistas. 
II.-  Asistentes administrativos 
 
b.-  Fortalecimiento Institucional 
I.- Especialista en organización de usuarios 
II.-Especialista en monitoreo institucional 
 
c.- Manejo Agronómico-Administrativo y Pymes 
I.-   Fitopatología 
II.-  Capacitación en Manejo Administrativo y PYMES 
 
d.- Gestión en Cadenas Productivas 
I.-   Formación de Promotores Agropecuarios 
II.-  Consultoria en cadenas Productivas 

 
C) Beneficiarios: 

 
a. Atender a unas 615has. 
b. Beneficiar a unas 4,418 personas que abarcan los tres sistemas de riego. 

 De la evaluación realizada en el presente estudio, es favorable desde el punto de 
vista social, económico, técnico y ambiental; por tanto, el proyecto es VIABLE. 

 
 De las dos alternativas evaluadas, la ALTERNATIVA 1 es la que mejores 

indicadores económicos presenta y la que viabiliza el proyecto. Indudablemente, en 
el expediente técnico se va desarrollar como tal la ingeniería del proyecto con mayor 
amplitud y detalle como debe corresponder a un proyecto como el presente. 

 
 En lo referente a la sostenibilidad, existe los medios que permitirán que la los costos 

de OyM sean financiados por la tarifa de agua que los agricultores paguen por dicho 
concepto; asimismo, son los beneficiarios quienes se comprometen a asumir su 
cumplimiento. 

 
En conclusión, la ejecución de la obra se considera como una buena posibilidad, para 
lograr una mejora en la agricultura de esta parte de la provincia de Chota-Cajamarca. 
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Por la envergadura del proyecto, es necesario que en el expediente técnico, se realicen 
los estudios sustentatorios necesarios que permitir en el más breve plazo, cumplir con 
la ejecución de las obras, que es muy anhelada por los beneficiarios desde muchos 
años atrás. 

 
 
M. Marco Lógico  
 
El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la 
relación de causa-efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite 
establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del 
entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lógico, el cual se muestra a 
continuación: 
 

FIN Explotar las áreas potenciales 

existentes de cultivo y ampliar la

frontera agrícola

PROPOSITO

COMPONENTE

unidad meta presupuesto

Expediente Técnico unidad 1.00 90,902.73

Supervisión Global 1.00 90,902.73

IGV Global 1.00 725,694.06

ACCIONES Gastos Administrativos Global 1.00 498,188.14

Construcción de la Irrigación Tacabamba Global 1.00 3,321,254.30

Asistencia Técnica Curso 1.00 270,201.80

Mitigación Ambiental Unidad 1.00 24,000.00

5,021,143.77 y liquidación de la obra

PIP "IRRIGACIÓN TACABAMBA"

Adecuados ingresos económicos 

por medio de las actividades 

agricolas

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS

Sostenibilidad de las

politicas de la

infraestructura de

almacenamiento.

OBJETIVOS

Informe final de avance

80% de capacitados dominan las 

bases de la operación y 

mantenimiento del sistema de riego 

en un período de 03 años

Cumplimiento al 100% de metas en

un periodo máximo de 01 año

Infraestructura de Captación para Riego. 

Infraestructura Hidraúlica de Conducción y 

Regulación

Capacitación de la Comisión y Comité de 

Regantes

Informe anual de gestión

productiva de los usuarios

empadronados

Liquidación de obra

Evaluación en campo de

adaptación de técnicas

Valorizaciones mensuales de

avance físico de obra

Aporte al desarrollo socio económico de la

población y agricultores de Tacabamba

Incremento de la producción agrícola

Incremento aproximado del 20% de

la producción actual en un período

de 10 años

PRESUPUESTO TOTAL

Adecuarse a la

cronograma de

actividades y

desmbolso oportuno

de recursos

financieros

Participación masiva

de beneficiarios

Manejo adecuado

del agua de riego

Adquisición de

insumos en forma

oportuna
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2.1 NOMBRE DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 
 
“Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Vilcasit-Tacabamba-Chota”. 
 
2.1.1.-Descripción de la Iniciativa de Inversión 

 
El Gobierno Regional de Cajamarca a través de su subregión Chota, ha priorizado el estudio 

de perfil en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, para el Proyecto 
de Irrigación Tacabamba. Dicho proyecto, se encuentra en el distrito de Tacabamba, 
provincia de Chota y el departamento de Cajamarca. 

 
Mediante el presente Perfil del Proyecto, se tiene la finalidad de dotar de una 
infraestructura estable y sostenible en el tiempo para el área agrícola de Tacabamba; 
para ello, el GR Cajamarca va realizar las gestiones necesarias para lograr los recursos 
económicos para concretar su ejecución. Debe indicarse que el planteamiento del GR 
Cajamarca es que el Proyecto Especial Olmos-Tinajones-PEOT, financie el proyecto 
porque es una “deuda pendiente“ con el pueblo chotano y cajamarquino por la 
ejecución de la Irrigación Tinajones. 
 
2.1.2.- Estructura funcional programática en la que se ubica la iniciativa de 
inversión 
 
Función  : 10 Agropecuaria 
Programa  : 025 Riego 
Sub programa  : 0050 Infraestructura de Riego 
Responsable  : Gobierno Regional de Cajamarca 
 
2.1.3. Nivel de estudio recomendado de la iniciativa de inversión 
 
Nivel de estudio actual     : Perfil 
Nivel de estudio recomendado para otorgar la viabilidad : Perfil  

 
 

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 
 

2.2.1.- Unidad Formuladora 
 
La unidad formuladora de esta iniciativa de inversión es el Gobierno Regional de 
Cajamarca a través de la subregión Chota.  
 
Responsable  : Ing. Wilson Briones Barrantes 
Cargo   : Sub gerente de Estudios 
Dirección  : Jr. Santa Teresa de Journet 351 – Urb. La Alameda, Cajamarca 
Teléfono  : (076) 362353 
Correo Electrónico : wbriones@regioncajamarca.gob.pe 
 
2.2.2.- Unidad Ejecutora. 

II. ASPECTOS GENERALES 
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La unidad ejecutora, se recomienda que sea el Gobierno Regional de Cajamarca a 
través de la Gerencia de Infraestructura por cuanto las normas de descentralización de 
funciones del gobierno central hacia los gobiernos regionales, así lo permiten. 
 
Responsable  : Ing. Reyme Salas Pino 
Cargo   : Gerente de Infraestructura 
Dirección  : Jr. Santa Teresa de Journet 351 – Urb. La Alameda, Cajamarca 
Teléfono  : (076) 362353 
Correo Electrónico : rsalas@regioncajamarca.gob.pe  
 
Lineamientos sobre el Gobierno Regional: 
 
El Gobierno Regional de Cajamarca entró en funcionamiento a partir del 01 de Enero 
del año 2003 de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales del 18 de noviembre del 2002 y su modificatoria aprobada mediante Ley Nº 
27902. Su Reglamento de Organización y Funciones fue aprobado mediante 
Ordenanza Regional Nº 002-2003-CR/RC de fecha 20 de enero del 2003.  
 
La Misión del Gobierno Regional es: “Desarrollo integral de la Región, con enfoque de 
desarrollo humano equitativo y solidario y el cuidado del medio ambiente”. Mientras que 
como ejes estratégicos del GR Cajamarca, tenemos: 
 

- Descentralización, integración y autonomía 
- Desarrollo social 
- Desarrollo económico 
- Transparencia y corrupción cero 
- Conservación de los recursos naturales y el ambiente regional 

 
Sus principales objetivos son:  
 

- Promover el Desarrollo Socioeconómico Regional.  
- Promover y regular actividades y/o servicios en materia de Agricultura, Industria, 

Agroindustria, Comercio, Turismo, Energía, Minería, Vialidad, Comunicaciones, 
Educación, Salud y Medio Ambiente.  

- Dictar Normas inherentes a la Gestión Regional.  
- Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución 

de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto Regional.  
- Articular y dinamizar la gestión institucional, promoviendo el incremento de la 

productividad, eficiencia y calidad de servicio.  
 
Gestión de los Estudios de Preinversión: 
 
La Junta de Usuarios de Chota, algunas organizaciones agrarias de la provincia de 
Chota y el Gobierno Regional de Cajamarca, luego de realizar coordinaciones con el 
Ministerio de Agricultura; este último dispuso que la Intendencia de Recursos Hídricos 
del INRENA, elabore los estudios de preinversión de los proyectos de riego: Irrigación 
Chota, Irrigación Conchán, Irrigación Cochabamba e Irrigación Tacbamba. Los tres 
primeros estudios ya han sido elaborados sus perfiles e inclusive aprobados por las 
instancias correspondientes y actualmente, se encuentran en formulación los estudios 
de factibilidad a través de un Convenio entre la Autoridad Nacional del AGUA-ANA y el 
Gobierno Regional de Cajamarca-GRC. 
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En cuanto a la Irrigación Tacabamba, se presentaron inconvenientes que motivaron su 
reciente elaboración del perfil a través del ANA; para ello, se considera como la Unidad 
Formuladora y Ejecutora al GRC como ha sido en los otros proyectos formulados. 
 
 
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 
BENEFICIARIOS 
 
Las entidades involucradas en el proyecto comprenden a las instituciones locales y 
provinciales de Chota, las distritales de Tacabamba; asimismo, las instituciones 
sectoriales, principalmente la Agencia Agraria de Chota, Transportes, Salud, Educación, 
etc, representados en la Gerencia de la Micro Región Chota que forman parte del 
Gobierno Regional, quienes han consignado su opinión respecto a la identificación y 
compromisos de ejecución del Proyecto. 
 
Los beneficiarios del proyecto son de Tacabamba y localidades aledañas, 
encontrándose organizados en la ciudad a través del Sistema Nacional de Defensa Civil 
y, en el campo como Comités de Riego de la Margen Izquierda y Derecha, quienes han 
consignado su opinión respecto a la identificación y compromisos de ejecución del 
Proyecto. 
 
Los usuarios y las autoridades locales se han pronunciado sobre la formulación del 
proyecto porque va favorecer en sus cultivos por tener asegurado el agua para el riego 
mediante una infraestructura estable y sostenible. 
 
En ese contexto, es que el GRC a través de la Subregión o Micro Región Chota, 
gestiona el proyecto de irrigación Tacabamba, el mismo que cuenta con la aprobación 
de las autoridades regionales y locales y de los usuarios de agua y sus organizaciones 
representativas; lo cual ha sido manifestada en este estudio en los anexos. 
 
Las principales instituciones involucradas en el estudio son las siguientes: 

 El Gobierno Regional de Cajamarca representada a través de la Sub región o 
Micro Región Chota. 

 La Autoridad Nacional del Agua-ANA a través de su representante local. 

 La Junta de Usuarios de Chota como del Comité de Regantes de Tacabamba. 

 La Municipalidad Provincial de Chota. 

 La Municipalidad de Tacabamba. 

 Otras. 
 

CUADRO N° 1. GRUPO DE INVOLUCRADOS 

Grupos de 
involucrados 

Intereses Problemas percibidos 

Gobierno 
Regional de 
Cajamarca 

 Busca el desarrollo social y 
económico de sus pobladores 
que se encuentran en el ámbito 
del Proyecto, a través del uso de 
los recursos del Canon. 

 Incremento de los índices 
de pobreza, desempleo y 
aumento de la migración 
del campo a la ciudad. 
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Grupos de 
involucrados 

Intereses Problemas percibidos 

Municipalidad 
Distrital de 
Tacabamba 

 Preservar la Infraestructura 
Hidráulica Mayor de Riego. 

 Mejorar el nivel socio-económico 
de la población del distrito. 

 Promover los proyectos de 
inversión pública en el sector 
productivo. 
 

 Infraestructura Hidráulica 
Mayor de Riego, 
deficiente como 
inexistente. 

 La ejecución del proyecto 
sea a la brevedad posible. 

 Predominancia de cultivos 
poco rentables y/o 
tradicionales. 

 Ausencia de capacidades 
en gestión del agua a 
nivel de organización de 
regantes. 

Juntas de 
Usuarios 

 Contar con una Infraestructura 
Hidráulica Mayor de Riego, en 
óptimas condiciones de 
operación y mantenimiento. 

 Interesados que los pobladores 
empadronados participen de las 
actividades de operación y 
mantenimiento del proyecto. 

 Baja eficiencia de riego y 
drenaje así como 
productos de mala calidad 
que no son rentables en 
el mercado. 

Comisiones de 
Regantes 

 Infraestructura Hidráulica 
Mayor, de Riego, en óptimas 
condiciones de operación y 
mantenimiento, con la finalidad 
de mejorar la producción y 
productividad de los cultivos. 

 Dificultades para la 
ejecución de actividades 
de operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura de riego 

 Bajos ingresos en la 
actividad agrícola. 

 Ausencia de capacidades 
en gestión del agua a 
nivel de organización de 
regantes. 

 
2.4 ANTECEDENTES 

 
Los principales estudios realizados en relación con este Perfil se indican a continuación: 
 
Entre 1966 y 1968, se realizó el estudio de Factibilidad Técnica y Económica del 
Proyecto Tinajones elaborado por la Compañía Salzgitter Industribau Geselschaft MBH, 
estableciéndose la posibilidad técnica y económica de regular el riego de hasta 96,000 
ha en el valle Chancay – Lambayeque y de generar energía hidroeléctrica con una 
potencia instalada de 83 MW.  
 
El proyecto viene funcionando hace 4 décadas, toma las aguas de los ríos Chancay 
(que drena las aguas de las provincias de San Miguel, Hualgayoc, Chota y Santa Cruz 
pertenecientes al  departamento de Cajamarca);  así como de los ríos Conchano y 
Chotano, pertenecientes a la cuenca del atlántico en la provincia de Chota, del 
departamento de Cajamarca.  
 
Para trasvasar las aguas de los ríos Conchano y Chotano, el Estado construyó dos 
túneles: El túnel Chotano de 16.5 Km y una capacidad de conducción de 32 m3/s, que 
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opera desde 1956 y el túnel Conchano, de 4.2 Km de longitud y una capacidad de 
conducción de 12 m3/s, que opera desde 1982. 
 
Como compensación por el uso de las aguas de los ríos Conchano y Chotano (aguas 
trasvasadas), se ofreció construir cuatro pequeñas irrigaciones: Chota, Conchán, 
Tacabamba y Cochabamba, todas ubicadas en la provincia de Chota. Han pasado 50 
años y hasta el momento el Estado no cumple con dicha deuda.  
 
En Julio 1977, la entonces Oficina Nacional de Recursos Naturales - ONERN en la 
publicación “Inventario, Evaluación y Uso racional de los Recursos Naturales de la Zona 
Norte del Departamento de Cajamarca, en las páginas 300 a 325 del Volumen I: 
Informe, al tratar las Posibilidades de Mejoramiento de Riego y/o Ampliación del Area 
Cultivada, menciona que a la fecha se ha elaborado cuatro estudios: 
 

- Estudio sobre Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto Tinajones, entre 
1966 y 1968. 

- Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, año 1966. 
- Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Conchán, año 1966. 
- Estudios Preliminares para la Irrigación Cochabamba, año 1959. 

 
Los cuatro proyectos debieron ser ejecutados simultáneamente, sin embargo, 
solamente se ha ejecutado el primero, afectando enormemente el desarrollo de los 
distritos de Conchán, Chota y Cochabamba. Por lo que, sin más postergación, el 
Estado Peruano está obligado a subsanar esa gran deuda que tiene con la provincia de 
Chota. 
 
El 25 de noviembre de 1987, el Senador Carlos Malpica Silva Santisteban hizo 
incorporar la suma de 10 millones de dólares para los estudios y obras para irrigar las 
campiñas de Chota y Llaucán y para la provisión de agua potable a la ciudad de Chota, 
en el endeudamiento concertado de 130 millones de dólares para el Proyecto Especial 
Tinajones II Etapa, contemplados en la Ley No. 24741 “Determina el monto de 
operaciones de crédito externo a plazos mayores de un año que podrá concertar o 
garantizar el gobierno central durante el año 1988” del financiamiento del Presupuesto 
General de la República. 
 
En el año 1988, el Gobierno del Dr. Alan García Pérez asignó una partida de 10 
millones de dólares para irrigar las campiñas de Chota y Llaucán, mediante Ley Nº 
24741. La licitación pública internacional estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva del 
Proyecto Especial Tinajones –DEPTI-, organismo que realizó una serie de reuniones 
con autoridades y población de Chota, para implementar lo dispuesto por ley, sin 
embargo  nunca se iniciaron las obras esperadas. 
 
En cumplimiento de dicha Ley, en junio de 1988 en Chota se constituyó una delegación 
técnica de DEPTI, sosteniendo reuniones con municipalidad, instituciones, autoridades 
y población. En esa delegación por el recorrido de la zona del proyecto, habiéndose 
acordado la construcción de una plataforma desde la salida del Túnel Conchano hasta 
pasar la zona empinada conformada de lutitas, para luego construir el canal revestido, 
el cual se prolongaría hasta la quebrada Viscamayo, pasando Chuyabamba, lo cual 
sería el canal margen derecha. Así mismo, se planteó la ruta para el trazo del canal 
margen izquierda hasta Pingobamba Toril. 
 
Sin embargo en mérito a la Ley N° 24741, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial 
Tinajones – DEPTI, en febrero de 1988, convoca a Licitación Pública Internacional con 
Financiamiento N° 01-87-DEPTI, en el Presupuesto Base, se indica lo siguiente: 
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- Estudios y Obras de irrigación Chota y Llaucán I/. 96´250,000 
- Agua Potable Chota     I/. 8´750,000 

 
Para ambos, el Valor de 1 US dólar al 28-02-1988:  I/. 17.50. El otorgamiento de Buena 
Pro fue el 21 de junio de 1988. 
 
La operación del túnel Chotano se ha venido haciendo sin respetar el “caudal ecológico” 
del río Chotano, ya que desde que se inició su operación captan el 100% de las aguas 
dejando al río totalmente seco aguas debajo de la toma de derivación hacia el Túnel. 
 
A partir del año 2004, a través del INRENA, el Estado está realizando la formulación de 
los estudios de preinversión a nivel de Perfil de los cuatro proyectos de irrigación.  
 
El Proyecto Tinajones, a pesar de ser un proyecto birregional fue transferido 
únicamente a la Región de Lambayeque.  
 
En el mes de setiembre del año 2007, los presidentes de las regiones de Cajamarca y 
Lambayeque firmaron el Acta de Jaén, documento en el que se precisan los acuerdos 
a los que se arribaron a fin de honrar la deuda por el proyecto Tinajones con 
Cajamarca, y de sentar las premisas bajo las cuales el proyecto Olmos utilizaría los 
excedentes de las aguas de los ríos Cajamarquinos. 
 
A fin de dar cumplimiento a los acuerdos del Acta de Jaén, se han conformado 5 Mesas 
de Trabajo, con la participación equitativa de representantes de Lambayeque y 
Cajamarca, las Mesas se reúnen periódicamente para monitorear los avances.  
  
Estudios elaborados 
 
En el marco de la irrigación Tacabamba, en el transcurso del tiempo, se han formularon 
algunos estudios como los que a continuación se indican: 
 

- M.F.O.P. - D.I. - 1959 
 Estudio de Irrigación Tacabamba.  Memoria  Descriptiva 
 
- Ing. Consult. Fondo Nac. de Desarrollo Económico  -  1966 
 Proyecto Tacabamba Estudios de Factibilidad Preliminar de Pequeñas Irrigaciones  
 
- FNDE – BID – 1967  
 Proyecto Tacabamba       
 
- L.G. / P.M.I.  -  1967 
 Proyecto  Tacabamba       
 

Como se aprecia, son más de 40 años, desde 1966 que el pueblo de Chota y en 
especial de Tacabamba, espera que se cumpla lo que una vez se prometió y es 
importante conocer: 
 
“Al construir las derivaciones Chotano y Conchano, el Estado Peruano ha adquirido los 
compromisos de ejecutar las Irrigaciones Chota, Conchán y Cochabamba”; por ello, El 
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA a través de la Intendencia de 
Recursos Hídricos del INRENA, a partir del año 2004 ha elaborado los Perfiles de 
Preinversión de los Proyectos de Irrigación ubicados en Chota: Chota, Conchán, 
Cochabamba y ahora, Tacabamba pero formulado por la Autoridad Nacional del Agua-
ANA. 
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2.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
2.5.1.- Marco General 
 
El Proyecto de Irrigación Tacabamba, es un proyecto de infraestructura de riego que 
permitirá sostener y potenciar la capacidad productiva agrícola de la zona, lo que le da 
el carácter de proyecto productivo y es racional porque busca el aprovechamiento 
eficiente y económico del recurso agua en la incorporación de nuevas áreas al riego. 
 
El Proyecto puede ser construido en poco tiempo y es de rápida maduración 
produciendo impactos a corto plazo sobre la producción y el empleo agrícola, además 
de promover la participación de los beneficiarios al hacerse cargo de los costos de 
operación y mantenimiento de la obra, afianzando la sostenibilidad del Proyecto. 
 
La producción del Proyecto no tendrá problemas de colocación de los productos, debido 
a que ya se encuentra integrada a los mercados, habiéndose desarrollado y establecido 
los correspondientes canales de comercialización y su financiamiento. El Proyecto 
contribuye a darle sostenibilidad a la colocación de productos en un mercado ya 
desarrollado, en vista que se tienen los planes de negocios ya definidos y la promoción 
que viene realizándose en el Sector en la formación de cadenas productivas, se verá 
fortalecida. 
 
El Proyecto de Irrigación Tacabamba, no es un Proyecto de expansión de la frontera 
agrícola, sino que consolida la capacidad productiva y potencia las fronteras de 
producción y productividad dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos para 
mejorar eficiencias que, a futuro, pueden ser abordados individualmente o como grupos 
de agricultores, así como la adopción de modernas técnicas de riego a presión. 
 
En este sentido, el Proyecto de Irrigación Tacabamba, se encuentra dentro del marco 
de los proyectos de riego priorizados a nivel del GR Cajamarca y al mismo tiempo, se 
encuentra dentro de los lineamientos de política de inversión pública sectorial y dentro 
de la Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú. 
 

El PIP, se enmarca dentro de la política nacional y regional de lucha contra la extrema pobreza, 

promoviendo actividades productivas económica y socialmente rentables para incentivar la 

inversión privada, dinamizar el crecimiento y el desarrollo socioeconómico sostenido de la zona 

de Tacabamba en forma directa e indirecta, a la ciudad de Chota del departamento de 

Cajamarca. Por tanto, el PIP, se considera de gran importancia de primera prioridad 

microregional y regional. 

 
Lineamientos específicos y estrategias de riego: 
 

o Institucionalidad del riego 
o Consolidación de la actual infraestructura hidráulica mayor de los proyectos 

especiales. En este caso, es aplicable la política que señala: “Promover la 
inversión privada para la conclusión de obras hidráulicas mayores rentables 
a fin de aprovechar la oferta de agua”. 

o Tecnificación del riego y drenaje. Son aplicables lo referente a: “Promover y 
subsidiar parcialmente, según características de bien público, las inversiones 
privadas...” y “Promover la inversión privada en proyectos para mejorar el 
riego e incorporar tierras a la agricultura, reasignando los recursos hídricos 
ahorrados por mejoramiento de la eficiencia del riego”. 

o Investigación y capacitación en riego 
o Derechos de agua en bloque (corporativo) para riego. 
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o Medidas ambientales relacionadas con el riego. 
o Financiamiento de la gestión del agua de riego 

 
Por otra parte, en la elaboración del presente perfil se ha tomado como base la “Guía 
Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego 
Grandes y Medianos” (MEF-MINAG, Versión 2003), que define al perfil en los siguientes 
términos: “Es la estimación inicial tanto de aspectos técnicos como de beneficios y 
costos de un conjunto de alternativas. La preparación de este estudio emplea fuentes 
secundarias, y se basa en los conocimientos técnicos de expertos, bases de datos de 
costos y beneficios y parámetros”. 
 
2.5.2.- Lineamientos de Política Sectorial 
De acuerdo al Plan Estratégico Sectorial Multianual de Agricultura 2007-2011, tenemos 

como Rol Estratégico del Sector Público Agrario
1
: 

 
El proceso de globalización y apertura comercial en la que se inserta el país sumado a 
los  profundos cambios que se vienen produciendo en la relación Estado – Sociedad, 
como resultado de las demandas por bienes y servicios públicos, especialmente en los 
ámbitos regionales y locales, han obligado a generar un proceso de modernización del 
Estado, expresado en la descentralización y desarrollo regional del país. Esto ha 
significado crear una estructura del Estado más cercana a la población, para entregarle 
los bienes y servicios necesarios de manera más eficiente y concertada. 
 
En este marco, la función estratégica de la agricultura es la de asegurar la alimentación 
de la población y contribuir al crecimiento económico del país a partir de la generación 
de empleo y divisas, contribuyendo a mantener la estabilidad macroeconómica del país. 
 
Específicamente, el rol del Sector Público Agrario, en el marco del rol general del 
Estado, tiene como objetivo generar condiciones para el desarrollo de mercados 
competitivos y eficientes de bienes y servicios agrarios, así como disminuir la inequidad 
y la pobreza; en el marco de un rol promotor, normativo y subsidiario del Estado, 
buscando sinergias con los agentes privados ligados al sector. Por lo tanto, la 
intervención del Sector Publico Agrario se orienta a: 
 

 Corregir las fallas de mercado (ampliando el acceso de información a 
productores, promoviendo el desarrollo de mercados competitivos, asegurando 
la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para el agro como 
asistencia técnica, infraestructura de riego, etc, controlando las externalidades 
negativas relacionadas a sanidad agraria y manejo ambiental, reduciendo los 
costos de transacción, entre otras) 

 Reducir la Pobreza (contribuyendo al desarrollo rural, a través de la ejecución de 
programas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de 
los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables del área rural y 
reducir la exclusión económica y social) 

 Contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente (gestión de los recursos hídricos y 
establecimiento reglas de juego estables) 

 
Este rol del Sector Público Agrario se operativiza en los tres niveles de Gobierno 
(Nacional-GN, Regional-GR y Local-GL), sobre la base de una intervención coordinada. 

                                                 
1 El Sector Agrario comprende las tierras de uso agrícola, de pastoreo, las tierras forestales, las eriazas con aptitud agrícola, los recursos 
forestales, la flora y fauna, los recursos hídricos, la infraestructura agraria, las actividades de producción, de transformación y de comercialización 
de cultivos y de crianzas, y los servicios y actividades vinculadas a la actividad agraria como la sanidad, la investigación, la capacitación, la 
extensión, y la transferencia de tecnología agraria. 
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2.6 VIABILIDAD 
 
En los aspectos social, técnico, ambiental, legal y económico el proyecto resulta viable 
tal como se demostrará. Los aspectos se detallan a continuación: 
 
 Aspecto Legal. Viable.  
El proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurídico e institucional vigente las 
siguientes normas: 

 Artículo 02° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU (31-10-93), 
menciona que es derecho de toda persona el gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos 
Naturales. 

 Artículo 67° y 68° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, mencionan 
que el estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y es éste 
quien promueve su conservación. 

 Artículos 09°, 10° y 11° del capítulo III del CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
DE LOS RECURSOS NATURALES, DL N°613 – 08/Sep/90 

 Artículos 03°, 28° y 29° de la LEY ORGÁNICA PARA EL  
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, L 
N° 26821 – 26/Jun/97 

 LEY DE LOS RECURSOS HIDRICOS (Ley N° 29338). 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 997, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura 
en donde se crea la Autoridad Nacional del Agua. 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL 
SECTOR AGRARIO, D.S.N° 48-91-AG/OGA.OAD.TU 

 LEY N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 

 Resolución Directoral N° 012-2002-EF/68.01, sobre los contenidos mínimos 
para los estudios de preinversión a nivel de perfil. 

 
Desde el punto de vista institucional, la entidad responsable de la formulación y ejecución es el 

Gobierno Regional de Cajamarca en coordinación con la Subregión o Micro región Chota. 

 

 Aspecto Social. Viable.  
El Gobierno Regional dentro de sus lineamientos, promueve y ejecuta planes y 
proyectos de desarrollo integral en la búsqueda de la equidad e integración social y el 
pleno desarrollo de la persona en toda su área de influencia, revirtiendo su marginación 
a través de acceso a mejores niveles de vida. 
 
En este contexto uno de sus funciones es dinamizar las actividades económicas 
productivas de la región; por lo que viene promoviendo la ejecución de proyectos de 
Irrigación que es de interés Social. Directamente se beneficiaran los agricultores de 
Tacabamba. 
 
 Aspecto Técnico. Viable.  
El GR Cajamarca tiene la capacidad de realizar obras y al mismo tiempo, la propuesta 
técnica del proyecto, tiene un esquema hidráulico adecuado y práctico porque se 
garantiza un adecuado otorgamiento hídrico que permita atender el uso agrícola. 
 
Por otro lado, el GRC como su Subregión Chota, cuentan con un equipo de 
profesionales técnicos, con capacidad para la ejecución física del presente proyecto. 
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 Aspecto Ambiental. Viable.  
Las áreas que serán intervenidas con el proyecto, no se verían afectadas por las obras 
como en la vida útil de la infraestructura proyectada. En tal sentido, el recurso hídrico 
destinado para las tierras agrícolas a regarse, serán controlados para tener un eficiente 
uso y prevenir los impactos negativos que podrían generarse. 
 
 Aspecto Económico. Viable. 
El GRC va realizar las gestiones para cumplir con el financiamiento del proyecto, tanto 
para llevar acabo la ejecución, supervisión y el monitoreo post-inversión del proyecto. 
Los indicadores económicos de rentabilidad, para un periodo de operación de 10 años a 
precios sociales, son positivos. Cabe mencionar que estos valores tienen como 
supuesto que el comportamiento de las variables: a) índice general de los precios, b) 
condiciones climáticas y c) políticas económico-agrarias locales y regionales, mostradas 
en los últimos años, se mantendrán constantes durante el periodo de operación del 
proyecto. 
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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
En las páginas anteriores, se ha indicado que diversos estudios se han realizado para 
concretizar el proyecto y más aún, cumplir con la promesa realizada de “compensar por 
las obras de la Irrigación Tinajones”. 
 
Sin embargo, dados los requerimientos actuales del Sistema Nacional de Inversión 
Pública-SNIP para concretar su aprobación y posterior ejecución, cumpliendo con el 
sueño de más de 40 años de los pobladores de Tacabamba; por tanto, el presente 
documento corresponde a la adecuación de la información disponible y actualizada en 
el marco de las normas del SNIP con el alcance de un Perfil, pero sin incidir en detalles 
o justificaciones. 
 
El presente capitulo se orienta a establecer las características generales de la situación 
agraria actual en el ámbito del proyecto y de la población asentada en este ámbito; de 
tal manera de identificar las necesidades y los intereses de la población objetivo; que 
luego serán los beneficiarios directos e indirectos del Proyecto. El Diagnóstico permite 
identificar un listado de problemas y oportunidades en la zona; los cuales se han 
precisado con participación de las entidades públicas relacionadas con la materia del 
proyecto, las organizaciones de productores agrarios (Junta de Usuarios), 
organizaciones empresariales y representantes de la población civil. 
 
3.1.1.- Zonificación o Ámbito del Proyecto 
 
Ámbito 
Las obras de infraestructura hidráulica se encuentran ubicadas en la Región de 
Cajamarca, Provincia de Chota, Distrito de tacabamba y a una altura variable entre  
2,800 m.s.n.m (manantial Portachuelo), 2,150 m.s.n.m. (Río Tuspón) y de 2750 m.s.n.m 
captación de Quebrada Huahuina. 
 

Ubicación Geográfica UTM de Tacabamaba (Distrito Beneficiado) 
 
UTM 764382 Este, 9292780 Norte. 
Altitud 2060 m.s.n.m.  
 
Ubicación Geográfica UTM de las obras hidráulicas a construir 
 

 Captación de manantial  Portachuelo 
UTM 771080 Este, 9292116 Norte. 
Altitud 2800 m.s.n.m. 
 

 Captación de quebrada Huahuina 
UTM 768953 Este, 9289864 Norte. 
Altitud 2750 m.s.n.m. 
 

 Obras de tomas de capatación en el río Tuspón 
UTM 7762900 Este, 9292242 Norte. 
Altitud 2055 m.s.n.m. 

III. IDENTIFICACION 
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Límites  
El distrito de Tacabamba limita:  

Por el norte con el Distrito Anguia 
Por el Sur con el Distrito de Conchan y Paccha 
Por el este con el Distrito de Chimban y Choropampa 
Por el Oeste con el Distrito de Chiguirip 

El acceso desde la ciudad desde Cajamarca es a través de la carretera Cajamarca 
hasta la ciudad de Bambamarca pasando por Hualgayoc, luego desde Bambamarca 
hasta Chota, de Chota a Conchan y de Conchan a Tacabamba. 

 
Para llegar a los tres sectores del proyecto se traslada por trocha carrozable. El 
recorrido es como sigue: 

 
GRÁFICO No 1. UBICACIÓN REGIONAL 
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GRÁFICO No 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL LOCAL 

 
En cuanto a las distancias entre centros poblados cercanos, tenemos: 
 

CUADRO No 2. VIAS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Vía de Comunicación Tipo de Vía 
Tiempo Estimado de 

Viaje (hrs.) 

Cajamarca - Bambamarca Asfaltada 3.0 

Bambamarca - Chota Trocha carrozable 2.0 

Chota - Conchán Trocha carrozable 1.0 

Conchán - Tacabamba Trocha carrozable 1.0 

Tacabamba - Portachuelo 
Trocha carrozable y 
peatonal 

3.0 

Tacabamba - Huahuina 
Trocha carrozable y 
peatonal 

2.0 

Tacabamba Tuspón 
Trocha carrozable y 
peatonal 

1.0 

 
 
El diagnóstico de la situación del ámbito del proyecto es con la finalidad de reconocer 
las necesidades prioritarias y los intereses de la población objetivo, beneficiarios 
directos es de 18 933 habitantes  (según INEI). 
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Se analizaron sus aspectos sociales, culturales y económicos. El objetivo del 
diagnóstico buscó identificar un listado de problemas y oportunidades en el área objeto 
del diagnóstico y con el apoyo del distrito de Tacabamba en donde una de sus 
prioridades es la optimización del recurso hídrico con fines de riego para atender el 
mayor crecimiento poblacional agrícola. Para ello el proyecto “Irrigación Tacabamba” 
plantea tres alternativas la primera se encuentra localizada en la zona de Vista Alegre, 
el cual plantea la construcción de una bocatoma y un canal en el río Vilcasit; la segunda 
plantea la construcción de una bocatoma y canal en la quebrada Puzanga; y por último 
la construcción de tomas de captación en 16 canales que salen del río Tuspón. 
 
El Distrito de Tacabamba esta ubicado en la Región Cajamarca, Provincia de Chota. 
Tiene una extensión de 196. 25 km2,una población de 18,933 habitantes. Limita por el 
Norte: distrito de Anquia; por el Este: distritos de Chimban y Chadín, por el sur:       
distrito de Chiguirip y Conchán, por el Oeste: provincia de Cutervo. 
 
La Comunidades de las Tunas, Puzanga y Vilcasit se ubican en el Distrito de 
Tacabamba. Estas tres comunidades serán las beneficiadas con el proyecto 
IRRIGACION TACABAMBA. Su forma de vida y su convivencia es tan cercana entre los 
pobladores vecinos, como sus actividades económicas socioculturales y agropecuarias. 
Estas tres comunidades se dedican principalmente a la agricultura y a la ganadería. Su 
principal cultivo es el pasto, el que se encuentra sembrado casi en un 80% de la 
extensión total de su territorio. Luego le siguen otros cultivos como papa, maíz, habas, 
etc. Las cuales son para autoconsumo más no para generar ingresos directos. Los 
ingresos que perciben las comunidades principalmente es del producto de la 
comercialización de los productos derivados de su ganadería. 
 
 
3.1.2 Antecedentes de la Situación del Proyecto 
 
El año 2005 la Municipalidad del Tacabamba solicitó al Gobierno Regional la realización 
de un represamiento en la quebrada Vista Alegre la cual beneficiaría aprox. mas de 150 
has, dicho proyecto no se concluyó.  
 
En Vista Alegre por otro lado se realizó un proyecto de agua potable el cual benefició a 
los pobladores de dicha localidad. 
 
En la zona del proyecto localizada en el río Tuspón, la cual beneficiará a las 
comunidades de Las Tunas y Cardón,se encontró que hace 50 años aproximadamente 
se construyó una compuerta de concreto la cual ha resistido a las fuertes avenidas del 
río durante todo ese tiempo. 
 
Por último en la zona de la quebrada de Puzanga se encontró que en el distrito de 
Conchan distrito aledaño, próxima a la zona se encuentra una represa llamada Lascan, 
la cual aprovecha el agua del río Chetillano, río que recibe aportes del río Puzanga. 
 
a). Motivos que generan la Propuesta del Proyecto 
 
La zona del proyecto en cuanto a su área beneficiada (área agrícola) altitudinalmente 
varía de 2,500 a 3,000 m.s.n.m. siendo la altitud promedio de las zonas pobladas de 
2,600m.s.n.m. dentro de ella se sitúa el distrito de Tacabamba.  
 
Cuentan con terrenos disponibles para la agricultura, los cuales no son explotados 
debido a que no se cuenta con el recurso hídrico suficiente. El motivo principal que 
genera la propuesta del proyecto es la baja producción agropecuaria en las 
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comunidades de Tacabamba, que crea una inestabilidad socio-económico, reprimiendo 
a los pobladores del derecho al libre desarrollo. 
 
b). Características de la Situación Negativa 
 
La limitada disponibilidad del agua hace que sólo se pueda sembrar principalmente en 
la campaña grande, teniendo en cuenta que las precipitaciones pluviales no satisfacen 
la demanda del uso consuntivo los rendimientos de la producción es mínima debido a 
que el agua disponible de las quebradas no abastece a la cantidad de áreas de cultivo 
en tales circunstancias se tiene lo siguiente: 
 

 Limitada siembra de las áreas de cultivo. 

 Baja eficiencia de riego. 
 

Actualmente el distrito de Tacabamba, cuenta con aproximadamente 14887.07 has de 
superficie agrícola. 
 
Según el Censo Agropecuario 2004, como se puede observar en el siguiente cuadro; 
las tierras de labranza con cultivos transitorios para la superficie agrícola del área de la 
provincia de Chota representa el 80.65%, mientras que a nivel de toda la superficie del 
distrito es de 19.49%. También se observa tierras con cultivos permanentes las cuales 
representan solo el 1.71% t por último se observa que la superficie no agrícola 
representa el 68.93%.  

 
CUADRO No 3. 

Con Cultivos Transitorios 4862.57 80.65 19.49

En Barbecho 362.54 6.01 1.45

En Descanso 453.92 7.53 1.82

Tierras Agrícolas No Trabajadas 246.68 4.09 0.99

Sub Total 5925.71 98.29 23.75

Propiamente Dichos 19.88 0.33 0.08

Pastos Cultivados 44.01 0.73 0.18

Cultivos Forestales 39.47 0.65 0.16

Sub Total 103.36 1.71 0.41

6029.07 100.00 24.17

1722.10 6.90

17194.35 68.93

24945.52 100.00

Fuente: INEI. III Censo Nacional Agropecuario 1994. 

USO ACTUAL DE LA TIERRA EN  EL AREA DE ESTUDIO

Tierras de Labranza

Tierras con Cultivos 

Permanentes

SUPERFICIE AGRICOLA TOTAL

CULTIVOS ASOCIADOS

SUPERFICIE NO AGRICOLA

TOTAL 

Porcentaje de la 

Superficie Total 

(%)

Uso General Uso Especifico
Area                                    

(ha)

Porcentaje de la 

Superficie 

Agrícola (%)

 
 
Lamentablente, no se tiene información acerca de los rendimientos de los cultivos 
especialmente del pasto (forraje) que es sembrado en el distrito de Tacabamba, pero 
por la precariedad del riego se intuye que no es óptimo. Existe información de la 
Agencia Agraria de Chota, acerca de la Provincia de Chota, a la que pertenece el 
distrito de Tacabamba, la cual se presenta en el sgte. Cuadro: 
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CUADRO Nº 4. RENDIMIENTOS ACTUALES PROMEDIO POR HECTÁREA DE CULTIVO 
 

Cultivo 
Rendimiento  

Tacabamba (Kg/Ha) 
Rendimiento Chota 

(Kg/Ha) 

Maíz Amiláceo 1250 1425 

Papa 5000 8700 

Fríjol grano seco 1350 1500 

Arveja grano seco 1300 1400 

Alfalfa 15000 18000 

Frutales 6500 7500 
                     FUENTE: AGENCIA AGRARIA CHOTA. 

 
c). Razones de Interés de la Comunidad para resolver dicha Situación 
 
La situación negativa descrita anteriormente está originando lo siguiente: 
 

 Abandono de áreas de cultivo. 

 Rendimientos agrícolas por debajo del promedio. 

 La producción sea sólo para el autoconsumo. 

 Migración de los pobladores del campo a las ciudades 
 
Las características antes mencionadas hace que los pobladores vean truncadas sus 
aspiraciones de superación toda vez que la única fuente de ingresos es el comercio de 
sus excedentes de producción; esta situación afecta a la totalidad de los pobladores. 
 
La zona de influencia cuenta con extensiones de tierra agrícolas que actualmente se 
encuentran siendo subutilizadas, la comunidades de Tacabamba es consiente de 
optimizar el recurso hídrico así este no abastezca toda las áreas apta para la 
agricultura, permitiendo mejorar la producción del agro  y sobre todo mejorar el nivel de 
vida; así como también incentivaría a la implementación de nuevas actividades 
económicas como es la crianza de truchas y camarones; por ello es de particular interés 
de los agricultores y comuneros de ésta zona la ejecución del proyecto 
 
d). Explicación de la Competencia del Estado para resolver dicha Situación 
 
La precaria situación económica de los pobladores hace necesaria la intervención del 
Estado a fin de solucionar el problema y garantizar la mejora de sus condiciones de 
vida. 
 
 
3.1.3 Situación del Sector Agrario Local 
 
La agricultura tiene muy baja producción debido a que existe muy poca agua para uso 
de riego en las tierras de cultivo, razón por la cual existen muchas áreas de pastos 
secos, y hectáreas de zonas totalmente áridas. Se necesita la construcción de 
represas para el aprovechamiento y almacenamiento de aguas de lluvia con fines 
agropecuarios. 
 
La limitada disponibilidad de agua con fines agrícolas hace que se presenten una 
agricultura por secano solo se pueda sembrar una campaña al año aprovechando la 
estación de lluvias, observando claramente que las precipitaciones pluviales no 
satisfacen la demanda de agua en zona, generando bajos rendimientos en la 
producción agrícola. Este mal es debido a que el agua disponible de las quebradas y 
ríos no abastecen la cantidad demandada de áreas de cultivos, observando la siguiente 
realidad: 
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 Siembra limitada a una sola campaña. 

 Limitada siembra de las áreas de cultivo que aproximadamente es del 35% 
de la superficie disponible. 

 
La baja rentabilidad de la pequeña agricultura no se debe únicamente a la proliferación 
de unidades productivas muy pequeñas, sino que también se relaciona con la baja 
capacidad gerencial de quienes las manejan. El bajo nivel gerencial se ilustra en las 
formas en las que se toman las decisiones en las unidades productivas acerca de los 
cultivos que se van a manejar en cada campaña. El principal factor es el antecedente 
histórico (Significa: “lo que siempre se siembra”).  
 
Así mismo debido a la orientación de la producción agrícola principalmente al mercado 
interno, los productos enfrentan fluctuaciones de precios debido al limitado tamaño de 
la demanda interna, sin embargo dado los últimos acuerdos de TLC con los Estados 
Unidos de Norte América y la flexibilidad para poder acceder a un mercado externo 
mayor, no existen las condiciones tecnológicas, comerciales y financieras adecuadas 
para poder exportar  en el corto y mediano plazo. Por estas razones los productores no 
pueden aprovechar las oportunidades de incrementar y estabilizar sus ingresos. 
 
Con la implementación y desarrollo es esta actividad se disminuirían los altos índices de 
pobreza extrema de la población de los distritos de Las Tunas, Cardón,  
 
La zona del proyecto oscila entre los 2300 a 3500 m.s.n.m. dentro de ello se sitúa los 
sectores de riego de Tacabamba y otras comunidades anexas. Esta zona presenta un 
clima variado debido a su posición topográfica atravesada por quebradas donde 
discurren las aguas que son aprovechadas por los agricultores, almacenando en 
algunos lugares de forma precaria en reservorios pequeños de tierra, para luego regar 
terrenos de cultivos de la forma típica de la sierra sur del Perú. 
 

 
3.1.4 Razones de Interés para la Comunidad 
 
La situación negativa descrita anteriormente origina lo siguiente: 
 

 Migración de los pobladores del campo a las ciudades. 

 Abandono de áreas de cultivo. 

 Abandono de la actividad pecuaria. 

 Rendimientos agrícolas por debajo del promedio. 

 Sobreproducción de un mismo cultivo. 

 La producción sólo para el autoconsumo.  
 
Las características antes mencionadas hace que los pobladores vean truncadas sus 
aspiraciones de superación toda vez que la única fuente de ingresos es el comercio de 
sus excedentes de producción; esta situación afecta a la totalidad de los pobladores 
que en su conjunto forman los núcleos de familias. 
 
Las razones antes mencionadas son ya conocidas como un diagnostico típico de las 
comunidades campesinas de la sierra, que sufren a raíz de escasez de los recursos 
hídricos. 
 
 
3.1.5 Topografía y Suelos (Morfología, Geología y Geotecnia) 
 
Geomorfología. 
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A nivel regional, en la zona de estudio se distinguen tres unidades  geomorfológicas: 
Cordillera Occidental, Depresión Interandina y la Cordillera Oriental. 
 
Cordillera Occidental.-  Consiste en un macizo elevado cuya morfología ha sido 
modificada por diversas etapas de erosión. La parte alta corresponde a una llanura 
ondulada, ubicada sobre los 4,000 m.s.n.m; en cambio, los flancos han sido 
profundamente erosionados por el encañonamiento de los ríos, ocasionando relieves 
secundarios de hasta 2,000m. de desnivel.  
 
Depresión Interandina.- La Depresión Interandina estaría asociada a la presencia de 
un graben de los terrenos geológicos ubicados entre la Cordillera Occidental y Oriental, 
proceso que se supone ocurrió durante el levantamiento de los Andes. Sobre esta 
unidad se desarrollaron los denominados valles interandinos, que muestran un drenaje 
con cierto grado de control estructural. 
 
Cordillera Oriental.-  Tiene una orientación NO - SE, con altitudes que sobrepasan los 
4,000 m.s.n.m.; consiste en un macizo con flancos bastantes disectados  y una fuerte 
erosión por parte de los tributarios del río Marañón. 
 
Capacidad de Uso de Suelos 

 
El Distrito de Tacabamba se caracteriza por presentar una topografía sumamente 
accidentada, de relieve muy variado con quebradas, cerros empinados que dificultan el 
aprovechamiento de las áreas de cultivo, el rango del territorio de Tacabamba abarca 
de 2,300 a 3,500 m.s.n.m. de este modo podemos afirmar que cuenta con dos pisos 
altitudinales: Quechua y Suni, sin embargo el relieve estimadamente accidentado 
restringe el aprovechamiento de esta variedad de pisos. 
 
Piso Medio: 
Corresponde a los suelos de 3,000 a 3,500 m.s.n.m. abarca las regiones Quechua Alta 
y parte de la región Suni (sobre los 3500 m.s.n.m). Este piso presenta una 
geomorfología de origen fluvial, la topografía es muy abrupta con quebradas estrechas 
y fuertes pendientes. Los suelos tienen mayormente uso agrícola, por lo general (en 
esta parte alta) presentan superficies desgastadas y pocos productivos. Esta 
característica no sólo se debe a las condiciones topográficas ya descritas, sino también 
al uso dado al suelo. 
 
Piso Bajo: 
Este suelo se ubican entre 2,100  y 3,000 m.s.n.m. abarca la Región Quechua Bajo. Las 
tierras de piso bajo corresponde a las vertientes y piso de valle y a la parte baja de las 
quebradas de los ríos. 
 
Los suelos agrícolas corresponden a pequeños rellanos de suelos aluviales en las 
laderas de las llanuras y terrazas aluviales. 
 
La Propiedad Individual 
 
Relativamente es la forma más común de tenencia de tierras, que viene a ser el 
derecho pleno que posee el agricultor sobre el área del terreno, tanto para la 
explotación como para su transferencia. El usufructo de la tierra es de exclusividad del 
propietario agricultor, que generalmente está debidamente instalado en cada uno de 
sus linderos.  
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En algunos casos el derecho de propiedad está avalado mediante documentos legales 
como el título de propiedades registradas, escrituras notariales, y, en la mayoría de los 
casos por la tradición del usufructo de muchos años y como posesionarios de sus 
predios. 
 
La Propiedad Privada 
 
Está dado por terrenos que pertenecen a la comunidad en su conjunto y que son 
usufructuados de forma comunal por todos los comuneros, ya sea para las siembras 
temporales o como terrenos de pastoreo del ganado vacuno y ovino. 
 
Sin embargo la propiedad privada está más orientada a la crianza de vicuñas, para el 
acopio y comercialización de la fibra de la vicuña, cuyas ganancias son revertidas en la 
ejecución de distintas obras en bien de sus comunidades. 
 
 
3.1.6 Características Agroclimáticas 

 
Pisos Ecológicos 

 
Geográficamente, el distrito de Tacabamba tiene una gran diversidad ecológica y 
presenta 2 regiones naturales: 
 
• Zona Suni, ubicada entre los 3500 y 4000 m.s.n.m., presenta un paisaje agreste y 
vertientes montañosas, lluvias torrenciales y de pendientes dominantes. Existe similar 
vegetación herbácea que la región Jalca, representada por la queñua, colle, lloque, 
chacacomo, puya raimondi, quisuar, mutuy, cantuta. En fauna se encuentra la vizcacha, 
el zorro, camélidos, tarucas, puna y aves como la perdiz, palomas y cóndores. La 
agricultura practicada en esta zona es básicamente de secano y con poca producción.   
 
• Zona Quechua, zona comprendida entre los 2300 y 3500 m.s.n.m., caracterizada por 
presentar una topografía agreste de grandes vertientes montañosas donde el desnivel 
altitudinal está entre 5000 y 1000 metros. Asimismo, la siembra de pastos cultivados 
como la alfalfa. Se observa asimismo, crianzas de ganado vacuno, porcino, alpacuno, 
caprino y animales menores (cuyes y aves de corral). 
 
 
3.1.7 Población Afectada Bajo Estudio 
 
La población del distrito  de Tacabamba cuenta con 24 Caseríos, que conforman los 
Centros Poblados, Anexos y Unidades Agropecuarias. Ver Cuadro siguiente, sobre el 
Censo de Población y Vivienda del año 2007 la población del distrito de Tacabamba es 
18 933 habitantes, y los centros poblados beneficiados con el proyecto sería las de 
Vilcasit, las Tunas y Puzanga. 
 
La tasa de crecimiento poblacional de acuerdo al INEI es del 0.8% anual debido al 
retorno de muchos desplazados procedentes de otras provincias y departamentos. 
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CUADRO No 5. CENSO DE POBLACION 2007 – DISTRITO TACABAMBA 
 

Fuente: INEI - Censo 2007 

Viviendas

Si tienen

alumbrado

No tienen

alumbrado CASOS

 Red pública 

Dentro de la 

viv.(Agua potable)

 Red Pública 

Fuera de la 

vivienda

 Pilón de uso 

público

 Pozo  

Río,acequia,

manantial o 

similar

 Vecino  Otro

CASOS

Ccpp Urb. Tacabamba 1,184 724 268 992 793 118 10 7 20 37 7 992

Ccpp Rur. Hualango 55 46 46 39 3 4 46

Ccpp Rur. San Luis De Puña 47 1 36 37 31 2 4 37

Ccpp Rur. Santa Rita 152 122 122 1 1 57 57 6 122

Ccpp Rur. Puña 90 90 90 1 89 90

Ccpp Rur. Nuevo Oriente 100 1 85 86 3 28 48 6 1 86

Ccpp Rur. San Pablo 79 79 79 55 20 4 79

Ccpp Rur. Lanchepampa 80 5 48 53 4 49 53

Ccpp Rur. Ramospampa 38 38 38 37 1 38

Ccpp Rur. San Juan De Tacabamba 41 40 40 16 9 15 40

Ccpp Rur. Agua Brava 139 4 101 105 4 1 2 83 2 13 105

Ccpp Rur. Vilcasit 127 84 84 43 2 5 14 12 8 84

Ccpp Rur. Palma Grande 92 66 66 19 47 66

Ccpp Rur. Jalcanungo 42 42 42 2 25 15 42

Ccpp Rur. Palma Chica 74 50 50 1 5 2 21 18 3 50

Ccpp Rur. La Laguna 80 54 54 9 5 39 1 54

Ccpp Rur. Solugan 156 26 50 76 1 45 1 21 8 76

Ccpp Rur. Choaguit 68 46 46 2 44 46

 Ccpp Rur. Nuevo San Martin 60 39 39 24 1 14 39

Ccpp Rur. Chuspa 63 47 47 1 42 4 47

 Ccpp Rur. Cumpampa 211 77 69 146 51 39 8 36 9 3 146

Ccpp Rur. El Naranjo Bajo 65 48 48 33 2 13 48

Ccpp Rur. Naranjo Alto 59 51 51 1 19 28 3 51

Ccpp Rur. Las Tunas 133  70 86 24 9 47 6 86

Ccpp Rur. Granero 108 20 40 60 2 30 28 60

Ccpp Rur. La Chamana 53 38 38 38 38

Ccpp Rur. Peña Blanca 102 30 38 78 39 1 22 9 7 78

Ccpp Rur. La Quinta 96 16 35 51 31 2 2 15 1 51

Ccpp Rur. Luzcapampa 137 16 38 54 1 38 14 1 54

Ccpp Rur. Ayaque 124 92 92 2 86 3 1 92

Ccpp Rur. Chucmar Alto 138 64 38 102 7 34 45 4 12 102

Ccpp Rur. Bellavista 78 18 47 65 9 3 3 8 29 1 65

Ccpp Rur. San Juan Nungo 62 61 61 37 9 10 5 61

Ccpp Rur. Chucmar 242 66 104 170 14 1 128 19 8 170

Ccpp Rur. Pusanga 92 10 42 52 40 2 5 1 4 52

Ccpp Rur. El Verde 65 65 65 34 1 27 3 65

Ccpp Rur. Pampa Grande 47 25 22 47 1 45 1 47

Ccpp Rur. La Pucara 278 168 32 200 49 61 67 22 1 200

Ccpp Rur. Miraflores 94 1 75 76 12 62 2 76

Ccpp Rur. Los Alisos 55 9 32 41 2 1 38 41

Ccpp Rur. Centro Palma 76 1 58 59 56 3 59

Ccpp Rur. Palma Conchud 102 102 102 1 101 102

Ccpp Rur. La Colca 41 2 31 33 32 1 33

Ccpp Rur. Las Tunas Alto 70 41 41 9 4 11 2 14 1 41

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDAALUMBRADO ELECTRICO

DISTRITOS

DE TACABAMBA
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3.1.8 Población Económicamente Activa (PEA) 

 
Según los datos del INEI, el distrito de Tacabamba registra una población (al año 2007) 
de 18,933 habitantes de los cuales económicamente activa se consideran a los mayores 
de 6 años que suman 5,463 de los cuales la PEA masculina es del 82.2 % de ciudadanos 
y el restante 17.8 % se refiere a la PEA femenina. 

 
El tipo de ocupación de la población económicamente activa de 15 años y más del distrito 
de Tacabamba es principalmente en el sector primario extractivo (ligada a la agricultura y 
ganadería) con el 77%, seguido del sector terciario (conformada principalmente por el 
comercio y los servicios) con un 17.5 %; sin embargo también se observa una 
participación importante en el sector secundario transformador ligado a la pequeña 
industria manufacturera (microempresa), administración pública y la construcción con un 
5.5 %. Ver Cuadro siguiente. 

 
 

Cuadro No 6. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE TACABAMBA 
 

Cifras Absolutas %

    PEA ocupada según actividad económica 5327 100

    Agric., ganadería, caza y silvicultura 4100 77

    Pesca

    Explotación de minas y canteras 1 0

    Industrias manufactureras 238 4.5

    Suministro de electricidad, gas y agua 1 0

    Construcción 51 1

    Comercio 213 4

    Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 6 0.1

    Hoteles y restaurantes 46 0.9

    Trans., almac. y comunicaciones 74 1.4

    Intermediación financiera 1 0

    Activid.inmobil., empres. y alquileres 20 0.4

    Admin.púb. y defensa; p. segur.soc.afil 35 0.7

    Enseñanza 238 4.5

    Servicios sociales y de salud 49 0.9

    Otras activ. serv.comun.soc y personales 37 0.7

    Hogares privados con servicio doméstico 93 1.7

    Organiz. y órganos extraterritoriales

    Actividad económica no especificada 124 2.3

VARIABLE / INDICADOR

Distrito TACABAMBA

 
 Fuente: INEI – Censo 2007 

 
 

3.1.9 Educación 
 

El nivel educativo de la población tiene las siguientes características; el 23.2 % es  
analfabeto, el 67.1 % cuenta con nivel educativo regular y el 4.9% con nivel superior. Los 
centros educativos no cuentan con el implemento del medio informativo digital como son 
las computadoras y el internet que son las herramientas para una buena educación 
actual.  
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Cuadro N0 7. SITUACIÓN EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE TACABAMBA 

 

Cifras Absolutas %

  EDUCACION

    Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 5154 67.1

    De  6 a 11 años 2813 95.5

    De 12 a 16 años 1845 76.4

    De 17 a 24 años 496 21.4

    Pobl.con educ. superior (15 y más años) 592 4.9

    Hombre 357 6

    Mujer 235 3.8

    Pobl.analfabeta (15 y más años) 2789 23.2

    Hombre 664 11.2

    Mujer 2125 34.7

    Urbana 315 12.8

    Rural 2474 25.8

VARIABLE / INDICADOR

Distrito TACABAMBA

Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2007 
 
 

3.1.10 Salud y Nutrición 
 
Acceso y Cobertura de Servicios de Salud 
El distrito de Tacabamba cuenta 6952 personas con seguro de salud, otras 6387 con 
seguro integral de salud y finalmente 487 personas con ESSALUD. Por lo tanto solo el 
73% de las personas tienen algún tipo de seguro. El distrito cuenta con 41 profesionales 
de la salud entre odontólogos, obstetrices, etc, anualmente se reportan 10,103 
atenciones en todo el distrito de Tacabamba. 

 
Cuadro No 8. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SALUD EN EL DISTRITO DE TACABAMBA 

 

Cifras Absolutas %

  SALUD

    Población con seguro de salud 6952 36.7

    Hombre 3438 36.5

    Mujer 3514 36.9

    Urbana 1182 33.9

    Rural 5770 37.4

    Población con Seguro Integral de Salud 6381 33.7

    Urbana 711 20.4

    Rural 5670 36.7

    Población con ESSALUD 487 2.6

    Urbana 406 11.6

    Rural 81 0.5

VARIABLE / INDICADOR

Distrito TACABAMBA

 
         Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2007  

 
Mortalidad: 
Durante el año 2006 en los Establecimientos de Salud del distrito de Tacabamba se 
registró 57 muertes, de los cuales 86% tuvieron certificación y el 14% restante no lo 
tuvo.(Fuente: Ministerio de Salud, 2006) 

 
3.1.11 Servicios de la Vivienda 
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Agua 
Si existe el elemento vital del agua en la comunidad de Uchuymarca y que su calidad es 
controlada por el puesto de salud del mismo nombre, sin embargo sólo el 30% de familias 
posee este servicio. 
 
Desagüe 
La falta de sistemas de eliminación de excretas es el principal problema de las 
comunidades ubicadas en el área rural del distrito de Tacabamba y anexos que conllevan 
a la alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias. También es necesario 
precisar que el desconocimiento de la población en normas de higiene y salubridad no 
permite un adecuado uso de letrinas. En la comunidad de Tacabamba el 58.4 % de la 
población no cuenta con este servicio. 
 
Electricidad 
En la actualidad cuentan con electricidad, aunque aproximadamente sólo el 64 % de la 
población posee este servicio. Está en proyecto en sus últimas etapas la conexión a la 
red del Mantaro.  

 
Características Físicas de la Vivienda 
Las características de la vivienda están en su gran mayoría compuesta por 
construcciones de adobe con techos de calamina. Sin embargo en la capital del distrito ya 
están en proyecciones con construcciones de aparejo de ladrillo de arcilla con columnas y 
vigas de amarre con techos de losa aligerada de concreto armado. 
 

Cuadro No 9. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE TACABAMBA. 

 

Indicador Tacabamba
Población 18933

Superficie (km2) 196.25

% Poblacion rural 81. 6

% Poblacion urbana 18.4

Tasa de crecimiento anual (1998-2005) 0.8

Salud

  SALUD

    Población con seguro de salud 36.7

    Hombre 36.5

    Mujer 36.9

    Urbana 33.9

    Rural 37.4

Educacion

Tasa de analfabetismo (%) 23.2

Hombre (%) 11.2

Mujer  (%) 34.7

Urbana (%) 12.8

Rural (%) 25.6

Servivios básicos

Con agua (%) 41.6

Con desague (%) 19.4

Con electricidad (%) 64  
Fuente: INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del 2007  

 
 
3.1.12 Producción Agrícola Actual 
 
a. Cédula de cultivos 
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El proyecto de Irrigación Tacabamba, involucra una intervención en tres sistemas de 
riego y son: río Tuspón, Quebrada Pusanga y Quebrada Vista Alegre. La superficie 
agrícola en cada una de ellas es: 
 

 Río Tuspón: 175has 

 Quebrada Pusanga: 145has 

 Quebrada Vista Alegre: 300has 
 
La Primera Campaña Agrícola se inicia en Octubre con las primeras labores de 
preparación del terreno y, luego entre diciembre y enero se realizan las siembras, que se 
prolongan, en ciertos casos hasta enero. La campaña termina en marzo. 
 
En cuanto a la segunda campaña agrícola, esta se inicia en abril y termina en el mes de 
agosto. 
 
 

Cuadro No 10. CÉDULA DE CULTIVO QUEBRADA VISTA ALEGRE 
 

Cultivo Base Area (ha) 

Arveja Grano seco 
54.00 

Maiz amilaceo 
126.00 

Papa 
66.00 

Frejol grano seco 
54.00 

Total 
300.00 

 
 
 
 

Cuadro No 11. CÉDULA DE CULTIVO QUEBRADA PUSANGA 

 

Cultivo Base Area (ha) 

Arveja Grano seco 
35.00 

Maiz amilaceo 
50.00 

Papa 
40.00 

Frejol grano seco 
20.00 

Total 
145.00 
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Cuadro No 12. CÉDULA DE CULTIVO RIO TUSPON 

 

Cultivo Base Area (ha) 

Pastos y forrajes 
140.00 

Frutales 
10.00 

Hortalizas 
20.00 

Total 
170.00 

 
 
b. Calendario de siembras y cosechas 
No obstante que el área del proyecto posee recursos hídricos superficiales, las siembras 
se encuadran básicamente en atención a la estación lluviosa, a pesar de que parte del 
área efectúa el riego. Con las primeras lluvias que pueden presentarse en setiembre u 
octubre y luego en noviembre y diciembre, se inician las primeras labores agrícolas de 
arado del terreno. Por esta razón las siembras se concentran en un 100% entre los 
meses de noviembre y diciembre y solo se realiza una campaña agrícola. 
  
c.   Nivel tecnológico y cantidades de aplicación de insumos 
Considerando que la fuente principal de agua para su agricultura de secano, son las 
precipitaciones y que el riego tiene aún un desarrollo incipiente por las dificultades para 
su aprovechamiento, el manejo de los cultivos se encuentra en un nivel bastante bajo. 
 
La pendiente y el relieve del terreno, constituyen factores limitantes del desarrollo de un 
gran número de cultivos. Actualmente, tanto el área de secano como de la riego, 
mantienen la pendiente, sin mayores modificaciones, salvo que, en el caso de las áreas 
bajo riego, se cultiva mediante surcos en contorno. Sin embargo, la explotación se orienta 
básicamente con fines de autoabastecimiento para cubrir necesidades alimenticias y los 
excedentes se utilizan en pocos casos al comercio y en una gran mayoría para el 
intercambio por otros productos alimenticios y otros de necesidad en el hogar. 
 
El manejo de los cultivos es bastante limitado, no obstante que es una zona en gran 
medida limpia de plagas y enfermedades, de allí que no requieren mayores cuidados 
fitosanitarios. 
 
Sin embargo, a pesar de contar con esta ventaja fitosanitaria, el manejo de cultivos en 
secano no permite y buen abonamiento, tanto por la pendiente del terreno como por la 
frecuencia e intensidad de las lluvias. Es por ello que, en la situación actual el manejo de 
los cultivos se adecua a las condiciones precarias de las áreas de riego y de secano. En 
estas circunstancias, los niveles de aplicación de insumos, en promedio, son los 
siguientes: 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                         Estudio a Nivel de Perfil 
                                                                      “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Vilcasit-Tacabamba-Chota”  

 

 

 

MINAG – Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales  
72 

Cuadro No 13. 

Maíz amiláceo 30 4 100 80 0 4

Hortalizas 58 5 150 142 5 4

Menestras 33 6 80 60 1 2

Tubérculos 60 0 150 162 0 0

Pastos 16 3 60 0

NIVELES DE APLICACIÓN DE INSUMOS Y FACTORES EN AREAS BAJO RIEGO

FACTORES E INSUMOS

CULTIVOS Mano de 

Obra
Yunta Urea

Otros 

fertilizantes

Pesticidas 

Líquidos

Pesticidas 

Sólidos

 
 
 
 

Cuadro No 14. 

Maíz amiláceo 25 2 80 0 0 2

Hortalizas 54 3 80 100 3 0

Menestras 24 2 80 0 0 2

Tubérculos 40 0 0 180 0 0

Pastos 16 3 60 0 0 0

NIVELES DE APLICACIÓN DE INSUMOS Y FACTORES EN AREAS DE SECANO

CULTIVOS

FACTORES E INSUMOS

Mano de 

Obra
Yunta Urea

Otros 

fertilizantes

Pesticidas 

Líquidos

Pesticidas 

Sólidos

 
 
 
d. Rendimientos por hectárea 
Como respuesta a inadecuadas dotaciones de agua que reciben los cultivos y las 
prácticas culturales que también son insuficientes e ineficientes, los rendimientos por 
hectárea son bastante bajos para la zona del proyecto 
 
 

Cuadro No 15. RENDIMIENTOS POR HECTAREA DE CADA CULTIVO 
 

Cultivo En secano Bajo Riego Promedio 

Maíz Amiláceo 1100 1250 1175 

Hortalizas 1000 1200 1100 

Menestras 1200 1350 1275 

Tubérculos 4000 5000 4500 

Pastos – forrajes 15000 15000 15000 

Arveja 1100 1300 1200 

Frutales 4500 6500 5500 

 
 
e.    Precios de los productos e insumos agrícolas 
Los precios de los productos agrícolas son resultado de realizar el análisis del precio del 

productor en chacra para el distrito de Tacabamba, se tiene para el año 20090, los 
resultados que se muestran el cuadro siguiente: 
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Cuadro No 16. CARACTERISTICAS DE LOS CULTIVOS 

CULTIVO 
PRECIO EN CHACRA 

(promedio) S/. / Kg 

Maíz amiláceo 
Arveja grano verde 
Arveja grano seco 
Fríjol grano verde  
Fríjol grano seco 
Papa 
Pastos naturales  
Palta 
Lima 

1.20 
2.25 
0.75 
3.00 
1.00 
0.35 
0.15 
1.20 
0.90 

 
En cambio, los precios de los insumos, son los vigentes a noviembre del 2009 y fueron 
obtenidos de tiendas de expendio de fertilizantes y pesticidas de la localidad de Chota. 
 
 
3.1.13 Producción Pecuaria Actual 
 
El ámbito territorial de influencia del proyecto está constituido por el área comprendida 
desde el inicio del manantial hasta aproximadamente un kilómetro después de la ciudad 
de Tacabamba, donde subyacen principalmente formas de explotación agrícola y la 
actividad agrícola, casi inexistente, extensiva y de manejo familiar. 
 
En el área del proyecto predomina el ganado vacuno de raza criolla y algunas cabezas 
con rasgos de Brown Swiss o Holstein, a los que se les alimenta al pastoreo y en muy 
pocos casos y con poca frecuencia, se les proporciona concentrados, atención veterinaria 
y manejo adecuado.  
 
Los pastos cultivados no pasa de 140,00 ha, predominando el Rye Grass y, en menor 
importancia el cultivo de alfalfa, con bajos rendimientos que no soportan las necesidades 
alimenticias de 3,5 animales adultos. La alimentación debe complementarse con pastos 
naturales y mezclas forrajeras de gramíneas y leguminosas. 
 
En el área del proyecto, el peso promedio de los animales adultos, según información 
obtenida de los propios ganaderos, es de 400 kilos, en promedio. 
  
b.    Caracterización de la Crianza de Ganado Vacuno 
Los ganaderos de la zona de Tacabamba, tienen un manejo diferente, dependiendo de la 
disponibilidad de recursos y del tamaño de las unidades agropecuarias y su ubicación 
respecto a la fuente de agua y/o de pastos naturales. La principales características del 
manejo del ganado vacuno son la siguientes: 
 
- Alimentación 
La principal fuente de alimentación para el ganado proviene de los pastos cultivados que 
tienen actualmente una soportabilidad de 3,08 UBA por hectárea y, además poseen un 
mayor valor nutritivo. Estos forrajes son de buena calidad nutritiva. Sin embargo, su 
principal limitante nutricional es el alto contenido de agua, lo que limita el consumo de 
materia seca y por ende de nutrientes, lo cual conlleva a niveles limitados de respuestas 
favorables del animal, como: ganancia de peso y producción de leche.  
 
Una vez a la semana, durante los meses de Enero a Junio, los bovinos son llevados a 
pastorear en pastos naturales en zonas aledañas. Durante los meses de Mayo a Agosto, 
la alimentación es complementada con residuos de cosecha de maíz amiláceo. Algunas 
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familias tienen pequeñas superficies sembradas con alfalfa, donde se hace un pastoreo 
planeado. El ensilaje no es una práctica común ni frecuente en la zona. 
 
- Calendario ganadero 
En cuanto a la parición, no se tiene ninguna planificación en el tiempo. Se presenta en 
cualquier mes o época del año. Los meses donde la parición es más frecuente, son: 
Enero, Febrero y Marzo. En el resto de los meses del año ocurren pariciones 
ocasionales. Los cuidados brindados tanto a la madre como a la cría son adecuados. 
Esto se refleje en las bajas mortalidades presentes en las crías, en especial en los 
vacunos de los ganaderos de estratos más bajos. 

  
Cuadro No 17. PRACTICAS DE MANEJO DEL GANADO VACUNO 

 

E F M A M J … D

  Parición

  Empadre

  Baños Antiparasitarios

  Dosis Antipararasitaria

 Arreglo de Corrales

ACTIVIDADES

??????????????????????????????????????????????               

                   ?????????????????  

                   ?????????

 ?????????????????????????????????????????????

                    ????????                

Meses

 
 
 
En el empadre, ocurre en forma libre, porque el hato es manejado en forma individual.  
Los productores del estrato bajo, por lo general no poseen toros; por lo tanto, esto incide 
en períodos de empadre abiertos y prolongados.  Algunos productores del estrato alto se 
preocupan por el mejoramiento genético de su hato, comprando, intercambiando o 
alquilando toros mejorados (de mayor preferencia de la raza Brown Swiss). Los 
productores de estratos más bajos necesitan que produzca cría y leche y no calidad o 
rendimiento; por lo tanto utilizan el toro que esté a su alcance. 
 
En los baños antiparasitarios, esta actividad se cumple en la zona con cierta restricción, y 
básicamente, cuando son programadas por técnicos de alguna institución, (aunque 
últimamente se nota la presencia de veterinarios independientes) al que acuden 
aproximadamente un número pequeño de ganaderos.  Los vacunos no son bañados por 
inmersión sino con baldes y trapos. Los baños se efectúan una sola vez al año. 
 
Para la dosificación para parásitos gastro-intestinales, se realiza una a dos veces por 
año, en los meses de Abril-Mayo, Noviembre-Diciembre. Esta actividad es practicada 
eficazmente por ganaderos medianos para la zona. 
 
Cuando es arreglo de corrales, las familias que poseen corrales, el arreglo de estos lo 
efectúan por lo general en los meses de Junio-Julio pero, en realidad, no tienen una 
fecha determinada, pudiendo hacerlo en cualquier mes de año. Los productores que no 
poseen corrales amarran los animales en estacas ubicadas a inmediaciones de la casa 
que habitan en el campo. Práctica que se ha generalizado debido a la menor 
disponibilidad de pasturas. 
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c.    Uso de Productos Pecuarios 
Los principales productos pecuarios son la carne y la leche de vacuno. La carne se 
comercializa como animales en pie. La leche, principalmente es destinada para cubrir 
necesidades del hogar y los excedentes son vendidos en la ciudad de Tacabamba y(o en 
Chota. No existen evidencias importantes de producción de queso en el área del 
proyecto. 
 
d.    Índices Zootécnicos 
 
En general los índices de mortalidad de vacunos en todos los estratos es baja. En las 
características reproductivas  del ganado, tales como la edad al primer servicio y, la edad 
al primer parto, se observan ciertas diferencias. La diferencia radica en que los 
productores de los estratos medio y bajo poseen menos recursos alimenticios y no tienen 
toros. El intervalo que tienen los animales  entre partos, de los ganaderos algo 
prolongado, ya que, no siempre al finalizar el período de ordeño la vaca es preñada, casi 
de inmediato. Por ello es que el período entre finalización del ordeño y el siguiente 
servicio, en los animales de productores es de 2 a 3 meses. 
 

Cuadro No 18. INDICES ZOOTECNICOS 

CONCEPTO %

 Natalidad (%) 50

 Mortalidad de crías (%) 1

Mortalidad de animales jóvenes 1

 Mortalidad de adultos (%) 0

 Edad del primer servicio (meses) 24

 Edad del primer parto (meses) 33

 Intervalo entre partos (meses) 13

 Edad del descarte de hembras (años) 10

 Edad del descarte de machos (Años) 8  
 
 
En cuanto a Indicadores de Productividad, el forraje proviene de cultivos anuales, ya sea 
como cultivos para pasto (rye grass-trebolillo, alfalfa) o como residuo de cosecha 
(rastrojos de maíz amiláceo). Los forrajes y el pasto, constituyen el alimento principal de 
los bovinos. La cría de animales produce carne, leche, lana, cueros y estiércol. El 
estiércol es utilizado como abono, principalmente en el cultivo de la papa. Los 
rendimientos por unidad de superficie, tanto forrajero como pecuario, se presentan a 
continuación: 
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Cuadro No 19. RENDIMIENTOS PROMEDIO DE PASTOS Y PRODUCTOS PECUARIOS 

CONCEPTO UNIDAD
RENDIMIENTO 

(Kg/ha/Año)

   AGRICOLA

   Rye Grass (materia verde) Kg/ha 60000

   Alfalfa (materia verde) Kg/ha 30000

   Pastos naturales Kg/ha 10000

  PECUARIO

  Carne de bovinos (carcasa) Kg/UBA 160

  Leche Lt/día 2.5

  Peso de la Unidad Bovino Adulto (UBA) Kg 400

  Peso de la vaca Kg 400

  Peso de terneros Kg 60

  Peso de vaquillas y toretes Kg 200

  Peso de toros Kg 445

  Soportabilidad de pastos UBA/ha 3.08  
 
 
3.2 DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACTUAL 
 
El Distrito de Tacabamba consta de varios sectores bajo riego, algunos de estos sectores 
solo son regados por secano y otros por canales de derivación en tiempo de estiaje. 
 
Entre los sectores de mayor importancia para el distrito tenemos: 

- Sector Tuspon: Este sector es abastecido de agua por canales sin revestir y 
captaciones rústicas que captan las aguas del río Tuspon, se han identificado 16 
canales, tanto en las márgenes derecha e izquierda, posee un área regable de 
170 has.  

- Sector Vista Alegre: Este sector es regado por secano ó en tiempo de lluvias, no 
posee estructura de captación, conducción y distribución de agua de regadío, 
posee un área regable de 300 has. 

- Sector Pusanga: Este sector también es regado por secano ó en tiempo de lluvias, 
no posee estructura de captación, conducción y distribución de agua de regadío, 
posee un área regable de 145 has. 

 
El recurso hídrico dispuesto en ésta zonas no viene siendo utilizado convenientemente, 
como por ejemplo en generación de una agricultura intensiva para ganadería.  
 
Actualmente en estos sectores se desarrolla una agricultura de subsistencia, cubriendo 
con riego un área actual de 200 has y en secano de 300 has, haciendo un total de 500 
has, siendo la principal fuente hídrica los aportes de la cuenca del río Tuspon para su 
sector con un caudal de 0.90 m3/s y las lluvias de las cuencas de las quebradas 
Portachuelos y Pusanga,  
 
Descripción de los Sistemas de Riego por Sectores 
La infraestructura de riego existente en cada sector de riego se describe a continuación: 
 
3.2.1 Sistema de Riego Tuspon 

Este sector está ubicado dentro de la cuenca colectora del río Tuspon que aporta 
al río Tacabamba y éste a su vez al río Marañon de la vertiente oriental. 
 
Este río tiene una longitud de 18.36 km desde su naciente hasta su 
desembocadura en el río Tacabamba, a lo largo de su recorrido se encuentra 15 
captaciones y una (01) captación se encuentra en la quebrada Cajamarca cuyas 
aguas aportan al río Tuspon, todas éstas tienen canales derivadores  sin revestir 



                                                                                                                                         Estudio a Nivel de Perfil 
                                                                      “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Vilcasit-Tacabamba-Chota”  

 

 

 

MINAG – Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales  
77 

que abastecen de agua al sector bajo riego del Tuspon, la ubicación de éstas 
captaciones se describen en el Cuadro Nº 20. 
 

Cuadro Nº 20.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos sectores de riego padecen de problemas típicos de déficit de agua a pesar 
de la existencia de oferta hídrica en el río Tuspon, por lo tanto la falta de una 
adecuada infraestructura de captación y conducción de agua del río Tuspon 
origina dicho déficit  al no poder captarla y conducirla. 
 
Todos estos canales se ubican desde la parte media de la cuenca hacia abajo, así 
mismo se puede apreciar 09 canales están ubicados en la margen derecha del río 
Tuspon y 06 canales están en la margen izquierda, cabe indicar que estos no son 
las únicas captaciones que captan las aguas del río Tuspon, aguas arribas del 
canal Tuspon existen 07 canales que pertenecen al distrito de Chiguirip y que no 
son considerado en el proyecto  y dentro de la evaluación de campo.  
 
Cada captación tiene un área beneficiada, número de usuarios, y un caudal que 
se describe en el Cuadro Nº 21. 
 

 
 
 
 
 

Nº NOMBRE PROGRESIVA MARGEN

1 Corellama 1+230 Derecha

2 La Banda 2+500 Derecha

3 Las Cocas 2+580 Izquierda

4 Huabo 3+080 Derecha

5 Molino Pampa 3+580 Derecha

6 Lima Huerta 3+740 Izquierda

7 Retama 4+680 Derecha

8 Chullar 4+790 Izquierda

9 Chulla Peña 5+380 Izquierda

10 Cardon Bajo 6+220 Izquierda

11 Parandae 6+330 Derecha

12 Naranjo Bajo 7+150 Izquierda

13 Cardon Bajo 7+610 Derecha

14 Pampa Puente 8+510 Derecha

15 Tuspon 9+280 Derecha

Nº NOMBRE PROGRESIVA MARGEN

1 Naranjo Alto 1+240 Derecha

UBICACIÓN DE CAPTACIONES EN EL RÍO TUSPON

UBICACIÓN DE CAPTACIONES EN LA QUEBRADA CAJAMARCA
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Cuadro Nº 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cuadro anterior se desprende que existen 256 parcelas distribuidos en 170 
hectáreas bajo riego de los cuales el 12 % se siembra cultivos de pan llevar (maíz, 
papa, verduras y otros), un 6 % son frutales y el restante 82% se siembra pastos 
para ganado vacuno para  la producción de leche. 
 
Así mismo, se puede apreciar que los canales de conducción son de pequeña 
capacidad que oscilan entre 50 y 75 l/s. En la fase de campo, se recopiló la 
información de ubicación y la longitud de cada canal, el cual se describe en el 
Cuadro Nº 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº NOMBRE Nº PREDIOS

AREA 

BENEFICIARIA 

(Has)

CAUDAL ACTUAL 

DE DISEÑO (l/s)

1 Corellama 25 13 75

2 La Banda 7 8 50

3 Las Cocas 25 12 75

4 Huabo 8 10 50

5 Molino Pampa 15 10 50

6 Lima Huerta 25 15 50

7 Retama 17 10 50

8 Chullar 25 10 50

9 Chulla Peña 10 8 50

10 Cardon Bajo 8 10 50

11 Parandae 15 10 50

12 Naranjo Bajo 18 10 50

13 Cardon Bajo 15 10 50

14 Pampa Puente 13 10 50

15 Tuspon 15 12 50

16 Naranjo Alto (Cajamarca) 15 12 75

256 170

Fuente: Elaboración Propia con Información de campo

DESCRIPCION DE CANALES LOS DEL SISTEMA DE RIEGO TUSPON

TOTAL
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Cuadro Nº 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Hidráulico del Sistema de Riego Tuspon 
El Esquema hidráulico del sistema de riego Tuspon, se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº NOMBRE E N Altitud (msnm)
LONGITUD 

(m)

1 Corellama 763342 9292603 2048 1770

2 La Banda 762196 9292720 2068 1750

3 Las Cocas 762138 9292730 2080 3650

4 Huabo 761667 9292736 2093 1840

5 Molino Pampa 761258 9292557 2112 2840

6 Lima Huerta 761138 9292560 2122 2730

7 Retama 760416 9292435 2155 2040

8 Chullar 760339 9292493 2185 1890

9 Chulla Peña 759780 9292455 2205 2400

10 Cardon Bajo 758966 9292326 2215 790

11 Parandae 758936 9292402 2220 2300

12 Naranjo Bajo 758229 9292326 2228 2820

13 Cardon Bajo 757805 9292159 2240 1540

14 Pampa Puente 757019 9291946 2258 2950

15 Tuspon 756279 9291762 2285 1800

16 Naranjo Alto (Cajamarca) 758866 9293404 2320 1160

12158374 148679614 34270

Proyección UTM Zona 17-S, Datum PSAD - 56

Fuente: Elaboración Propia con Información de campo

UBICACIÓN EN COORDENADAS DE LOS CANALES EN EL SISTEMA DE RIEGO TUSPON

TOTAL
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Esquema Nº 01 
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Distribución del Agua en el Sistema de Riego Tuspon 
La distribución ó reparto de agua en éste sistema de riego Tuspon (entre canales 
y dentro de los canales) se dá de 02 maneras: 
 
a. Estado de Toma Libre (ETL) : 
Este estado se presenta, en la época de avenida del río Tuspon (meses de 
lluvias). La dotación de agua que se entrega a  los canales es abierta no hay 
control ó limitación, la entrega  puede o no programarse según convenga, 
generalmente se facilita el control del flujo de agua en los canales no para 
dotación de agua a los predios sino para evitar desbordes ó quiebres del canal, 
debido a la falta de elementos de control y regulación de caudales captados en la 
bocatoma rústica. 
 
Así mismo debido a la falta de infraestructura de desarenador y limpieza no es 
conveniente utilizar éstas aguas de avenida para regar porque la sedimentación 
de los sólidos en suspensión puede, en un período corto, ser tan alto que obligará 
a aumentar la frecuencia (y por tanto el costo) de limpieza de los canales para 
mantener su capacidad de conducción de agua.  
 
Por éstas razones y porque la lluvia aporta suficiente agua a los predios en ésta 
época, es que generalmente no se usa agua del río Tuspon en época de avenidas 
ó lluvias. 
 
b. Estado de Reparto 
Para describir ésta forma de distribución previamente hay que mencionar que la 
oferta disponible en el río Tuspon en época de estiaje generalmente es mayor a la 
demanda del área bajo riego existente, de acuerdo a ello la distribución: 
 
Entre Canales del Sistema Tuspon: Es abierta no hay control ó limitación solo 
depende de la posibilidad de poder captar mayor caudal, pero debido a la falta de 
una infraestructura de captación adecuada no se puede captar lo suficiente para 
satisfacer la demanda de agua dentro de cada área que beneficia cada canal. 
 
Dentro de cada Canal de Riego: Como la  capacidad de captación de agua es 
menor que el caudal requerido para atender la demanda dentro de un canal,  se 
realiza una programación de riegos basado en turnos dentro de cada uno , ésta 
obedece a lo siguiente: 

a. En función del área 
b. En función de “derechos adquiridos por la costumbre” 
 
Cada captación tiene un área beneficiada, número de usuarios, y un caudal que 
se describe en el Cuadro Nº 21. 
 

3.2.2 Sectores de Riego Pusanga y Vista Alegre 
Los Sectores de Riego de las Quebradas Pusanga y Vista Alegre son sectores 
cuyas áreas bajo riego son regados a secano en tiempos de lluvias después del 
cual éstas áreas no se usan debido a la falta de infraestructura de captación y 
derivación. 
 
Por lo tanto la falta de infraestructura de captación y conducción evitan cultivar 
áreas con potenciales agrícolas para el sembrío durante todo el año de cultivos de 
pan llevar y pastos. 
 



                                                                                                                                         Estudio a Nivel de Perfil 
                                                                      “Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Vilcasit-Tacabamba-Chota”  

 

 

 

MINAG – Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales  
82 

 
Fuentes de Agua  
En la quebrada Pusanga, existe una serie de manantiales y afloramientos a lo 
largo de su recorrido desde la naciente hasta un lugar denominado Pusanga 
donde se juntan todas las aguas que discurren desde la naciente de la quebrada 
en la parte hasta la parte media de la misma. 
 
En la quebrada Vista Alegre se tienen 02 manantiales uno llamado Portachuelos y 
el otro El Carbón, en el primero está una infraestructura de captación de agua 
potable para los centros poblados menores de Vista Alegre, La Shita y Shoagui 
con un caudal de captación de 10 l/s.  
 
La Quebrada Pusanga es un aportante del río Tacabamba, tiene una longitud de 
9.30 km y el punto de confluencia de los afloramientos que discurren por la 
quebrada se encuentre en el punto con coordenadas UTM 769,234 – 9’290,174, 
altitud 2,655 msnm en la progresiva 4+730 desde la desembocadura al río 
Tacabamba, el caudal aforado es de 80 l/s en el mes de noviembre.  
 
La Quebrada Vista Alegre también es un aportante del río Tacabamba, tiene una 
longitud de 10.20 km, los puntos de ubicación de los manantiales Portachuelos y 
El Carbón son 771,243 – 9’292,724 altitud 2,690 msnm y 771,365 – 9’292,618 
altitud 2,738 msnm respectivamente con caudales de 200 l/s y 120 l/s aforados en 
el mes de diciembre en las progresivas 6+050 y 6+170 también respectivamente. 
 
Cabe mencionar que según versión de los usuarios y comités de ejecución del 
proyecto el manantial El Carbón el caudal aforado disminuye hasta la mitad en 
época de mayor estiaje en comparación del manantial El Portachuelo que su 
caudal es constante durante todo el año.  
 
En estos sectores actualmente se tiene pastos de tipo natural que sirve de 
alimento al ganado vacuno que crían los usuarios de ambos sectores. 
 
Se ha determinado las áreas existentes de pastizales son de 400 y 900 hectáreas 
para los sectores de Pusanga y Vista Alegre respectivamente. 
 
En el Cuadro Nº 23, se detalla la información de éstas fuentes de agua 
evaluadas. 
 

Cuadro Nº 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Hidráulico de los Sectores Pusanga y Vista Alegre  

Nº NOMBRE QUEBRADA E N ALTITUD (msnm) PROGRESIVA
CAUDAL 

AFORADO (l/s)

1 Pusanga * Pusanga 769,234 9’290,174 2,655 4+730 80

2 Portachuelos Vista Alegre 771,243 9’292,724 2,690 6+050 200

3 El Carbon Vista Alegre 771,365 9’292,618 2,738 6+170 120

* Confluencia de manantiales y afloraciones subterráneas

Fuente: Elaboración Propia con Información de campo

CARACTERÍSTICAS DE LOS MANANTIALES EN LAS QUEBRADAS VISTA ALEGRE Y PUSANGA
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El Esquema hidráulico de las Quebradas Pusanga y Vista Alegre se detalla en el 
Esquema Nº 02: 

Esquema N° 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema Hidráulico Global del Proyecto 
El Esquema hidráulico de todo el proyecto que involucra la Irrigación Tacabamba 
se describe en el Esquema Nº 03. 
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Esquema N° 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 
 
En el presente capitulo, identificamos al problema central, sus causas inmediatas, así 
como las consecuencias directas y la consecuencia final derivadas. Esto nos permitirá 
plantear las medidas de control y los fines a donde se quiere llegar, analizando y 
delineando alternativas de solución al problema central. Para este cometido se plantean 
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acciones que eliminen las causas que lo producen, bajo una priorización que permita 
establecer etapas. 
Problema central: 
 
El problema viene a ser el bajo rendimiento de los cultivos en el área agrícola del distrito 
de Tacabamba-Chota, Cajamarca. 
 
En la Figura Nº 1: Árbol de causas y efectos, se ha realizado una síntesis de los 
problemas y las causas que los motivan, con el fin de encontrar las mejores soluciones a 
los mismos. 
 
Este problema se acentúa debido a la escasa disponibilidad de agua para riego, siendo 
mas notorio durante los meses de estiaje en toda la superficie definida para el presente 
proyecto. 
 
La falta de agua no permite el desarrollo de de una agricultura rentable, por el contrario 
genera bajos rendimiento y mala calidad de los cultivos, también favorece al 
desaprovechamiento del escaso recurso hídrico existente en la zona, por lo que se 
constituye uno de los principales factores de la deficiente producción agropecuaria en las 
tierras agrícolas de Tacabamba en la extrema pobreza.  
 
La falta de agua asociado a la carencia de una estructura de que permita almacenar el 
limitado volumen de agua existente genera un total desabastecimiento de agua, que se 
agrava en los meses de estiaje. 
 
Estos problemas se incrementan cada año, debido al incremento de familias que 
requieren de nuevas tierras de cultivo que depende su riego de la misma fuente de agua, 
motivando a adoptar medidas que generan pocos días de riego y a la ves los cultivos no 
reciben las cantidades necesarias de agua que permita obtener una buena producción.  
 
Causas Directas e Indirectas: 
 
La limitada oferta del recurso hídrico o el déficit de agua se deben principalmente a la 
falta de estructuras de captación, almacenamiento y distribución de agua a los terrenos 
de cultivos, a la vez que las pocas fuentes de agua que son aprovechadas presentan 
claras deficiencias que generan altos porcentajes de perdidas de agua por desbordes e 
infiltración. Las causas del problema central se detallan en el cuadro No 20, además para 
una mejor interpretación de las causas del problema se ha elaborado el árbol de causas 
que se puede observar en la página siguiente. 
 

Cuadro No 24. CAUSAS DEL PROBLEMA 

Causas Directas Causas Indirectas 1er orden Causas Indirectas 2do orden 

Déficit de agua para riego 
en épocas de estiaje, en los 

terrenos de cultivo del 
distrito de Tacabamba 

Insuficiente disponibilidad de 
agua para riego 

 Carencia de estructuras de captación y 
distribución 

 Altas pérdidas de agua de riego en la 
conducción 
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Ineficiencias en la gestión del 
agua de riego 

 Altos Niveles de desperdicio de agua a nivel 
de parcelas 

 Altos costos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura de riego 

 Desconocimiento de técnicas de riego en 
parcelas 

 Uso limitado de agua en terrenos de cultivos 
en épocas de avenida 

Fuente; Elaboración Propia 

 
Efectos Directos e Indirectos: 
 
Como Efecto Final tenemos un escaso dinamismo del proceso de desarrollo 
socioeconómico en el ámbito del distrito de Tacabamba. De igual caso que las causas, en 
el siguiente cuadro, se muestran los efectos: 

 
 

Cuadro No 25. EFECTOS DEL PROBLEMA 

Efectos Directos     Efectos Indirectos 

Mayores costos de producción 
 Baja rentabilidad de la producción 

agrícola 

 Bajo ingreso per capita de los usuarios 

 Abandono de la Actividad Agropecuaria 
 

Pérdida de Mercado por baja calidad y falta 
de continuidad de la producción 

Alta frecuencia de conflictos sociales por el 
uso de agua entre regantes 

Efecto Final 

 
Bajo Nivel Socio Económico de los 

Agricultores del Distrito de Tacabamba-
Chota, Cajamarca 

Fuente; Elaboración Propia 
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Figura No 1. ÁRBOL DE PROBLEMA (CAUSAS Y EFECTOS) 

 
 

 
  
 

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

                  
                  
                  

                  

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

                  
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 

Bajo ingreso per cápita de los Usuarios de 
las áreas afectadas directamente del 

distrito de Tacabamba 

Baja Rentabilidad de la 
producción agrícola 

Promedio de la Población 

Mayores costos de Producción 
por hectárea de cultivo 

 
Déficit de Agua para Riego en épocas de estiaje, en los 

terrenos de cultivo del distrito de Tacabamba 

Insuficiente disponibilidad de 
agua para riego 

Carencia de estructuras de 
captación y distribución de 

agua para riego. 

BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS  
EN EL AMBITO DE LA IRRIGACION 

TACABAMBA - CHOTA 

Altos niveles de desperdicio 
de agua en la aplicación en 

las parcelas agrícolas 

Ineficiencias en la gestión del  
agua para riego 

Desconocimiento de 
Técnicas de riego en 

las parcelas 

Altos costos de operación y 
mantenimiento de la 

infraestructura de riego 

Uso limitado de 
agua en terrenos de 
cultivos en épocas 

de avenida 

Perdida de Mercado por baja 
calidad y falta de continuidad 

de la producción 

Alta frecuencia de Conflictos sociales 
por el uso del agua entre los regantes 

de Tacabamba 

Altas pérdidas de 
agua de riego 

durante su 
conducción  

Abandono de la actividad 
agrícola  y  Migración del Campo 

a la Ciudad 

Bajo nivel Socioeconómico de la 
población del distrito de 

Tacabamba 
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Población afectada 
 
La población afectada por el problema esta constituida principalmente por los actuales 
agricultores de Tacabamba ubicados en los sistemas de riego: río Tuspón, Quebrada 
Pusanga y Quebrada vista Alegre. 
 
El proyecto beneficiara directamente a 4,418 habitantes o alrededor de 850 familias de 
productores agropecuarios. 
 
Las mujeres constituyen la mayoría de los beneficiarios, por su papel en la conducción de 
sus parcelas, la economía familiar y por las actividades en la comercialización además de 
ser cabeza de familia, en muchos de los casos. 
   
El presente proyecto brindara el asesoramiento, acompañamiento, capacitación y 
organización de los campesinos y su familia compuesta por su mujer y sus hijos 
involucrados en la ejecución y desarrollo de las actividades de la infraestructura y de 
producción agropecuaria 
 
El área agrícola esta constituida por las parcelas bajo la influencia  del proyecto, todo 
ellos con las mejores aptitudes físicas y estructurales (textura franca-franco arcilloso). 
 
Para desarrollos una agricultura sostenible y sustentable con la implementación de 
nuevas tecnologías. 
 

Cumpampa -----------------  275.75 Has. 
Granero -----------------  302.50 Hàs. 
Vista Alegre -----------------    78.50 Hàs.                                                                                                                    
Choaguit -----------------    91.25 Hàs. 
Succhapampa ---------------  129.00 Hàs. 
Nuevo San Martín ----------    76.50 Hàs. 
_______________________________________ 
TOTAL    953.50 Hás 

 
Intento de soluciones anteriores. 
Los principales estudios realizados en relación con este Perfil se indican a continuación: 
Entre 1966 y 1968, se realizó el estudio de Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto 
Tinajones elaborado por la Compañía Salzgitter Industribau Geselschaft MBH, 
estableciéndose la posibilidad técnica y económica de regular el riego de hasta 96,000 ha 
en el valle Chancay – Lambayeque y de generar energía hidroeléctrica con una potencia 
instalada de 83 MW.  
 
El proyecto viene funcionando hace 4 décadas, toma las aguas de los ríos Chancay (que 
drena las aguas de las provincias de San Miguel, Hualgayoc, Chota y Santa Cruz 
pertenecientes al  departamento de Cajamarca);  así como de los ríos Conchano y 
Chotano, pertenecientes a la cuenca del atlántico en la provincia de Chota, del 
departamento de Cajamarca.  
 
Para trasvasar las aguas de los ríos Conchano y Chotano, el Estado construyó dos 
túneles: El túnel Chotano de 16.5 Km y una capacidad de conducción de 32 m3/s, que 
opera desde 1956 y el túnel Conchano, de 4.2 Km de longitud y una capacidad de 
conducción de 12 m3/s, que opera desde 1982. 
 
Como compensación por el uso de las aguas de los ríos Conchano y Chotano (aguas 
trasvasadas), se ofreció construir cuatro pequeñas irrigaciones: Chota, Conchán, 
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Tacabamba y Cochabamba, todas ubicadas en la provincia de Chota. Han pasado 50 
años y hasta el momento el Estado no cumple con dicha deuda.  
 
En Julio 1977, la entonces Oficina Nacional de Recursos Naturales - ONERN en la 
publicación “Inventario, Evaluación y Uso racional de los Recursos Naturales de la Zona 
Norte del Departamento de Cajamarca, en las páginas 300 a 325 del Volumen I: Informe, 
al tratar las Posibilidades de Mejoramiento de Riego y/o Ampliación del Area Cultivada, 
menciona que a la fecha se ha elaborado cuatro estudios: 
 

- Estudio sobre Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto Tinajones, entre 
1966 y 1968. 

- Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, año 1966. 
- Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Conchán, año 1966. 
- Estudios Preliminares para la Irrigación Cochabamba, año 1959. 

 
Los cuatro proyectos debieron ser ejecutados simultáneamente, sin embargo, solamente 
se ha ejecutado el primero, afectando enormemente el desarrollo de los distritos de 
Conchán, Chota y Cochabamba. Por lo que, sin más postergación, el Estado Peruano 
está obligado a subsanar esa gran deuda que tiene con la provincia de Chota. 
 
El 25 de noviembre de 1987, el Senador Carlos Malpica Silva Santisteban hizo incorporar 
la suma de 10 millones de dólares para los estudios y obras para irrigar las campiñas de 
Chota y Llaucán y para la provisión de agua potable a la ciudad de Chota, en el 
endeudamiento concertado de 130 millones de dólares para el Proyecto Especial 
Tinajones II Etapa, contemplados en la Ley No. 24741 “Determina el monto de 
operaciones de crédito externo a plazos mayores de un año que podrá concertar o 
garantizar el gobierno central durante el año 1988” del financiamiento del Presupuesto 
General de la República. 
 
En el año 1988, el Gobierno del Dr. Alan García Pérez asignó una partida de 10 millones 
de dólares para irrigar las campiñas de Chota y Llaucán, mediante Ley Nº 24741. La 
licitación pública internacional estuvo a cargo de la Dirección Ejecutiva del Proyecto 
Especial Tinajones –DEPTI-, organismo que realizó una serie de reuniones con 
autoridades y población de Chota, para implementar lo dispuesto por ley, sin embargo  
nunca se iniciaron las obras esperadas. 
 
En cumplimiento de dicha Ley, en junio de 1988 en Chota se constituyó una delegación 
técnica de DEPTI, sosteniendo reuniones con municipalidad, instituciones, autoridades y 
población. En esa delegación por el recorrido de la zona del proyecto, habiéndose 
acordado la construcción de una plataforma desde la salida del Túnel Conchano hasta 
pasar la zona empinada conformada de lutitas, para luego construir el canal revestido, el 
cual se prolongaría hasta la quebrada Viscamayo, pasando Chuyabamba, lo cual sería el 
canal margen derecha. Así mismo, se planteó la ruta para el trazo del canal margen 
izquierda hasta Pingobamba Toril. 
 
La operación del túnel Chotano se ha venido haciendo sin respetar el “caudal ecológico” 
del río Chotano, ya que desde que se inició su operación captan el 100% de las aguas 
dejando al río totalmente seco aguas debajo de la toma de derivación hacia el Túnel. 
 
A partir del año 2004, a través del INRENA, el Estado está realizando la formulación de 
los estudios de preinversión a nivel de Perfil de los cuatro proyectos de irrigación.  
 
En el mes de setiembre del año 2007, los presidentes de las regiones de Cajamarca y 
Lambayeque firmaron el Acta de Jaén, documento en el que se precisan los acuerdos a 
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los que se arribaron a fin de honrar la deuda por el proyecto Tinajones con Cajamarca, y 
de sentar las premisas bajo las cuales el proyecto Olmos utilizaría los excedentes de las 
aguas de los ríos Cajamarquinos. 
 
A fin de dar cumplimiento a los acuerdos del Acta de Jaén, se han conformado 5 Mesas 
de Trabajo, con la participación equitativa de representantes de Lambayeque y 
Cajamarca, las Mesas se reúnen periódicamente para monitorear los avances. 
 
De todo lo antes mencionado, es preciso señalar que en el marco de la irrigación 
Tacabamba, en el transcurso del tiempo, se han formularon algunos estudios como los que 
a continuación se indican: 
 

- M.F.O.P. - D.I. - 1959 
 Estudio de Irrigación Tacabamba.  Memoria  Descriptiva 
 
- Ing. Consult. Fondo Nac. de Desarrollo Económico  -  1966 
 Proyecto Tacabamba Estudios de Factibilidad Preliminar de Pequeñas Irrigaciones  
 
- FNDE – BID – 1967  
 Proyecto Tacabamba       
 
- L.G. / P.M.I.  -  1967 
 Proyecto  Tacabamba       
 

Como se aprecia, son más de 40 años, desde 1966 que el pueblo de Chota y en especial 
de Tacabamba, esperan que se cumpla lo que una vez se prometió. 
 
Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema. 
 
Posibilidades 
Existe un marcado interés manifestado por las autoridades y agricultores de la Municipalidad 

distrital de Tacabamba en mejorar las condiciones actuales por las razones expuestas en el 

análisis del problema.  

  
La Municipalidad distrital a través del Gobierno Regional de Cajamarca, han visto la 
necesidad de apoyar a los pobladores del distrito y en el marco del apoyo brindado 
originalmente por el INRENA a través de la Intendencia de Recursos Hídricos y ahora 
convertido en la Autoridad Nacional del Agua-ANA, se elabora el presente estudio a nivel 
de perfil y con el objetivo de tener en el tiempo más corto, la declaratoria de viabilidad con 
los estudios necesarios. Este proceso va permitir concretar la ejecución de las obras y 
para ello, asegurar oportunamente, la disponibilidad de los recursos económicos e 
hídricos. El comité de regantes del distrito, se responsabiliza voluntariamente por la 
operación y mantenimiento durante los años de vida del proyecto. 
 

 Limitaciones 
La demora de los desembolsos y la aprobación de los estudios definitivos, así como la 
demora de esta gestión limitarían la puesta en marcha del proyecto.  
 
Gran parte de los agricultores se encuentran descapitalizados para invertir en la 
agricultura, los predios agrícolas se continúan parcelando entre los herederos, dando 
origen al minifundio. 
 
 
3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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El Objetivo General del Proyecto esta orientado a “INCREMENTAR LOS 
RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN EL DISTRITO DE TACABAMBA-CHOTA, 
CAJAMARCA”. 
 
Medios y Fines 
 
Los medios para solucionar el problema central se encuentran relacionados con el ataque 
de las causas del mismo, por lo tanto los medios constituyen las vías de solución del 
problema identificado (posibles proyectos) 
 
 

 
 
 
 

 
 

Los fines son la consecuencia positiva que se espera lograr con la solución del problema 
central. Para el caso de nuestro Proyecto, tenemos que los fines directos son el 
mejoramiento del área agrícola bajo riego y lograr mejores niveles de producción 
agropecuaria y calidad del producto, teniendo como  FIN ULTIMO: Mejorar el Nivel Socio 
Económico de los Agricultores del distrito de Tacabamba-Chota, Cajamarca. 

 
 

Cuadro No 26. FINES DEL PROBLEMA 
 

Fines Directos     Fines Indirectos 

Menore costos de producción 
 Alta rentabilidad de la producción agrícola 

 Mejor ingreso / alto ingreso per capita de 
los usuarios 

 Continuidad en la Actividad Agropecuaria 
 

Continuidad en el Mercado por mejor calidad 
y apertura a nuevos mercados como 

permanente producción 

Disminución de conflictos sociales por el uso 
de agua entre regantes 

Fin Último 

 
Mejora del Nivel Socio Económico de los 
Agricultores del Distrito de Tacabamba-

Chota, Cajamarca 
Fuente; Elaboración Propia 

 
 
El Árbol de Medios y Fines se aprecia en la Figura Nº 2 que se adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causa Directa 

Déficit de agua para riego 
Medio de primer nivel 

Adecuada oferta de agua para 
riego 
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Figura No 2. ÁRBOL DE OBJETIVO (MEDIOS Y FINES) 

 
 

  
 

                    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                   

                   

                   

                   

                      

                      

                      

                      

                      

    

  

                

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      
 
 

 
 

Mayores ingresos per cápita de los 
usuarios del distrito de Tacabamba 

Mayor Rentabilidad de la 
producción agrícola promedio de 

la población de Tacabamba 

Menores costos de 
Producción 

 
Adecuada oferta de agua para riego en los 

terrenos de cultivo del distrito de Tacabamba 

 Disponibilidad de agua para 
Riego durante todo el año  

Eficientes y adecuada 
obras de captación y 

distribución de agua para 

riego 

 
INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS 
CULTIVOS EN EL DISTRITO DE TACABAMBA-

CHOTA 

Menores niveles de 
desperdicio de agua en 

la aplicación en las 
Parcelas 

Eficiente gestión del agua 
de riego 

Adecuado 
conocimiento de 
técnicas de riego 
en las parcelas 

Menores costos de Operación y 
Mantenimiento de las 

infraestructuras de riego  

Suficiente 
disponibilidad hídrica 

en los terrenos de 

cultivo del distrito 

Continuidad del mercado y apertura de 
nuevos mercados por la mejor calidad y 

permanente producción 

Disminución de conflictos sociales 
por el uso del agua  en el distrito de 

Tacabamba  

Menores perdidas de 
agua de riego en el 

canal de distribución    

Continuidad  de la actividad 
agrícola y permanencia de la 
población en su ámbito rural 

Mejora del nivel Socioeconómico de 
la población del distrito de 

Tacabamba-Chota, Cajamarca 
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FIGURA No 3. 
ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menores perdidas de 
agua de riego en el 

canal de distribución  

Pago de tarifa de agua y 
permanencia de los 

miembros en la comisión 
de regantes 

 Construcción del canal de 
conducción en los tres 
sistemas de riego 

 Capacitación a los 
beneficiarios  en temas 
que destacan la 
importancia del manejo 
del riego en parcela. 

 

Eficiente disponibilidad del agua para riego 

INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS EN EL DISTRITO DE TACABAMBA-CHOTA 

 

Eficiente gestión del agua para riego 

 Desarrollo De eventos de 
Capacitación, dirigidos a lograr 
un   manejo y aplicación eficiente 
del agua a nivel parcelas 

 Capacitación a los beneficiarios y 
directivos del comité de riego en 
temas relacionados a la 
operación y mantenimiento. 

Eficientes y adecuada 
obras de captación y 

distribución de agua para 

riego 

ALTERNATIVA 1 
ALTERNATIVA 2 

Adecuado conocimiento de 
técnicas de riego en las 

parcelas 

 Construcción de estructura/s 
de captación 

 Construcción de obras de 
arte en general 

 Otras obras menores 

Suficiente disponibilidad 
hídrica en los terrenos de 

cultivo del distrito 

 

 Manejo de la distribución del 
agua  a nivel de comisión de 
regantes. 

 Capacitación en manejo del 
agua / distribución del agua 

ADECUADA OFERTA DE AGUA PARA RIEGO EN LOS TERRENOS DE CULTIVO DEL DISTRITO DE TACABAMBA 
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3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
En relación con la naturaleza del problema identificado pueden presentarse diversas 
alternativas y variantes de solución. Sin embargo, es preciso reducir todas esas 
posibilidades teniendo en cuenta los planes estratégicos departamentales y los 
requerimientos de la población asentada en esta importante región del país. 
 
Al respecto, se ha considerado 2 alternativas de solución y donde la diferencia radica en 
el esquema hidráulico. En los dos casos, el esquema hidráulico es el mismo y la 
diferencia entre alternativas, es el revestimiento del canal de conducción. 
 
A) ALTERNATIVA N° 1: ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, 
UTILIZANDO TUBERIA. 

 
Esta alternativa, consiste en la construcción de la red de canales de distribución y a 
través del uso de tubería. Comprende dos componentes. 

 
Infraestructura de Riego 

 
Sector Tuspón. 
Se construirán 16 bocatomas de captación, una para cada canal, adicionando 
además un canal entubado de 100m de longitud en los primeros metros de la 
captación. 
 
Sector Pusanga. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Pusanga con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 5000 m. 
 
A lo largo del canal entubado se instalarán 50 cajas de registro y 32 tomas laterales 
para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del canal. En el 
trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 
 
Sector Vista Alegre. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Vista Alegre con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 6000 m. 
 
A lo largo del canal entubado se instalarán 60 cajas de registro y 40 tomas laterales 
para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del canal. 
 
En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 

 
Implementación de Capacitación y Asistencia Técnica 

 
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en un programa de asistencia técnica a los beneficiarios; considerando que 
brindar capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para 
transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de 
capacitación, dirigido a los usuarios del distrito. 

 
La capacitación en buenas prácticas es imprescindible para  los agricultores ya que 
no es suficiente con aprovechar mejor el recurso hídrico, también es necesario que 
se les capacite para que puedan manejar eficientemente los cultivos con la finalidad 
de obtener mejores niveles de producción y de buena calidad.  
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Es muy importante capacitar a los agricultores en temas de técnicas de riego y la 
infraestructura de riego, es decir capacitarlos en la operación y su mantenimiento de 
la infraestructura con la finalidad de hacer un eficiente manejo. 
 
La presente alternativa considera brindar Asistencia Técnica según los siguientes 
rubros: 

 
a.- Manejo del Riego 
I.-   Ingenieros y Profesionales especialistas. 
II.-  Asistentes administrativos 
 
b.-  Fortalecimiento Institucional 
I.- Especialista en organización de usuarios 
II.-Especialista en monitoreo institucional 
 
c.- Manejo Agronómico-Administrativo y Pymes 
I.-   Fitopatología 
II.-  Capacitación en Manejo Administrativo y PYMES 
 
d.- Gestión en Cadenas Productivas 
I.-   Formación de Promotores Agropecuarios 
II.-  Consultoria en cadenas Productivas 

 
 
B)  ALTERNATIVA N° 2: ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 
UTILIZANDO CONCRETO. 

 
Esta alternativa difiere de la anterior, en el uso de concreto como revestimiento de la red 
de canales. Comprende dos componentes. 

 
Infraestructura de Riego 

 
Sector Tuspón. 
Se construirán 16 bocatomas de captación, una para cada canal, adicionando 
además un canal entubado de 100m de longitud en los primeros metros de la 
captación. 
 
Sector Pusanga. 
Se construirán dos bocatomas, una en la margen derecha y otra en la izquierda, 
ambas con sus obras conexas y con un canal de conducción entubado, en la margen 
derecha es de 8.16km de longitud y de 5.77km en la izquierda. 
 
Ambos canales tendrán cajas de inspección ubicadas estratégicamente para una 
correcta operación y mantenimiento, siendo de 57 en el margen izquierda y de 81 en 
la derecha. Asimismo, a lo largo de ambos canales entubados se construirán toma 
lateral siendo de 38 en la margen derecha y de 58 en la margen izquierda 
 
Sector Vista Alegre. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Vista Alegre con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal revestido de longitud 6000m. 
 
A lo largo del canal revestido se construirán 30 pozas de disipación y 40 tomas 
laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del 
canal. En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 
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Implementación de Capacitación y Asistencia Técnica 
 
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en un programa de asistencia técnica a los beneficiarios; considerando que 
brindar capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para 
transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de 
capacitación, dirigido a los usuarios del distrito. 
 
La capacitación en buenas prácticas es imprescindible para  los agricultores ya que 
no es suficiente con aprovechar mejor el recurso hídrico, también es necesario que 
se les capacite para que puedan manejar eficientemente los cultivos con la finalidad 
de obtener mejores niveles de producción y de buena calidad.  
 
Es muy importante capacitar a los agricultores en temas de técnicas de riego y la 
infraestructura de riego, es decir capacitarlos en la operación y su mantenimiento de 
la infraestructura con la finalidad de hacer un eficiente manejo. 
 
La presente alternativa considera brindar Asistencia Técnica según los siguientes 
rubros: 

 
a.- Manejo del Riego 
I.-   Ingenieros y Profesionales especialistas. 
II.-  Asistentes administrativos 
 
b.-  Fortalecimiento Institucional 
I.- Especialista en organización de usuarios 
II.-Especialista en monitoreo institucional 
 
c.- Manejo Agronómico-Administrativo y Pymes 
I.-   Fitopatología 
II.-  Capacitación en Manejo Administrativo y PYMES 
 
d.- Gestión en Cadenas Productivas 
I.-   Formación de Promotores Agropecuarios 
II.-  Consultoría en cadenas Productivas 

 
En resumen, tenemos las dos alternativas que se diferencian en el tipo de revestimiento 
de los canales considerados. En el siguiente cuadro, se aprecian las tres alternativas: 

 
Cuadro No 27. RESUMEN DE ALTERNATIVAS 

Alternativa 
Sistema de Riego 

TUSPON 
Sistema de Riego PUSANGA Sistema de Riego VISTA 

ALEGRE 

1 

Se construirán 16 
bocatomas de 
captación, una para 
cada canal, 
adicionando 
además un canal 
entubado de 100m 
de longitud en los 
primeros metros de 
la captación 

Una bocatoma 
Canal entubado de 5km 
50 cajas de registro 
32 tomas laterales 
4 acueductos 

Una bocatoma 
Canal entubado de 6km 
60 cajas de registro 
40 tomas laterales 
4 acueductos 

2 

Dos bocatomas: margen derecha e 
izquierda 
Canal entubado de 5.77km en margen 
izquierda y 8.16Km en margen 
derecha 
Cajas de inspección: 57MI y 81MD 
Tomas laterales: 38 en MD y 58 en MI 

Una bocatoma 
Canal revestido con concreto de 
6km 
30 pozas de disipación 
40 tomas laterales 
4 acueductos 

   Fuente: Elaboración propia 
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4.1. HORIZONTE DE EVALUACION 
 
Para definir el horizonte de evaluación del proyecto, se va a tomar en cuenta las fases 
del proyecto, las mismas que se detallan a continuación: 

 
Gráfico No 3. Horizonte de Evaluación 

 

 
 

 

 

 

 

PREINVERSION  INVERSION  POST INVERSION 

     
     
     
     

HORIZONTE DE EVALUACION 
 

 
El periodo de ejecución del proyecto en promedio es de diez (10) años, durante el cual 
se programarán las inversiones para cada alternativa conforme a las obras que cada una 
de ellas considera. 
 
El Horizonte de Evaluación según señala la normativa del SNIP en el ANEXO SNIP 09 
“PARÁMETROS DE EVALUACIÓN”, es de 10 años. Por otro lado, se han identificado las 
Fases y estimado el tiempo de duración por cada una de las obras de las alternativas 
propuestas en el estudio, que mencionamos a continuación. 
 
 
4.2. CRONOGRAMA DE ACCIONES 
 
Del mismo modo, el presente proyecto tiene DOS alternativas, las cuales van a tener las 
siguientes fases: 
 
 Fase de pre-inversión. 
Esta fase se inicia con el presente estudio, el cual una vez culminado y aprobado, se 
procederá con el TRÁMITE DE SU VIABILIDAD. C omo el monto de inversión no supera 
los 6 millones de nuevos soles, la viabilidad será otorgada en este nivel de estudios. 
 
La elaboración del perfil tomó un tiempo de 3 meses más 2 meses entre la revisión y su 
aprobación. 
 
 Fase de inversión. 
Luego de ser aprobada los estudios de preinversión, declarado viable, se va a realizar el 
estudio definitivo o expediente técnico, que tendrá una duración de 5 meses y 2 meses 
entre la revisión y aprobación. 
 

IV. FORMULACION Y EVALUACION 
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La ejecución de las Obras y demás actividades, serán desarrolladas en un período de 4 
meses como máximo. 
 
 Fase de operación y mantenimiento. 
La Etapa de Operación y Mantenimiento en cada una de las Alternativas tendrá un 
tiempo de duración de 9 años. El horizonte del proyecto es de 10 años, contando todas 
las fases mencionadas. 
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Cuadro No 28. Cronograma de Actividades – Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: IRRIGACIÓN TACABAMBA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN Y CANAL CON TUBERIA VISTA ALEGRE (6,000 ML)

LUGAR: VISTA ALEGRE - TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA

1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S

01.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1

03.00 CAPTACIÓN (01 UND) und 1

04.00 CANAL  CONDUCCIÓN CON TUBERIA ( L= 6,000 m.) ml 6,000

05.00 CAMARA DE INSPECCIÓN  ( 60 UNDS.) und 60

06.00 DESARENADOR  ( 01 UND.) und 1

07.00 TOMA PARCELARIA  ( 40 UND.) und 40

08.00 ACUEDUCTO  ( 04 UND.) und 4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

ALTERNATIVA Nº 1.1

DESCRIPCIONITEM UND METRADO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PROYECTO: IRRIGACIÓN TACABAMBA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN Y CANAL CON TUBERIA PUSANGA (5,000 ML)

LUGAR: PUSANGA - TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA

1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S

01.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1

03.00 CAPTACIÓN (01 UND) und 1

04.00 CANAL CONDUCCIÓN CON TUBERIA ( L= 5,000 m.) ml 5,000

05.00 CAMARA DE INSPECCION  ( 50 UNDS.) und 50

06.00 DESARENADOR  ( 01 UND.) und 1

07.00 TOMA PARCELARIA  ( 32 UND.) und 32

08.00 ACUEDUCTO  ( 04 UND.) und 4

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

ALTERNATIVA Nº 1.2

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PROYECTO: IRRIGACIÓN TACABAMBA

OBRA: MEJORAMIENTO CAPTACIÓN Y CANALES CON TUBERIAS TUSPON (1,600 M)

LUGAR: TUSPON - TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA

1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S

01.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1

03.00 CAPTACION (16 UND) und 16

04.00 CANAL CON TUBERIA  (C/U 100 M TOTAL = 16 UND) ml 1,600

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

ALTERNATIVA Nº 1.3

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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Cuadro No 29. Cronograma de Actividades – Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: IRRIGACIÓN TACABAMBA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN Y CANAL VISTA ALEGRE (6,000 M)

LUGAR: VISTA ALEGRE - TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA

1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S

01.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1

03.00 CAPTACIÓN (01 UND) und 1

04.00 CANAL  DE CONDUCCIÓN ( L= 6,000 m.) ml 6,000

05.00 CAIDAS VERTICALES  ( 30 UNDS.) und 30

06.00 DESARENADOR  ( 01 UND.) und 1

07.00 TOMA PARCELARIA  ( 40 UND.) und 40

08.00 ACUEDUCTO  ( 04 UND.) und 4

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

ALTERNATIVA Nº 2.1

UNDITEM DESCRIPCION METRADO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PROYECTO: IRRIGACIÓN TACABAMBA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN Y CANAL PUSANGA (5,000 M)

LUGAR: PUSANGA - TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA

1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S

01.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1

03.00 CAPTACION (01 UND) und 1

04.00 CANAL DE CONDUCCIÓN  ( L= 5,000 m.) ml 5,000

05.00 CAIDA VERTICAL  ( 25 UNDS.) und 25

06.00 DESARENADOR  ( 01 UND.) und 1

07.00 TOMA PARCELARIA  ( 32 UND.) und 32

08.00 ACUEDUCTO  ( 04 UND.) und 4

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

ALTERNATIVA Nº  2.2

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

PROYECTO: IRRIGACIÓN TACABAMBA

OBRA: MEJORAMIENTO CAPTACIÓN Y CANALES TUSPON (1,600 M)

LUGAR: TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA

1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S

01.00 OBRAS PROVISIONALES GLB 1

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1

03.00 CAPTACION (16 UND) und 16

04.00 REVESTIMIENTO DEL CANAL  (C/U 100 M TOTAL = 16 UND) ml 1,600

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

ALTERNATIVA Nº  2.3

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
ABRIL
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4.3  ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA 

 

 

 4.3.1 SERVICIOS QUE CADA PROYECTO ALTERNATIVO OFRECERÁ  
 

Desde la etapa del diagnostico al problema identificado en el módulo respectivo se 
eligió dos proyectos alternativos, ambas alternativas se plantean para dar una 
solución al problema mediante la implementación infraestructura hidráulica a través 
de la ejecución de las siguientes obras hidráulicas: construcción de bocatomas de 
captación en el río Tuspón y en quebradas, construcción de desarenadores, 
construcción de canales y obras de arte (acueductos, pozas de disipación, etc.) 
 
Además a lo largo del trazo de los canales se construirán tomas laterales que 
permitan abastecer de agua a las parcelas agrícolas. 
 
Cada sector presenta diferentes realidades, mientras que en las áreas aledañas al 
río Tuspón ya tienen una infraestructura hidráulica existente (16 canales), en las 
áreas agrícolas que se abastecerán del caudal de las quebradas no existe alguna 
infraestructura anterior. Sobre la base de esas realidades se han desarrollado las 
alternativas de solución que se detallará en el presente perfil 
 
Ambas alternativas, ofrecen el servicio de la dotación de agua para riego en forma 
permanente y oportuna, con un caudal de diseño calculado en función de la 
hidrología para la zona. 
 
Para ello además, una vez concluidas las obras, se realizarán acciones de 
capacitación en manejo de los sistemas de riego, cuyo acompañamiento de 3 años, 
brindará apoyo en las tareas de operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego; manejo del riego en parcela, manejo agronómico y complementado con las 
acciones de mitigación de impactos. 

 

 

4.3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA HÍDRICA EN LA SITUACIÓN 

SIN PROYECTO  

 

En la situación sin proyecto se presenta dos situaciones derivadas de las zonas donde existen 

tierras agrícolas actualmente aprovechadas y tierras agrícolas que serán aprovechadas. Los 

sectores involucrados en el presente proyecto son tres (03): Tuspón, Pusanga y Vista Alegre. 

 

Sector Tuspón: 

Para el sector de Tuspón, actualmente existen 85 Has aprovechadas con cultivos tales como 

pastos, forrajes, frutales y hortalizas, siendo su distribución tal como se presenta a 

continuación en la cédula de cultivo: 
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Cuadro No 30. Cedula de Cultivo Actual en la Situación Sin Proyecto 

 

PIP. Irrigación Tacabamba - Río Tuspón

Cultivo Base Area (ha)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Pastos y forrajes 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Frutales
5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00

Hortalizas 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00

Total 85.00 85.00 85.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 85.00 85.00 85.00

Cédula de Cultivo Actual Optimizada SIN PROYECTO

 
 

Los valores de kc utilizados para calcular sus requerimientos hídricos son los siguientes: 

 

 

Cuadro No 31. Valores de Kc por Cultivo en la Situación Sin Proyecto 

 

PIP. Irrigación Tacabamba - Río Tuspón

Cultivo Base Area (ha)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Pastos y forrajes
70.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Frutales
5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Hortalizas
10.00 1.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 1.10

Kc ponderado
85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Area Hirrigada (ha) 85.00 85.00 85.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 85.00 85.00 85.00

Valores de Kc por cultivo

 
 

 

El requerimiento hídrico de los cultivos en el sector Tuspón es como se muestra en el cuadro 

siguiente, donde se resalta que el mes crítico es el correspondiente a Diciembre con un caudal 

de 60.69 l/s. 

 

Las eficiencias de riego en la situación sin proyecto son del orden de 35% y además se 

considera que riegan durante las 24 horas del día. 

 

 

Cuadro No 32. Requerimiento de Agua en la Situación Sin Proyecto 

PIP. Irrigación Tacabamba - Río Tuspón

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (has) 85.00 85.00 85.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 85.00 85.00 85.00

130.20 123.20 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 145.70 129.00 130.20

1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.97 1.01

130.20 119.58 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 137.13 125.21 131.73

79.50 102.70 124.80 98.70 50.70 40.90 28.40 29.10 80.70 99.60 91.40 64.80

50.70 16.88 20.90 45.30 91.90 94.10 111.10 119.70 63.30 37.53 33.81 66.93

507.00 168.76 209.00 453.00 919.00 941.00 1,111.00 1,197.00 633.00 375.29 338.06 669.32

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

1,448.57 482.18 597.14 1,294.29 2,625.71 2,688.57 3,174.29 3,420.00 1,808.57 1,072.27 965.88 1,912.34

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

46.73 17.22 19.26 43.14 84.70 89.62 102.40 110.32 60.29 34.59 32.20 61.69

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

0.54 0.20 0.22 0.50 0.98 1.04 1.19 1.28 0.70 0.40 0.37 0.71

45.97 16.94 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.84 34.03 31.67 60.69

0.046 0.017 0.017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.049 0.034 0.032 0.061

0.12 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.09 0.08 0.16

Pe (mm/mes)

Requerimiento de agua situación Sin Proyecto

Parámetros

ETP (mm/mes)

Kc ponderado

ETA (mm/mes)

Req. bruto (m
3
/ha/dia)

Def hum (mm/mes)

Req. neto (m
3
/ha/mes)

Efic. de riego (%)

Req. bruto (m
3
/ha/mes)

Dias del mes

Tiempo (horas)

Mr (lit/seg/ha)

Q requerido (lit/seg)

Q requerido (m
3
/seg)

Vol. (MMC/mes)  
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El recurso hídrico que satisface las necesidades correspondientes al sector Tuspón 

provienen del río del mismo nombre, los cuales son captados a través de tomas rústicas 

que abastecen a un total de 16 canales que distribuyen el agua para las 85 Has. 

 

Sector Pusanga: 

Para el sector de Pusanga se ha identificado terrenos agrícolas que pueden ser aprovechados, 

pero actualmente no existen Has en la situación sin proyecto. 

 

Cuadro No 33. Cedula de Cultivo Actual en la Situación Sin Proyecto 

PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Pusanga

Cultivo Base Area (ha)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Arveja Grano seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maiz amilaceo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Papa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Frejol grano seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cédula de Cultivo Actual Optimizada SIN PROYECTO

 
 

 

Sector Vista Alegre: 

Para el sector de Vista Alegre se ha identificado terrenos agrícolas que pueden ser 

aprovechados, pero actualmente no existen Has en la situación sin proyecto. 

 

Cuadro No 34. Cedula de Cultivo Actual en la Situación Sin Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.3 SITUACIÓN DE LA DEMANDA HÍDRICA EN LA SITUACIÓN CON 

PROYECTO 
 

Para la formulación del proyecto se ha trabajado con una cédula de cultivos de acuerdo a 

cada sector identificado, planteándose los cultivos acordes con las condiciones 

geográficas de la zona, y variando el área de acuerdo a la disponibilidad hídrica de cada 

sector. 

 

Sector Tuspón: 

Para el sector de Tuspón, se proyecta aprovechar 170 Has con cultivos tales como pastos, 

forrajes, frutales y hortalizas, siendo su distribución tal como se presenta a continuación en la 

cédula de cultivo: 

 

PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Vista Alegre

Cultivo Base Area (ha)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Arveja Grano seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Maiz amilaceo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Papa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Frejol grano seco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cédula de Cultivo Actual Optimizada SIN PROYECTO
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Cuadro No 35. Cedula de Cultivo Actual en la Situación Con Proyecto 

 

SECTOR DEL RIO TUSPON

Cultivo Base
Area 
(ha)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Area 
(ha)

Cultivo 
Rotativo

Pastos y forrajes 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
1era y 2da 

campaña

Frutales 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Hortalizas 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Total 170.00 170.00 170.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 170.00 170.00 170.00 170.00 Total

CEDULA DE CULTIVOS

 
 

Los valores de kc utilizados para calcular sus requerimientos hídricos son los siguientes: 

 

Cuadro No 36. Valores de Kc por Cultivo en la Situación Con Proyecto 

 

SECTOR DEL RIO TUSPON

Cultivo Base Area (ha)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Pastos y forrajes
140.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Frutales
10.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Hortalizas
20.00 1.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.75 1.10

1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.97 1.01

170.00 170.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 170.00 170.00 170.00

Kc ponderado

Area Hirrigada (ha)

Valores de Kc por cultivo

 
 

 

El requerimiento hídrico de los cultivos en el sector Tuspón es como se muestra en el cuadro 

siguiente, donde se resalta que el mes crítico es el correspondiente a Diciembre con un caudal 

de 121.38 l/s. 

 

Las eficiencias de riego en la situación con proyecto son del orden de 35% y además se 

considera que riegan durante las 24 horas del día. 



Cuadro No 37. Requerimiento de Agua en la Situación Con Proyecto 

PIP. Irrigación Tacabamba - Río Tuspón

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (has) 170.00 170.00 170.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 170.00 170.00 170.00

130.20 123.20 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 145.70 129.00 130.20

1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.97 1.01

130.20 119.58 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 137.13 125.21 131.73

79.50 102.70 124.80 98.70 50.70 40.90 28.40 29.10 80.70 99.60 91.40 64.80

50.70 16.88 20.90 45.30 91.90 94.10 111.10 119.70 63.30 37.53 33.81 66.93

507.00 168.76 209.00 453.00 919.00 941.00 1,111.00 1,197.00 633.00 375.29 338.06 669.32

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

1,448.57 482.18 597.14 1,294.29 2,625.71 2,688.57 3,174.29 3,420.00 1,808.57 1,072.27 965.88 1,912.34

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

46.73 17.22 19.26 43.14 84.70 89.62 102.40 110.32 60.29 34.59 32.20 61.69

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

0.54 0.20 0.22 0.50 0.98 1.04 1.19 1.28 0.70 0.40 0.37 0.71

91.94 33.88 33.44 74.90 147.05 155.59 177.77 191.53 104.66 68.06 63.35 121.38

0.092 0.034 0.033 0.075 0.147 0.156 0.178 0.192 0.105 0.068 0.063 0.121

0.25 0.08 0.09 0.19 0.39 0.40 0.48 0.51 0.27 0.18 0.16 0.33

1.93 3.56 4.29 3.41 1.57 1.02 0.66 0.53 0.46 0.97 1.47 2.17

Pe (mm/mes)

Requerimiento de agua del proyecto

Parámetros

ETP (mm/mes)

Kc ponderado

ETA (mm/mes)

Req. bruto (m
3
/ha/dia)

Def hum (mm/mes)

Req. neto (m
3
/ha/mes)

Efic. de riego (%)

Req. bruto (m
3
/ha/mes)

Dias del mes

Vol. (MMC/mes) por La Quebrada

Tiempo (horas)

Mr (lit/seg/ha)

Q requerido (lit/seg)

Q requerido (m
3
/seg)

Vol. (MMC/mes)
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El recurso hídrico que satisface las necesidades correspondientes al sector Tuspón 

provienen del río del mismo nombre, los cuales son captados a través de tomas rústicas 

que abastecen a un total de 16 canales que distribuirán el agua para las 170 Has. 

 

Sector Pusanga: 

Para el sector de Quebrada Pusanga, se proyecta aprovechar 145 Has con cultivos tales como 

arveja, maíz, papa y frejol, siendo su distribución tal como se presenta a continuación en la 

cédula de cultivo: 

 

 

Cuadro No 38. Cedula de Cultivo Actual en la Situación Con Proyecto 

SECTOR QUEBRADA PUSANGA
Cultivo 

Base
Area 
(ha)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Area 
(ha)

Cultivo 
Rot.

Arveja 

Grano Seco
35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00

1era y 2da 

campaña
Maiz 

Amilaceo
50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Papa 40.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 40.00 40.00 40.00

Frejol Grano 

Seco
20.00 20.00 20.00 20.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Total 145.00 110.00 110.00 110.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 110.00 110.00 110.00 180.00 Total

CEDULA DE CULTIVOS

 
 

Los valores de kc utilizados para calcular sus requerimientos hídricos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 39. Valores de Kc por Cultivo en la Situación Con Proyecto 

PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Pusanga

Cultivo Base Area (ha)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Arveja Grano seco
35.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00

Maiz amilaceo
50.00 1.05 0.94 0.72 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.63 0.88 1.03

Papa
40.00 1.15 0.85 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.75 0.95

Frejol grano seco
20.00 1.15 0.93 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.00 0.54 0.77 1.06

1.10 0.91 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.37 0.60 0.81 1.01

110.00 110.00 110.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 110.00 110.00 110.00

Kc ponderado

Area Hirrigada (ha)

Valores de Kc por cultivo

 
 

 

El requerimiento hídrico de los cultivos en el sector Quebrada Pusanga es como se muestra en 

el cuadro siguiente, donde se resalta que el mes crítico es el correspondiente a Diciembre con 

un caudal de 77.71 l/s. 
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Las eficiencias de riego en la situación con proyecto son del orden de 35% y además se 

considera que riegan durante las 24 horas del día. 

 

 

 

Cuadro No 40. Requerimiento de Agua en la Situación Con Proyecto 

PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Pusanga

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (has) 145.00 110.00 110.00 110.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 110.00 110.00 110.00

130.20 123.20 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 145.70 129.00 130.20

1.10 0.91 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.37 0.60 0.81 1.01

143.81 111.55 106.76 84.96 118.36 137.70 139.50 136.90 53.28 87.82 104.84 131.03

79.50 102.70 124.80 98.70 50.70 40.90 28.40 29.10 80.70 99.60 91.40 64.80

64.31 8.85 -18.04 -13.74 67.66 96.80 111.10 107.80 -27.42 -11.78 13.44 66.23

643.12 88.52 -180.42 -137.40 676.58 968.00 1,111.00 1,077.96 -274.20 -117.83 134.42 662.29

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

1,837.48 252.91 -515.48 -392.57 1,933.09 2,765.71 3,174.29 3,079.89 -783.43 -336.65 384.05 1,892.24

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

59.27 9.03 -16.63 -13.09 62.36 92.19 102.40 99.35 -26.11 -10.86 12.80 61.04

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

0.69 0.10 -0.19 -0.15 0.72 1.07 1.19 1.15 -0.30 -0.13 0.15 0.71

75.46 11.50 -21.17 -10.60 50.52 74.69 82.96 80.49 -15.11 -13.83 16.30 77.71

0.075 0.011 -0.021 -0.011 0.051 0.075 0.083 0.080 -0.015 -0.014 0.016 0.078

0.20 0.03 -0.06 -0.03 0.14 0.19 0.22 0.22 -0.04 -0.04 0.04 0.21

0.24 0.46 0.55 0.44 0.20 0.12 0.08 0.06 0.05 0.12 0.18 0.28

Pe (mm/mes)

Requerimiento de agua del proyecto

Parámetros

ETP (mm/mes)

Kc ponderado

ETA (mm/mes)

Req. bruto (m
3
/ha/dia)

Def hum (mm/mes)

Req. neto (m
3
/ha/mes)

Efic. de riego (%)

Req. bruto (m
3
/ha/mes)

Dias del mes

Vol. (MMC/mes) por La Quebrada

Tiempo (horas)

Mr (lit/seg/ha)

Q requerido (lit/seg)

Q requerido (m
3
/seg)

Vol. (MMC/mes)

 
 

El recurso hídrico que satisface las necesidades correspondientes al sector Quebrada 

Pusanga provienen de la quebrada del mismo nombre, los cuales serán captados a través 

de un canal de aproximadamente 5 km de longitud. 

 

Sector Vista Alegre: 

Para el sector de Quebrada Vista Alegre, se proyecta aprovechar 300 Has con cultivos tales 

como arveja, maíz, papa y frejol, siendo su distribución tal como se presenta a continuación 

en la cédula de cultivo: 

 

 

 

 

 

Cuadro No 41. Requerimiento de Agua en la Situación Con Proyecto 

 

SECTOR QUEBRADA VISTA ALEGRE
Cultivo 

Base
Area 
(ha)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Area 
(ha)

Cultivo 
Rot.

Arveja 

Grano seco
54.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00

1era y 2da 

campaña
Maiz 

amilaceo
126.00 126.00 126.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00

Papa 66.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 66.00 66.00 66.00

Frejol 

grano seco
54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 0.00 54.00 54.00 54.00 54.00

Total 300.00 246.00 246.00 246.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 126.00 246.00 246.00 246.00 354.00 Total

CEDULA DE CULTIVOS

 
 

Los valores de kc utilizados para calcular sus requerimientos hídricos son los siguientes: 

 

Cuadro No 42. Cedula de Cultivo Actual en la Situación Con Proyecto 


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PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Vista Alegre

Cultivo Base Area (ha)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (ha) Cultivo Rot.

Arveja Grano seco
54.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00

Maiz amilaceo
126.00 1.05 0.94 0.72 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.63 0.88 1.03

Papa
66.00 1.15 0.85 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.75 0.95

Frejol grano seco
54.00 1.15 0.93 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.00 0.54 0.77 1.06

1.10 0.91 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.37 0.60 0.82 1.02

246.00 246.00 246.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 126.00 246.00 246.00 246.00

Valores de Kc por cultivo

Area Hirrigada (ha)

Kc ponderado

 
 

 

El requerimiento hídrico de los cultivos en el sector Quebrada Vista Alegre es como se 

muestra en el cuadro siguiente, donde se resalta que el mes crítico es el correspondiente a 

Diciembre con un caudal de 176.79 l/s. 

 

Las eficiencias de riego en la situación con proyecto son del orden de 35% y además se 

considera que riegan durante las 24 horas del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 43. Requerimiento de Agua en la Situación Con Proyecto 



PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Vista Alegre

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (has) 300.00 246.00 246.00 246.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 126.00 246.00 246.00 246.00

130.20 123.20 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 145.70 129.00 130.20

1.10 0.91 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.37 0.60 0.82 1.02

143.06 112.56 106.40 84.96 118.36 137.70 139.50 136.90 53.28 87.74 105.91 132.17

79.50 102.70 124.80 98.70 50.70 40.90 28.40 29.10 80.70 99.60 91.40 64.80

63.56 9.86 -18.40 -13.74 67.66 96.80 111.10 107.80 -27.42 -11.86 14.51 67.37

635.61 98.63 -184.03 -137.40 676.58 968.00 1,111.00 1,077.96 -274.20 -118.60 145.06 673.69

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

1,816.03 281.79 -525.81 -392.57 1,933.09 2,765.71 3,174.29 3,079.89 -783.43 -338.86 414.45 1,924.83

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

58.58 10.06 -16.96 -13.09 62.36 92.19 102.40 99.35 -26.11 -10.93 13.82 62.09

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

0.68 0.12 -0.20 -0.15 0.72 1.07 1.19 1.15 -0.30 -0.13 0.16 0.72

166.80 28.65 -48.29 -16.36 77.95 115.24 128.00 124.19 -38.08 -31.12 39.33 176.79

0.167 0.029 -0.048 -0.016 0.078 0.115 0.128 0.124 -0.038 -0.031 0.039 0.177

0.45 0.07 -0.13 -0.04 0.21 0.30 0.34 0.33 -0.10 -0.08 0.10 0.47

0.48 0.64 0.81 0.66 0.43 0.34 0.30 0.28 0.26 0.34 0.40 0.51

Def hum (mm/mes)

Req. neto (m
3
/ha/mes)

Efic. de riego (%)

Dias del mes

Kc ponderado

Requerimiento de agua del proyecto

ETA (mm/mes)

Pe (mm/mes)

Parámetros

Vol. (MMC/mes) por La Quebrada

Tiempo (horas)

Vol. (MMC/mes)

ETP (mm/mes)

Q requerido (m
3
/seg)

Req. bruto (m
3
/ha/mes)

Mr (lit/seg/ha)

Q requerido (lit/seg)

Req. bruto (m
3
/ha/dia)
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El recurso hídrico que satisface las necesidades correspondientes al sector Quebrada 

Vista Alegre provienen de la quebrada del mismo nombre y del manantial Portachuelo, 

los cuales serán captados a través de un canal de aproximadamente 6 km de longitud. 

 

4.3.4 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Área de Influencia 

 

El presente proyecto tiene como área de influencia los terrenos agrícolas ubicados en el 

distrito de Tacabamba, de acuerdo a la identificación y diagnóstico realizado en el módulo I, 

se puede apreciar que existen áreas beneficiadas del agua del río Tuspón, y otros sectores 

beneficiados de recursos hídricos provenientes de quebradas (Pusanga y Vista Alegre). 

 

El área del proyecto está ubicado en la zona sierra norte del Perú (provincia de Chota, 

departamento de Cajamarca). 

 

Beneficiarios 

 

La población beneficiaria del proyecto son los pobladores del distrito de Tacabamba y más 

específicamente aquellos que realizan sus actividades agropecuarias en los sectores donde se 

desarrollará el proyecto, de los cuales se ha identificado algunos de aquellos anexos con su 

respectiva población: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 44. Población Beneficiaria del CC.PP Tacabamba 

 

AREA # 04170001Dpto. Cajamarca  Prov. Chota  Dist. Tacabamba  Ccpp Urb. Tacabamba

Urbano Rural

 Hombre 1723 - 1723
 Mujer 1768 - 1768
 Total 3491 - 3491

P: Según 

Sexo

P: Tipo de área
Total

1700

1720

1740

1760

1780

 Hombre  Mujer

 




Cuadro No 45. Población Beneficiaria del CC.PP Vilcasit 
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AREA # 04170016Dpto. Cajamarca  Prov. Chota  Dist. Tacabamba  Ccpp Rur. Vilcasit

Urbano Rural

 Hombre - 210 210
 Mujer - 185 185
 Total - 395 395

P: Según 

Sexo

P: Tipo de área

180

190

200

210

220

 Hombre  Mujer

 


Cuadro No 46. Población Beneficiaria del CC.PP Choaguit 

 

AREA # 04170024Dpto. Cajamarca  Prov. Chota  Dist. Tacabamba  Ccpp Rur. Choaguit

Urbano Rural

 Hombre - 86 86
 Mujer - 77 77
 Total - 163 163

P: Según 

Sexo

P: Tipo de área

70

75

80

85

90

 Hombre  Mujer

 
 

 

 

Cuadro No 47. Población Beneficiaria del CC.PP Granero 

 

AREA # 04170035Dpto. Cajamarca  Prov. Chota  Dist. Tacabamba  Ccpp Rur. Granero

Urbano Rural

 Hombre - 102 102
 Mujer - 99 99
 Total - 201 201

P: Según 

Sexo

P: Tipo de área

90

95

100

105

110

 Hombre  Mujer

 
 
 
 

Cuadro No 48. Población Beneficiaria del CC.PP Pusanga 

 

AREA # 04170048Dpto. Cajamarca  Prov. Chota  Dist. Tacabamba  Ccpp Rur. Pusanga

Urbano Rural

 Hombre - 79 79
 Mujer - 89 89
 Total - 168 168

P: Según 

Sexo

P: Tipo de área

70

75

80

85

90

 Hombre  Mujer

 
 
 

4.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HÍDRICA DEL PROYECTO 
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4.4.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA HÍDRICA 
 

El análisis de la demanda de agua para satisfacer las necesidades hídricas de los 
cultivos de la cédula actual considera la demanda de agua para riego de un total 
de 615Has, distribuidas en tres sectores, las cuales serán suministradas por la 
puesta en operación del proyecto según sea el caso. 
 
Para las quebradas de Pusanga y Vista Alegre se construirán canales revestidos 
que tendrán su captación en una cota superior de la quebrada para conducir el 
agua hasta los terrenos agrícolas. Para el sector de áreas beneficiadas del río 
Tuspón se construirán tomas rústicas de captación para los 16 canales existentes 
que conducen al agua hacia los predios de cultivo. 
Para determinar él modulo de riego para cultivo se han seguido los pasos y 
recomendaciones dados por la guía metodológica para la identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de riego menor, considerando además para 
la zona del Distrito de Tacabamba una eficiencia de riego igual a 35%. 

 

El resultado de la demanda hídrica para uso agrícola se detalla en los cuadros siguientes 

donde  se aprecia que la mayor demanda de agua del proyecto se da en el mes de 

diciembre para todos los sectores y la menor en el mes de marzo. 
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Cuadro No 49. Requerimiento de Agua – Tuspón 



PIP. Irrigación Tacabamba - Río Tuspón

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (has) 170.00 170.00 170.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 170.00 170.00 170.00

130.20 123.20 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 145.70 129.00 130.20

1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.97 1.01

130.20 119.58 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 137.13 125.21 131.73

79.50 102.70 124.80 98.70 50.70 40.90 28.40 29.10 80.70 99.60 91.40 64.80

50.70 16.88 20.90 45.30 91.90 94.10 111.10 119.70 63.30 37.53 33.81 66.93

507.00 168.76 209.00 453.00 919.00 941.00 1,111.00 1,197.00 633.00 375.29 338.06 669.32

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

1,448.57 482.18 597.14 1,294.29 2,625.71 2,688.57 3,174.29 3,420.00 1,808.57 1,072.27 965.88 1,912.34

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

46.73 17.22 19.26 43.14 84.70 89.62 102.40 110.32 60.29 34.59 32.20 61.69

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

0.54 0.20 0.22 0.50 0.98 1.04 1.19 1.28 0.70 0.40 0.37 0.71

91.94 33.88 33.44 74.90 147.05 155.59 177.77 191.53 104.66 68.06 63.35 121.38

0.092 0.034 0.033 0.075 0.147 0.156 0.178 0.192 0.105 0.068 0.063 0.121

0.25 0.08 0.09 0.19 0.39 0.40 0.48 0.51 0.27 0.18 0.16 0.33

1.93 3.56 4.29 3.41 1.57 1.02 0.66 0.53 0.46 0.97 1.47 2.17

Pe (mm/mes)

Requerimiento de agua del proyecto

Parámetros

ETP (mm/mes)

Kc ponderado

ETA (mm/mes)

Req. bruto (m
3
/ha/dia)

Def hum (mm/mes)

Req. neto (m
3
/ha/mes)

Efic. de riego (%)

Req. bruto (m
3
/ha/mes)

Dias del mes

Vol. (MMC/mes) por La Quebrada

Tiempo (horas)

Mr (lit/seg/ha)

Q requerido (lit/seg)

Q requerido (m
3
/seg)

Vol. (MMC/mes)

 






Cuadro No 50. Requerimiento de Agua – Qda. Pusanga 



PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Pusanga

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (has) 145.00 110.00 110.00 110.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00 110.00 110.00 110.00

130.20 123.20 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 145.70 129.00 130.20

1.10 0.91 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.37 0.60 0.81 1.01

143.81 111.55 106.76 84.96 118.36 137.70 139.50 136.90 53.28 87.82 104.84 131.03

79.50 102.70 124.80 98.70 50.70 40.90 28.40 29.10 80.70 99.60 91.40 64.80

64.31 8.85 -18.04 -13.74 67.66 96.80 111.10 107.80 -27.42 -11.78 13.44 66.23

643.12 88.52 -180.42 -137.40 676.58 968.00 1,111.00 1,077.96 -274.20 -117.83 134.42 662.29

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

1,837.48 252.91 -515.48 -392.57 1,933.09 2,765.71 3,174.29 3,079.89 -783.43 -336.65 384.05 1,892.24

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

59.27 9.03 -16.63 -13.09 62.36 92.19 102.40 99.35 -26.11 -10.86 12.80 61.04

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

0.69 0.10 -0.19 -0.15 0.72 1.07 1.19 1.15 -0.30 -0.13 0.15 0.71

75.46 11.50 -21.17 -10.60 50.52 74.69 82.96 80.49 -15.11 -13.83 16.30 77.71

0.075 0.011 -0.021 -0.011 0.051 0.075 0.083 0.080 -0.015 -0.014 0.016 0.078

0.20 0.03 -0.06 -0.03 0.14 0.19 0.22 0.22 -0.04 -0.04 0.04 0.21

0.24 0.46 0.55 0.44 0.20 0.12 0.08 0.06 0.05 0.12 0.18 0.28

Pe (mm/mes)

Requerimiento de agua del proyecto

Parámetros

ETP (mm/mes)

Kc ponderado

ETA (mm/mes)

Req. bruto (m
3
/ha/dia)

Def hum (mm/mes)

Req. neto (m
3
/ha/mes)

Efic. de riego (%)

Req. bruto (m
3
/ha/mes)

Dias del mes

Vol. (MMC/mes) por La Quebrada

Tiempo (horas)

Mr (lit/seg/ha)

Q requerido (lit/seg)

Q requerido (m
3
/seg)

Vol. (MMC/mes)

 

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Cuadro No 51. Requerimiento de Agua – Qda. Vista Alegre 



PIP. Irrigación Tacabamba - Quebrada Vista Alegre

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Area (has) 300.00 246.00 246.00 246.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 126.00 246.00 246.00 246.00

130.20 123.20 145.70 144.00 142.60 135.00 139.50 148.80 144.00 145.70 129.00 130.20

1.10 0.91 0.73 0.59 0.83 1.02 1.00 0.92 0.37 0.60 0.82 1.02

143.06 112.56 106.40 84.96 118.36 137.70 139.50 136.90 53.28 87.74 105.91 132.17

79.50 102.70 124.80 98.70 50.70 40.90 28.40 29.10 80.70 99.60 91.40 64.80

63.56 9.86 -18.40 -13.74 67.66 96.80 111.10 107.80 -27.42 -11.86 14.51 67.37

635.61 98.63 -184.03 -137.40 676.58 968.00 1,111.00 1,077.96 -274.20 -118.60 145.06 673.69

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

1,816.03 281.79 -525.81 -392.57 1,933.09 2,765.71 3,174.29 3,079.89 -783.43 -338.86 414.45 1,924.83

31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00

58.58 10.06 -16.96 -13.09 62.36 92.19 102.40 99.35 -26.11 -10.93 13.82 62.09

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

0.68 0.12 -0.20 -0.15 0.72 1.07 1.19 1.15 -0.30 -0.13 0.16 0.72

166.80 28.65 -48.29 -16.36 77.95 115.24 128.00 124.19 -38.08 -31.12 39.33 176.79

0.167 0.029 -0.048 -0.016 0.078 0.115 0.128 0.124 -0.038 -0.031 0.039 0.177

0.45 0.07 -0.13 -0.04 0.21 0.30 0.34 0.33 -0.10 -0.08 0.10 0.47

0.48 0.64 0.81 0.66 0.43 0.34 0.30 0.28 0.26 0.34 0.40 0.51

Def hum (mm/mes)

Req. neto (m
3
/ha/mes)

Efic. de riego (%)

Dias del mes

Kc ponderado

Requerimiento de agua del proyecto

ETA (mm/mes)

Pe (mm/mes)

Parámetros

Vol. (MMC/mes) por La Quebrada

Tiempo (horas)

Vol. (MMC/mes)

ETP (mm/mes)

Q requerido (m
3
/seg)

Req. bruto (m
3
/ha/mes)

Mr (lit/seg/ha)

Q requerido (lit/seg)

Req. bruto (m
3
/ha/dia)

 
 

 

4.4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA HÍDRICA 
 

La oferta de agua del proyecto está detallada en los estudios de hidrología 
efectuados en para el proyecto, los cuales sea adjuntan al presente perfil. 
 
 

Cuadro No 52. Resumen de Hidrología para el Proyecto de Irrigación Tacabamba 

DESCRIPCION UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ETO mm/dia 4.2 4.4 4.7 4.8 4.6 4.5 4.5 4.8 4.8 4.7 4.3 4.2

Dias del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

ETO mm/mes 130.2 123.2 145.7 144 142.6 135 139.5 148.8 144 145.7 129 130.2

PP EFECTIVA mm/mes 79.5 102.7 124.8 98.7 50.7 40.9 28.4 29.1 80.7 99.6 91.4 64.8

Q Tuspon (75%) m3/s 0.77 1.38 1.65 1.32 0.64 0.43 0.30 0.25 0.22 0.41 0.60 0.86

Caudal Ecológico m3/s 0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       

Caudal Disponible m3/s 0.72       1.33       1.60       1.27       0.59       0.38       0.25       0.20       0.17       0.36       0.55       0.81       

Caudal Disponible MMC 1.93       3.56       4.29       3.41       1.57       1.02       0.66       0.53       0.46       0.97       1.47       2.17       

Q Vista Alegre(75%) m3/s 0.21 0.29 0.33 0.29 0.19 0.16 0.14 0.13 0.13 0.16 0.18 0.22

Caudal Ecológico m3/s 0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       0.03       

Caudal Disponible m3/s 0.18       0.26       0.30       0.26       0.16       0.13       0.11       0.10       0.10       0.13       0.15       0.19       

Caudal Disponible MMC 0.48       0.64       0.81       0.66       0.43       0.34       0.30       0.28       0.26       0.34       0.40       0.51       

Q Pusanga (75%) m3/s 0.10 0.18 0.22 0.17 0.08 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.08 0.11

Caudal Ecológico m3/s 0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       

Caudal Disponible m3/s 0.09       0.17       0.21       0.16       0.07       0.05       0.03       0.02       0.02       0.04       0.07       0.10       

Caudal Disponible MMC 0.24       0.46       0.55       0.44       0.20       0.12       0.08       0.06       0.05       0.12       0.18       0.28       

DATOS GENERALES DE LAS 3 CUENCAS

 
 

 
Se ha considerado la oferta de caudal de cada quebrada a un 75% de 
persistencia. 

 
 
4.5 BALANCE OFERTA - DEMANDA   

 

En los cuadros siguientes se muestra el balance hídrico efectuado para el proyecto atendiendo 

a las demandas hídricas planteadas y considerando la oferta hídrica existente. El balance 
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hídrico es para cada sector (Tuspón, Pusanga, Vista Alegre) considerando que cada uno 

tiene caudales y necesidades diferentes. 

 

 

Gráfico No 4. Balance Oferta – Demanda del Sector Tuspón 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Volumen Disponible (MMC) 1.928 3.562 4.288 3.412 1.574 1.016 0.659 0.527 0.460 0.967 1.471 2.170

Volumen Requerido (MMC) 0.246 0.082 0.090 0.194 0.394 0.403 0.476 0.513 0.271 0.182 0.164 0.325
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Gráfico No 5. Balance Oferta – Demanda del Sector Qda. Pusanga 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Volumen Disponible (MMC) 0.243 0.457 0.552 0.438 0.197 0.124 0.077 0.060 0.051 0.117 0.183 0.275

Volumen Requerido (MMC) 0.243 0.030 0.065 0.007 0.035 0.050 0.057 0.055 0.030 0.049 0.040 0.241
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Gráfico No 6. Balance Oferta – Demanda del Sector Qda. Vista Alegre 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Volumen Disponible (MMC) 0.476 0.637 0.807 0.662 0.427 0.337 0.298 0.280 0.262 0.342 0.399 0.510

Volumen Requerido (MMC) 0.465 0.067 0.133 0.035 0.174 0.249 0.286 0.277 0.099 0.084 0.103 0.485
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En los gráficos anteriores se puede apreciar que en los meses de Junio. Julio y 
Agosto se da la mayor demanda del recurso hídrico, coincidentemente con el 
desarrollo de la campaña agrícola. Se aprecia que existe suficiente para abastecer 
de agua a los cultivos en dichos meses. 

 
 
4.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Sobre la base de las acciones propuestas y considerando el planteamiento 
hidráulico de las alternativas propuestas  para lograr el Objetivo del Proyecto,  
están relacionadas con la construcción de bocatomas de captación, canales de 
conducción, tomas laterales y obras de arte, para la conducción del recurso hídrico y 
así poder atender a las áreas agrícolas (615 Has en total). 

 

4.6.1 ALTERNATIVA  OPTIMIZADA 

Se plantea una alternativa optimizada basada en los cultivos rotativos según la 
cédula actual, manteniendo los principales cultivos de la zona y haciendo uso de la 
infraestructura actual (16 canales ubicados en el ámbito de influencia del río Tuspón 
– distrito de Tacabamba). El total de áreas consideradas en la situación optimizada 
es de 85 Has para el sector Tuspón. 

 

4.6.2 ALTERNATIVA  Nº 1 
Descripción de los Componentes del Proyecto 
 
A) Infraestructura de Riego 
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Sector Tuspón. 
Se construirán 16 bocatomas de captación, una para cada canal, adicionando 
además un canal entubado de 100m de longitud en los primeros metros de la 
captación. 
 
Sector Pusanga. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Pusanga con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 5000 
m. 
 
A lo largo del canal entubado se instalarán 50 cajas de registro y 32 tomas 
laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del 
canal. 
 
En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 
 
Sector Vista Alegre. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Vista Alegre con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 6000 
m. 
 
A lo largo del canal entubado se instalarán 60 cajas de registro y 40 tomas 
laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del 
canal. 
 
En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 

 
B) Implementación de Capacitación y Asistencia Técnica 
 

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en un programa de asistencia técnica a los beneficiarios; considerando 
que brindar capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria 
para transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de 
capacitación, dirigido a los usuarios del distrito. 

 
La capacitación en buenas prácticas es imprescindible para  los agricultores ya 
que no es suficiente con aprovechar mejor el recurso hídrico, también es 
necesario que se les capacite para que puedan manejar eficientemente los 
cultivos con la finalidad de obtener mejores niveles de producción y de buena 
calidad.  

 
Es muy importante capacitar a los agricultores en temas de técnicas de riego y la 
infraestructura de riego, es decir capacitarlos en la operación y su mantenimiento 
de la infraestructura con la finalidad de hacer un eficiente manejo. 
 
La presente alternativa considera brindar Asistencia Técnica según los siguientes 
rubros: 

 
a.- Manejo del Riego 
I.-   Ingenieros y Profesionales especialistas. 
II.-  Asistentes administrativos 
 
b.-  Fortalecimiento Institucional 
I.- Especialista en organización de usuarios 
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II.-Especialista en monitoreo institucional 
 
c.- Manejo Agronómico-Administrativo y Pymes 
I.-   Fitopatología 
II.-  Capacitación en Manejo Administrativo y PYMES 
 
d.- Gestión en Cadenas Productivas 
I.-   Formación de Promotores Agropecuarios 
II.-  Consultoria en cadenas Productivas 

 
 

4.6.3 ALTERNATIVA  Nº 2 
Descripción de los Componentes del Proyecto 
 
A) Infraestructura de Riego 
 

Sector Tuspón. 
Se construirán 16 bocatomas de captación, una para cada canal, adicionando 
además un canal entubado de 100m de longitud en los primeros metros de la 
captación. 
 
Sector Pusanga. 
Se construirá dos bocatomas, una a la margen derecha (120l/s) y otra a la margen 
izquierda (80l/s). (01), cada uno con su respectivo desarenador y obras conexas. 
 
Se tendrá un canal entubado, en la margen derecha de 8.16Km de longitud y de 
5.77Km en a margen izquierda. 
Se va contar con cámaras de inspección, 57 en la margen izquierda y 81 en la 
margen derecha. Asimismo con tomas laterales, 38 en el margen izquierda y 58 en 
la margen derecha. 
 
Finalmente, se contará con 5 acueductos tanto en la margen derecha como igual 
número, en la margen izquierda. Así como una captación en la quebrada 
Cajamarca-naranjo y el entubado de un tramo de 100m en naranjo alto. 
 
Sector Vista Alegre. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Vista Alegre con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal revestido de longitud 
6000m. 
 
A lo largo del canal revestido, se construirán 30 pozas de disipación y 40 tomas 
laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del 
canal. 
 
En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 

 
B) Implementación de Capacitación y Asistencia Técnica 
 

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en un programa de asistencia técnica a los beneficiarios; considerando 
que brindar capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria 
para transmitir y transferir tecnología al campo. Se plantea desarrollar eventos de 
capacitación, dirigido a los usuarios del distrito. 
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La capacitación en buenas prácticas es imprescindible para  los agricultores ya 
que no es suficiente con aprovechar mejor el recurso hídrico, también es 
necesario que se les capacite para que puedan manejar eficientemente los 
cultivos con la finalidad de obtener mejores niveles de producción y de buena 
calidad.  

 
Es muy importante capacitar a los agricultores en temas de técnicas de riego y la 
infraestructura de riego, es decir capacitarlos en la operación y su mantenimiento 
de la infraestructura con la finalidad de hacer un eficiente manejo. 
 
La presente alternativa considera brindar Asistencia Técnica según los siguientes 
rubros: 

 
a.- Manejo del Riego 
I.-   Ingenieros y Profesionales especialistas. 
II.-  Asistentes administrativos 
 
b.-  Fortalecimiento Institucional 
I.- Especialista en organización de usuarios 
II.-Especialista en monitoreo institucional 
 
c.- Manejo Agronómico-Administrativo y Pymes 
I.-   Fitopatología 
II.-  Capacitación en Manejo Administrativo y PYMES 
 
d.- Gestión en Cadenas Productivas 
I.-   Formación de Promotores Agropecuarios 
II.-  Consultoria en cadenas Productivas 
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4.7 COSTOS DEL PROYECTO  
 

4.7.1  SITUACIÓN SIN PROYECTO 
 
Los costos en una situación sin proyecto están referidos a la operación y 
mantenimiento de la infraestructura actual, cuyo monto asciende a la suma de S/. 
0.00 nuevos soles por año, ya que el mantenimiento actual de la infraestructura de 
riego se realiza bajo la modalidad de mita, donde cada usuario es responsable de 
una longitud de canal (en el sector del río Tuspón, en los demás sectores no existe 
canal en la situación sin proyecto) 
 
4.7.2   COSTO DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO 

 
ALTERNATIVA 1 
 
Los costos en esta situación, contemplan  la inversión inicial, involucrándose en 
ellos los gastos generados por los estudios de inversión necesarias para asegurar la 
viabilidad técnica y económico-financiera, siendo la inversión total  S/. 5’021,143.77 
Nuevos Soles a Precios Privados y S/. 3’641,287.62 Nuevos Soles a Precios 
Sociales, el detalle de la inversión de los componentes del proyecto se detalla en 
los cuadros a continuación, donde se mostrará primero los presupuestos de 
inversión para cada sector del proyecto, y al final el consolidad de costos para el 
proyecto de Irrigación Tacabamba. 
 

Cuadro No 53. Presupuesto de Alternativa 1 – Desagregado por cada sector 


SECTOR PUSANGA P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 54.400,00

BOCATOMA (01 UND) 59.388,83

CONSTRUCCION CANAL  TUBERIA ( L= 5,000 m.) 918.201,50

CAJAS DE REGISTRO  ( 50 UNDS.) 24.702,33

DESARENADOR  ( 01 UND.) 14.730,33

TOMAS LATERALES  ( 32 UND.) 44.003,15

ACUEDUCTO  ( 04 UND.) 26.112,09

COSTO DIRECTO 1.143.120,65 806.858,49

SECTOR VISTA ALEGRE P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 62.400,00

BOCATOMA (01 UND) 59.388,16

CONSTRUCCION CANAL  TUBERIA ( L= 6,000 m.) 1.422.328,40

CAJAS DE REGISTRO  ( 60 UNDS.) 29.642,80

DESARENADOR  ( 01 UND.) 14.730,33

TOMAS LATERALES  ( 40 UND.) 55.003,93

ACUEDUCTO  ( 04 UND.) 26.112,09

COSTO DIRECTO 1.671.188,13 1.202.524,70

SECTOR TUSPON P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 28.640,72

CAPTACION (16 UND) 257.465,66

CANAL CON TUBERIA  (C/U 100 M TOTAL = 16 UND) 219.256,72

COSTO DIRECTO 506.945,52 349.926,38  
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Cuadro Nº 54. Presupuesto Resumen de la Alternativa 1 

P.PRIVADO P.SOCIAL

TOTAL Construcción Irrigación Tacabamba S/. 3,321,254.30 2,359,309.56

GASTOS GENERALES (10%) % 332,125.43 235,930.96

UTILIDAD (5 %) % 166,062.71 117,965.48

SUB TOTAL 3,819,442.44 2,713,206.00

IGV (19%) % 725,694.06 515,509.14

SUB TOTAL GENERAL 4,545,136.51 3,228,715.14

SUPERVISION % 2.00 4,545,136.51 90,902.73 90,902.73 82,721.48

EXPEDIENTE TECNICO % 2.00 4,545,136.51 90,902.73 90,902.73 82,721.48

ASISTENCIA TECNICA Glb 1.00 270,201.80 270,201.80 226,969.51

MITIGACION AMBIENTAL S/. 1.00 24,000.00 24,000.00 20,160.00

TOTAL GENERAL 5,021,143.77 3,641,287.62

Costo por hectárea S/. Soles 615.00 8,164.46 5,920.79

Costo por hectárea US $/ Dolares 2,721.49                     1,973.60                        

PRESUPUESTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA Nº 1

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO "IRRIGACION TACABAMBA"

 
 
 
Operación y Mantenimiento del Sistema 
 
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de los beneficiarios a 
quienes por ley corresponde realizar dichas labores de la infraestructura y los costos 
anuales del proyecto de Irrigación Tacabamba ascienden a un total de S/. 
51,148.26, a Precios Privados,  y S/. 41,825.95 a precios sociales. 
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Cuadro Nº 55. Presupuesto de Operación y Mantenimiento – Alternativa 1 

 

Precios 

Privados
Precios Sociales

I. 21600.00 0.00 2214.00 0.00 23,814.00           21,515.76           

1.1 10800.00 0.00 1107.00 0.00 11,907.00           10,757.88           

10800.00 10800.00 9828.00

540.00 540.00 453.60

567.00 567.00 476.28

1.2 10800.00 0.00 1107.00 0.00 11,907.00           10,757.88           

10800.00 10800.00 9828.00

540.00 540.00 453.60

567.00 567.00 476.28

II. 0.00 7725.00 386.25 0.00 8,111.25            3,491.70             

5550.00 5550.00 2275.50

1800.00 1800.00 738.00

375.00 375.00 153.75

386.25 386.25 324.45

III. 11200.00 0.00 760.00 0.00 11,960.00           10,830.40           

3.1 11200.00 0.00 760.00 0.00 11,960.00           10,830.40           

7000.00 7000.00 6370.00

1200.00 1200.00 1092.00

3000.00 3000.00 2730.00

560.00 560.00 470.40

200.00 200.00 168.00

3.2 1640.00 386.25 168.01 0.00 2,194.26            1,843.18             

34440.00 8111.25 3528.26 0.00 46,079.51           37,681.04           

IV. 3444.00 811.13 352.83 0.00 4607.95 3768.10

V. 0.00 0.00

VI. 344.40 81.11 35.28 0.00 460.80 376.81

38228.40 9003.49 3916.37 0.00 51,148.26           41,825.95           

615.00 83.17 68.01POR Hectárea/Año

TOTAL  

Auxiliar de Contabilidad

Encargado de Tarifas y Cuotas

Bienes y Servicios

Bienes de Capital

Gravamen Junta Nacional de Usuarios

Autoridad Local de Agua

Total (Comp. Ing. Junta de Usuarios)

Bienes y Servicios varios 

De la Junta de Usuarios

Secretaria

Mantenimiento de Vía

Imprevistos (5%)

GASTOS DE ADMINISTRACION

RETRIBUCION ECONOMICA

AMORTIZACION

Mantenimiento de Obras Hidraúlicas

Imprevistos 

Imprevistos 

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de las Captaciones y bocatomas

Operación de Bocatomas

Tècnico operador de tomas de captación

PROYECTO: "IRRIGACION TACABAMBA"

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EN LA IRRIGACION TACABAMBA A PRECIOS SOCIALES

TOTAL

OPERACIÓN

Operación de captación de Quebrada

Tècnico operador

Bienes y Servicios varios 

ITEM CONCEPTO
Mano de Obra 

Calificada

Mano de Obra 

No Calificada

Bienes No 

Transables

Bienes 

Transables

 
 
Programa de Asistencia Técnica 

 
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en una capacitación permanente a los beneficiarios, considerando que la 
capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir 
y transferir tecnología al campo. 
 
El costo que demanda esta actividad será asumido por el proyecto cuya inversión 
total asciende a S/. 270,201.80  Nuevos Soles,  tiempo en el cual se habrá logrado 
capacitar a los agricultores del distrito de Tacabamba.  
 
La capacitación en asistencia técnica estará dirigida a temas tales como: 
 

 Manejo de aguas de regadío y técnicas de riego 

 Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 

 Manejo agronómico de los cultivos de alta productividad  

 Fortalecimiento Institucional 
 
El costo del programa de asistencia técnica, será dividido en forma proporcional en 
los cuatro temas mencionados, conforme se detalla en el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 56. Presupuesto de Asistencia Técnica y Capacitación 

 
Rubro Total Año 1 Año 2 Año 3 Total

AREA TECNICA Y RESPONSABLE 64,000.00          21,333.33              21,333.33        21,333.33                 64,000.00            

SUPERVISION Y MONITOREO 43,800.00          14,600.00              14,600.00        14,600.00                 43,800.00            

CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS 18,000.00          -                         9,000.00          9,000.00                   18,000.00            

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 31,000.00          15,500.00              15,500.00        -                            31,000.00            

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - LOCALES 12,560.00          2,480.00                5,280.00          4,800.00                   12,560.00            

MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA 14,818.00          12,495.33              1,201.33          1,121.33                   14,818.00            

GASTOS VARIOS 14,040.00          4,680.00                4,680.00          4,680.00                   14,040.00            

HERRAMIENTAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA 7,420.00            7,420.00                7,420.00              

INSUMOS PARA LA ASISTENCIA TECNICA 40,000.00          15,000.00              20,000.00        5,000.00                   40,000.00            

COSTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO 24,563.80          9,350.87                9,159.47          6,053.47                   24,563.80            

TOTAL 270,201.80        102,859.53            100,754.13      66,588.13                 270,201.80           
 
 
ALTERNATIVA 2 

 
Los costos en esta situación, contemplan  la inversión inicial, involucrándose en 
ellos los gastos generados por los estudios de inversión necesarias para asegurar la 
viabilidad técnica y económico-financiera, siendo la inversión total  S/. 9’235,272.57 
Nuevos Soles a Precios Privados y S/. 6’261,191.36 Nuevos Soles a Precios 
Sociales, el detalle de la inversión de los componentes del proyecto se detalla en 
los cuadros a continuación, donde se mostrará primero los presupuestos de 
inversión para cada sector del proyecto, y al final el consolidad de costos para el 
proyecto de Irrigación Tacabamba. 
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Cuadro Nº 57. Presupuesto de la Alternativa 2 – Desagregado por cada sector 
SECTOR PUSANGA P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 59.400,00

BOCATOMA (01 UND) 59.363,49

REVESTIMIENTO DEL CANAL  ( L= 5,000 m.) 1.110.834,09

POZAS DE DISIPACIÓN  ( 25 UNDS.) 39.760,64

DESARENADOR  ( 01 UND.) 14.730,33

TOMAS LATERALES  ( 32 UND.) 40.366,29

ACUEDUCTO  ( 04 UND.) 25.982,39

COSTO DIRECTO 1.352.019,64 815.785,02

SECTOR VISTA ALEGRE P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 67.400,00

BOCATOMA (01 UND) 59.380,36

REVESTIMIENTO DEL CANAL  ( L= 6,000 m.) 1.475.055,11

POZAS DE DISIPACIÓN  ( 30 UNDS.) 47.449,54

DESARENADOR  ( 01 UND.) 14.730,33

TOMAS LATERALES  ( 40 UND.) 55.003,93

ACUEDUCTO  ( 04 UND.) 26.112,09

COSTO DIRECTO 1.746.713,78 1.054.050,05

SECTOR TUSPON P. Privado P.Social

OBRAS PROVISIONALES 1.582,42

TRABAJOS PRELIMINARES 9.131,33

CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDA RIO TUSPON (Q= 80 l/s) 56.884,35

CAPTACIÓN MARGEN DERECHA RIO TUSPON (Q= 120 l/s) 60.392,08

CANAL CONDUCCIÓN CON TUBERIA MARGEN IZQUIERDA RIO TUSPON (Q= 80 

LPS, L=5,770 M, DIAM = 0.30 M) 1.139.690,98

CANAL CONDUCCIÓN CON TUBERIA MARGEN DERECHA RIO TUSPON (Q= 120 

LPS, L=8,160 M, DIAM = 0.35 M) 1.595.958,49

CAMARA DE INSPECCION  TUBERIA MARGEN IZQUIERDA( 57 UNDS.) 25.593,59

CAMARA DE INSPECCION  TUBERIA MARGEN DERECHA ( 81 UNDS.) 36.369,83

DESARENADOR CANAL TUBERIA  MARGEN IZQUIERDA ( 01 UND.) 13.786,86

DESARENADOR CANAL TUBERIA  MARGEN IZQUIERDA ( 01 UND.) 14.730,33

TOMAS LATERALES  ( 38 UNDS MARGEN IZQUIERDA Y 58 UNDS MARGEN DERECHA) 131.882,72

ACUEDUCTOS  ( 05 UND MARGEN IZQUIERDA Y 05 UNDS MARGEN DERECHA) 63.533,69

CAPTACIÓN QUEBRADA CAJAMARCA - NARANJO ALTO (01 UND) 16.111,72

CANAL CON TUBERIA  CANAL NARANJO ALTO ( 100 M TOTAL ) 17.812,87

COSTO DIRECTO 3.183.461,26 2.296.130,87  
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Cuadro Nº 58. Presupuesto Resumen de la Alternativa 2 

P.PRIVADO P.SOCIAL

TOTAL Construcción IRRIGACION TACABAMBA S/. 6,282,194.69 4,165,965.93

GASTOS GENERALES (10%) % 628,219.47 416,596.59

UTILIDAD (5 %) % 314,109.73 208,298.30

SUB TOTAL 7,224,523.89 4,790,860.82

IGV (19%) % 1,372,659.54 910,263.56

SUB TOTAL GENERAL 8,597,183.43 5,701,124.38

SUPERVISION % 2.00 8,597,183.43 171,943.67 171,943.67 156,468.74

EXPEDIENTE TECNICO % 2.00 8,597,183.43 171,943.67 171,943.67 156,468.74

ASISTENCIA TECNICA Glb 1.00 270,201.80 270,201.80 226,969.51

MITIGACION AMBIENTAL S/. 1.00 24,000.00 24,000.00 20,160.00

TOTAL GENERAL 9,235,272.57 6,261,191.36

Costo por hectárea S/. Soles 615.00 15,016.70 10,180.80

Costo por hectárea US $/ Dolares 5,005.57                          3,393.60                      

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO "IRRIGACION TACABAMBA"

PRESUPUESTO POR COMPONENTES - ALTERNATIVA Nº 2

 
 
Operación y Mantenimiento del Sistema 
 
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de los beneficiarios a 
quienes por ley corresponde  realizar las actividades de operación y mantenimiento 
de la infraestructura. Los costos de operación y mantenimiento anual del proyecto 
de Irrigación Tacabamba ascienden a un total de S/. 51,148.26, a Precios Privados, 
y S/. 41,825.95 a precios sociales. Los montos desagregados se muestran en el 
Cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 59. Presupuesto de Operación y Mantenimiento – Alternativa 2 

 

Precios 

Privados
Precios Sociales

I. 21600.00 0.00 2214.00 0.00 23,814.00           21,515.76           

1.1 10800.00 0.00 1107.00 0.00 11,907.00           10,757.88           

10800.00 10800.00 9828.00

540.00 540.00 453.60

567.00 567.00 476.28

1.2 10800.00 0.00 1107.00 0.00 11,907.00           10,757.88           

10800.00 10800.00 9828.00

540.00 540.00 453.60

567.00 567.00 476.28

II. 0.00 7725.00 386.25 0.00 8,111.25            3,491.70             

5550.00 5550.00 2275.50

1800.00 1800.00 738.00

375.00 375.00 153.75

386.25 386.25 324.45

III. 11200.00 0.00 760.00 0.00 11,960.00           10,830.40           

3.1 11200.00 0.00 760.00 0.00 11,960.00           10,830.40           

7000.00 7000.00 6370.00

1200.00 1200.00 1092.00

3000.00 3000.00 2730.00

560.00 560.00 470.40

200.00 200.00 168.00

3.2 1640.00 386.25 168.01 0.00 2,194.26            1,843.18             

34440.00 8111.25 3528.26 0.00 46,079.51           37,681.04           

IV. 3444.00 811.13 352.83 0.00 4607.95 3768.10

V. 0.00 0.00

VI. 344.40 81.11 35.28 0.00 460.80 376.81

38228.40 9003.49 3916.37 0.00 51,148.26           41,825.95           

615.00 83.17 68.01POR Hectárea/Año

TOTAL  

Auxiliar de Contabilidad

Encargado de Tarifas y Cuotas

Bienes y Servicios

Bienes de Capital

Gravamen Junta Nacional de Usuarios

Autoridad Local de Agua

Total (Comp. Ing. Junta de Usuarios)

Bienes y Servicios varios 

De la Junta de Usuarios

Secretaria

Mantenimiento de Vía

Imprevistos (5%)

GASTOS DE ADMINISTRACION

RETRIBUCION ECONOMICA

AMORTIZACION

Mantenimiento de Obras Hidraúlicas

Imprevistos 

Imprevistos 

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de las Captaciones y bocatomas

Operación de Bocatomas

Tècnico operador de tomas de captación

PROYECTO: "IRRIGACION TACABAMBA"

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EN LA IRRIGACION TACABAMBA A PRECIOS SOCIALES

TOTAL

OPERACIÓN

Operación de captación de Quebrada

Tècnico operador

Bienes y Servicios varios 

ITEM CONCEPTO
Mano de Obra 

Calificada

Mano de Obra 

No Calificada

Bienes No 

Transables

Bienes 

Transables

 
 

 
Programa de  Asistencia Técnica 

 
Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se contempla un componente que esta 
basado en una capacitación permanente a los beneficiarios, considerando que la 
capacitación constante es una herramienta fundamental y necesaria para transmitir 
y transferir tecnología al campo. 
 
El costo que demanda esta actividad será asumido por el proyecto cuya inversión 
total asciende a S/. 270,201.80  Nuevos Soles,  tiempo en el cual se habrá logrado 
capacitar a los agricultores del distrito de Tacabamba.  
La capacitación en asistencia técnica estará dirigida a temas tales como: 
 

 Manejo de aguas de regadío y técnicas de riego 

 Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 

 Manejo agronómico de los cultivos de alta productividad  

 Fortalecimiento Institucional 
 
Los costos que demanda esta actividad  son similares a los de la Alternativa Nº 01, 
por tanto el desagregado de estos costos se puede apreciar en el Cuadro Nº 56. 
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4.7.3 COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 
 

De los resultados obtenidos, se tiene que el Valor Actual de Costos a precios 
privados para la alternativa sin proyecto se observa en el cuadro Nº 58, para la 
Alternativa Nº 01 a precios privados se observa en el cuadro Nº 59 y en el cuadro Nº 
60, los costos incrementales a precios privados para la misma alternativa. 
 
De los resultados obtenidos, se tiene que el Valor Actual de Costos a precios 
Sociales para la Alternativa Nº 01 del proyecto se observa en el cuadro Nº 61 y en el 
cuadro Nº 62 los costos incrementales a precios sociales para la misma alternativa. 
 
Así mismo de los resultados obtenidos, se tiene que el Valor Actual de Costos a 
precios privados para la Alternativa Nº 02 se observa en el cuadro Nº 63 y en el 
cuadro Nº 64 los costos incrementales a precios privados para la misma alternativa. 
Los costos a precios sociales se observan en el cuadro Nº 65 y en el cuadro Nº 66, 
están los costos incrementales a precios sociales para la misma alternativa. 
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Para la Alternativa Nº 01 

Cuadro Nº 60.  

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

P.U. Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Estudio definitivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente técnico Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00

Infraestructura de riego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación y Mitigación ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación y Mitigación ambiental Global 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación y mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación de la infraestructura Año 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de la infraestructura Año 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Presupuesto total del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concepto

COSTOS DE LA SITUACIÓN OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

Unidad Meta
Costo

 
 

Cuadro Nº 61. 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

P.U. Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Estudio definitivo 90,902.73 90,902.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,902.73

Expediente técnico Unidad 1.00 90,902.73 90,902.73 90,902.73 90,902.73

Infraestructura de riego 4,545,136.51 4,545,136.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,545,136.51

OBRAS PROVISIONALES Global 1.00 4,747.26 4,747.26 4,747.26 4,747.26

TRABAJOS PRELIMINARES Global 1.00 145,440.72 145,440.72 145,440.72 145,440.72

BOCATOMAS de Captación (18 Unidades) Global 1.00 376,242.65 376,242.65 376,242.65 376,242.65

Construcción de canales entubado 12.6 Km Global 1.00 2,559,786.62 2,559,786.62 2,559,786.62 2,559,786.62

CAJAS DE REGISTRO (110 unid) Global 1.00 54,345.14 54,345.14 54,345.14 54,345.14

DESARENADOR (2 unidades) Global 1.00 29,460.66 29,460.66 29,460.66 29,460.66

TOMAS LATERALES (72 Unidades) Global 1.00 99,007.08 99,007.08 99,007.08 99,007.08

ACUEDUCTOS (8 unidades) Global 1.00 52,224.17 52,224.17 52,224.17 52,224.17

Gastos Generales % 1.00 332,125.43 332,125.43 332,125.43 332,125.43

Utilidad % 1.00 166,062.71 166,062.71 166,062.71 166,062.71

IGV % 1.00 725,694.06 725,694.06 725,694.06 725,694.06

Asist. Técnica, supervisión y Mitigación ambiental 385,104.53 90,902.73 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,104.53

Supervisión Global 1.00 90,902.73 90,902.73 90,902.73 90,902.73

Asistencia Técnica Global 1.00 270,201.80 270,201.80 0.00 102,859.53 100,754.13 66,588.13 270,201.80

Mitigación ambiental Global 1.00 24,000.00 24,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00

Operación y mantenimiento 511,482.59 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

Operación y Mantenimiento Año 10.00 51,148.26 511,482.59 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

Presupuesto total del proyecto 5,532,626.36 4,726,941.97 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 5,532,626.36

5,021,143.77

Unidad Meta
Costo

ALTERNATIVA 01

COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

Concepto
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Cuadro Nº 62 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

CON PROYECTO

A. INVERSIÓN 4,726,944.87 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,021,146.67

Expediente técnico 90,902.79 90,902.79

Infraestructura 4,545,139.29 4,545,139.29

Asistencia técnica, Supervisión y Mitigación Ambiental 90,902.79 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,104.59

B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

Operación y mantenimiento 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

C. Costo total con proyecto (A+B) 4,726,944.87 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 5,532,629.25

SIN PROYECTO

D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 4,726,944.87 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26

Factor de actualización (11%) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual de los costos incrementales 4,726,944.87 145,952.97 129,780.37 91,937.37 33,692.94 30,354.00 27,345.95 24,635.99 22,194.58 19,995.12 18,013.62

Concepto

ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

 
 

Cuadro Nº 63 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

P.U. Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Estudio definitivo 82.721,48 82.721,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.721,48

Expediente técnico Und 1,00 82.721,48 82.721,48 82.721,48 82.721,48

Infraestructura de riego 3.228.715,14 3.228.715,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.228.715,14

OBRAS PROVISIONALES

TRABAJOS PRELIMINARES

BOCATOMAS de Captación (18 Unidades)

Construcción de canales entubado 12.6 Km

CAJAS DE REGISTRO (110 unid)

DESARENADOR (2 unidades)

TOMAS LATERALES (72 Unidades)

ACUEDUCTOS (8 unidades)

Gastos Generales % 235.930,96 235.930,96 235.930,96 235.930,96

Utilidad % 117.965,48 117.965,48 117.965,48 117.965,48

IGV % 515.509,14 515.509,14 515.509,14 515.509,14

Asist. Técnica, supervisión y Mitigación ambiental 329.851,00 82.721,48 93.682,01 91.913,47 63.214,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.531,00

Supervisión Global 1,00 82.721,48 82.721,48 82.721,48 82.721,48

Asistencia Técnica Global 1,00 226.969,51 226.969,51 0,00 86.402,01 84.633,47 55.934,03 226.969,51

Mitigación ambiental Global 1,00 20.160,00 20.160,00 0,00 7.280,00 7.280,00 7.280,00 21.840,00

Operación y mantenimiento 418.259,55 0,00 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 418.259,55

Operación y Mantenimiento Año 10,00 41.825,95 418.259,55 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 418.259,55

Presupuesto total del proyecto 4.059.547,17 3.394.158,11 135.507,96 133.739,43 105.039,99 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 4.061.227,17

3.641.287,62

ALTERNATIVA 01

1,00 2.359.309,56Global

Meta
Costo

2.359.309,56

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

Concepto Unidad

2.359.309,56 2.359.309,56

COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO
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Cuadro Nº 64 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

CON PROYECTO

A. INVERSIÓN 3.394.158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.394.158,11

Estudios 82.721,48 82.721,48

Infraestructura 3.228.715,14 3.228.715,14

Asistencia técnica, Supervisión y Mitigación Ambiental 82.721,48 82.721,48

B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 418.259,55

Operación 0,00 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 418.259,55

C. Costo total con proyecto (A+B) 3.394.158,11 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 3.812.417,66

SIN PROYECTO

D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Costo total sin proyecto = (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 3.394.158,11 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 3.812.417,66

Factor de actualización (11%) 1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352

Valor actual de los costos incrementales 3.394.158,11 37.681,04 33.946,88 30.582,78 27.552,05 24.821,67 22.361,86 20.145,82 18.149,39 16.350,80 14.730,45 3.640.480,86

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

Concepto

ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES
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Para la Alternativa Nº 02 

Cuadro Nº 65 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

P.U. Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Estudio definitivo 171,943.67 171,943.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,943.67

Expediente técnico Unidad 1.00 171,943.67 171,943.67 171,943.67 171,943.67

Infraestructura de riego 8,597,183.43 8,597,183.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,597,183.43

OBRAS PROVISIONALES Global 1.00 4,747.26 4,747.26 4,747.26 4,747.26

TRABAJOS PRELIMINARES Global 1.00 135,931.33 135,931.33 135,931.33 135,931.33

BOCATOMAS Global 1.00 118,743.85 118,743.85 118,743.85 118,743.85

REVESTIMIENTO DE CANAL Global 1.00 2,585,889.20 2,585,889.20 2,585,889.20 2,585,889.20

POZAS DE DISIPACION Global 1.00 87,210.17 87,210.17 87,210.17 87,210.17

DESARENADOR Global 1.00 29,460.66 29,460.66 29,460.66 29,460.66

TOMAS LATERALES Global 1.00 95,370.22 95,370.22 95,370.22 95,370.22

ACUEDUCTOS Global 1.00 52,094.47 52,094.47 52,094.47 52,094.47

CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDA RIO TUSPON (Q= 80 l/s) Global 1.00 56,884.35 56,884.35 56,884.35

CAPTACIÓN MARGEN DERECHA RIO TUSPON (Q= 120 l/s) Global 1.00 60,392.08 60,392.08 60,392.08

CANAL CONDUCCIÓN CON TUBERIA MARGEN IZQUIERDA RIO TUSPON (Q= 80 LPS, L=5,770 M, DIAM = 0.30 M) Global 1.00 1,139,690.98 1,139,690.98 1,139,690.98

CANAL CONDUCCIÓN CON TUBERIA MARGEN DERECHA RIO TUSPON (Q= 120 LPS, L=8,160 M, DIAM = 0.35 M) Global 1.00 1,595,958.49 1,595,958.49 1,595,958.49

CAMARA DE INSPECCION  TUBERIA MARGEN IZQUIERDA( 57 UNDS.) Global 1.00 25,593.59 25,593.59 25,593.59

CAMARA DE INSPECCION  TUBERIA MARGEN DERECHA ( 81 UNDS.) Global 1.00 36,369.83 36,369.83 36,369.83

DESARENADOR CANAL TUBERIA  MARGEN IZQUIERDA ( 01 UND.) Global 1.00 13,786.86 13,786.86 13,786.86

DESARENADOR CANAL TUBERIA  MARGEN IZQUIERDA ( 01 UND.) Global 1.00 14,730.33 14,730.33 14,730.33

TOMAS LATERALES  ( 38 UNDS MARGEN IZQUIERDA Y 58 UNDS MARGEN DERECHA) Global 1.00 131,882.72 131,882.72 131,882.72

ACUEDUCTOS  ( 05 UND MARGEN IZQUIERDA Y 05 UNDS MARGEN DERECHA) Global 1.00 63,533.69 63,533.69 63,533.69

CAPTACIÓN QUEBRADA CAJAMARCA - NARANJO ALTO (01 UND) Global 1.00 16,111.72 16,111.72 16,111.72

CANAL CON TUBERIA  CANAL NARANJO ALTO ( 100 M TOTAL ) Global 1.00 17,812.87 17,812.87 17,812.87

Gastos Generales % 1.00 628,219.47 628,219.47 628,219.47 628,219.47

Utilidad % 1.00 314,109.73 314,109.73 314,109.73 314,109.73

IGV % 1.00 1,372,659.54 1,372,659.54 1,372,659.54 1,372,659.54

Asist. Técnica, supervisión y Mitigación ambiental 466,145.47 171,943.67 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,145.47

Supervisión Global 1.00 171,943.67 171,943.67 171,943.67 171,943.67

Asistencia Técnica Global 1.00 270,201.80 270,201.80 0.00 102,859.53 100,754.13 66,588.13 270,201.80

Mitigación ambiental Global 1.00 24,000.00 24,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00

Operación y mantenimiento 511,482.59 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

Operación y Mantenimiento Año 10.00 51,148.26 511,482.59 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

Presupuesto total del proyecto 9,746,755.15 8,941,070.77 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 9,746,755.15

9,235,272.57

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

Concepto Unidad Meta
Costo

ALTERNATIVA 02

COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO
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Cuadro Nº 66 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

CON PROYECTO

A. INVERSIÓN 8,941,070.77 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235,272.57

Expediente técnico 171,943.67 171,943.67

Infraestructura 8,597,183.43 8,597,183.43

Asistencia técnica, Supervisión y Mitigación Ambiental 171,943.67 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,145.47

B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

Operación y mantenimiento 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

C. Costo total con proyecto (A+B) 8,941,070.77 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 9,746,755.15

SIN PROYECTO

D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 8,941,070.77 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26

Factor de actualización (11%) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual de los costos incrementales 8,941,070.77 145,952.97 129,780.37 91,937.37 33,692.94 30,354.00 27,345.95 24,635.99 22,194.58 19,995.12 18,013.62

Concepto

ALTERNATIVA 01

COSTOS INCREMENTALES

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
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Cuadro Nº 67 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

P.U. Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Estudio definitivo 156,468.74 156,468.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,468.74

Expediente técnico Und 1.00 156,468.74 156,468.74 156,468.74 156,468.74

Infraestructura de riego 5,701,124.38 5,701,124.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,701,124.38

OBRAS PROVISIONALES

TRABAJOS PRELIMINARES

BOCATOMAS

REVESTIMIENTO DE CANAL

POZAS DE DISIPACION

DESARENADOR

TOMAS LATERALES

ACUEDUCTOS

CAPTACIÓN MARGEN IZQUIERDA RIO TUSPON (Q= 80 l/s)

CAPTACIÓN MARGEN DERECHA RIO TUSPON (Q= 120 l/s)

CANAL CONDUCCIÓN CON TUBERIA MARGEN IZQUIERDA RIO TUSPON (Q= 80 LPS, L=5,770 M, DIAM = 0.30 M)

CANAL CONDUCCIÓN CON TUBERIA MARGEN DERECHA RIO TUSPON (Q= 120 LPS, L=8,160 M, DIAM = 0.35 M)

CAMARA DE INSPECCION  TUBERIA MARGEN IZQUIERDA( 57 UNDS.)

CAMARA DE INSPECCION  TUBERIA MARGEN DERECHA ( 81 UNDS.)

DESARENADOR CANAL TUBERIA  MARGEN IZQUIERDA ( 01 UND.)

DESARENADOR CANAL TUBERIA  MARGEN IZQUIERDA ( 01 UND.)

TOMAS LATERALES  ( 38 UNDS MARGEN IZQUIERDA Y 58 UNDS MARGEN DERECHA)

ACUEDUCTOS  ( 05 UND MARGEN IZQUIERDA Y 05 UNDS MARGEN DERECHA)

CAPTACIÓN QUEBRADA CAJAMARCA - NARANJO ALTO (01 UND)

CANAL CON TUBERIA  CANAL NARANJO ALTO ( 100 M TOTAL )

Gastos Generales % 416,596.59 416,596.59 416,596.59 416,596.59

Utilidad % 208,298.30 208,298.30 208,298.30 208,298.30

IGV % 910,263.56 910,263.56 910,263.56 910,263.56

Asist. Técnica, supervisión y Mitigación ambiental 403,598.25 156,468.74 93,122.01 91,353.47 62,654.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403,598.25

Supervisión Global 1.00 156,468.74 156,468.74 156,468.74 156,468.74

Asistencia Técnica Global 1.00 226,969.51 226,969.51 0.00 86,402.01 84,633.47 55,934.03 226,969.51

Mitigación ambiental Global 1.00 20,160.00 20,160.00 0.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 20,160.00

Operación y mantenimiento 418,259.55 0.00 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 418,259.55

Operación y Mantenimiento Año 10.00 41,825.95 418,259.55 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 418,259.55

Presupuesto total del proyecto 6,679,450.91 6,014,061.85 134,947.96 133,179.43 104,479.99 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 6,679,450.91

6,261,191.36

Concepto Unidad Meta
Costo

ALTERNATIVA 01

4165965.93 4165965.93

COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

Global 1 4165965.93 4165965.93
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Cuadro Nº 68 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Monto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

CON PROYECTO

A. INVERSIÓN 8,941,070.77 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,235,272.57

Expediente técnico 171,943.67 171,943.67

Infraestructura 8,597,183.43 8,597,183.43

Asistencia técnica, Supervisión y Mitigación Ambiental 171,943.67 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 466,145.47

B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

Operación y mantenimiento 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

C. Costo total con proyecto (A+B) 8,941,070.77 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 9,746,755.15

SIN PROYECTO

D. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Costo total sin proyecto = (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C)-(E) 8,941,070.77 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26

Factor de actualización (11%) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual de los costos incrementales 8,941,070.77 145,952.97 129,780.37 91,937.37 33,692.94 30,354.00 27,345.95 24,635.99 22,194.58 19,995.12 18,013.62

Concepto

COSTOS INCREMENTALES

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
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4.7.4 APORTE DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO  
 

El aporte de las entidades considera básicamente, la inversión que llevara a cabo el 
Estado, a través de su unidad ejecutora que financiará las obras de infraestructuras y la 
participación de los beneficiarios que se comprometen en la operación y mantenimiento 
de las obras durante el horizonte de tiempo del proyecto; para ambas alternativas y 
cuyos monto se ven en los Cuadros Nº 65 y 66. 

 
 

Cuadro Nº 69. Financiamiento de las Entidades Participantes – Alternativa Nº 01 

 

Alternativa 1 Fuente de financiamiento S/. 

Tipo de costo Estado Beneficiarios Total 

Expediente Técnico 90,902.73 0.00 90,902.73 

Infraestructura 4,545,136.51 0.00 4,545,136.51 

Supervisión 90,902.73 0.00 90,902.73 

Mitigación Ambiental 24,000.00 0.00 24,000.00 

Operación y mantenimiento 0.00 511,482.59 511,482.59 

Asistencia Técnica 270,201.80 0.00 270,201.80 

Total 5,021,143.77 511,482.59 5,532,626.36 

 
 
 
Cuadro Nº 70. Financiamiento de las Entidades Participantes – Alternativa Nº 02 

 

Alternativa 2 Fuente de financiamiento S/. 

Tipo de costo Estado Beneficiarios Total 

Expediente Técnico 171,943.67 0.00 171,943.67 

Infraestructura 8,597,183.43 0.00 8,597,183.43 

Supervisión 171,943.67 0.00   

Mitigación Ambiental 24,000.00 0.00 24,000.00 

Operación y mantenimiento 0.00 511,482.59 511,482.59 

Asistencia Técnica 270,201.80 0.00 270,201.80 

Total 9,235,272.57 511,482.59 9,574,811.49 

 
 
 

4.8  BENEFICIOS 
 

4.8.1    BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 
 

Para determinar los beneficios en el estado actual,  se ha calculado el VBP 
considerando los rendimientos de cada cultivo en la situación actual, él 
número  de Has cultivadas, el precio de venta en chacra y el porcentaje 
destinado al mercado (según consultas a los beneficiarios del proyecto, e 
información proporcionada por las entidades participantes en el mismo). 
 
El valor Actual Neto de la Producción Agropecuaria sin proyecto se aprecia en 
el Cuadro Nº 65 precios privados y en el Cuadro Nº 66 a precios sociales. 
 

4.8.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 
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Se han determinado los beneficios considerando los rendimientos de cada 
cultivo en la situación con proyecto, lo cual se presenta en los Cuadros Nº 71 
(precios privados) y 72 (precios sociales). 
Los beneficios del proyecto están referidos: 
 
a.- Aprovechamiento de excedentes hídricos del río Tuspón y de las 
quebradas consideradas para el presente proyecto (Irrigación Tacabamba). 
 
b.- Aprovechamiento de 615 has de terrenos agrícolas con mejor manejo 
agronómico de los cultivos identificados en la zona. 
 
c.- Los beneficios que genera el Valor Bruto de la Producción (VBP) en una 
situación con proyecto; para ello se ha tomado los siguientes parámetros: 
 
3 El incremento de la oferta de agua, por la puesta en funcionamiento de 

infraestructura hidráulica permitirá mejores condiciones de riego para las 
parcelas agrícolas, por lo tanto mayor disponibilidad del recurso y con una 
adecuada técnica de riego, se logra mejores rendimientos por ha.   

 
4 Los costos de producción varían con relación a una situación sin proyecto, 

debido a que con la puesta en marcha del proyecto el nivel tecnológico 
será mucho más elevado  por la implementación de una adecuada técnica 
de riego y un  manejo agronómico eficiente, además de una dirección 
técnica oportuna. Las mejores técnicas de aplicación del agua en las 
parcelas así como un manejo agronómico se puede lograr con una 
adecuada  capacitación a los beneficiarios.  

 
4. Los rendimientos de los cultivos existentes en la situación con proyecto se 

incrementan en hasta un 35% respecto a los rendimientos obtenidos 
(rendimientos de la zona en promedio) en una situación sin proyecto. 
Además se implementarán nuevos cultivos en los sectores donde se 
aprovecharán terrenos agrícolas. 
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Cuadro Nº 71. Valor Neto de la Producción Agrícola (Precios Privados) 
Alternativa Sin Proyecto

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Número de hectáreas 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00

Cultivo Base 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00

Pastos y Forrajes 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Palta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Lima 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Arveja g.s 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Maíz amiláceo 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Papa 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Frejol g.s 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Costo de prod./ha (S/./ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 1,865.00 1,865.00 1,865.00 1,865.00 1,865.00 1,865.00 1,865.00 1,865.00 1,865.00 1,865.00

Palta 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00

Lima 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00 4,775.00

Arveja g.s 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Maíz amiláceo 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00 1,275.00

Papa 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Frejol g.s 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00

Rendimiento (kg/ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Lima 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Arveja g.s 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

Maíz amiláceo 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Papa 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Frejol g.s 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

Precio de venta (S/. kg)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Palta 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Lima 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Arveja g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Maíz amiláceo 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Papa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

Frejol g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Porcentaje destinado a mercado

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Palta 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Lima 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Arveja g.s 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Maíz amiláceo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Papa 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Frejol g.s 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Valor bruto de la producción 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00

Cultivo Base 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00

Pastos y Forrajes 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00

Palta 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00

Lima 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00

Arveja g.s 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00

Maíz amiláceo 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Papa 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

Frejol g.s 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00

Costo total S/. 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00

Cultivo Base 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00

Pastos y Forrajes 130,550.00 130,550.00 130,550.00 130,550.00 130,550.00 130,550.00 130,550.00 130,550.00 130,550.00 130,550.00

Palta 34,825.00 34,825.00 34,825.00 34,825.00 34,825.00 34,825.00 34,825.00 34,825.00 34,825.00 34,825.00

Lima 47,750.00 47,750.00 47,750.00 47,750.00 47,750.00 47,750.00 47,750.00 47,750.00 47,750.00 47,750.00

Arveja g.s 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Maíz amiláceo 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00

Papa 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Frejol g.s 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00

Valor neto de la producción -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00

Cultivo Base -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00

Pastos y Forrajes -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00

Palta -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00 -1,225.00

Lima -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00 -4,550.00

Arveja g.s 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00

Maíz amiláceo -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00 -300.00

Papa -400.00 -400.00 -400.00 -400.00 -400.00 -400.00 -400.00 -400.00 -400.00 -400.00

Frejol g.s -280.00 -280.00 -280.00 -280.00 -280.00 -280.00 -280.00 -280.00 -280.00 -280.00

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual neto del VNP -10,040.54 -9,045.53 -8,149.13 -7,341.56 -6,614.02 -5,958.57 -5,368.08 -4,836.11 -4,356.86 -3,925.10 -65,635.49

Concepto

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA SIN PROYECTO OPTIMIZADA

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
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Cuadro Nº 72. Valor Neto de la Producción Agrícola (Precios Sociales) 
Alternativa Sin Proyecto

 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Número de hectáreas 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00

Cultivo Base 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00

Pastos y Forrajes 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Palta 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Lima 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Arveja g.s 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Maíz amiláceo 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Papa 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Frejol g.s 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Costo de prod./ha (S/./ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 1,010.52 1,010.52 1,010.52 1,010.52 1,010.52 1,010.52 1,010.52 1,010.52 1,010.52 1,010.52

Palta 3,215.68 3,215.68 3,215.68 3,215.68 3,215.68 3,215.68 3,215.68 3,215.68 3,215.68 3,215.68

Lima 2,268.05 2,268.05 2,268.05 2,268.05 2,268.05 2,268.05 2,268.05 2,268.05 2,268.05 2,268.05

Arveja g.s 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00 410.00

Maíz amiláceo 522.75 522.75 522.75 522.75 522.75 522.75 522.75 522.75 522.75 522.75

Papa 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

Frejol g.s 471.50 471.50 471.50 471.50 471.50 471.50 471.50 471.50 471.50 471.50

Rendimiento (kg/ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Palta 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

Lima 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Arveja g.s 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

Maíz amiláceo 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

Papa 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Frejol g.s 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

Precio de venta (S/. kg)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Palta 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Lima 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Arveja g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Maíz amiláceo 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Papa 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

Frejol g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Porcentaje destinado a mercado

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Palta 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Lima 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Arveja g.s 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Maíz amiláceo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Papa 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Frejol g.s 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Valor bruto de la producción 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00

Cultivo Base 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00

Pastos y Forrajes 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00

Palta 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00

Lima 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00

Arveja g.s 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00 4,160.00

Maíz amiláceo 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

Papa 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

Frejol g.s 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00

Costo total S/. 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28

Cultivo Base 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28

Pastos y Forrajes 70,736.32 70,736.32 70,736.32 70,736.32 70,736.32 70,736.32 70,736.32 70,736.32 70,736.32 70,736.32

Palta 16,078.41 16,078.41 16,078.41 16,078.41 16,078.41 16,078.41 16,078.41 16,078.41 16,078.41 16,078.41

Lima 22,680.55 22,680.55 22,680.55 22,680.55 22,680.55 22,680.55 22,680.55 22,680.55 22,680.55 22,680.55

Arveja g.s 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00 1,640.00

Maíz amiláceo 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00

Papa 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00

Frejol g.s 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00 1,886.00

Valor neto de la producción 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72

Cultivo Base 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72

Pastos y Forrajes 55,263.68 55,263.68 55,263.68 55,263.68 55,263.68 55,263.68 55,263.68 55,263.68 55,263.68 55,263.68

Palta 17,521.59 17,521.59 17,521.59 17,521.59 17,521.59 17,521.59 17,521.59 17,521.59 17,521.59 17,521.59

Lima 20,519.45 20,519.45 20,519.45 20,519.45 20,519.45 20,519.45 20,519.45 20,519.45 20,519.45 20,519.45

Arveja g.s 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00

Maíz amiláceo 2,709.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00 2,709.00

Papa 3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00 3,140.00

Frejol g.s 2,434.00 2,434.00 2,434.00 2,434.00 2,434.00 2,434.00 2,434.00 2,434.00 2,434.00 2,434.00

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual neto del VNP 93,790.74 84,496.16 76,122.66 68,578.98 61,782.86 55,660.24 50,144.36 45,175.10 40,698.29 36,665.12 613,114.50

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA SIN PROYECTO OPTIMIZADA

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

Concepto
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Cuadro Nº 73. Valor Neto de la Producción Agrícola (Precios Privados) 

Alternativa Nº 01 y Alternativa Nº 02

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Número de hectáreas 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

Cultivo Base 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

Pastos y Forrajes 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

Palta 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Lima 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Arveja g.s 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00

Maíz amiláceo 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00

Papa 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00

Frejol g.s 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00

Costo de prod./ha (S/./ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 2,566.22 2,566.22 2,566.22 2,566.22 2,566.22 2,566.22 2,566.22 2,566.22 2,566.22 2,566.22

Palta 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00

Lima 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00 6,110.00

Arveja g.s 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

Maíz amiláceo 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00 2,398.00

Papa 5,561.50 5,561.50 5,561.50 5,561.50 5,561.50 5,561.50 5,561.50 5,561.50 5,561.50 5,561.50

Frejol g.s 2,379.00 2,379.00 2,379.00 2,379.00 2,379.00 2,379.00 2,379.00 2,379.00 2,379.00 2,379.00

Rendimiento (kg/ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 18,000.00 19,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Palta 9,000.00 9,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Lima 8,100.00 8,550.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Arveja g.s 3,150.00 3,325.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Maíz amiláceo 2,700.00 2,850.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Papa 14,400.00 15,200.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

Frejol g.s 2,250.00 2,375.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Precio de venta (S/. kg)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Palta 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Lima 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Arveja g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Maíz amiláceo 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Papa 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

Frejol g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Porcentaje destinado a mercado

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Palta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Lima 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Arveja g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Maíz amiláceo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Frejol g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Valor bruto de la producción 2,274,714.00 2,401,087.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00

Cultivo Base 2,274,714.00 2,401,087.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00

Pastos y Forrajes 378,000.00 399,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00

Palta 108,000.00 114,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

Lima 145,800.00 153,900.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00

Arveja g.s 280,350.00 295,925.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00

Maíz amiláceo 570,240.00 601,920.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00

Papa 625,824.00 660,592.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00

Frejol g.s 166,500.00 175,750.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00

Costo total S/. 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80

Cultivo Base 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80

Pastos y Forrajes 359,270.80 359,270.80 359,270.80 359,270.80 359,270.80 359,270.80 359,270.80 359,270.80 359,270.80 359,270.80

Palta 82,750.00 82,750.00 82,750.00 82,750.00 82,750.00 82,750.00 82,750.00 82,750.00 82,750.00 82,750.00

Lima 122,200.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00 122,200.00

Arveja g.s 249,200.00 249,200.00 249,200.00 249,200.00 249,200.00 249,200.00 249,200.00 249,200.00 249,200.00 249,200.00

Maíz amiláceo 422,048.00 422,048.00 422,048.00 422,048.00 422,048.00 422,048.00 422,048.00 422,048.00 422,048.00 422,048.00

Papa 589,519.00 589,519.00 589,519.00 589,519.00 589,519.00 589,519.00 589,519.00 589,519.00 589,519.00 589,519.00

Frejol g.s 176,046.00 176,046.00 176,046.00 176,046.00 176,046.00 176,046.00 176,046.00 176,046.00 176,046.00 176,046.00

Valor neto de la producción 273,680.20 400,053.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20

Cultivo Base 273,680.20 400,053.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20

Pastos y Forrajes 18,729.20 39,729.20 60,729.20 60,729.20 60,729.20 60,729.20 60,729.20 60,729.20 60,729.20 60,729.20

Palta 25,250.00 31,250.00 37,250.00 37,250.00 37,250.00 37,250.00 37,250.00 37,250.00 37,250.00 37,250.00

Lima 23,600.00 31,700.00 39,800.00 39,800.00 39,800.00 39,800.00 39,800.00 39,800.00 39,800.00 39,800.00

Arveja g.s 31,150.00 46,725.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00 62,300.00

Maíz amiláceo 148,192.00 179,872.00 211,552.00 211,552.00 211,552.00 211,552.00 211,552.00 211,552.00 211,552.00 211,552.00

Papa 36,305.00 71,073.00 105,841.00 105,841.00 105,841.00 105,841.00 105,841.00 105,841.00 105,841.00 105,841.00

Frejol g.s -9,546.00 -296.00 8,954.00 8,954.00 8,954.00 8,954.00 8,954.00 8,954.00 8,954.00 8,954.00

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual neto del VNP 246,558.74 324,692.15 384,918.30 346,773.24 312,408.33 281,448.94 253,557.61 228,430.28 205,793.04 185,399.14 2,769,979.77

Concepto

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)
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Cuadro Nº 74. Valor Neto de la Producción Agrícola (Precios Sociales) 

Alternativa Nº 01 y Alternativa Nº 02

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Número de hectáreas 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

Cultivo Base 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

Pastos y Forrajes 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

Palta 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Lima 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Arveja g.s 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00

Maíz amiláceo 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00 176.00

Papa 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00

Frejol g.s 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00 74.00

Costo de prod./ha (S/./ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 1,801.46 1,801.46 1,801.46 1,801.46 1,801.46 1,801.46 1,801.46 1,801.46 1,801.46 1,801.46

Palta 5,501.40 5,501.40 5,501.40 5,501.40 5,501.40 5,501.40 5,501.40 5,501.40 5,501.40 5,501.40

Lima 4,209.23 4,209.23 4,209.23 4,209.23 4,209.23 4,209.23 4,209.23 4,209.23 4,209.23 4,209.23

Arveja g.s 1,922.61 1,922.61 1,922.61 1,922.61 1,922.61 1,922.61 1,922.61 1,922.61 1,922.61 1,922.61

Maíz amiláceo 1,466.45 1,466.45 1,466.45 1,466.45 1,466.45 1,466.45 1,466.45 1,466.45 1,466.45 1,466.45

Papa 4,028.03 4,028.03 4,028.03 4,028.03 4,028.03 4,028.03 4,028.03 4,028.03 4,028.03 4,028.03

Frejol g.s 1,504.27 1,504.27 1,504.27 1,504.27 1,504.27 1,504.27 1,504.27 1,504.27 1,504.27 1,504.27

Rendimiento (kg/ha)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 18,000.00 19,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Palta 9,000.00 9,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Lima 8,100.00 8,550.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

Arveja g.s 3,150.00 3,325.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Maíz amiláceo 2,700.00 2,850.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Papa 14,400.00 15,200.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

Frejol g.s 2,250.00 2,375.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

Precio de venta (S/. kg)

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Palta 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Lima 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Arveja g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Maíz amiláceo 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

Papa 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

Frejol g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Porcentaje destinado a mercado

Cultivo Base

Pastos y Forrajes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Palta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Lima 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Arveja g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Maíz amiláceo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Frejol g.s 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Valor bruto de la producción 2,274,714.00 2,401,087.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00

Cultivo Base 2,274,714.00 2,401,087.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00

Pastos y Forrajes 378,000.00 399,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00

Palta 108,000.00 114,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

Lima 145,800.00 153,900.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00

Arveja g.s 280,350.00 295,925.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00 311,500.00

Maíz amiláceo 570,240.00 601,920.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00 633,600.00

Papa 625,824.00 660,592.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00 695,360.00

Frejol g.s 166,500.00 175,750.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00

Costo total S/. 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49

Cultivo Base 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49

Pastos y Forrajes 252,204.41 252,204.41 252,204.41 252,204.41 252,204.41 252,204.41 252,204.41 252,204.41 252,204.41 252,204.41

Palta 55,013.97 55,013.97 55,013.97 55,013.97 55,013.97 55,013.97 55,013.97 55,013.97 55,013.97 55,013.97

Lima 84,184.62 84,184.62 84,184.62 84,184.62 84,184.62 84,184.62 84,184.62 84,184.62 84,184.62 84,184.62

Arveja g.s 171,111.85 171,111.85 171,111.85 171,111.85 171,111.85 171,111.85 171,111.85 171,111.85 171,111.85 171,111.85

Maíz amiláceo 258,094.76 258,094.76 258,094.76 258,094.76 258,094.76 258,094.76 258,094.76 258,094.76 258,094.76 258,094.76

Papa 426,970.67 426,970.67 426,970.67 426,970.67 426,970.67 426,970.67 426,970.67 426,970.67 426,970.67 426,970.67

Frejol g.s 111,316.21 111,316.21 111,316.21 111,316.21 111,316.21 111,316.21 111,316.21 111,316.21 111,316.21 111,316.21

Valor neto de la producción 915,817.51 1,042,190.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51

Cultivo Base 915,817.51 1,042,190.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51

Pastos y Forrajes 125,795.59 146,795.59 167,795.59 167,795.59 167,795.59 167,795.59 167,795.59 167,795.59 167,795.59 167,795.59

Palta 52,986.03 58,986.03 64,986.03 64,986.03 64,986.03 64,986.03 64,986.03 64,986.03 64,986.03 64,986.03

Lima 61,615.38 69,715.38 77,815.38 77,815.38 77,815.38 77,815.38 77,815.38 77,815.38 77,815.38 77,815.38

Arveja g.s 109,238.15 124,813.15 140,388.15 140,388.15 140,388.15 140,388.15 140,388.15 140,388.15 140,388.15 140,388.15

Maíz amiláceo 312,145.24 343,825.24 375,505.24 375,505.24 375,505.24 375,505.24 375,505.24 375,505.24 375,505.24 375,505.24

Papa 198,853.33 233,621.33 268,389.33 268,389.33 268,389.33 268,389.33 268,389.33 268,389.33 268,389.33 268,389.33

Frejol g.s 55,183.79 64,433.79 73,683.79 73,683.79 73,683.79 73,683.79 73,683.79 73,683.79 73,683.79 73,683.79

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual neto del VNP 825,060.82 845,865.20 854,443.57 769,768.98 693,485.57 624,761.77 562,848.44 507,070.67 456,820.42 411,549.93 6,551,675.36

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

Concepto
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  4.8.3  ANÁLISIS DE LOS INGRESOS POR TARIFA DE AGUA  
 

El costo de la tarifa de agua para llevar a cabo el proyecto (tarifa de agua de 
equilibrio), asciende a la  S/. 0.008056 nuevos soles por m3 y los ingresos 
generados por la venta de dicha agua, serán destinados básicamente a las 
labores de Operación y Mantenimiento del sistema de riego en el distrito de 
Tacabamba. El costo por Ha/Año será de S/ 74.63 nuevos soles a precios 
privados, y de S/ 61.03 nuevos soles a precios sociales. Estos se muestran en 
los Cuadros Nº 75 y 76. 

 
 

Cuadro Nº 75. Cálculo de la Tarifa de Agua de Equilibrio (Precios Privados) 

Tarifa de agua de equilibrio 0.008056893

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14

0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806 0.00806

45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83

51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26

SIN PROYECTO

Ingresos por venta de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Egresos de la junta de usuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESO NETO INCREMENTAL

51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26

-5,249.43 -5,249.43 -5,249.43 -5,249.43 -5,249.43 -5,249.43 -5,249.43 -5,249.43 -5,249.43 -5,249.43

0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

VALOR ACTUAL NETO -30,915.10 -4,729.21 -4,260.55 -3,838.34 -3,457.96 -3,115.28 -2,806.56 -2,528.43 -2,277.87 -2,052.13 -1,848.77

5,696,840.14

615.00

9,263.15

0.008057

74.63

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO

ALTERNATIVA 01 y 02 (Precios Privados)

Concepto

Ingresos por venta de agua

(a) m
3
 vendidos

(b) tarifa por m
3

Total S/. ((a) x (b))                         (1)

Egresos de la junta de usuarios

Tarifa de agua (S/. /m
3
)

Tarifa de agua (S/. /ha/año)

(c) operación y mantenimiento de la infraestructura

Total S/. ((c) + (d))                         (2)

FLUJO NETO = ((1)-(2))

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN  (11%)

m
3
 vendidos anuales

Total area regada (Has)

Volumen de agua vendido por hectárea (m
3
/ha/año)
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Cuadro Nº 76. Cálculo de la Tarifa de Agua de Equilibrio (Precios Sociales) 

 

Tarifa de agua de equilibrio 0.006588439

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO

5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14 5,696,840.14

0.006588 0.006588 0.006588 0.006588 0.006588 0.006588 0.006588 0.006588 0.006588 0.006588

37,533.28 37,533.28 37,533.28 37,533.28 37,533.28 37,533.28 37,533.28 37,533.28 37,533.28 37,533.28

41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95

SIN PROYECTO

Ingresos por venta de agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Egresos de la junta de usuarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

         INGRESO NETO INCREMENTAL

41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95 41,825.95

-4,292.67 -4,292.67 -4,292.67 -4,292.67 -4,292.67 -4,292.67 -4,292.67 -4,292.67 -4,292.67 -4,292.67

0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

VALOR ACTUAL NETO -25,280.54 -3,867.27 -3,484.03 -3,138.76 -2,827.72 -2,547.49 -2,295.04 -2,067.60 -1,862.70 -1,678.11 -1,511.81

5,696,840.14

615.00

9,263.15

0.006588439

61.03

Egresos de la junta de usuarios

(a) m
3
 vendidos

Tarifa de agua (S/. /m
3
)

(b) tarifa por m
3

Total S/. ((a) x (b))                         (1)

(c) operación  y mantenimiento de la infraestructura

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO

ALTERNATIVA 01 y 02 (Precios Sociales)

Concepto

Ingresos por venta de agua

Total S/. ((c) + (d))                         (2)

FLUJO NETO = ((1)-(2))

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN  (11%)

Tarifa de agua (S/. /ha/año)

m
3
 vendidos anuales

Total area regada (Has)

Volumen de agua vendido por hectárea (m
3
/ha/año)

 
 
 

4.8.4 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 
 

Para determinar el incremento del  Valor  Neto de la Producción Incremental el 
proyecto propone para ambas alternativas las mismas áreas y las mismas 
condiciones, por lo tanto los beneficios para ambas alternativas serán los mismos 
y se observan el Valor Neto de la Producción Agrícola en el cuadro Nº 71 a 
precios privados y el cuadro Nº 72 a precios sociales (páginas anteriores) 
 
El Valor Neto de la Producción Incremental se muestra en el Cuadro Nº 73 a 
precios privados y el Cuadro Nº 74 a precios sociales. 
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Cuadro Nº 77 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Valor bruto de la producción increm.

Situación con proyecto 2,274,714.00 2,401,087.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00

Situación sin proyecto 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00

Total 2,053,034.00 2,179,407.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual del VBP incremental 1,849,580.18 1,768,855.61 1,685,966.46 1,518,888.71 1,368,368.20 1,232,764.15 1,110,598.33 1,000,539.04 901,386.52 812,059.93 13,249,007.13

Costo total incremental

Situación con proyecto 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80 2,001,033.80

Situación sin proyecto 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00 232,825.00

Total 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80 1,768,208.80

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual del costo incremental 1,592,980.90 1,435,117.93 1,292,899.03 1,164,773.91 1,049,345.86 945,356.63 851,672.64 767,272.65 691,236.62 622,735.69 10,413,391.87

Valor neto de la producción increm.

Situación con proyecto 273,680.20 400,053.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20 526,426.20

Situación sin proyecto -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00 -11,145.00

Total 284,825.20 411,198.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual neto del VNP increm. 256,599.28 333,737.68 393,067.43 354,114.80 319,022.34 287,407.52 258,925.69 233,266.39 210,149.90 189,324.23 2,835,615.26

ALTERNATIVA 01

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL

PRECIOS PRIVADOS (en nuevos soles)

Concepto
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Cuadro Nº 78 
 

PIP: IRRIGACION TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Valor bruto de la producción increm.

Situación con proyecto 2,274,714.00 2,401,087.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00 2,527,460.00

Situación sin proyecto 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00 221,680.00

Total 2,053,034.00 2,179,407.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00 2,305,780.00

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual del VBP incremental 1,849,580.18 1,768,855.61 1,685,966.46 1,518,888.71 1,368,368.20 1,232,764.15 1,110,598.33 1,000,539.04 901,386.52 812,059.93 13,249,007.13

Costo total incremental

Situación con proyecto 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49 1,358,896.49

Situación sin proyecto 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28 117,572.28

Total 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21 1,241,324.21

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual del costo incremental 1,118,310.10 1,007,486.57 907,645.56 817,698.70 736,665.50 663,662.61 597,894.25 538,643.46 485,264.38 437,175.12 7,310,446.26

Valor neto de la producción increm.

Situación con proyecto 915,817.51 1,042,190.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51 1,168,563.51

Situación sin proyecto 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72 104,107.72

Total 811,709.79 938,082.79 1,064,455.79 1,064,455.79 1,064,455.79 1,064,455.79 1,064,455.79 1,064,455.79 1,064,455.79 1,064,455.79

Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

Valor actual neto del VNP increm. 731,270.08 761,369.04 778,320.90 701,190.00 631,702.70 569,101.53 512,704.09 461,895.57 416,122.14 374,884.81 5,938,560.86

Concepto

ALTERNATIVA 01

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL

PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

 



“Irrigación Tacabamba – Provincia de Chota, Cajamarca” – Estudio de Preinversión a nivel de Perfil 
 

 

 

MINAG – Autoridad Nacional del Agua – Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales  
 
 

118 

4.9      EVALUACIÓN DEL  PROYECTO 
 
 

4.9.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
 

4.9.1.1       Evaluación privada 
 
Para realizar la Evaluación Privada del Proyecto,  se ha utilizado la  metodología del 
COSTO – BENEFICIO, para ello se ha construido un FLUJO DE CAJA, y se ha 
determinado sus indicadores como Valor Actual Neto VAN, la Rentabilidad Promedio 
Anual TIR, y el Ratio Beneficio/ Costo, así mismo para calcular el Valor Actual Neto 
VAN se ha utilizado los Factores de Actualización (FA) a partir de la Tasa Privada de 
descuento. 
 
Desde el enfoque de la evaluación  privada,  solo es útil analizar el beneficio que 
obtienen los beneficiarios directos, ya que en general el Estado, no tendrá ingreso 
alguno, por la realización del Proyecto, se reconoce que el Estado se beneficia por la 
inversión por un tema de crecimiento en la economía, en el largo plazo, pero este no 
es observable ni medible por cada proyecto que participe. 
 
El resultado de la evaluación privada, es decir el resultado de los  indicadores del 
proyecto como el VAN, la TIR y la relación B/C, se detallan en el Cuadro Nº 79. De 
ello se puede deducir, que los indicadores del proyecto con el desarrollo de la 
Alternativa Nº 01, son mas beneficiosos, respecto a los indicadores con el desarrollo 
de la alternativa Nº 02. 
 
 

Cuadro Nº 79. Evaluación Privada del Proyecto 



Precios Privados 

Indicador 
Alternativa 

1 2 

VAN -2,164,920.75 -6,136,370.60 

TIR -0.27 -9.15 

B/C 0.59 0.34 

 
 
El flujo de caja desarrollado para el proyecto, se puede apreciar en los cuadros de las 
páginas siguientes (Cuadros Nº 81, 82, 83, 84).   

 
4.7.1.2        Evaluación social  

 
En la Evaluación Social del Proyecto, al igual que la Evaluación Privada se ha 
utilizado la metodología de COSTO- BENEFICIO, pero considerado costos sociales, 
y para determinar los indicadores se ha elaborado para cada  una de las alternativas 
estudiadas (en este caso 02 alternativas propuestas) un flujo de caja a precios 
sociales los mismos que se presentan en las páginas siguientes.  
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El resultado de la Evaluación Social determina que la alternativa Nº 1 presenta un 
Valor Actual Neto VAN a precios sociales de S/. (1’798,644.68), una rentabilidad 
promedio anual TIR de 20.25 %, que es mayor a la tasa social de descuento y una 
relación de Beneficio Costo de 1.41, ello se puede observar en el Cuadro Nº 80. 

 
 

4.9.2 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS  
 

Como resultado de la Evaluación Social de las alternativas propuestas podemos 
observar que la Alternativa Nº 01 tiene mejores indicadores que la Alternativa Nº 02, 
a precios sociales.  

 
 

Cuadro Nº 80. Evaluación Social del Proyecto 

 

Precios Sociales 

Indicador 
Alternativa 

1 2 

VAN 2.313.903,42 -37.434,79 

TIR 24,48 10,86 

B/C 1,60 0,99 


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Cuadro Nº 81 

PIP IRRIGACIÓN TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto                  (1) 0.00 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 458,988.31

Venta de agua para riego con proyecto 0.00 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 0.00

Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento en el valor neto de la producción     (2) 0.00 284,825.20 411,198.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 4,996,593.00

Agrícola 0.00 284,825.20 411,198.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 4,996,593.00

Costos incrementales del proyecto                     (3) 4,726,941.97 162,007.79 159,902.39 125,736.39 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 5,532,626.36

Estudios 90,902.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,902.73

Infraestructura 4,545,136.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,545,136.51

Asistencia técnica, Supervisión y Mitigacion Ambiental 90,902.73 110,859.53 108,754.13 74,588.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,104.53

Operación y mantenimiento 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

FLUJO NETO -4,726,941.97 168,716.24 297,194.64 457,733.64 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 -77,045.04

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN      1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

VALOR ACTUAL NETO -4,726,941.97 151,996.61 241,209.84 334,690.89 350,656.84 315,907.06 284,600.96 256,397.26 230,988.52 208,097.77 187,475.47 -2,164,920.75

VAN (tsd = 11%) -2,164,920.75

TASA INTERNA DE RETORNO       -0.270

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO  0.589

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

Concepto

 
 

Cuadro Nº 82

PIP IRRIGACIÓN TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto                  (1) 0,00 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 375.332,84

Venta de agua para riego con proyecto 0,00 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 375.332,84

Venta de agua para riego sin proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incremento en el valor neto de la producción     (2) 0,00 811.709,79 938.082,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 10.265.438,92

Agrícola 0,00 811.709,79 938.082,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 10.265.438,92

Costos incrementales del proyecto                     (3) 3.394.158,11 135.507,96 133.739,43 105.039,99 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 4.061.227,17

Estudios 82.721,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.721,48

Infraestructura 3.228.715,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.228.715,14

Asistencia técnica, Supervisión y Mitigacion Ambiental 82.721,48 93.682,01 91.913,47 63.214,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.531,00

Operación y mantenimiento 0,00 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 418.259,55

FLUJO NETO -3.394.158,11 713.735,11 841.876,65 996.949,09 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 6.579.544,59

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN          1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352

VALOR ACTUAL NETO -3.394.158,11 643.004,61 683.285,97 728.960,58 698.362,29 629.155,21 566.806,50 510.636,48 460.032,87 414.444,03 373.373,00 2.313.903,42

VAN (tsd = 11%) 2.313.903,42

TASA INTERNA DE RETORNO      24,478

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO       1,602

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

Concepto
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Cuadro Nº 83 

PIP IRRIGACIÓN TACABAMBA

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto                  (1) 0.00 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 458,988.31

Venta de agua para riego con proyecto 0.00 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 45,898.83 458,988.31

Venta de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incremento en el valor neto de la producción     (2) 0.00 284,825.20 411,198.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 4,996,593.00

Agrícola 0.00 284,825.20 411,198.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 537,571.20 4,996,593.00

Costos incrementales del proyecto                     (3) 8,941,070.77 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 9,452,553.35

Estudios 171,943.67 171,943.67

Infraestructura 8,597,183.43 8,597,183.43

Asistencia tecnica, Supervisión y Mitigacion Ambiental 171,943.67 171,943.67

Operación y mantenimiento 0.00 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 51,148.26 511,482.59

FLUJO NETO -8,941,070.77 279,575.77 405,948.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77 532,321.77

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN         1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352

VALOR ACTUAL NETO -8,941,070.77 251,870.07 329,477.13 389,229.09 350,656.84 315,907.06 284,600.96 256,397.26 230,988.52 208,097.77 187,475.47 -6,136,370.60

VAN (tsd = 11%) -6,136,370.60

TASA INTERNA DE RETORNO        -9.153

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO            0.336

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)

Concepto

 


Cuadro Nº 84 

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Ingresos incrementales del proyecto                  (1) 0,00 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 375.332,84

Venta de agua para riego con proyecto 0,00 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 37.533,28 375.332,84

Venta de agua para riego sin proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incremento en el valor neto de la producción     (2) 0,00 811.709,79 938.082,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 10.265.438,92

Agrícola 0,00 811.709,79 938.082,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 1.064.455,79 10.265.438,92

Costos incrementales del proyecto                     (3) 5.950.715,12 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 6.368.974,67

Estudios 156.468,74 156.468,74

Infraestructura 5.701.124,38 5.701.124,38

Capacitación y medio ambiente 93.122,01 93.122,01

Operación 0,00 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 41.825,95 418.259,55

FLUJO NETO -5.950.715,12 807.417,12 933.790,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12 1.060.163,12

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN           1,000 0,901 0,812 0,731 0,659 0,593 0,535 0,482 0,434 0,391 0,352

VALOR ACTUAL NETO -5.950.715,12 727.402,81 757.885,01 775.182,14 698.362,29 629.155,21 566.806,50 510.636,48 460.032,87 414.444,03 373.373,00 -37.434,79

VAN (tsd = 11%) -37.434,79

TASA INTERNA DE RETORNO          10,856

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO          0,994

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)

Concepto
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4.10 ANÁLISIS  DE SENSIBILIDAD  
 
El proyecto durante el horizonte de vida, esta expuesto a factores externos que 
pueden afectar los flujos de beneficios y costos por lo cual se analizara la 
rentabilidad de las alternativas  ante posibles variaciones de los factores que 
afecten los flujos de beneficios y costos.  
 
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos del proyecto se 
han establecido en cuatro (04) variables.  

 

 Variación en los Costos de Inversión 

 Variación en los Precios de los Productos 

 Variación en los Rendimientos 

 Variación en los Costos de Producción 
 

Por lo que haremos un análisis y acciones correctivas en caso de presentarse 
aspectos negativos de sensibilidad, o riesgo para la alternativa propuesta como 
aquella que se va llevar a cabo por presentar mejores indicadores:  

 
Análisis  de Sensibilidad para la Alternativa Nº 01 

 
Para la presente alternativa se ha realizado el análisis de sensibilidad tomando 
como referencia el VAN a precios sociales, el cual es igual a S/. 2’313,903.42. 
 
A partir de las variables consideradas se simularon diferentes escenarios con 
porcentajes (%) de variación tanto superiores como inferiores, obteniendo valores 
VAN y TIR, los cuales fueron analizados para definir el comportamiento del 
proyecto de inversión en dichos escenarios y establecer los límites a partir de los 
cuales se aplicarán medidas y acciones correctivas con el objetivo de no afectar la 
rentabilidad del proyecto. 
 
Las variables consideradas en el presente análisis de sensibilidad son: 
 

 Variación en los Costos de Inversión 

 Variación en los Precios de los Productos 

 Variación en los Rendimientos 

 Variación en los Costos de Producción 
 
El desarrollo de las variables se presenta en las siguientes páginas a 
continuación: 
 
Variación del Valor Neto de la Producción 
Al realizar la variación del Valor Neto de la Producción, podemos observar que el 
proyecto puede soportar una reducción de hasta 26% en el precio de venta, 
manteniendo constantes las demás variables. El gráfico siguiente nos muestra la 
variación del VAN para 08 escenarios. 
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Cuadro Nº 85. Análisis de Sensibilidad – Valor Neto de la Producción 

 

-500000,00

0,00

500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

2500000,00

3000000,00

3500000,00

4000000,00

4500000,00

Millares

Parametros Econòmicos

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - Precios de Productos

% de Variación -37,57 -30 -20 -10 0 10 20 30

VAN 0,00 466.022,50 1.081.982,81 1.697.943,12 2.313.903,42 2.929.863,73 3.545.824,04 4.161.784,35 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
  
 

% Variación en 

Precios de Venta 
VAN TIR 

-37,57 0,00  11% 

-30 466.022,50  14% 

-20 1.081.982,81  18% 

-10 1.697.943,12  21% 

0 2.313.903,42  24% 

10 2.929.863,73  28% 

20 3.545.824,04  31% 

30 4.161.784,35  34% 

      

 
 
          

Variación de los Costos de Inversión 
Por último al realizar una simulación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) a precios 
sociales variando aleatoriamente los costos de Inversión, podemos concluir que el 
proyecto puede soportar un incremento de hasta el 40%, en estos costos. Tal 
como en el caso anterior, se han realizado el análisis para los escenarios, los 
resultados se muestran en el gráfico siguiente. 
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Cuadro Nº 86. Análisis de Sensibilidad – Costos de Inversión 

 

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Millares

Parametros Económicos

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - Costos de Inversión

% de Variación -20 -10 0 10 20 30 40,00 68,17

VAN 2.992.735 2.653.319 2.313.903 1.974.487 1.635.071 1.295.655 956.240,1 -0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 
 
 

% Variación en 

Costos de 

Inversión 

VAN TIR 

-20 2.992.735,05  32% 

-10 2.653.319,24  28% 

0 2.313.903,42  24% 

10 1.974.487,61  22% 

20 1.635.071,80  19% 

30 1.295.655,99  17% 

40,00 956.240,18  15% 

68,17 -0,00  11% 

     

 
 
 

Variación de los Rendimientos 
Por último al realizar una simulación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) a precios 
sociales variando aleatoriamente los rendimientos de los cultivos propuestos en la 
cédula, podemos concluir que el proyecto puede soportar una reducción de hasta 
el 5%, en estos rendimientos. Tal como en el caso anterior, se han realizado el 
análisis para ocho (08) escenarios, los resultados se muestran en el gráfico 
siguiente. 
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Cuadro Nº 87. Análisis de Sensibilidad – Rendimientos 

 

-2000000,00

-1000000,00

0,00

1000000,00

2000000,00

3000000,00

4000000,00

5000000,00

6000000,00

7000000,00

Millares

Parametros Econòmicos

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - Rendimientos

% de Variación -20,00 -12,83 -10 -5 0 5 15 20

VAN -1.236.693, -0,00 498.624,10 1.396.268,52.313.903,43.251.528,64.209.144,16.184.346,1

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 
 
 

% de variación 

en los 

rendimientos 

VAN TIR 

-20 -1,236,693.87  3% 

-12.83 -0.00  11% 

-10 498,624.10  14% 

-5 1,396,268.59  19% 

0 2,313,903.42  24% 

5 3,251,528.60  30% 

15 4,209,144.11  36% 

20 6,184,346.15  49% 

      

 
 

Variación de los Costos de Producción 
Por último al realizar una simulación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) a precios 
sociales variando aleatoriamente los costos de producción de los cultivos 
propuestos en la cédula, podemos concluir que el proyecto puede soportar un 
incremento de hasta el 20%, en estos costos. Tal como en el caso anterior, se han 
realizado el análisis para ocho (08) escenarios, los resultados se muestran en el 
gráfico siguiente. 

 
Cuadro Nº 88. Análisis de Sensibilidad – Costos de Producción 
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-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Millares

Parametros Econòmicos

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - Costos de Producción

% de Variación -15 -10 -5 0 5 10 20 29%

VAN 3.514.331,93 3.114.189,10 2.714.046,26 2.313.903,42 1.913.760,59 1.513.617,75 713.332,08 0,00 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 

% Variación en 

Costos de 

Producción 

VAN TIR 

-15 3.514.331,93  31% 

-10 3.114.189,10  29% 

-5 2.714.046,26  27% 

0 2.313.903,42  24% 

5 1.913.760,59  22% 

10 1.513.617,75  20% 

20 713.332,08  15% 

29% 0,00  11% 

      

 
 
4.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 
Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión 
pública, sobre todo en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupción en la 
operación y uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el 
proyecto; es decir, una vez que la entidad pública encargada de la ejecución se 
retira; la obra construida por falta de mantenimiento y una adecuada operación se 
deteriora, y la situación de los beneficiarios vuelve a ser la misma que existía 
antes de la ejecución del proyecto.  
 
En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes  
mecanismos: 
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 La Unidad Formuladora y Ejecutora del proyecto, así como los 
beneficiarios  directos (agricultores del distrito de Tacabamba), presentan 
buenas  relaciones y comunicación constante y están dispuestos a 
desarrollar un trabajo en conjunto.  

 

 Coordinación interinstitucional: El diseño y ejecución del proyecto, tiene 
que ser efectuados en forma conjunta, entre las entidades del estado que 
norman la administración del recurso agua, con los encargados de la 
operación y la autogestión del  sistema, para lo cual se debe fortalecer la 
coordinación inter-institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, 
un programa unitario de capacitación, que responda a las necesidades 
reales de capacitación y de implementación de las organizaciones de 
usuarios de agua. 

 

 Sostenibilidad de la etapa de operación: la operación y mantenimiento de 
la obra así como la contratación del personal técnico calificado para 
labores de operación estará a cargo de la organización de los 
beneficiarios. 

 

 Participación de los beneficiarios: los beneficiarios muestran su voluntad e 
interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances del proyecto así 
como las metas del mismo y además mediante actas de sostenibilidad se 
han comprometido a asumir las labores de operación y mantenimiento del 
sistema. 

 

 El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento será 
asumido por los usuarios o beneficiarios con el proyecto, conforme al 
compromiso firmado para tal fin. Estos gastos serán financiados por los 
beneficiarios con el pago de la tarifa de agua. 

 

 En los anexos, se adjuntan las actas de compromiso de los beneficiarios 
sobre la operación y mantenimiento como la importancia y prioridad de las 
obras. 
 
 

4.12  IMPACTO AMBIENTAL 
 
El desarrollo del proyecto contempla dos etapas: 
 

 Etapa de construcción de la infraestructura física, y 

 Etapa de operación y mantenimiento del proyecto.  
 

Cada una de estas etapas originará impactos con determinados grados de 
magnitud, tanto positivos como negativos, dependiendo de la intensidad de las 
actividades a realizar.  

 
La medición de impactos se ha determinado y se muestra el análisis en el Estudio 
de Impacto Ambiental, el cual se utiliza para identificar la interacción entre las 
acciones del proyecto y los factores ambientales, en cuyas interacciones se 
señalan la magnitud del impacto y la importancia de éste. 

 
Las actividades que ofrecen mayor impacto son: el uso de caudal durante épocas 
de estiaje, roce de vegetación, excavaciones, tanto para plataformas, zanjas, 
canteras. 
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Consecuentemente, los factores ambientales más afectados serían: disminución 
del caudal en la fuente, emisión de gases y humaredas, deslizamiento de taludes, 
alteración de la microfauna y del paisaje, cuyas magnitudes de impacto negativo 
se consideran reversibles en el corto tiempo. 
 
 

4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

De acuerdo a la evaluación económica se ha determinado elegir a la 
ALTERNATIVA Nº 01 como la más viable por cumplir las exigencias del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

 
Cuadro Nº 89. Selección de Alternativas 

 

1 2 1 2

VAN -2,164,920.75 -6,136,370.60 VAN 2,313,903.42 -37,434.79

TIR -0.27 -9.15 TIR 24.48 10.86

B/C 0.59 0.34 B/C 1.60 0.99

Alternativa

Precios Privados Precios Sociales

Alternativa

 
 

4.14 PLAN DE IMPLEMENTACION 
  

Horizonte del proyecto. 
 

El periodo de ejecución del proyecto será de (06 meses aproximadamente para 
ambas alternativas 01 y 02), durante el cual se programarán evaluaciones 
externas para determinar ajustes que se requieran en la implementación del 
proyecto de acuerdo a la información proporcionada por el sistema de monitoreo 
del desempeño y el impacto diseñado.  

 
El Horizonte de Evaluación del proyecto es de 10 años.  

 
4.14.1 La Fase de Preinversión y su Duración 

La fase de preinversión tiene una duración desde la formulación y la etapa 
de evaluación del proyecto en la OPI correspondiente. 

 
4.14.2 La Fase de Inversión 

La fase de inversión del Proyecto se estima en 04 meses a partir del primer 
desembolso, el cual debe efectuarse según cronograma de actividades 
establecido en el correspondiente Plan Operativo del Proyecto. 

 
4.14.3 La fase de Post Inversión y sus Etapas 

La fase de post inversión se inicia después del segundo año, momento en 
que se debe continuar con el mantenimiento de la producción agrícola y los 
costos de operación y mantenimiento de las estructuras hidráulicas 
establecidas y el aprovechamiento de la producción agrícola y que estará a 
cargo de los beneficiarios. 

 
4.14.4 El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo 

El horizonte de evaluación es de diez (10) años; aunque el período de la 
vida útil de las estructuras es de veinte (20) años. Se evalúa a 10 años 
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porque los ingresos que genera la actividad de la producción agrícola son 
suficientes para sostener al Proyecto rápidamente. 
 

4.15 ORGANIZACIÓN  Y GESTION 
 

Municipalidad Distrital de Tacabamba 
La Municipalidad Distrital de Tacabamba es la entidad encargada de la ejecución 
del proyecto, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones socio económico 
de los pobladores del distrito, también mantiene convenios de cooperación 
interinstitucional, ejecutando obras por encargo, cumpliendo puntualmente con las 
rendiciones de cuentas y demás obligaciones. También cumple las labores de 
integración social, aprovechamiento racional de los recursos hídricos, desarrollo 
agropecuario, infraestructura vial, económica y social, entre otros, con el objeto de 
elevar el nivel de vida del poblador, contribuyendo a luchar contra la pobreza y 
consolidando de esta forma la presencia del estado peruano. 
 
La experiencia adquirida a través de los años en el manejo, control y supervisión 
de concursos, licitaciones y contratos de obras y ejecución de obras por 
administración directa, entre otros; y su capacidad operativa actual, la convierten 
en la entidad idónea para conducir la formulación de estudios y obras ya sea por 
administración directa o por contrata del PIP. 
 
La Municipalidad Distrital de Tacabamba cuenta con el personal profesional y 
técnico de alta calificación y un moderno equipamiento, así como la cantidad de 
bienes muebles e inmuebles, para hacerse cargo del PIP, sin mayores 
modificaciones o ampliaciones de su capacidad. 
 
Estos aspecto técnicos, se complementan con los legales, que le asignan la 
misión de conducir los planes y programas de desarrollo local, hasta su 
culminación.  

 
Las actividades de la Municipalidad de Tacabamba, están normadas por  la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la cual establece que deben ser los 
promotores del desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña 
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales, así como el desarrollo social,  
capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones.  

 
La Municipalidad, asumen competencias y ejerce funciones específicas con 
carácter exclusivo en las materias siguientes: 
 

 Organización del espacio físico – uso del suelo 
 Servicios públicos locales. 
 En materia de desarrollo y economía local. 
 En materia de servicios sociales locales. 

 
Gobierno Regional de Cajamarca 
Será quien gestione los recursos para ejecutar el proyecto. Asimismo, será quien 
organice la ejecución a través de su sub-región Chota en coordinación con la 
Municipalidad Distrital de Tacabamaba. 
 
Por otro lado, será el responsable de la elaboración del expediente técnico y quién 
asigne los recursos necesarios para ello. 
 
Autoridad Nacional del Agua-ANA 
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Responsable de la formulación del estudio de preinversión conforme el Sistema 
Nacional de Inversión Pública-SNIP. 

  
 Junta de Usuarios y/o Organización de Regantes 

Será el responsable de organizar a los beneficiarios para que colaboren en la 
ejecución de las obras como en su activa participación en los talleres y/o cursos 
de capacitación. Asimismo, serán los responsables de encararse de la operación y 
mantenimiento de la infraestructura de riego a construirse con el presente 
proyecto mediante el cobro de una tarifa de agua para riego. 
 

 
4.16   MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 
El desarrollo del marco lógico se muestra en la página siguiente, se ha 
desarrollado  para la alternativa Nº 01 que ha sido elegida como la alternativa de 
mayor rentabilidad social que deberá llevarse a cabo en adelante.  

 
Cuadro Nº 90. 
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FIN Explotar las áreas potenciales 

existentes de cultivo y ampliar la

frontera agrícola

PROPOSITO

COMPONENTE

unidad meta presupuesto

Expediente Técnico unidad 1.00 90,902.73

Supervisión Global 1.00 90,902.73

IGV Global 1.00 725,694.06

ACCIONES Gastos Administrativos Global 1.00 498,188.14

Construcción de la Irrigación Tacabamba Global 1.00 3,321,254.30

Asistencia Técnica Curso 1.00 270,201.80

Mitigación Ambiental Unidad 1.00 24,000.00

5,021,143.77 y liquidación de la obra

PIP "IRRIGACIÓN TACABAMBA"

Adecuados ingresos económicos 

por medio de las actividades 

agricolas

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS

Sostenibilidad de las

politicas de la

infraestructura de

almacenamiento.

OBJETIVOS

Informe final de avance

80% de capacitados dominan las 

bases de la operación y 

mantenimiento del sistema de riego 

en un período de 03 años

Cumplimiento al 100% de metas en

un periodo máximo de 01 año

Infraestructura de Captación para Riego. 

Infraestructura Hidraúlica de Conducción y 

Regulación

Capacitación de la Comisión y Comité de 

Regantes

Informe anual de gestión

productiva de los usuarios

empadronados

Liquidación de obra

Evaluación en campo de

adaptación de técnicas

Valorizaciones mensuales de

avance físico de obra

Aporte al desarrollo socio económico de la

población y agricultores de Tacabamba

Incremento de la producción agrícola

Incremento aproximado del 20% de

la producción actual en un período

de 10 años

PRESUPUESTO TOTAL

Adecuarse a la

cronograma de

actividades y

desmbolso oportuno

de recursos

financieros

Participación masiva

de beneficiarios

Manejo adecuado

del agua de riego

Adquisición de

insumos en forma

oportuna
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CONCLUSIONES 
 
 Con el proyecto, se va tener una disponibilidad de agua que va permitir la mejora y 

ampliación de tierras de cultivo en el distrito de Tacabamba. Con ello, se tendrá una 
oportunidad de generación de empleos durante la ejecución de las obras como 
mejores ingresos a los agricultores. 

 
 El proyecto va permitir mover la actividad económica del distrito y en especial, por su 

cercanía y acceso a la Costa para acceder a mejores mercados para sus productos 
agrícolas. Ello, va lograr que el distrito desarrolle su potencial agrícola. 

 
 El presente proyecto tiene como metas: 

 
A) Infraestructura de Riego 
 

V. CONCLUSIONES 
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Sector Tuspón. 
Se construirán 16 bocatomas de captación, una para cada canal, adicionando 
además un canal entubado de 100m de longitud en los primeros metros de la 
captación. 
 
La alternativa de hacer dos canales integradores a ambas márgenes, no sale 
rentable. 
 
Sector Pusanga. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Pusanga con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 5000 
m. A lo largo del canal entubado se instalarán 50 cajas de registro y 32 tomas 
laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del 
canal. En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 

 
Sector Vista Alegre. 
Se construirá una (01) bocatoma de captación en la quebrada Vista Alegre con su 
respectivo desarenador, desde donde partirá un canal entubado de longitud 6000 
m. A lo largo del canal entubado se instalarán 60 cajas de registro y 40 tomas 
laterales para abastecer de agua a las parcelas ubicadas adyacentes al trazo del 
canal. En el trazo del canal existirán obras de arte, en total 04 acueductos. 
 
B) Implementación de Capacitación y Asistencia Técnica 
 
Consiste en el desarrollo de de un programa de asistencia técnica a los 
beneficiarios; considerando brindar capacitación y transferir tecnología al campo. 
Se plantea desarrollar eventos de capacitación, dirigido a los usuarios del distrito. 
Los rubros de la Asistencia Técnica son los siguientes: 
 

a.- Manejo del Riego 
I.-   Ingenieros y Profesionales especialistas. 
II.-  Asistentes administrativos 
 

b.-  Fortalecimiento Institucional 
I.- Especialista en organización de usuarios 
II.-Especialista en monitoreo institucional 
 

c.- Manejo Agronómico-Administrativo y Pymes 
I.-   Fitopatología 
II.-  Capacitación en Manejo Administrativo y PYMES 
 

d.- Gestión en Cadenas Productivas 
I.-   Formación de Promotores Agropecuarios 
II.-  Consultoría en cadenas Productivas 

 
C) Beneficiarios: 

 
c. Atender a unas 615has. De cultivos tradicionales. 
d. Beneficiar alrededor de 4,418 personas que abarcan los tres sistemas de riego. 

 
 De la evaluación realizada en el presente estudio, es favorable desde el punto de 

vista social, económico, técnico y ambiental; por tanto, el proyecto es VIABLE. 
 
 De las dos alternativas evaluadas, la ALTERNATIVA 1 es la que mejores indicadores 

económicos presenta y la que viabiliza el proyecto. Indudablemente, en el expediente 
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técnico se va desarrollar como tal la ingeniería del proyecto con mayor amplitud y 
detalle como debe corresponder a un proyecto como el presente. 

 
 En lo referente a la sostenibilidad, existe los medios que permitirán que la los costos 

de OyM sean financiados por la tarifa de agua que los agricultores paguen por dicho 
concepto; asimismo, son los beneficiarios quienes se comprometen a asumir su 
cumplimiento. 

 
 La inversión del Proyecto para la alternativa seleccionada, es de S/. 5’021,143.77 

Nuevos Soles a Precios Privados y S/. 3’641,287.62 Nuevos Soles a Precios 
Sociales. 

 
 En cuanto a los indicadores económicos, tiene un VAN de S/. 2’313,903.42, un TIR de 

24.48% y B/C de 1.6. 
 
En conclusión, la ejecución de la obra se considera como una buena posibilidad, para 
lograr una mejora en la agricultura de esta parte de la provincia de Chota-Cajamarca. 
 
Por la envergadura del proyecto, es necesario que en el expediente técnico, se realicen 
los estudios sustentatorios necesarios que permitir en el más breve plazo, cumplir con la 
ejecución de las obras, que es muy anhelada por los beneficiarios desde muchos años 
atrás. 
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