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RESUMEN EJECUTIVO 

A. NOMBRE DEL PROYECTO. 

Obras de Control y Medición de Agua por Bloques de Riego en el Valle de Huaura. 

B. NOMBRE DE LA UNIDAD FORMULADORA 

Intendencia de Recursos Hídricos (IRH) del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), del Ministerio de Agricultura (MINAG). 

C. NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA 

Junta de Usuarios del Valle de Huaura. 

D. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del Proyecto es la Implementación de Estructuras de Medición de Agua en 
el Sistema de Riego del Valle de Huaura, a nivel de Bloques de Riego. 

E. METAS DEL PROYECTO 

Luego de realizar la evaluación del sistema de riego del valle de Huaura y 
considerando los objetivos del Proyecto, se tiene las siguientes metas: 

 19 Estructuras de Medición de Agua, Tipo PARSHALL. 

 03 Limnímetros. 

F. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO 

El planeamiento hidráulico propuesto corresponde al resultado de una evaluación del 
sistema de riego existente dentro del valle de Huaura, en este contexto, el trabajo se 
ha llevado a cabo tomando como base el “Diagnostico de la Operación del Sistema de 
Riego” referido a la Adecuada Ubicación de los Puntos de Medición y Control – Distrito 
de Riego Huaura”, y la “Memoria Anual 2004”, elaborados por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA), Intendencia de Recursos Hídricos (IHR), a través de la 
Administración Técnica del Distrito de Riego – ATDR Huaura. 

Dentro de los estudios citados, el valle de Huaura fue clasificado en 25 bloques de 
Riego, dentro de las 17 Comisiones de Regantes. 

En el actual sistema de riego, en la mayoría de las cabeceras de bloque, existen 
estructuras de medición tipo Parshall, sin embargo, a falta de mantenimiento, muchas 
de ellas no funcionan correctamente. Dentro del presente estudio se ha realizado una 
evaluación de las estructuras de medición existentes, mediante aforos y verificación de 
las dimensiones; así mismo se han verificado las condiciones hidráulicas de 
funcionamiento. 
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El planteamiento hidráulico propuesto, permitirá construir estructuras de medición de 
caudales de agua, en secciones claves de control y distribución del agua en el valle. 
Dentro de este aspecto se han considerado las sugerencias de los sectoristas de 
riego. 

Como resultado de la evaluación del sistema de riego, se ha visto la necesidad de 
implementar: 19 estructuras de medición tipo PARSHALL y 03 Limnímetros; así mismo 
se recomienda la automatización de 05 estaciones de aforo. 

La elección del tipo de estructura, corresponde a una evaluación de las condiciones 
hidráulicas y topográficas del tramo de emplazamiento. Por otro lado, las estructuras 
planteadas se adaptan al valle, dado que existen experiencias de buen uso y 
funcionamiento. 

Con la implementación de las estructuras recomendadas, se logrará controlar 11 

bloques de riego, lo cual representa el 44 % del total de los  sistemas de riego del 

valle; la diferencia corresponde a bloques que se abastecen directamente del río 

Huaura mediante tomas rústicas implementadas ocasionalmente y otras que hacen 

uso de las aguas de filtración, correspondientes a las Comisiones que aún no cuentan 

con las licencias de uso de agua.  

 

G. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

La construcción de las estructuras de medición propuestas permitirá lograr adecuados 
niveles de administración y gestión en torno al uso del agua, asimismo permitirá un 
adecuado control volumétrico de este recurso, de tal manera que permita, tanto a las 
Juntas de Usuarios de Agua, Comisiones de Regantes, como a la Administración 
Técnica de Distrito de Riego, un manejo más eficiente; lo cual se verá necesariamente 
reflejado en la equidad de su uso. 

Otros beneficios del Proyecto son los siguientes: 

1. Programar la entrega volumétrica del agua en bloques de riego 
formalizados, según la asignación hídrica otorgada por la ATDR. 

2. Transparencia y equidad en la distribución y cobro por el uso agrícola del 
agua. 

3. Optimización de la eficiencia de distribución del agua para riego 

4. Controlar y verificar las cantidades de agua asignadas a un sector de riego, 
en función de los requerimientos de agua de los cultivos. 

5. Mayores elementos de juicio para la ATDR y JU en la toma de decisiones 
en asuntos de control de volúmenes de agua entregados, detección de 
problemas en la operación del sistema, determinación de las pérdidas de 
agua y evaluación de factibilidad de implementación de obras civiles de 
mejoramiento. 
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H. ORGANIZACIÓN Y GESTION 
En la cuenca hidrográfica del río Huaura, existe el Distrito de Riego Huaura, el cual 
comprende tres (03) sectores de riego denominados: Huaura, Humaya y Sayán. 

1. Ubicación Política 
 El Distrito de Riego Huaura, se encuentra ubicado en el departamento de Lima; 

enmarcándose dentro de las provincias de Huaura, Oyón y Huaral. 

2. Ubicación Geográfica 
 Está ubicada en el sur del Perú y forma parte de la vertiente del Pacífico. Sus 

coordenadas geográficas están comprendidas entre los paralelos 10º53' y 
11º53' latitud sur y los meridianos 77º17' y 77º40' longitud oeste. Limita por el 
norte con las cuencas de los río Supe y Pativilca, por el sur con la cuenca del 
río Chancay e intercuencas, por el este con las cuencas de los ríos Marañón, 
Huallaga y Mantaro, y por el oeste con el Océano Pacífico.  

 El área total del Distrito de Riego es 6,054.08 Km2. 

3. Sectores y Subsectores  

Cada comisión se divide en sectores de riego, y éstos a su vez en sub-sectores 
de riego. Como organización de apoyo existen, dentro de los sectores de riego, 
las Comisiones de Regantes, las cuales apoyan en la organización y ejecución 
de trabajos de limpieza, mantenimiento de los canales y distribución del agua 
de acuerdo a los roles de riego. 

Existen un total de 9,244 usuarios de los cuales 5,106 predios tienen licencia y 
3,457 predios se encuentran con permiso. Están organizados en Diecisiete (17) 
Comisiones.  

 

I. PLAN DE IMPLEMENTACION 

La construcción de las estructuras de medición deben ser implementadas bajo un 
programa coordinado con las organizaciones comprometidas en el uso y manejo del 
agua, de tal manera se reduzca la interferencia de las actividades normales de riego. 
En este contexto la implementación de las estructuras de medición, se realizará 
suspendiendo el servicio a nivel de Canales de Derivación mediante el cierre de las 
captaciones respectivas. 

La construcción de las estructuras de medición, se debe iniciar paralelo a los trabajos 
de limpieza de los canales, a fin de aprovechar la suspensión del servicio de riego.  

Según la programación de la ejecución física de una estructura típica, los elementos 
principales de la estructura se construiría realizando cortes de agua de 5 días por 
cinco 5 días de abastecimiento.  

La ejecución de todo el Proyecto se estima en 90 días. Se consideran además, 
suspensiones de servicio de riego adicional, en canales de menor orden. 
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J. FINANCIAMIENTO 

Existe una carta de intención de financiamiento de ejecución física del proyecto, con 
recursos del JBIC en aproximadamente 80 %, lo cual significa que los usuarios 
participen con el 20 %, con recursos procedentes de las recaudaciones por concepto 
de tarifa de agua con fines agrarios. 

En enero del 2005, En el marco del Convenio de Cooperación Internacional del Banco 
del Japón (JBIC) y el Gobierno de la República del Perú (GRP), sub-sector irrigación, a 
través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Agricultura 
(MINAG), IRH-INRENA y la Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial de 
Irrigación (UCPSI), en la minuta de discusiones del mismo se concluye la 
implementación del proyecto de instalación de sistemas de medición y control de 
caudales; refiriéndose al financiamiento de la etapa constructiva con el aporte de las 
Juntas de Usuarios (JU) beneficiarias en aprox. 20% del costo total del sub-proyecto, 
correspondiendo al GRP el financiamiento de los estudios de factibilidad. 
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K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se ha encontrado bloques de riego alimentados o abastecidos por más de 
un canal de riego, por tanto el número de bloques dentro del valle de 
Huaura no representa el número puntos de control y/o medición evaluados.  

2. Se ha proyectado la construcción de 19 estructuras de medición de agua, 
tipo PARSHALL y 03 Limnímetros en las secciones de control, como se 
detalla en el siguiente cuadro:  

3. Se recomienda la instalación de una red de medición y control 
automatizado comprendido por 04 estaciones de aforo, distribuidos de la 
siguiente manera: 

a. Comisión de Regantes San Felipe: CD San Felipe. 

b. Comisión de Regantes Acaray-Vegueta: CD Acaray-Vegueta 

c. Comisión de Regantes Quipico: CD Quipico. 

d. Comisión de Regantes Santa Rosa: CD Santa Rosa. 

Bloques de 

Regantes 

Bloques de Riego  Estructura 

N° Nombre Canal Propuesta 

         

SAN FELIPE PHUA-26-B01 San Felipe CD. San Felipe 
 

PARSHALL 

L1 Palenque PARSHALL 

ACARAY - 

VEGETA 
PHUA-26-B03 Acaray CD. Acaray-Vegueta SECCION DE CONTROL 

PHUA-26-B04 Vegeta L1 Vegeta(maurelino) PARSHALL 

VILCAHUAURA PHUA-26-B07 Vilcahuaura CD. Vilcahuaura PARSHALL 

QUIPICO PHUA-26-B11 
Quipico CD. Quipico PARSHALL 

Irrigac. Quipico CD. Quipico PARSHALL 

SAYAN 

PHUA-26-B12 Andahuasi 
CD.Andahuasi Bajo 01 PARSHALL 

CD.Andahuasi Bajo 02 PARSHALL 

PHUA-26-B13 Sayan Alto 

CD.Chuquiquintay PARSHALL 

CD. Lluy - Lluy PARSHALL 

CD. El Pedregal PARSHALL 

CD. Tres Montones PARSHALL 

PHUA-26-B14 Sayan Bajo 
CD. La Virgen PARSHALL 

CD. San Juan de Cañas PARSHALL 

MARGEN  

IZQUIERDA 
PHUA-26-B16 

Margen    

Izquierda 

CD. San Jose 01 PARSHALL 

CD. San Jose 02 PARSHALL 

CD. Huacan Chico PARSHALL 

CD. Niminga PARSHALL 

SANTA ROSA PHUA-26-B19 Santa Rosa 
CD. Santa Rosa 01 SECCION DE CONTROL 

CD. Santa Rosa 02 SECCION DE CONTROL 

CARQUIN PHUA-26-B25 Carquin CD. Carquin PARSHALL 


