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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)  
“Obras de Control y Medición de Agua por Bloques de Riego en el Valle Ocoña” 
 

1.2 Objetivo del proyecto  
Es “Reducción de las Pérdidas de Agua en el Sistema de Distribución del Valle 
Ocoña”. 
 

1.3 Balance oferta y demanda 
El balance hídrico determina que existe déficit de agua entre los meses de Junio a 
Diciembre, mientras que hay superávit entre los meses de  Enero y Mayo, sin 
embargo la aparente disponibilidad de agua se debe principalmente a que en estas 
épocas se generan fuertes avenidas debido a las precipitaciones pluviales en la parte 
alta de la cuenca. 
Se ha efectuado un balance hídrico previo a la asignación de agua, entre la Oferta 
Hídrica Asignable Neta Final (OHANF) y la Demanda Formalizable (DF), de tal modo 
que se pueda conocer la relación de volúmenes de la OHANF y la DF. En el mejor de 
los casos la OHANF satisface la DF, es decir no habría déficits de asignación. En el 
caso de que la OHANF no satisfaciera en volumen la DF, se establecerán porcentajes 
mensuales de oferta asignable y déficits de asignación, de tal modo, que éstos puedan 
ser asignados equitativamente entre usuarios de igual condición (formalizables, de 
permiso/autorización). Los resultados del balance preliminar de asignación se 
muestran en el CUADRO Nº A, donde las ofertas satisfacen las demandas en un 
100% durante todos los meses del año. 
 

CUADRO A 

Resumen del Balance Hídrico en el Valle Ocoña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se observa en el cuadro, vemos que en el Valle de Ocoña, existe una oferta 
superior a la demanda de agua para uso agrícola actual, por lo que no presenta déficit 
del recurso hídrico.  
 
El presente estudio se va a centrar en mejorar la eficiencia de distribución a través de 
la correcta asignación de caudales y respetar las licencias de uso de agua. Por lo que 
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la Gestión de la distribución de agua para riego lo mediremos con la eficiencia de 
recaudación de la tarifa de agua y los volúmenes de agua vendidos a los regantes. 
 

1.4 Descripción Técnica del Proyecto 
La infraestructura propuesta, consiste en implementar las obras de control y medición 
de agua por bloques de riego, en concordancia con las metas del Proyecto. De 
acuerdo al esquema propuesto descrito en el gráfico las obras consisten en: 
 

 Obras de Control. 

 Obras de Medición. 

 Tramos de Canal revestido (canal de aproximación y canal de salida de la 
estructura de medición). 

 
Esquema de las Estructuras de Control y Medición de Agua 

 
 

a. Obras de Control  
Las obras de control son estructuras hidráulicas de concreto Fc. = 210 Kg/cm2, 
dotadas de compuertas de regulación metálicas con mecanismos de izaje con 
timón de control, las paredes y la losa de maniobras será de concreto armado, 
mientras que el solado y los cimientos serán de concreto simple. 
Las estructuras de control se ubicaran inmediatamente después de la Toma 
Principal, su diseño considera un canal lateral con compuerta metálica, que va 
servir como vertedero y control del nivel del agua que ingresa a la cabecera del 
Bloque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concreto 
Fc=210 Kg/cm2 

Concreto 
Fc=210 Kg/cm2 
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b. Obras de Medición de agua  
Las obras de medición de agua en los bloques de riego se han planteado Tipo 
RBC. 
La estructura de medición de agua se ha ubicado en una posición que permita 
funcionar eficientemente es decir en un tramo recto, aguas abajo del canal, en una 
parte lo mas plana y amplia posible. 
 
Para el diseño Hidráulico se hizo uso del libro “Diseño de Estructuras Hidráulicas” 
del autor Ing Elmer García Rico, con el apoyo de hojas de Excel, para obtener las 
dimensiones geométricas y las condiciones hidráulicas que favorezcan al flujo. 
 

1.5 Costos del Proyecto 
La inversión es de S/, 507,394.13 Nuevos soles a precios privados, cuyos 
desembolsos se realizarán de acuerdo al cronograma de ejecución física y financiera 
programados y están constituidos por los costos directos y formulación de expediente 
técnico. El costo del Estudio Definitivo y la Obra asciende a S/.521,674.13 El resultado 
de la inversión se muestra en el CUADRO B. 
 

CUADROB

S/. % S/. % S/. %

INFRAESTRUCTURA 405,915.30 80.00 101,478.83 20.00 507,394.13 100.00

EXPEDIENTE TECNICO 14,280.00 100.00 14,280.00 100.00

TOTAL 405,915.30 80.00 115,758.83 521,674.13 100.00

PSI JUNTA DE USUARIOS TOTAL
DESCRIPCION

 

                   Fuente: Elaborado por el Consultor 

 
La estructura de Financiamiento se ha fijado en 80 % del costo de la obra con Aporte 
del PSI y 20 % del Costo de la Obra con aporte de la Junta de Usuarios Ocoña. 
 
Cabe indicar además que las labores de supervisión, serán financiadas íntegramente 
por el PSI y equivale al 6 % del Costo Total de la Obra. Cuyo monto de 
Financiamiento es de S/ 21,421.95 Nuevos soles. Tal como se muestra en el 
CUADRO C. 
 

CUADRO C. 

S/. % S/. % S/. %

SUPERVISION DE OBRA 21,421.95 100.00 0.00 0.00 21,421.95 100.00

TOTAL 21,421.95 100.00 0.00 0.00 21,421.95 100.00

JUNTA DE USUARIOS TOTAL
DESCRIPCION

PSI

 
   Fuente: Elaborado por el Consultor 

 
1.6 Beneficios del Proyecto 

Los ingresos por la recaudación en la venta de Agua en el Valle Ocoña, se ha ido 
incrementado gradualmente en la medida que los usuarios y/o beneficiarios han 
tomando mayor responsabilidad respecto al manejo y cuidado del agua; así mismo el 
cumplimiento en el pago de la misma, debe fundamentalmente al grado de 
sensibilización y cambio de actitud de los usuarios de riego. 
 
El beneficio en el presente proyecto va a estar representado por la venta de agua 
demandada, la cual va a estar determinada por el Volumen de agua demandado, la 
tarifa de agua y el factor de recaudación. 
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CUADRO D 

Ingresos Incrementales del Proyecto 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de Agua para Riego con Proyecto 89,131.00 89,131.00 89,131.00 89,131.00 89,131.00 89,131.00 89,131.00 89,131.00 89,131.00 89,131.00 464,917.60

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 -77,469.00 77,469.00 -439,762.70

Venta de Tierras Incorporadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL -77,469.00 11,662.00 11,662.00 11,662.00 11,662.00 11,662.00 11,662.00 11,662.00 11,662.00 11,662.00 166,600.00 25,154.91

Factor de Actualización 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.00

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS 

INCREMENTALES
-77,469.00 10,229.82 8,973.53 7,871.52 6,904.84 6,056.88 5,313.05 4,660.57 4,088.22 3,586.16 44,939.32 0.00

TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD) 14.00%

RUBROS
PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR 

ACTUAL

 
Fuente Elaboración Propia del Consultor 

 
 
1.7 Evaluación del Proyecto 

Para realizar la Evaluación Social del Proyecto, se ha utilizado la metodología 
COSTO- BENEFICIO, considerada en el flujo de caja tanto para los ingresos como 
para los costos y egresos a Precios Sociales. 
 
El resultado de la Evaluación Social nos da un Valor Actual Neto VAN a Precios 
Sociales de S/. 614,284.29 nuevos soles (Ver CUADRO E), y una Rentabilidad 
Promedio Anual TIR de 40.37 %, Indicadores de Rentabilidad son aceptables en el 
medio por lo que el proyecto es factible desde el punto de vista social, otro ratio de 
rentabilidad es la relación Beneficio Costo determinado en 1.70. 
 

CUADRO E 

INDICADORES DE RENTABILIDAD VAN TIR B/C

ALTERNATIVA   DE SOLUCION UNICA 614,284.29 40.37% 1.70

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO 

 

Fuente Elaboración Propia 

 
1.8 Análisis de Sensibilidad 

 
El proyecto durante el horizonte de vida, esta expuesto a factores externos y de riesgo 
que pueden afectar los flujos de beneficios y costos, por lo tanto los indicadores de 
rentabilidad pueden variar hasta pasar la línea de corte, motivo por el cual, se va 
realizar un análisis de sensibilidad, para la alternativa seleccionada teniendo en 
cuenta la posibilidad de que ocurran variaciones y fluctuaciones tal como ocurre en la 
realidad de los factores que afecten los flujos de beneficios y costos del Proyecto. 
 
Para realizar el análisis se sensibilización del Proyecto, se ha utilizado hojas de 
cálculo en Excel, cuyos resultados se pueden apreciar en el CUADRO F, G, H e I. 
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CUADRO F 
Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

REND. DE CULTIVOS PRECIO DE LOS PRODUCTOS OPER. Y MANT. COST. DE INVERSION

% TIR TSD % TIR TSD % TIR TSD % TIR

40.367% 40.367% 40.367% 40.367%

100% 40.37% 11% 99% 40.37% 11% 40% 40.37% 11% 40% 113.81%

100% 40.37% 11% 100% 40.37% 11% 60% 40.37% 11% 60% 72.41%

100% 40.37% 11% 100% 40.37% 11% 80% 40.37% 11% 80% 52.31%

100% 40.37% 11% 100% 40.37% 11% 100% 40.37% 11% 100% 40.37%

100% 40.37% 11% 100% 40.37% 11% 120% 40.37% 11% 105% 38.09%

105% 40.37% 11% 100% 40.37% 11% 140% 40.37% 11% 110% 36.01%

110% 40.37% 11% 100% 40.37% 11% 160% 40.37% 11% 115% 34.11%

115% 40.37% 11% 105% 40.37% 11% 180% 40.37% 11% 120% 32.36%

120% 40.37% 11% 110% 40.37% 11% 200% 40.37% 11% 126% 30.38%

125% 40.37% 11% 115% 40.37% 11% 220% 40.37% 11% 125% 30.75%

130% 40.37% 11% 120% 40.37% 11% 240% 40.37% 11% 130% 29.25%

135% 40.37% 11% 125% 40.37% 11% 260% 40.37% 11% 135% 27.85%

140% 40.37% 11% 130% 40.37% 11% 280% 40.37% 11% 140% 26.55%

145% 40.37% 11% 135% 40.37% 11% 300% 40.37% 11% 145% 25.33%

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
CUADRO G 

Resumen Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

VARIACIÓN TIR(%) VARIACIÓN TIR(%) VARIACIÓN TIR(%) VARIACIÓN TIR(%)

100% 40.37% 1% 40.37% 60% 40.37% 60% 113.81%

100% 40.37% 1% 40.37% 40% 40.37% 40% 72.41%

100% 40.37% 0% 40.37% 20% 40.37% 20% 52.31%

100% 40.37% 0% 40.37% 100% 40.37% 100% 40.37%

100% 40.37% 0% 40.37% 20% 40.37% 5% 38.09%

105% 40.37% 0% 40.37% 40% 40.37% 10% 36.01%

110% 40.37% 100% 40.37% 60% 40.37% 15% 34.11%

115% 40.37% 105% 40.37% 80% 40.37% 20% 32.36%

120% 40.37% 110% 40.37% 100% 40.37% 26% 30.38%

125% 40.37% 115% 40.37% 120% 40.37% 25% 30.75%

130% 40.37% 120% 40.37% 140% 40.37% 30% 29.25%

135% 40.37% 125% 40.37% 160% 40.37% 35% 27.85%

140% 40.37% 130% 40.37% 180% 40.37% 40% 26.55%

145% 40.37% 135% 40.37% 200% 40.37% 45% 25.33%

RENDIMIENTOS CULTIVOS PRECIOS PRODUCTO O&M INVERSIÓN

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO H 
Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

RENDIMIENTOS DE CULTIVOS PRECIO DE LOS PRODUCTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE INVERSION

% VAN % VAN % VAN % VAN % VAN

614,284.3 614,284.3 614,284.3 614,284.3 S/. 614,284.3

96% 614,284.29 614,284.3 93% 614,284.29 614,284.3 40% 614,284.29 614,284.3 40% 877,313.26 614,284.3 87% 6E+05

97% 614,284.29 614,284.3 94% 614,284.29 614,284.3 60% 614,284.29 614,284.3 60% 789,636.94 614,284.3 90% 614284.2871

98% 614,284.29 614,284.3 95% 614,284.29 614,284.3 80% 614,284.29 614,284.3 80% 701,960.61 614,284.3 95% 614284.2871

99.69% 614,284.29 614,284.3 96% 614,284.29 614,284.3 100% 614,284.29 614,284.3 100% 614,284.29 614,284.3 96% 614284.2871

100% 614,284.29 614,284.3 97% 614,284.29 614,284.3 120% 614,284.29 614,284.3 101% 609,900.47 614,284.3 97% 614284.2871

105% 614,284.29 614,284.3 98% 614,284.29 614,284.3 140% 614,284.29 614,284.3 102% 605,516.65 614,284.3 98% 614284.2871

110% 614,284.29 614,284.3 99.63% 614,284.2871 614,284.3 160% 614,284.29 614,284.3 103% 601,132.84 614,284.3 99% 614284.2871

115% 614,284.29 614,284.3 99.70% 614,284.29 614,284.3 180% 614,284.29 614,284.3 104% 596,749.02 614,284.3 100% 614284.2871

120% 614,284.29 614,284.3 100% 614,284.29 614,284.3 200% 614,284.29 614,284.3 105% 592,365.21 614,284.3

125% 614,284.29 614,284.3 105% 614,284.29 614,284.3 220% 614,284.29 614,284.3 106% 587,981.39 614,284.3

130% 614,284.29 614,284.3 110% 614,284.29 614,284.3 240% 614,284.29 614,284.3 107% 583,597.57 614,284.3

135% 614,284.29 614,284.3 115% 614,284.29 614,284.3 260% 614,284.29 614,284.3 108% 579,213.76 614,284.3

140% 614,284.29 614,284.3 120% 614,284.29 614,284.3 280% 614,284.29 614,284.3 109% 575,148.90 614,284.3

145% 614,284.29 614,284.3 125% 614,284.29 614,284.3 300% 614,284.29 614,284.3 126% 499,459.180202 614,284.3

AREA SEMBRADA

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO I 
Resumen Análisis de Sensibilidad del Proyecto 

VARIACIÓN VAN VARIACIÓN VAN VARIACIÓN VAN VARIACIÓN VAN

96% 614,284.29 93% 614,284.29 40% 614,284.29 40% 877,313.26

97% 614,284.29 94% 614,284.29 60% 614,284.29 60% 789,636.94

98% 614,284.29 95% 614,284.29 80% 614,284.29 80% 701,960.61

100% 614,284.29 96% 614,284.29 100% 614,284.29 100% 614,284.29

100% 614,284.29 97% 614,284.29 120% 614,284.29 101% 609,900.47

105% 614,284.29 98% 614,284.29 140% 614,284.29 102% 605,516.65

110% 614,284.29 99.63% 614,284.29 160% 614,284.29 103% 601,132.84

115% 614,284.29 99.70% 614,284.29 180% 614,284.29 104% 596,749.02

120% 614,284.29 100% 614,284.29 200% 614,284.29 105% 592,365.21

125% 614,284.29 105% 614,284.29 220% 614,284.29 106% 587,981.39

130% 614,284.29 110% 614,284.29 240% 614,284.29 107% 583,597.57

135% 614,284.29 115% 614,284.29 260% 614,284.29 108% 579,213.76

140% 614,284.29 120% 614,284.29 280% 614,284.29 109% 575,148.90

145% 614,284.29 125% 614,284.29 300% 614,284.29 126% 499,459.18

RENDIMIENTOS CULTIVOS PRECIOS PRODUCTO O&M INVERSIÓN

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.9 Sostenibilidad del Proyecto 
El PSI, ANA, ALA y la Junta de Usuarios, han realizado diversas reuniones para 
promover los estudios y el co-financiamiento de los agricultores, lográndose que se 
cumpla el 80% y 20% como aportes de financiamiento en el costo del Proyecto. 
 

 La Unidad Ejecutora del Proyecto. 
El Programa Sub Sectorial de Irrigación PSI, como unidad ejecutora cuenta con la 
capacidad técnica, logística, así como con los profesionales especializados que 
permiten asesorar y supervisar el proceso de ejecución del Proyecto. 
 
La Junta de Usuarios como entidad involucrada ha sellado su participación de 
manera directa y voluntaria, haciendo constar en actas de compromiso los 
acuerdos favorables, los cuales se presentan en el anexo del proyecto. 
 

 Sostenibilidad de la Etapa de Operación y Mantenimiento. 
Las labores de Operación y Mantenimiento de la infraestructura de riego así como 
la contratación y capacitación del personal técnico calificado para las actividades de 
operación estará a cargo de la Junta de Usuarios Ocoña, institución que tiene 
personería jurídica y cuenta con las garantías y limitaciones que establece la Ley 
General de Aguas y sus Reglamentos. 
 

 Participación de los beneficiarios. 
Los beneficiarios muestran su voluntad e interés por llevar a cabo el proyecto, 
conocen los alcances del Proyecto así como las metas del mismo y además 
mediante actas de sostenibilidad se han comprometido a asumir las labores de 
Operación y Mantenimiento del sistema, así como también manifiestan el acuerdo 
de compromiso de asumir con el 20% del Financiamiento. 

 

1.10 Evaluación del Impacto Ambiental 
La evaluación de Impacto Ambiental (EIA) está referido, a un proceso de análisis que 
anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de las acciones 
humanas, realizadas en el proceso constructivo de la obra, permitiendo seleccionar las 
alternativas que maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados 
(negativos), a la vez que cumplen con los objetivos propuestos. 
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Para el caso del estudio, las obras previstas son de poca envergadura, que en el peor 
de los casos, tendrá pequeños impactos en la etapa de ejecución, para lo cual las 
acciones de mitigación se encuentran incluidas de manera implícita en los costos de 
construcción analizados. 
 
En lo que concierne a empleo de equipos, éstos si bien es cierto generarán ruidos, 
serán empleados puntualmente y por cortos periodos de tiempo, en cuanto a la 
contaminación deberán previamente recibir mantenimiento de tal manera que se 
minimice el despido de gases contaminantes. 
 

1.11 Plan de Implementación del Proyecto  
El cronograma de ejecución física se detalla en el CUADRO G, el mismo que se ha 
elaborado teniendo en cuenta el desarrollo de todas las partidas consideradas en el 
presupuesto de obra, el cronograma incluye la formulación del estudio definitivo el 
mismo que se llevara a cabo en el lapso de 01 mes, mientras que el proceso 
constructivo de la obra será de 03 meses. 
 

CUADRO G 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

I Estudios Definitivos

II Estructura de Control y Medición de agua

III Supervisión de Proyectos

MESES
METASITEM

 

 
1.12 Organización y Gestión 

La ejecución de la Obra estará a cargo de una empresa seleccionada y de mejor nivel 
que exista en el mercado, para las actividades de supervisión se designará el personal 
idóneo que realice dichos trabajos con la experiencia en el rubro, la supervisión 
consiste en verificar que la obra se realice de acuerdo al Expediente Técnico, normas 
y Reglamentos Vigentes, velando por la correcta ejecución y desarrollo de la obra. 
 
El proceso constructivo para la Construcción de la obra se detallará en el estudio 
definitivo o expediente técnico que se elaborará de acuerdo a los parámetros técnicos 
y especificaciones técnicas para obras de riego, los mismos que serán verificados por 
los responsables de la ejecución y supervisión de obra. 
 

1.13 Marco Lógico  
El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece 
la relación de causa-efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite 
establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del 
entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lógico, el cual se muestra a 
continuación. 
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CUADRO H 

MARCO LOGICO 

 

Fuente Elaborado por el Consultor 

 OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
F

IN
  

 Eficiente Gestión del Agua, en la 
Junta de Usuarios Ocoña.. 

 1,380.00 Agricultores disponen de mayor 
cantidad de agua de riego, por lo tanto van 
incrementar la producción agropecuaria. 

 

 Estadísticas del MINAG-ALA. 

 Estadísticas del ANA.  

 Estadísticas de la Junta de Usuarios 
Ocoña.  

  

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

 

 Mejorar la gestión de la distribución 
de agua en el valle Ocoña.. 

  

 

 La lectura del caudal de agua asignado a 
cada bloque de riego se realiza con mayor 
precisión, el error de lectura disminuye al 5 
%.  

 

 Reportes ALA Ocoña - Pauta. 

 Reportes e informes de la  Junta de 
Usuarios. 

 Estadísticas de ANA – PROFODUA. 

 Record de cobranzas de Água de Riego 
en La Junta de Usuários. 

 La Junta de Usuarios invierte en 
Operación y Mantenimiento de la 
Infraestructura. 

 Los mayores ingresos por venta de 
agua se utilizan en mejorar la 
infraestructura de riego. 

 Personal Técnico Capacitado, en 
manejo de agua y operación de las 
obras de control y medición a partir del 
primer año del proyecto. 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
  

 Eficiente gestión Organizacional de 
la Junta de Usuarios. 

 
 
 

 Suficiente Infraestructura de 
Distribución de Agua de riego. 

 
 
 

 
o Construcción de 08 Estructuras de control y  

27 Estructuras de Medición de agua, 
realizar 15 rehabilitaciones a estructuras de 
control existentes (compuertas metálicas y 
pantallas de concreto armado) y 06 cambios 
de miras. 

 

 

 Reportes ALA y Junta de usuarios.  

 Reportes de gastos en operación y 
mantenimiento de la infraestructura. 

 Estadísticas de medición de agua por 
bloques de riego. 

 Reportes de la Junta de usuarios del 
Incremento de agua vendida a los 
usuarios. 

 

 

 La Junta de Usuarios administra 
adecuadamente la infraestructura de 
control y medición de caudales. 

 Los agricultores dispuestos asumir el 
costo real de la tarifa de agua. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
  

  Construcción de Estructuras de  
control y medición de agua por 
bloques de riego. 
 

 

 La inversión total es de S/. 503,822.51 
Nuevos Soles y en la Supervisión es S/. 
21,421.95 Nuevos Soles. 

 Construcción de 12 Estructuras de control y  
15 Estructuras de Medición de agua, realizar 
04 rehabilitaciones a estructuras de control 
existentes y 01 cambio de miras. 
 

 Expediente técnico. 

 Acta de inicio de obra. 

 Informe de Avance Físico-Financiero 
de la obra. 

 Cuaderno de Obras. 

 Comprobantes de Gasto. 

 Expediente de Liquidación de Obra. 
 

 No se produce eventos naturales ni 
provocados que afecten la ejecución 
física ni financiera del proyecto.  

 Se tenga el expediente técnico 
aprobado. 

 Los usuarios asumen, el compromiso de 
aporte económico. 

 Se disponga del Expediente técnico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
1) Las estructuras de medición de caudales a construir mejorarán la distribución del 

recurso hídrico en especial en las cabeceras de los canales que forman los bloques 
de riego. 
 

2) El presente proyecto tiene como metas: 
 Construcción de 16 estructuras de control (12 Estructuras de Control Nuevas y 04 

Rehabilitaciones), 16 estructuras de medición de agua (15 Estructuras de Medición 
de Agua Nuevas y 01 Cambio de Mira). 
 

3) Facilitará las labores de distribución y control del agua a los sectoristas de riego de 
la Junta de Usuarios Ocoña y Comisiones de Regantes. 
 

4) La Obra y el Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 521,674.13 Nuevos 
soles, suma que va permitir el desarrollo de las metas propuestas, del total de 
financiamiento el 20 % de la Obra corresponde a la contrapartida de los 
beneficiarios del Proyecto, en esta caso la Junta de Usuarios Ocoña, y el 80% 
corresponde al aporte del estado (Contrato de Préstamo JBIC – PE31). 

S/. % S/. % S/. %

INFRAESTRUCTURA 405,915.30 80.00 101,478.83 20.00 507,394.13 100.00

EXPEDIENTE TECNICO 14,280.00 100.00 14,280.00 100.00

TOTAL 405,915.30 80.00 115,758.83 521,674.13 100.00

PSI JUNTA DE USUARIOS TOTAL
DESCRIPCION

 
  

Las labores de Supervisión, serán financiadas por el PSI cuyo costo es el 6 % del 
costo de la obra, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: 
 

S/. % S/. % S/. %

SUPERVISION DE OBRA 21,421.95 100.00 0.00 0.00 21,421.95 100.00

TOTAL 21,421.95 100.00 0.00 0.00 21,421.95 100.00

JUNTA DE USUARIOS TOTAL
DESCRIPCION

PSI

 
 

5) Los indicadores de Rentabilidad Social determinan que si es factible la inversión en 
beneficio de 1,585.00 usuarios de riego que en conjunto manejan 3,540.39 has, 
bajo riego, siendo los resultados lo siguiente: 

INDICADORES DE RENTABILIDAD VAN TIR B/C

ALTERNATIVA   DE SOLUCION UNICA 614,284.29 40.37% 1.70

EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO 

 
 

6) Participación directa de los usuarios en la distribución del recurso hídrico mediante 
lectura directa de caudales. 
 

7) Es necesario realizar trabajos de Capacitación en la Operación y Mantenimiento de 
las estructuras de medición y control de caudales existentes. 
 

8) Las estructuras de medición de caudales pierden precisión cuando se varían las 
condiciones iniciales en las cuales fueron diseñadas, por lo que se les debe hacer 
un mantenimiento permanente. 
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9) Para la calibración de las miras se considera condiciones hidráulicas y geométricas 
estables en la sección del medidor, por lo que se recomienda que se mantengan 
dichas condiciones. 
 

En conclusión, con la puesta en marcha del Proyecto, se va contribuir a mejorar la 
eficiencia en la gestión del agua de riego, dotando a la Junta de Usuarios Ocoña, de 
mejores herramientas de gestión para administrar y optimizar el agua de riego a nivel de 
bloques de riego. Se recomienda tener en cuenta el desarrollo de los eventos de 
capacitación para lograr el objetivo del Proyecto, dichas actividades deben realizarse por 
un lado la Junta de Usuarios Ocoña y por otro lado el PSI y el ANA de acuerdo al plan 
operativo de capacitaciones que ha elaborado cada institución. 


