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1. INTRODUCCION. 

Con el presente informe inicial de avance correspon diera 
te al primer mes de trabajo, damos cumplimiento a lo 
estipulado en el inciso 6.1 y 6.2 del Contrato de Prestación 
de Servicios para el estudio de factibilidad con diseño a 
nivel constructivo del Sub Proyecto Casma del Proyecto AFA. 

Las actividades previstas para este primer mes, según l a 
"Programación CPM-GANTT presentada en nuestra Propuesta 
Técnica eran las siguientes: 

010-020 Recopilación, análisis y síntesis de la 
información existente. 

010-020 Reconocimiento de campo. 

020-030 Evaluación preliminar y programación de 
tallada de las actividades. 

Estas actividades corresponden a una etapa preliminar de 
los estudios conducentes a proporcionar un primer enfoque 
sobre la problemát i ca existente que permita la actualización 
de la programación de actividades, ajustando la presentada 
inicialmente en la Propuesta Técnica. 

Adicionalmente a las actividades programadas, se recibió 
de parte de la jefatura del proyecto AFA, encargada de la 
coordinación y supervisión del estudio, la solicitu d para que 
colaboráramos con DGA en la definición del área del proyecto, 
seleccionándola dentro de toda la zona demarcada en el 
contrato, para lo cual deberíamos conformar y plantear 
alternativas que tuviesen en cuenta los aspectos sociales, 
agrológicos, características del acuífero, etc. 

Por nuestra parte, aceptamos este encargo que rebata los 
alcances de nuestras obligaciones contractuales, con la mejor 
disposición a colaborar con el desarrollo del proyecto, ofre-
ciendo realizar el análisis solicitado en este primer mes a 
fin de que la decisión fuese tomada inmediatamente en el Con-
trato. 

En esta consideración, en el presente informe se da cuenta 
de la realización de las tres actividades programadas, de la 
iniciación adelantada de otras actividades como los 
levantamientos topográficos y de los controles piezometritos, 
el planteamiento de alternativas y el programa de actividades 
ajustado. Se incluye también el programa de trabajo para el 2° 
mes. 
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INICIACION DE LOS ESTUDIOS. 

La fecha 13  de Octubre ha sido señalada por la Jefatura 
del Proyecto como fecha de iniciación de los estudi os. 
Previamente, los días 10 y 11 del mismo mes, se hab ía efec-
tuado un recorrido de la zona señalada en el contra to por 
los directivos del proyecto AFA y los especialistas respon-
sables de la coordinación de los estudios por parte  de los 
Consultores. 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

3.1. Recopilación, análisis y síntesis de la inform a-
ción existente.  

Se ha recolectado la siguiente información: 

− Un juego de Planos Catastrales de la zona del proye cto, 
a escala 1:10,000. 

- Padrón Catastral Valles de Casma y Sechín (se rec ibió 
la información el 07.11.80). 

− Un juego de 60 fotografías aéreas escala 1:10,000 a prox. 

− Un juego de fotografías aéreas escala 1:60,000 apro x. 

− Dos juegos de planos de ubicación de fuentes de agu a 
subterránea, escala 1:50,000 de los Valles Casma-Se chín. 

− Trece copias ozalid de los cuadros resumen del 
inventario de recursos hídricos de los valles Casma -Sechín. 

− Un mapa Geológico Regional del Ingeommet escala 1:1 00,000. 

− Estudio de mejoramiento de riego del Valle de Sechí n, 
Dirección de Irrigación, Agosto 69. 

Estudios de la Hidrología de los Ríos Casma-Sechín,  
Dirección de Infraestructura de Riego del Ministeri o de 
Agria- cultura, 1966. 

− Proyecto de Regularización de Riego de Sechínn Casm a, 
del Ing. Luis Nazario. Tesis 1968. 

− Proyecto "Rehabilitación Canal de Riego El Rosario-
Casma" y "Rehabilitación Canal de Riego Purgatorio"  
efectuada por el Ministerio de Agricultura. 

− Fichas de Senamhi conteniendo información meteoroló gica o 
hidrológica. 

− Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recurs os 
Naturales de la Costa cuencas de los Ríos Casma, 
Culebras y Huarmey ONERN 1972 Tomo I-II-III. 
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− Estudio para la Rehabilitación a mediano plazo de 
tierras con problemas de salinidad y drenaje valle de 
Casma - ORDENOR-CENTRO-DGAS 1980. 

− Diagnóstico del distrito de riego Casma-Huarmey; DG AS 
1973. 

− Plan de Cultivo y Riego del Sub Distrito de Casma 
Campaña 1977-1978, DGT:S. 

− Cotas y Ubicación de puntos de triangulación y Benc hs 
del IGM. 

Estudio de factibilidad de las redes eléctricas rurales 
de las localidades de los deptos. de Junin y Trujillo. 

Toda esta información ha sido convenientemente revisada 
y analizada habiéndose efectuado la síntesis 
correspondiente. 

A la fecha se espera que la DIRECCION alcance el 
resto de información solicitada por el CONSULTOR 
principalmente lo referente a estudios de Aguas Subterráneas, 
fichas de inventario de pozos y equipos, fichas de sonda jes 
eléctricos, etc. por esta razón se considera que el  avance 
obtenido.) en esta actividad es del 90% de lo programado. 

Han participado como ejecutores directos los inge-
nieros Campuzano, Tejada, Thays, Escurra, Ayaipoma, 
Velásquez, Martínez, Saco y Mori, bajo la dirección del Ing. 
Banda. 

3.2. Reconocimiento de Campo.  

Luego de algunos trabajos de gabinete el 21.10.80 
se constituyó en Casma el primer grupo técnico de trabajo 
compuesta por el Ing. Escurra y los topógrafos Benavides y 
Orbegozo. Mas adelante lo hicieron los ingenieros Thays, Ve 
lasquen y Martínez, quienes han recolectado la información 
técnica de las instituciones del lugar y efectuando recorrí  
do de los valles de Casma y Sechin a fin de delimitar el área 
del Proyecto clasificar en términos generales el uso de la 
tierra, etc. 

Durante los reconocimientos de campo se han 
observado de cerca las tierras arables tanto las abandonadas 
como las cultivadas, habiéndose hecho un mapeo para la zona 
demarcada en los términos de referencia para los estudios; se 
han reconocido y visitado 61 pozos de aguas subterráneas 
habiéndose adelantado algunas actividades debido a la 
presencia de agua en los ríos Casma y Sech1n desde el 
25.10.80; así mismo 



 

 

 

CONSULTORES Y ASESORES As. 

HIDROCONSUL INGENIEROS CONSULTORES SRL 

-4- 

se ha visitado la infraestructura de caminos, canal es y obras 
existentes; se ha observado la estructura agraria imperante, 
las formas de organización, el apoyo del estado al agricultor 
así como la elaboración de los programas de riego y cultivo 
para la presente campaña agrícola 80-81. 

Con los reconocimientos de campo efectuados no so 
lo se ha dado cumplimiento a lo previsto por el CON SULTOR, si 
no se han efectuado las coordinaciones institucionales y a 
nivel personal que posibiliten la iniciación de los próximos 
trabajos de campo. 

Se puede estimar un avance en esta actividad del 
100% quedando por definir por la DIRECCION el área del 
proyecto. 

3.3. Levantamiento topográfico 1:5,000.  

Aunque la delimitación del área del proyecto no es 
taba definida hasta la finalización de este informe el 
CONSULTOR con la aprobación de la DIRECCION ha iniciado el 
levantamiento topográfico a escala 1:5,000 habiéndose 
ubicado y monumentado convenientemente hitos de triangulación 
y una red de BMs, seleccionando una red de triangulación y 
levantando a la fecha 200 has ubicadas en la zona baja del 
valle de Sechín. Esta labor ha sido programada por el Ing. 
Moscoso, coordinado en el campo por el Ing. Escurra y 
ejecutada por dos brigadas topográficas al mando de los Srs. 
Benavides y Orbegozo. 

Para la semana del 10 al 14 se ha previsto la 
ejecución de la medida de  los lados de la red de triangulación 
con la inclusión de una tercera brigada al mando del Sr. 
Leiva con un equipo de Distanciómetro Kern. 

El avance en esta actividad se estima en un 35% 
sobre un levantamiento total de 1,000 has previstas 
inicialmente, teniendo en cuenta el equipamiento, trabajos 
iniciales de nivelación, ángulos y vértices, BMs, etc. 

3.4. Actualización Fuentes de Aguas Subterráneas. Primer 
Control Piezométrico. 

Durante el reconocimiento de campo se observó en el 
cauce del río Casma una descarga importante de agua y teniendo 
en cuenta la posible influencia de ella en la recarga del 
acuífero y por consecuencia una evolución de la superficie 
piezométrica de la napa, el equipo técnico procedió adelantar 
trabajos de campo que correspondían de acuerdo al Cronograma 
de Actividades al 2do. mes, y que a continuación describimos: 

w 
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− Durante la ultima semana del mes de Octubre y primera  
semana de Noviembre se inició la actualización del IRES, 
visitándose 61 pozos de los cuales 39 son a tajo abierto 
y 22 pozos tubulares distribuidos de los largos de los 
dos valles de Caseta-Sechín. 

− Se ha efectuado además la primera campaña de contro l 
piezométrico realizándose medidas de nivel de agua en 44 
pozos en los valles de Caseta-Sechín. 

3.5. Evaluación Preliminar y Programación actualizada  a 
Actividades.  

La información obtenida, tanto la recopilada en 
Lima como la procedente de los reconocimientos, de campo, ha 
sido analizada y evaluada, preliminarmente con miras a con-
feccionar un programa actualizado de las actividades a real¡ 
zar. Esta evaluación sin embargo, ha servido también, para 
la conformación y planteamiento de las alternativas para 
definir el área materia del estudio. 

Aunque las alternativas planteadas no se limitan 
al área de 1000 hs, la programación actualizada ha seguido 
considerando la misma extensión y de la revisión y ajuste 
hemos concluido en que no será necesario modificar 
mayormente la programación original de actividad contenida 
en nuestro flujograma CPM-GANTT de la propuesta técnica. Las 
únicas modificaciones consideradas son el adelanto de los 
trabajos topográficos y de los controles hidrométricos, así 
como la inclusión del planteamiento de alternativas como 
actividad del primer mes. 

Se adjunta el programa con las modificaciones y 
adi dones consideradas.(Anexo 1). 

4. PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL SEGUNDO MES. 

4.1. Diagnóstico.  

4.1.1 Culminación al 100% del evento 0.50 del CPM 
Evaluación de las condiciones Ambientales. 

4.1.2 Culminación al 100% del evento 0.70 del CPM 
en los siguientes iteras: 

a)  Análisis de las condiciones Socio Agro 
Económicas a nivel de Valle. 

b)  Evapotranspiración potencial. 

c)  Uso actual de la tierra en el área del 
Proyecto. 
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d)  Uso Actual del Agua. 

e)  Inventario de la Infraestructura de Riego. 

f)  Evaluación de Recursos Hídricos Superficie 
les. 

4.1.3 Inicio y Avance del Evento 0.99 en los 
siguientes items. 

a)  Estudio semidetallado de Suelos (60%). 

b)  Aptitud del Clima para Agricultura (50%). 

4.1.4 Culminación al 100% del Evento 040. 
Reinterpretación SEV Existentes. 

4.1.5 Culminación al 100%, del evento 0.60 del CPM 
en los siguientes items: 

a)  Levantamiento del inventario geológico y 
geomorfológico. 

b)  Inventario de Fuentes de Agua Subterránea a 
Control Piezométrico. 

c)  Evaluación información Hidrodinámica. 

4.1.6 Inicio y Avance del evento 061. Segundo 
control hidrométrico y aforos superficiales. 

4.1.7 Culminación del evento 080. Concepción del 
Modelo Matemático. 

4.1.8 Inicio y Avance del evento 090 del CPM en los 
siguientes items: 

a)  Hidrodinámica de los pozos seleccionados. 

b)  Nivelación de Pozos. 

4.2. Personal de la Consultora, Coordinación y Supervi-
sión de los Estudios.  

El personal del CONSULTOR asignado durante el pri-
mer mes del proyecto, estuvo integrado por: 
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Ings. G. Banda R. Director 
H. Campuzano E.  Coordinador de Mejoramiento de  
  riego 

 A Tejada G. Hidrología y Modelos 
J. Escurra C. Riego y Drenaje 

 I. Thays V. Agroeconomista 
D.  Ayaipoma Electrificación 
 

Srs.  P. Benavides  Topógrafo 
 A. Orbegoso Topógrafo 

E.  De La Puente  Dibujante 
F.  A. De La Puente Dibujante 

HIDROCONSUL 
       Ings. A Velasquez S. Coordinador de aguas su bterráneas 

 Y Modelos.   

J. Martínez T.  Geología  

   0. Saco  Hidrología 

   N. Morí Hidrología 

4.3. El personal del  CONSULTOR asignado para el segun do mes  es  el 
siguiente:  

 Ings. G. Banda R. Director 
 H.Campuzano E.  Coordinador en Mejoramiento de Rie go 
 A. Tejada G. Hidrología y Modelos 

 J. Escurra C.  Riego y Drenaje 
 I.Thays V.  Agroeconomía 
 J. Vega M.  Agroeconomía 
 T. Quesada R. Suelos 
 
Srs. P. Benavides  Topógrafo 
 A.Orbegoso  Topógrafo 
 C. Leyva N. Topógrafo 
 E.De, La Puente  Dibujante 
 A. De La Puente Dibujante 
 
HIDROCONSUL 
 
Ing. A. Velásquez S. Coordinador de Aguas Subterrán eas y 
  Modelos. 
 A. Núñez F. Geofísica 
 J. Martínez T. Geología 
 I. Dávila Geomorfología 
 O. Saco Geomorfología 
Sr.  J. Ormeño  Dibujante  
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ANEXO 2  

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS PARA DEFINIR EL ARFA 
DEL SUB PROYECTO 

1. Ambito Global Considerado - Criterios  

En la reunión de coordinación con el Ing. Supervisor 
del estudio, efectuada el día 23 de Octubre se nos solicitó 
definir el ámbito del Sub Proyecto en función del área de 
1000 Has estipuladas inicialmente en los Términos de 
Referencia y consignadas en el Contrato. 

Dentro de estos mismos documentos, sobre todo en el 
Contrato, se establece que las 1000 Has estarán ubi cadas 
en los valles de Casma y Sechín, conformadas por dos áreas 
compactas, una de 400 Has en el Sector Sechín comprendido 
desde la parte Sur Oeste del limite del distrito de Casma y 
Buena Vista, colindante con el cerro Laguna(*), hasta las 
inmediaciones de la ciudad de Casma y la otra de 600 Has en 
el Sector del Valle de Casma comprendido sobre la margen 
derecha del río del mismo nombre, limitado por el Nor Oeste y 
Este con el Cerro Laguna y la Pampa de Llama y por el Sur y 
Oeste con el río Casma. 

Por otro lado, los Términos de Referencia vinieron 
acompañados de un plano esquemático en que establecía el área 
del Sub Proyecto poniendo como limite Nor Este del Sector del 
Valle de Sechín, una línea divisoria más alejada del limite 
inter distrital Casma Buena Vista, llegando hasta las 
inmediaciones del caserío de Huamancuña. Por el lado del 
Sector del Valle de Casma no se presentó ninguna 
discrepancia de ámbito. 

En función del reconocimiento de campo y teniendo 
como referencia el plano esquemático de los términos de 
referencia y el catastral así como lo establecido 
lateralmente por el Contrato, se ha elaborado el cuadro de 
Areas Nº Anexo A-1 en que se precia que el área del sector 
del valle de Casma no varía porque no hay discordancia y que, 
para el sector del valle de Sechín, existe una variación del 
límite Nor Este determinada por tres importantes elementos o 
criterios: 

1) De acuerdo al limite demarcado por el plano que acompañó 
a los términos de referencia. 

Este limite inter  distrital concuerda con  lo establecido por 
el Catastro Rural.  
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2)  De acuerdo al limite interdistrital Casma Buena Vis ta 
establecido por el Catastro y concordante en el Contrato. 

3)  Tomando como limite Nor-Este de Sechín el punto de deseco 
botadura y proyecc i ón del canal de derivación Purgatorio 
de la cuenca del Casma a la del Sechín. 

En el análisis situacional y de posibilidades aparecen 
posteriormente otras delimitaciones que surgen de las alterna-
tivas que se plantean y de la condición inicial de cubrir un 
área de 1,000 has. ver cuadro Anexo A-1. 

El cuadro Anexo A-1 incluye la caracterización 
genérica de las áreas enmarcadas teniendo en cuenta su 
situación de tierras cultivadas y con cobertura arbustiva y 
tierras abando nadas por falta de agua. 

Es así como de la determinación del área global del  
Sub Proyecto surgen tres áreas totales en la cual el sector 
Casma permanece invariable pero en el Sector Sechín varia así: 

Según el criterio de adoptar el área consignada en el 
plano esquemático de los Términos de Referencia se obtiene una 
superficie total de 2450 Has (990 has para Casma y 1460 has 
para Sechín). 

Según el criterio de adoptar los límites consignados 
en el Contrato y coincidentes con el Catastro, sobretodo en lo 
que concierne al sector Sechín con respecto al limite 
interdistrital Casma-Sechin el área global del Sub Proyecto 
seria 1770 Has(990 Has para Casma y 780 Has para Sechin). 

Según el criterio de adoptar como límite Nor Este del 
Sector Sechín el punto de desembocadura de la derivación de 
las aguas de la. cuenca del Casma al valle de Sechín, a través 
del Canal Purgatorio y su proyección, punto que está 
ligeramente mas al Nor Este del límite distrital en el borde 
externo de la margen izquierda del valle Sechín y un poco 
mas al Sur Oeste del límite distrital en el borde externo en 
la margen derecha del valle del Sechin, el área global del 
proyecto resulta ser de 1,850 Has (990 has en Casma y 880 Has 
en Sechín). 

2 Aspectos situacionales y comparativos entre sectores  
Casma-Sechin.  

En el plano esquemático Anexo N? 2 se aprecia el área 
estudiada basada fundamentalmente en el ámbito demarcado p or el 
plano de los Términos de Referencia (Criterio 1) elaborado en 
función del reconocimiento preliminar realizado en la zona. Se 
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aprecia el área global indicada según el criterio 1 del cua-
dro Anexo A-1 clasificada de manera genérica en tierras de 
cultivo abandonadas por falta de agua aunque debidamente ca-
tastradas y registradas y áreas actualmente cultivadas con 
agua de pozo o que tienen una cobertura arbustiva mas o me-
nos densa. Los cultivos que predominan son el algodón, ma íz, 
yuca, menestras, cucurbitáceas, hortalizas y frutales 
(plátano-mango). 

Por otro lado, el plano esquemático N? 3 presenta la 
clasificación de tierras según su aptitud para el riego 
apreciándose que en ambos sectores, independientemente de su 
condición en tierras actualmente abandonadas o cultivadas, 
predominan las tierras de clase I y II y en pequeña magnitud 
se aprecia la existencia de tierras de la clase IV. 

Esto nos indica que desde el punto de vista suelo 
los dos sectores tienen condiciones adecuadas para la 
agricultura dentro del ámbito enmarcado. Una comprobación 
adicional de esta condición puede apreciarse al observar el 
plano de uso actual de la tierra consignado en los estudios 
de ONERN-1972 donde se aprecia que zonas actualmente 
abandonadas, tuvieron cultivos en ese entonces. Es decir, la 
falta de agua ha sido el principal condicionamiento. 

En la mayoría de los predios se observa una 
conducción individual, existiendo algunas Cooperativas 
Agrarias de Producción, lo que configura un grado de 
tenencia y estructura de la propiedad que sólo podrá 
determinarse con exactitud cuando se analicen los listados y 
padrones catastrales que se nos ha al cantado muy 
recientemente. 

La zona del proyecto en sus dos sectores (Casma y 
Sechín) .  ha venido sufriendo una sequía por falta de avenid as 
des de hace mas o menos cuatro años, y el reservori o 
acuífero se ha visto afectado por un descenso de los niveles 
de agua, con una incidencia mas drástica en el sector de 
Sechín y que ha si do aliviada, en parte, con agua de dos 
pozos tubulares y otros pozos de tajo abierto en 
funcionamiento. En el sector de Casma la sequía ha tenido un 
efecto algo menor en la sección más próxima a la margen del 
río y un drástico efecto en las cotas un poco más elevadas. 
(Por debajo del canal Purgatorio). En todo caso, en el 
sector de Casma existe un número mayor de pozos tubulares y 
de tajo abierto con una presencia de agua que ha permitido a 
los agricultores que los poseen obtener créditos para 
adquirir bombas de un costo aproximado a los S/. 660,000.- 
en condiciones muy favorables, y conducir una agricultura 
más o me nos sostenida. Para aquellos casos de agricultores 
que no han 
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contado con agua de pozo por diversas razones, tal el caso del 
área de Mojeque y otros terrenos irrigados por el Canal 
Purgatorio, la situación es tan deprimida como en Sech1n. 

En el campo institucional, existe una Administración 
del Distrito de Riego Casma-Huarmey y una Sub Administración 
del Sub Distrito de Riego Casma, ambos conducidos por un mismo 
funcionario que cuenta con el apoyo de sectoristas de riego y 
vigilantes además del apoyo adecuado de Comités de Regantes. 
Del mismo modo, ha venido funcionando una Agencia Agraria que 
ha conducido las acciones del Plan Nacional de Producción, en 
actual reajuste, y oficinas de EPSA que actúan en la 
comercialización. Existe, por otro lado, una cooperativa 
agraria San Rafael, que funciona en el área del sector Casma 
pero que a la fecha ha limitado su actuación, debido a 
problemas derivados de la sequía y a una prolongada mora 
sobre un préstamo mancomunado que otorgó el Banco Agrario. 
Finalmente, existen núcleos de E.B.R hasta el 5° grado. Todo 
esto pone en condiciones mas o menos similares desde el punto 
de vista administrativo a los dos sectores: Casma y Sechín. 

Haciendo referencia a la demarcación del área del 
proyecto y considerando el punto de vista de la situación 
agropecuaria, en base al recorrido efectuado ha podido 
constatarse que la misma es en general más deprimida en el 
lado del sector de Sechín; por lo tanto de haber demarcación 
rígida o inalterada de la superficie de 1,000 has estipulada 
en los términos de referencia y contrato, consideramos que el 
impacto del proyecto seria mas efectivo en Sechín. 

Sobretodo debido-a que la sequía ha impactado a este 
valle de una manera mucho mas drástica. Esto nos indica que 
en realidad de acuerdo a esta situación la proporción de ár ea 
de trabajo en cada sector hubiera debido ser de 600 Has para 
Sech1n y 400 para Casma. 

3 Plante amiento en las alternativas (Ver Cuadro Anexo  
A-1)- Alternativas Descartadas desde el inicio.  

Teniendo en cuenta la desproporción del área 
considerada en el contrato (1,000 has) con el área enmarcada 
por el plano de los Términos de Referencia sobre todo en lo 
que respecta a Sechín (Ver cuadro Anexo N OA-1) según el 
criterio N6 1, se descartó la posibilidad de cubrir en el 
estudio las 2,450 Ha. 

Por otro lado, considerar dentro de las 1,000 has. 
estipuladas en el contrato en la selección de áreas compactas 
de tierras con falta de agua en magnitudes de 400 has para 
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Sechín y 600 Has para Casma impone una restricción que 
conduciría a un trabajo no técnico dado que habría que 
incluir en Casma las tierras de la clase IV en toda su 
magnitud e independizar las cuencas definitivamente lo cual 
no es real, ya 
que están integradas a través de la derivación del canal 
Purgatorio. 

Alternativa I.- Concentrar acción solo en Sechín y 
electrificar pozos tanto en Sech1n como en Casma. 1,460 has. 
Como se menciona de delimitarse el sub proyecto solo sobre 
la base de las 1,000 has esta tendría que concentrarse en el 
área de Sechín por ser la mas deprimida debiendo cubrir el 
estudio mas bien las 1,460 has. del criterio N°1 para 
Sechín. 

En este sentido, en el Sector Sech1n se concentrarla 
el Sub Proyecto de apertura de pozos, (dependiendo de la 
disponibilidad de agua subterránea), habilitación del 
sistema Je riego, y desarrollo agrícola el que podría 
combinarse con la electrificación de los pozos tanto del 
sector Sechín como del de Casma una vez analizado el problema 
del equipo de bombeo existente. De este modo habría una acción 
concentrada y unificada en el. sector Sech1n para efectos del 
proyecto, con un grado de mejoramiento de los pozos de ambos 
sectores vía la electrificación, aprovechando la 
infraestructura de conducción eléctrica existente. 

Alternativa II.- Solo tierras abandonadas de Casma y Sechin, 
criterio 1:1100 Has. 
Otra alternativa sería demarcar el área del Proyect o sólo 
en las zonas de cada sector que tienen problemas mas graves 
de sequía y abandono de tierras en la cual se elegirí an 
las 1,000 has. Sin embargo, teniendo en cuenta que las áreas 
sin cultivo y/o abandonadas por falta de agua, y las áreas 
cultivadas actualmente, no tienen una relación de 
continuidad muy marcada sino que se intercalan e 
interconectan a través de la red de canales o por el agua de 
pozo, se hace impropia la limitación del área del proyecto 
a las 1,000 has. Incluyendo so lo las áreas abandonadas de 
los sectores Casma y SechTn. Además, efectuar un desarrollo 
por zonas excluyentes de cada sector del área del proyecto 
tendría efectos negativos tanto des de el punto de vista 
técnico, por que se perderla unidad de acción, como socio-
económico entre los agricultores ya que aun los que tienen 
terrenos en actual explotación, lo hacen en condiciones de 
emergencia y esperando una solución que alivie, en parte, la 
prolongada sequía en materia de agua de avenida que vienen 
sufriendo. El alivio mas inmediato que puede proporcionarles 
el Estado a los agricultores del sector es propender a una 
explotación mas tecnificada y justa del recurso de agua 
subterránea, y a un menor costo a través de la 
electrificación. 
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Alternativa III.- Sólo terrenos abandonados en Casma y todo 
Sechín, criterio 2:1,020 has. 

Se atendería todo Sechín como zona mas deprimida pero solo la 
parte abandonada de Casma que tiene un sector de 240 has las 
que tendrían que regarse de agua de pozo de la parte baja con 
la consecuente y lógica reacción de los agricultore s del resto 
de Casma por lo indicado en la Alternativa II. 

Alternativa IV.- Sólo terrenos abandonados en Casma y todo 
Sechín, Criterio 3: 1,100 Has. 

Se atenderla todo Sechín como zona mas deprimida y solo la par 
te abandonada de Casma. Es muy similar a la alternativa 
anterior solo que, en este caso entra en juego el canal de 
deriva ción Purgatorio que permitiría enviar en época de  
avenida, agua superficial y en época de estiaje, ag ua 
subterránea, de la caen ca del Casma hasta la del Sechín. Sin 
embargo teniendo en cuen ta que la derivación de agua afecta a 
todos los agricultores del valle de Casma en favor de los de 
Sechín favoreciendo en Casma solo a los que están en el sector 
deprimido, la reacción sería mayor que la esperada para la 
alternativa III por que la solución sería menos justa dado que 
el agua de pozo se tendría que obtener de los sectores mas 
próximos a las riveras del río en terrenos que justamente no 
serían de los agricultores favorecidos. 

Alternativa V.- Todo el Sector de Casma (Margen Derecha) y 
sólo margen izquierda de Sechín, Criterio 
3:1,510 Has. 

Teniendo en cuenta que el Valle de Casma es el único sector que 
cuenta con una recarga de agua superficial es necesario, para 
la solución del problema de abastecimiento de agua al Sector 
Valle de Sechín la utilización global, integral y económica de 
los recursos de las dos cuencas. Esto nos lleva al 
planteamiento de una quinta alternativa que integraría los 
dos sectores en un sólo sistema, aprovechando la feliz 
circunstancia del ca nal Purgatorio que se alimenta del río 
Casma y ha sido prolongado mediante un canal revestido 
financiado por los  mismos agricultores. Dicho canal puede 
conducir un caudal de aproximadamente 800 lts/seg. y deriva 
parte de las aguas del río Casma a la cuenca del Sechín a la 
altura del Km 8.00 de la carretera Casma Huaraz, cerca al 
límite distrital Casma Buena Vista considerado por el Catastro 
Rural. 

Esta alternativa permitiría servir a la zona del Sechín comprendida en la 
margen izquierda del Valle de Sechín aguas abajo del canal 
Purgatorio derivado, hasta las afueras de la ciudad de Casma, 
cubriendo un área de 520 has de las cuales 370 has están 
abandonadas por falta de agua y 150 has son cultivadas con 
agua 
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de pozo, y desarrollar -todo el sector del valle de  Casma 
(990 has.) a que hemos hecho referencia, con lo cual este 
estudio abarcarla aprox. 1,510 has. brutas, ver Plano Anexo 
N° 4 y Cuadro Anexo N° A-1. 

Sin embargo, sólo por efectos de limitación del área del 
proyecto y bajo el hecho de que la napa está bajando, la 
alternativa descarta la margen derecha del valle de Sechín 
que actualmente cuenta con pozos, los que serán recargados 
mediante el riego superficial proveniente de la derivación 
del Canal Purgatorio, En este caso se producirla una reacción 
desfavorable de los agricultores de la margen derecha del 
valle, las mejores tierras, que en forma precaria y a alto 
costo han venido cultivando sus tierras. 

Alternativa VI.- Todo el sector de Casma y todo el sector 
Sechln, criterio 3: 1,850 Has. 

Todo lo expresado en el contenido de la alternativa IV es 
válido para esta alternativa en el sentido de integrar 
cuencas y satisfacer las expectativas de todos los 
agricultores involucrados porque todos ellos aunque, con 
diverso grado de intensidad están en un grado de emergencia 
con deudas, elevados costos y a punto de emigrar. 

Sin embargo, en esta alternativa, que es la que propugnamos 
por ser la más viable, justa y técnica, se incluye las 1,85 0 
Has, del criterio 3 es decir las 990 Has. de Casma y las 860 
Has. de Sechín, con lo cual se efectuaría una integ ración 
más orgánica del proyecto y se cumpliría tanto con el Grite 
río técnico como el socio-agroecon6mico. Ver cuadro Anexo A-1 
y Plano Anexo 5. 

Por otro lado, de este modo si puede afirmarse con mayor pro 
habilidad, que -ue existiría una dotación adecuada y permanente 
de agua al sector del valle de Sechín involucrado en los 
límites antes mencionados, permitiendo riegos superficiales 
y, a su vez, la recarga del acuífero a lo largo del área de 
cultivo, ya que, en época de avenida del Casma, se derivaría 
un caudal de agua superficial por el canal de derivación 
(Purga torio) que se complementaría en épocas secas del 
Casma con la explotación de aguas subterráneas del valle del 
Casma derivadas al Sechín a través del mismo canal Purgatorio 
y, finalmente, a la disponibilidad así conseguida, se 
agregaría la misma utilización de la eventual avenida del río 
Sechín y la explotación del agua subterránea del sector 
Sechín (propia más incrementada por recarga). 

Queda pues para la DIRECCION, la decisión de optar por una 
magnitud y localización del Proyecto en base a las considera 
clones y alternativas expuestas y otros que deban 
considerarse. Por ejemplo, una alternativa VII puede 
considerar solo Casma. 
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Alternativa VII.- Concentrar acciones solo en Casma (Margen 
Izquierda: 910 Has). 

Todas las anteriores alternativas han sido orientadas a 
atender de algún modo al Sector Sechín por ser el área que 
viene sufriendo con mayor impacto la sequía, pero su 
desarrollo esta  en función principalmente de la integración de 
las cuencas del Casma y del Sechín, mediante el canal de 
derivación Purgatorio al que solo le falta completar el 
revestimiento, instalar la bocatoma y la derivación al sis tema 
de distribución de agua en el valle de Sechín. Es decir, se 
ha buscado en todo caso el desafío que significa desarrollar 
un área difícil y sin recurso agua en condiciones necesari as a 
fin de atender con cierta prioridad a su rehabilitación. 

Sin embargo, apartándose un poco del contexto socio-econó mico 
y centrando la atención en el concepto de las ventajas 
comparativas absolutas como criterio Técnico-Económico, se d a 
la posibilidad de una alternativa de determinación del ár ea 
del Sub Proyecto considerando sólo el valle de Casma con su s 
990 Has. demarcadas dentro de los límites del Contrato (Ce rro 
Laguna-Pampa de Llama-Margen Derecha del río Casma) Así: 

Alternativas Sectores Terrenos cul  Terrenos Aban  Total

  
tivados y cu-  

bierta arbus  
tiva 

donados 
í

Alternativa VII Casma 750 240 990 
Solo Casma  Sechín  -  -  

 Total 750 240 990  
 

De este modo se trabajaría sobre un área compacta e inte grada 
con fuentes de aguas subterráneas comprobadas y una 
agricultura instalada que las utiliza además de aprovechar el 
agua de avenida que, aunque siempre deficiente, es más regul ar 
que la del río Sechín; con pozos factibles de ser 
electrificados 
y con agricultores o regantes debidamente organizados, a demás 
de contar con una red de carreteras de acceso   y d e 
distribución de agua en funcionamiento, sin descontar el  hecho 
de que también tiene su zona deprimida que es la zona de 
Mojeque y la punta de Purgatorio que cubren el área de 240 ha s 
consigna das en el cuadro. 

Con todos estos elementos de juicio consideramos que la 
DIRECCION puede llegar a una selección definita de la 
alternat iva que considere mas adecuada. 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


