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VOLUMEN III 

ANEXO 5 

 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

METRADOS Y PRESUPUESTOS 

 
CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.01 ANTECEDENTES 

La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha previsto dentro de sus metas para el año 2010, 
continuar con la formulación de Estudios de Pre-Inversión, en sus diferentes niveles 
establecidos de acuerdo a lo normado por Ley 27293, del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, promulgada en Julio del año 2000. 
Dichas acciones se encuentran enmarcadas dentro de los lineamientos que el Sector 
Agricultura ha establecido de acuerdo a su Plan Estratégico aprobado, priorizando el uso 
racional y óptimo de los recursos agua y suelo, de manera que se incentive el adecuado y 
correcto manejo de las cuencas y sub-cuencas identificadas en nuestro país. 
Dentro de este Plan, se incluye el Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen 
Izquierda del Rio Tumbes, encargándose a la Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectorial de la Autoridad Nacional del Agua a formular el Estudio a nivel de 
Perfil. 
Señalando que previamente en Diciembre del 2 007 el Gobierno Regional de Tumbes y el 
INRENA, suscribieron el Convenio Marco con el objeto de establecer los mecanismos de 
coordinación y colaboración entre las partes, para promover el uso racional del recurso 
hídrico y las capacidades locales para la gestión del agua en apoyo al desarrollo sostenible 
del Gobierno Regional. 
En Enero del 2008, ambas instituciones suscribieron el Convenio Especifico con el objeto de 
elaborar el Proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes; 
dentro de este marco el INRENA para cumplir con los alcances de participación establecidos 
dispuso durante este mes el destaque a la ciudad de Tumbes de dos profesionales y un 
técnico, los cuales permanecieron hasta el mes de Julio del mismo año, periodo en el cual 
fuera elaborado el inventario de la infraestructura existente en el canal de aproximadamente 
22 km, de longitud con identificación de quebradas que lo cruzan desde su inicio en la 
bocatoma hasta su culminación en la localidad de La Cruz, en base a la obtención de 
información in situ y en coordinación con el Jefe de Operación y Mantenimiento de la 
Comisión de Regantes Margen Izquierda del Río Tumbes. 
Posteriormente en el mes de Enero del 2010, en base al Acta de Acuerdos suscrita el 10 de 

Diciembre del 2009, la DEPHM de la Autoridad Nacional del Agua recepcionó de la Región 

Tumbes el levantamiento topográfico de un tramo de canal de sección en tierra de 8.952 km 

de longitud, el cual se ubica al inicio de la conducción y empalma con el tramo de canal 

revestido ejecutado por el PSI ubicado a la altura de la localidad de Relengal. 
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1.2 UBICACION 

El ámbito del proyecto políticamente se ubica en la provincia de Tumbes, distritos de 

Corrales, San Jacinto y La Cruz, geográficamente el tramo de canal considerado para 

mejoramiento se ubica entre las coordenadas rectangulares 559 000 E – 562 000 E y 9 593 

500 N – 9 601 000 N y Se accede a la zona del proyecto desde la ciudad de Tumbes a 

través de la via Panamericana continuando por la carretera de penetración asfaltada que 

comunica con las localidades de Sana Jacinto y Rica Playa. 

FIGURA 5-01 

UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

1.03 OBJETO 

El proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Rio Tumbes, tiene como 

objetivo principal proyectar el mejoramiento de la sección hidráulica del canal existente de 

sección en tierra, proponiendo para el tramo inicial de 8.952 km de longitud, el revestimiento 

de concreto de la sección del canal y la proyección del emplazamiento de nuevas obras de 

arte para cruce de las quebradas, a fin de mejorar la operación y eficiencia de la conducción 

y minimizar las pérdidas de agua por infiltración en el canal,  proponiendo  atender de mejor 

manera la demanda de agua para riego de 6,480 ha, de la irrigación de la margen izquierda 

del rio tumbes. 
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CAPITULO II: ESTADO ACTUAL 

El canal principal se origina en la bocatoma La Peña desarrollando una longitud aproximada 
de 22 km. pasando por las localidades de San Jacinto, Pechichal, San Pedro de los Incas, 
San Isidro, Los Cedros, hasta su culminación en la localidad de La Cruz.   
El canal presenta inicialmente un tramo revestido de concreto  de 0.752 km, de longitud, 
continuando con un tramo de canal de sección en tierra de 8.952 km, de longitud motivo del 
presente proyecto, tramo critico en el cual predomina el cruce de canal con varias 
quebradas, las que en periodo de lluvias se activan y arrastran material solido de cauce 
depositándolo en la caja del canal existente, colapsando la operación de conducción hacia 
aguas abajo después del cruce con las quebradas, ocasionando el desabastecimiento de 
agua para consumo humano de la población del Sur (La Cruz, Grau, Zorritos, Contralmirante 
Villar y otros) y para atender la demanda de agua del área agrícola en la irrigación. El 
desarrollo del canal continua con un tramo de canal de 0.500 km, de longitud revestido de 
concreto, con pendiente 0.000297, ancho de base 2.50 m, talud 2 y altura del revestimiento 
2.00 m; a continuación el canal se desarrolla hasta el final con sección en tierra; en su 
desplazamiento el canal cruza la localidad de Corrales presentando un tramo hasta la vía 
panamericana que funciona como dren, conduciendo aguas servidas, debido a que la 
población que se encuentra instalada en ambas márgenes del canal lo utiliza para arrojar 
basura y otros excrementos.   
En general, el canal presenta una pendiente promedio baja con predominio de la sección del 
canal en tierra, desarrollando el caudal máximo una velocidad promedio baja 
aproximadamente a 1.0 m/s, valor de la velocidad que decrece cuando por el canal transitan 
caudales menores, lo cual incide en la colmatación de finos en suspensión. Particularmente 
en el tramo del proyecto la pendiente promedio es baja (S=0.00061), y para los fines del 
proyecto resulta ser un factor obligado para determinar el dimensionamiento de la sección 
del canal. 
En conclusión, el tramo del proyecto actualmente presenta una sección en tierra de variadas 
formas, con taludes y pisos erosionados, cubiertos con densa vegetación y material 
sedimentado, raíces de árboles y vegetación aledaña; lo cual origina grandes problemas de 
funcionamiento y operatividad en el canal. Por otro lado durante el periodo de lluvias, la falta 
de infraestructura sobre el canal para impedir el ingreso de los sólidos transportados por las 
quebradas ocasiona la paralización del servicio de distribución y en periodos de estiaje la 
baja velocidad que presenta el tránsito de los caudales menores debido a la baja pendiente 
en la conducción y a la sección del canal en tierra ocasiona problemas de colmatación y 
periodo prolongado en la entrega del servicio. 
En consecuencia se evidencia la necesidad de ejecutar obras en este tramo de canal, 
proponiéndose el proyecto de revestimiento de la sección del canal a fin de mejorar la 
operación del sistema de riego. 

 

CAPITULO III: INGENIERA DE DETALLE 

3.01 PLANEAMIENTO HIDRAULICO 

El presente proyecto contempla revestir la sección del canal existente, de un tramo de  
conducción de la actual Irrigación Margen Izquierda, ubicándose este tramo de canal 
intermedio de 8.952 km, de longitud al inicio de la conducción entre dos tramos actualmente 
revestidos y para determinación de la sección de revestimiento se tuvo en cuenta  de 
manera obligada la pendiente promedio (S: 0.00061) que presenta este tramo, debido al 
desnivel entre los tramos extremos; además de la disponibilidad de material de construcción 
en la zona para posibilitar el revestimiento.  
En cuanto a la determinación de la capacidad de la sección del canal, se prevé que esta 
deberá contener el caudal máximo de diseño, la deposición parcial de sedimentos en el 
fondo del canal teniendo en cuenta la importante presencia de sedimentos en suspensión 
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que acarrea el rio y la baja velocidad que presentara el canal, adoptando para esta función 
una altura en el canal de 0.10 m, mas el borde libre correspondiente.      
Por otro lado se observo que el tramo de canal propuesto cumple básicamente en todo su 
desarrollo la función de conducción, con leve distribución del caudal hacia la margen 
derecha, por lo que se propone considerar un caudal máximo de diseño en el canal de  8.00 
m3/s, en toda su longitud.  
En cuanto a la geometría de la sección, esta se proyecta de forma trapezoidal, habiéndose 
analizado dos taludes 1(V)/1(H) y 1(V)/2(H), con base 2.50 m, encontrando que el 
revestimiento para el primer talud considerando un borde libre de 0.48 m y un borde superior 
de 0.25 m, es de 8.34 m, de revestimiento y para el segundo talud  un perímetro de 10.78 m, 
por lo que se adopto la primera solución al presentar esta un ahorro en el revestimiento de 
2.44 m, de longitud.          
Solución que permitirá mediante la disposición del revestimiento proyectado, mejorar la 
eficiencia de riego en la irrigación y atender de mejor manera la distribución de la demanda 
de agua para riego de 6,480 ha, netas ubicadas a lo largo del desarrollo del canal. 
Estudios anteriores, realizados por la Consultora SISA en Junio del 2,000, presentan para el 

tramo de canal a mejorar, el diseño definitivo nueve (9) estructuras de cruce de quebradas 

sobre el tramo de canal, las mismas que para fines del proyecto se adicionan al presente 

proyecto de revestimiento de 8.952 km de longitud, siendo estas las siguientes: 

 

CUADRO 4-01 

UBICACIÓN DE QUEBRADAS CON EL CANAL 

 
Finalmente, el desarrollo del diseño se ejecuto sobre la base a la información topográfica 
alcanzada por el Gobierno Regional de Tumbes, considerando los aspectos técnicos antes 
indicados. 
3.02 ALTERNATIVAS DE OBRAS DE DESVIÓ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA PRINCIPAL 
A nivel preliminar, el perfil del proyecto de revestimiento del canal, considera dos 

alternativas que permitirían facilitar la ejecución de las obras proyectadas, para desviar el 

caudal necesario que transita por el canal, a fin de no afectar la producción agrícola en la 

irrigación durante el periodo de ejecución de las obras. Estas obras de carácter provisional, 

a ejecutar previo a la obra principal, permitirán el tránsito de un caudal mínimo necesario 

para mantenimiento de la agricultura, estimado en 2.5 m3/s. 

Nº 
Orden 

Km Quebrada 

1 2+187 
Lavalle 
Plateros 

2 6+561 Pechichal 

3 7+410 Cristales 

4 7+810 Urcos 

5 8+007 Malvales I 

6 8+210 Malvales II 

7 8+370 Malvales III 

8 8+490 Rodeo 

9 8+915 
San 

Francisco 
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Las alternativas de desvió son las siguientes: 

 Mediante cortes de agua programados por 10 días durante cada mes. 

 Canal lateral en tierra revestido con geomembrana de 1.5 mm. 

En el caso de la primera alternativa, con la programación de cortes de agua no se requiriera 

realizar inversión alguna, sin embargo deberá tenerse presente que este periodo de corte 

incidirá en la producción durante los meses que dure la ejecución de la obra. La puesta en 

servicio se pude realizar inmediatamente al día siguiente de terminada la obra. 

En el caso de la segunda alternativa, se asegura el transito del caudal mínimo, estimado en 

2.5 m3/s, garantizaría la atención de la demanda de agua durante el período de ejecución 

de las obras.      
 

3.03 CONSIDERACIONES TOPOGRAFICAS 

Para fines del proyecto de Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda, el Gobierno 
Regional de Tumbes realizo el trabajo de levantamiento topográfico de 8.59 km, de franja de 
canal, comprendida entre el revestimiento existente en la quebrada La Peña y Relengal, 
información básica que fuera alcanzada en enero del 2010. Incluyendo planos topográficos 
con vistas de planta y perfil, elaborados en base a secciones transversales espaciadas cada 
20 m, sobre una poligonal abierta,  amarradas a un sistema de control vertical y horizontal. 
La vista en planta presenta a escala 1/1 500 curvas de nivel espaciadas cada metro, 
coordenadas rectangulares UTM, BMs y ubicación de quebradas. La vista en perfil a escala 
H: 1/1500 y V: 1/150, presenta la sinuosidad del terreno en el eje del canal, cotas del nivel 
del terreno y progresivas cada 100 m. Asimismo se dispuso de secciones transversales del 
canal espaciadas cada 20 m, a escala 1/200, cubriendo la sección del canal existente y 
bermas laterales. 
Específicamente el presente proyecto prevé el replanteo del trazo de la rasante en función 

de los BMs sembrados a lo largo del canal, distanciados en promedio cada 500 m, previo a 

la construcción para mejoramiento del canal. 

3.04 FUENTE HIDRICA 

El rio Tumbes es la principal y única fuente de abastecimiento hídrico de la Irrigación de la 

Margen Izquierda, captando 8.00 m3/s, en la bocatoma La Peña aproximadamente a a 15 

km de la ciudad de Tumbes. 

3.05 CAPACIDAD DEL CANAL 

El canal fue diseñado para captar 8.0 m3/s, señalando que el caudal mínimo registrado en 
periodo de estiaje es de 1.01 m/s, información proporcionada por la Comisión de Regantes 
Margen Izquierda 
Para los fines del proyecto, se considera que el áreas a irrigar por el canales es de 6, 480 ha 

bajo riego, de las cuales 4, 900 ha corresponden al cultivo de arroz y 1500 al cultivo de 

plátano en dos campañas y cultivo de panllevar durante todo el año. Para arroz se prevé 

una dotación de 15,000 m3/ha y por campaña; para plátano y panllevar 8,000 m3/ ha, 

requiriendo una masa de agua promedio anual de 172 MMC, obteniéndose un caudal 

promedio de 5.46 m3/s, para 24 horas de riego. Lo cual resulta aceptable teniendo en 

cuenta que debido a que el sistema no es regulado, durante el periodo de avenidas se 

puede captar un caudal máximo de 8.00 m3/s. 

 

CAPITULO IV: PROCESO CONSTRUCTIVO 
El proyecto contempla se ejecute el revestimiento de la sección del tramo de canal, 
realizando inicialmente la eliminación del material orgánico en superficie de espesor 0.20 m, 
mínimo y compactación de la base, continuando con el relleno y compactación del material 
de soporte del revestimiento, seguidamente se realizara el perfilado de los taludes en la 
sección del canal hasta un espesor de 0.30 m, para finalizar con el colocado del 
revestimiento de concreto de resistencia f’c = 175 kg/cm2, de 0.10 m de espesor. 
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CAPITULO V: MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Para fines constructivos el proyecto contempla proyectar la ejecución de los rellenos  - de la 
caja de los canales y camino de mantenimiento, utilizando material de préstamo proveniente 
de las canteras ubicadas en la localidad de San Jacinto, las mismas que actualmente son 
administradas por la Región Tumbes. Igualmente la obtención de material para agregados 
como arena y piedra para elaboración de concreto será de ésta cantera. El estudio 
geológico señala las conteras con posibilidades de explotación para materiales de 
construcción. 
 

CAPITULO VI: CRITERIOS DE DISEÑO 
El diseño del revestimiento del canal se realizo siguiendo los criterios técnicos establecidos 
por el USBR y por las prácticas usuales de ingeniería utilizadas en proyectos similares, 
señalando entre éstas las siguientes:  
 Respetar el alineamiento que actualmente presenta el desarrollo del canal existente, de 

modo de no alterar el desarrollo del trazo de los canales, así como los puntos de toma y 
cruces de camino. 

 Mejorar 8.952 km de canal, mediante la conformación de una caja de canal de sección 
trapezoidal, revestida de concreto de espesor 0.10 m. 

 Mantener la ubicación de las tomas existentes, señalando que en general la ubicación 
podrá ser reajustada y precisada en campo durante la ejecución de la obra, previa 
aprobación de la Comisión de Regantes de la Margen Izquierda del Río Tumbes. El 
proyecto contempla la ubicación de los puentes vehiculares existentes, sin alterar sus 
formas.  

 Mejorar la rasante de fondo del canal, aceptando un régimen uniforme que determine la 
sección hidráulica con capacidad para transitar caudales máximos de diseño de 8.00 
m3/s, de modo de cubrir las necesidades de riego de las áreas agrícolas ubicadas a lo 
largo de los canales. 

 Revestir el canal a fin de minimizar las pérdidas por infiltración, previendo incluir sellos 
en las juntas. 

 El proyecto de mejoramiento de revestimiento del canal, incorpora las obras de arte que 
se ubican en las quebradas que cruzan el canal en el tramo proyectado, las cuales 
fueron diseñadas por la Consultora SISA en Junio del 2,000, adecuándose al desarrollo 
del canal. 

 Rehabilitar y mejorar el camino de mantenimiento, entre las progresivas km 0+000 al km 
9+000 mediante la ampliación del ancho del camino a 4.0 m y colocación de material de 
afirmado compactado de 0.15 m de espesor.  

 En relación con los materiales de préstamo para conformación de la sección del canal, 
el proyecto considera obtener éstos de la cantera de San Jacinto, que actualmente 
administra la Región Tumbes. Para la elaboración de los costos unitarios se tomo como 
referencia los precios señalados por la Región, que incluye el costo del material puesto 
en obra (material de relleno, afirmado, arena y piedra). 

 
6.01 DISEÑO DE LA SECCION DEL CANAL 
Para el cálculo hidráulico de la sección se usó la expresión de Manning. 

 

 

 
n

S R A 
= Q

2

1

3

2
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Se obtuvieron los factores del módulo de sección para el caudal máximo que deberá 

transitar (8.0 m3/s), analizando la sección para condiciones de caudales menores (50%), a 

fin de observar la sensibilidad en el comportamiento de la velocidad. 

En el Cuadro 5.02, se indican las características hidráulicas de la sección típica del canal, 

observándose que la velocidad máxima alcanza un valor de 1.54 m/s, adecuada para el 

mantenimiento del canal, tanto para protegerlo contra el fenómeno de erosión como para 

evitar la colmatación del material fino en suspensión.  

Por otro lado se realizo el análisis del comportamiento de la sección para un caudal de 4.00 

m3/s, observándose que la velocidad alcanzada 1.28 m/s, cumple con los requerimientos 

para evitar la colmatación de material fino en suspensión. Ver cuadro 5.03 

 
CUADRO 4.02 

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA SECCION TIPICA, Q=8.0 M3/S 

De A

0+000 8+952 8,952.00 8.00 0.00061 1 0.014 2.50 1.34 1.90 1.54 0.10 0.56

B    

(m)

Y    

(m)

H    

(m)

V    

(m/s)

E    

(m)

Fb    

(m)

Longitud  

(m)

Estación Caudal    

(m3/s)
Pendiente Talud

Rugosidad   

N

 
 

CUADRO 4.03 

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE LA SECCION TIPICA, Q=4.0 M3/S 

 

De A

0+000 8+952 8,952.00 4.00 0.00061 1 0.014 2.50 0.91 1.90 1.28 0.10 0.99

B    

(m)

Y    

(m)

H    

(m)

V    

(m/s)

E    

(m)

Fb    

(m)

Estación Longitud  

(m)

Caudal    

(m3/s)
Pendiente Talud

Rugosidad   

N

 
 

6.01.01 Diseño del Revestimiento 

Para el caso del revestimiento del canal, se proyectó el uso de concreto de resistencia 

f''c=175 Kg/cm2. 

Para la determinación del espesor del revestimiento en la sección trapezoidal del canal, se 

tomaron en cuenta las recomendaciones indicadas en el Manual del Bureau of Reclamation 

y otras experiencias obtenidas en el desarrollo de proyectos similares. La fusión de estos 

criterios nos llevo a determinar el espesor del revestimiento del canal, adecuado para la 

zona y que garantice la operación del canal. 

Según las recomendaciones del Bureau of Reclamation (se adjunta el Grafico N° 1 

correspondiente). Ver al final del informe.  

Para:           Q = 8.0 m3/s < > 282 p3/s  

                    e = 0.75 cm. 

Por otras experiencias considerando el aspecto económico y técnico adoptamos el espesor,  

e = 0.10 cm, 

 

 sección)la de (módulo  

S

Qn
 = R A

2

1
3

2
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6.01.02 Borde Libre 

Para determinación del borde libre, el USBR  recomienda  determinar el borde libre 

dependiendo del revestimiento y caudal a conducir. 

Para canal revestido de concreto (se adjunta Grafico N° 2). Ver al final del informe. 

   Q = 8.00 m3/s,        BL = 0.56  

 

CAPITULO VII: DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

7.01 TRAMO DE CANAL DE 8.952 KM 
El proyecto de mejoramiento del canal principal, contempla la ejecución del relleno y 
revestimiento de la sección hidráulica de un tramo de canal  de 8.952 km de longitud, 
ubicado entre las progresivas km 0+000 al km 8+952, de sección trapezoidal, revestida de 
concreto de resistencia f´c=175 kg/cm2, de espesor 0.10 m, con juntas longitudinal y 
transversales en el revestimiento ubicadas cada 3.0 m, selladas con material asfáltico. La 
sección del canal incluye en la margen izquierda una berma lateral de 4.00 m de ancho y en 
el extremo derecho una berma de 1.00 antes del camino de mantenimiento de 4.0 m de 
ancho por 0.15 m de espesor, conformado con material de afirmado entre las progresivas 
km 0+000 al km 9+952. 
El diseño del canal considera en su recorrido una sección hidráulica de las siguientes 
características: 
 

CUADRO 4.04 

CARACTERISTICAS DE LA SECCION HIDRAULICA DEL CANAL 

 

 
 

Tipos de Sección 

Características En el tramo 
8.952 km 

Después de tramo 
0.128 km 

 Tramo (km a km) 0+000 a 8+952 9+675 a 9+803 

 Longitud (m) 8,952 128 

 Caudal (m3/s)  8.00 8.00 

 Pendiente (m/m) 0.00061 0.000297 

 Talud 1.0 2.00 

 Rugosidad 0.014 0.014 

 Base (m) 2.50 2.50 

 Tirante (m) 1.34 1.39 

 Altura (m) 1.90 2.00 

 Borde Libre (m) 0.56 0.61 

 Velocidad (m/s) 1.54 1.09 

 
En cuanto a las obras de arte proyectadas, el proyecto considera el emplazamiento de las 
obras de cruce de quebradas con canal, las cuales fueron diseñadas a nivel definitivo por la 
Consultora  Consultora SISA en Junio del 2,000, adecuándose al desarrollo del canal.    
Sin embargo, se señala que la ubicación final será precisada en campo durante la ejecución 
de la obra, con aprobación de la Comisión de Regantes de la Margen izquierda del Río 
Tumbes. 
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GRAFICO 4-02 
ESPESOR DEL REVESTIMIENTO 
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GRAFICO 4-03 
BORDE LIBRE 
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CAPITULO VIII: PRESUPUESTO DE OBRA DE LOS CANALES 

8.1 METRADOS  Y PRESUPUESTOS 

 

El siguiente cuadro Nº 4-05 muestra en resumen el costo de las dos alternativas planteadas, 

con precios al mes de marzo del 2 010. Los costos detallados se muestran en el anexo 4.1. 

 

Cuadro 4-05 

A  OBRAS PROVISIONALES  147 726.48  173 582.76

B  CANAL 7 081 035.29 6 674 599.74

C  OBRA DE ARTE 1 482 579.48 1 482 466.08

Costo Directo 8 711 341.25 8 330 648.59

Gastos Generales 10%  871 134.12  833 064.86

Utilidad 10%  871 134.12  833 064.86

Subtotal 10 453 609.50 9 996 778.30

IGV 19% 1 986 185.80 1 899 387.88

Presupuesto Total 12 439 795.30 11 896 166.18

Descripción

Presupuesto Consolidado - Alternativas Propuestas
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Item
Alternativa 1                       

Con Obra de Desvìo

Alternativa 2                       

Con Corte de Agua

 
8.2 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Los análisis de costos unitarios están referidos al 31 de Marzo del presente año y 

consideran los siguientes insumos: materiales, jornales de construcción civil, maquinarias, 

equipos, fletes y todos aquellos elementos necesarios para la ejecución de los trabajos. En 

la parte correspondiente al análisis de precios unitarios se adjuntan cada una de las partidas 

analizadas.. En el anexo 4.2 se muestran los análisis de precios unitarios y la relación de 

precios y cantidades de insumos requeridos. 

8.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y DESEMBOLSOS MENSUALES 

A continuación se presenta en el cuadro Nº 4–06 el cronograma de ejecución y desembolsos 

mensuales de la alternativa Nº 01, el cual estima un plazo de 360 días calendario para la 

ejecución de todas las obras proyectadas. 
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Cuadro 4-06 

  1.00  OBRAS PROVISIONALES

`70% `30%

`13% `13% `13% `13% `13% `13% `13% `9%

`70% `30%

`35% `35% `30%

`100%

A  CANAL

  2.00  TRABAJOS PRELIMINARES

`50% `50%

`100%

`6.25% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `6.25%

  3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS

`50% `50%

`15% `15% `15% `15% `15% `15% `10%

`10% `15% `15% `15% `15% `15% `15%

`100%

291,181.2

26,083.9 26,083.9

291,181.2

56,564.7

10,670.8

52,167.8 52,167.8 52,167.8

291,181.2

16,006.2 16,006.2 16,006.2

291,181.2 291,181.2

76,104.0

9,974.8

76,104.0

14,000.2

37,598.3 37,598.3

52,167.8 52,167.8 52,167.8 52,167.8

3,361.3 2,327.1

23,240.6 9,960.3

1,232.4

9,974.8 8,549.8

17,681.3

3,361.3 3,361.3 3,361.3 3,361.3 3,361.3

Mes 9Mes 6 Mes 7 Mes 8

3,361.3

16,006.2 16,006.2 16,006.2

194,120.8 291,181.2
m3

m3

1 941 207.80

 56 564.69

  3.05

  3.08

 Excavación en material suelto

 Relleno compactado con material de préstamo

 Relleno con afirmado para camino de servicio

m3

Km

 152 208.00

 14 000.22

m3  106 708.14

m3

Gbl  417 342.24

 75 196.58

  2.01

  2.02

 Limpieza y desbroce

 Trazos y replanteos topográficos 

  3.02  Excavación y refine caja de canal en material suelto

  3.01

  2.06  Obras de desvìo

mes  25 856.28

 33 200.88

 28 499.40

 1 232.42

Gbl

Km

Und

  1.02

  1.03

  1.04

  1.05

 Mantenimiento de campamento

 Movilización y desmovilización de equipos

 Habilitación de caminos de acceso

 Cartel de identificación de obra de 3,60 x 3,60 m

Mes 3 Mes 4

  1.01  Instalación y desmontaje de campamento m2  58 937.50

Mes 1 Mes 2

41,256.3

Mes 5

TIEMPO DE EJECUCION (Meses)

Cronograma de Ejecución de Obra y Desembolsos Mensuales - Alternativa 01

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Item Descripción Und Costo
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Cuadro 4.06 (Continuación) 

 

`25% `25% `25% `25%

`20% `40% `40%

`50% `50%

  4.00  CONCRETOS

`15% `15% `15% `15% `15% `15% `10%

  5.00  MISCELANEOS

`20% `20% `20% `20% `20%

`35% `35% `30%

  6.00  IMPREVISTOS

`6.25% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `12.5% `6.25%

  7.00  OBRAS DE ARTE

`20% `20% `20% `20% `20%

Costo Directo 8 711 341.25

Gastos Generales 10%  871 134.12

Utilidad 10%  871 134.12

Subtotal 10 453 609.50

IGV 19% 1 986 185.80

Presupuesto Total 12 439 795.30

77,604.3

301,201.0 602,401.9

21,074.5 42,149.0

 Transporte de material de relleno, D=5,0 km

 Sellado de junta longitudinal con material elastomérico

m

m

 Sellado de junta transversal con material elastomérico

21,074.5

m3

42,149.0 42,149.0 42,149.0 42,149.0 42,149.0

276,732.2 276,732.2 276,732.2

  6.01  Imprevistos Canal  337 192.16
42,149.0

12,025.6

41,573.148,501.9

12,025.6

602,401.9

12,025.6 12,025.6

68,797.9

825,575.1

156,859.3

982,434.4

687,979.3

68,797.9

1,104,219.9

110,422.0

1,095,257.6

109,525.8

77,604.3

27,514.1 27,514.1

296,515.9296,515.9 296,515.9 296,515.9296,515.9

184,488.2276,732.2

110,422.0

1,325,063.9

129,602.5

129,602.5

1,555,230.3

77,604.3

1,077,718.3

107,771.8

107,771.8

1,293,262.0

251,762.1

109,525.8

1,314,309.1

249,718.7

1,296,025.2

1,576,826.0

1,196,848.5

119,684.8

119,684.8

1,436,218.2

245,719.8

1,538,981.8

295,493.8

1,850,724.0

Mes 9Mes 6 Mes 7 Mes 8

272,881.5

1,709,099.61,564,027.9

11,288.8

11,288.8

135,465.2

25,738.4

161,203.6

164,320.1

1,029,163.0

323,692.1

720,702.4

72,070.2

72,070.2

864,842.8

1,419,702.3

141,970.2

141,970.2

1,703,642.8

 388 021.68

 138 576.96

77,604.377,604.3

276,732.2 276,732.2

48,501.9

1 482 579.48 Obras de Arte (Incluye imprevistos)

  4.03  Revestimiento de concreto f`c=175 kg/cm2, e=7.5 cm m2 1 844 881.60

  5.02

  5.03

m3

m3

 48 102.30

 55 028.12

1 506 004.80

  3.10

  3.12

 Eliminación de material excedente D=1,0 km

 Transporte de material para afirmado, D=7,0 km

  3.11

Mes 3 Mes 4Mes 1 Mes 2 Mes 5

TIEMPO DE EJECUCION (Meses)

2,027,334.9

112,887.7

Cronograma de Ejecución de Obra y Desembolsos Mensuales - Alternativa 01

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Item Descripción Und Costo
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Anexo 4.1 
 

Presupuestos de las  

Alternativas Planteadas 
(Precios al 31.03.10) 
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  1.00  OBRAS PROVISIONALES  147 726.48

  1.01  Construcciòn de campamentos provisionales m2   250.00   235.75  58 937.50

  1.02  Mantenimiento de campamento mes   9.00  2 872.92  25 856.28

  1.03  Movilización y desmovilización de equipos Gbl   1.00  33 200.88  33 200.88

  1.04  Habilitación de caminos de acceso Km   5.00  5 699.88  28 499.40

  1.05  Cartel de identificación de obra de 3,60 x 3,60 m Und   1.00  1 232.42  1 232.42

  2.00  TRABAJOS PRELIMINARES  841 057.81

  2.01  Limpieza y desbroce m2  93 893.00   2.53  237 549.29

  2.02  Limpieza y desbroce m3  28 992.00   5.25  152 208.00

  2.03  Trazos y replanteos topográficos Km   9.00  1 555.58  14 000.22

  2.04  Trazos y replanteos topográficos m2  5 467.00   2.48  13 558.16

  2.05  Eliminaciòn de desmonte m3  1 094.00   5.85  6 399.90

  2.06  Obras de desvìo Gbl   1.00  417 342.24  417 342.24

  3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 094 442.53

  3.01  Excavación en material suelto m3  12 247.00   6.14  75 196.58

  3.02  Excavación y refine caja de canal en material suelto m3  15 398.00   6.93  106 708.14

  3.03  Excavación para estructuras en material suelto m3  2 259.00   7.36  16 626.24

  3.04  Relleno Compactado para Diques m3  4 932.00   7.58  37 384.56

  3.05  Relleno compactado con material de préstamo m3  202 420.00   9.59 1 941 207.80

  3.06  Relleno compactado para estructuras m3   758.00   17.54  13 295.32

  3.07  Relleno con grava gruesa m3   675.00   18.08  12 204.00

  3.08  Relleno con afirmado para camino de servicio m3  5 551.00   10.19  56 564.69

  3.09  Enrocado de protecciòn, extracciòn y acomodo m3  2 271.00   66.48  150 976.08

  3.10  Eliminación de material excedente D=1,0 km m3  27 645.00   1.74  48 102.30

  3.11  Transporte de material de relleno, D=5,0 km m3  247 832.00   6.20 1 536 558.40

  3.12  Transporte de material para afirmado, D=7,0 km m3  6 662.00   8.26  55 028.12

  3.13  Transporte de roca, D=20,0 km m3  2 953.00   15.10  44 590.30

  4.00  CONCRETOS 2 652 955.51

  4.01  Tratamiento superficie de contacto m2   567.00   18.02  10 217.34

  4.02  Concreto simple f`c=100 kg/cm2, para solado m3   230.00   194.56  44 748.80

  4.03  Revestimiento de concreto f`c=175 kg/cm2, e=10 cm m3  7 520.00   245.33 1 844 881.60

  4.04  Concreto ciclòpeo f`c=140 kg/cm2 + 30% P.G. m3   4.00   207.28   829.12

  4.05  Concreto ciclòpeo f`c=175 kg/cm2 + 30% P.G. m3   1.00   225.69   225.69

  4.06  Concreto reforzado f`c=210 kg/cm2 m3   12.00   293.50  3 522.00

  4.07  Concreto reforzado f`c=280 kg/cm2 m3   772.00   377.51  291 437.72

  4.08  Concreto prefabricado f`c=280 kg/cm2 m3   139.00   322.36  44 808.04

  4.09  Encofrado plano vertical m2  6 696.00   40.58  271 723.68

  4.10  Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Ton   37.00  3 798.96  140 561.52

  5.00  MISCELANEOS  567 367.74

  5.01  Junta con water stop de 6" m   280.00   35.52  9 945.60

  5.02  Sellado de junta transversal con material elastomérico m  25 120.00   15.48  388 857.60

  5.03  Sellado de junta longitudinal con material elastomérico m  8 952.00   15.48  138 576.96

  5.04  Suministro e instalaciòn geotextil de 300 gr/cm2 m2  1 631.00   9.02  14 711.62

  5.05  Baranda de Tubo de F°G°, D=2" m   19.00   147.16  2 796.04

  5.06  Ataguìa metàlica de 0.8 x 0.80 m Und   1.00  2 585.92  2 585.92

  5.07  Sum e instalaciòn compuerta metàlica 0.8 x 0.8 m. Inc Izaje Und   1.00  9 894.00  9 894.00

  6.00  IMPREVISTOS  407 791.18

  6.01  Imprevistos Canal (5% Del Costo Directo) % 5% 6 743 843.13  337 192.16

  6.02  Imprevistos Obras de Arte (5% Del Costo Directo) % 5% 1 411 980.46  70 599.02

Costo Directo 8 711 341.25

Gastos Generales 10%  871 134.12

Utilidad 10%  871 134.12

Subtotal 10 453 609.50

IGV 19% 1 986 185.80

Presupuesto Total 12 439 795.30

Sub                      

Total

Presupuesto Total Alternativa 01 - Con Obra de Desvío
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Item Descripción Und Cantidad
Precio 

Unitario

Precio      

Parcial
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  1.00  OBRAS PROVISIONALES  173 582.76

  1.01  Construcciòn de campamentos provisionales m2   250.00   235.75  58 937.50

  1.02  Mantenimiento de campamento mes   18.00  2 872.92  51 712.56

  1.03  Movilización y desmovilización de equipos Gbl   1.00  33 200.88  33 200.88

  1.04  Habilitación de caminos de acceso Km   5.00  5 699.88  28 499.40

  1.05  Cartel de identificación de obra de 3,60 x 3,60 m Und   1.00  1 232.42  1 232.42

  2.00  TRABAJOS PRELIMINARES  423 715.57

  2.01  Limpieza y desbroce m2  93 893.00   2.53  237 549.29

  2.02  Limpieza y desbroce m3  28 992.00   5.25  152 208.00

  2.03  Trazos y replanteos topográficos Km   9.00  1 555.58  14 000.22

  2.04  Trazos y replanteos topográficos m2  5 467.00   2.48  13 558.16

  2.05  Eliminaciòn de desmonte m3  1 094.00   5.85  6 399.90

  3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 093 612.90

  3.01  Excavación en material suelto m3  12 247.00   6.14  75 196.58

  3.02  Excavación y refine caja de canal en material suelto m3  15 398.00   6.93  106 708.14

  3.03  Excavación para estructuras en material suelto m3  2 259.00   7.36  16 626.24

  3.04  Relleno Compactado para Diques m3  4 932.00   7.58  37 384.56

  3.05  Relleno compactado con material de préstamo m3  202 420.00   9.59 1 941 207.80

  3.06  Relleno compactado para estructuras m3   758.00   17.54  13 295.32

  3.07  Relleno con grava gruesa m3   675.00   17.92  12 096.00

  3.08  Relleno con afirmado para camino de servicio m3  5 551.00   10.06  55 843.06

  3.09  Enrocado de protecciòn, extracciòn y acomodo m3  2 271.00   66.48  150 976.08

  3.10  Eliminación de material excedente D=1,0 km m3  27 645.00   1.74  48 102.30

  3.11  Transporte de material de relleno, D=5,0 km m3  247 832.00   6.20 1 536 558.40

  3.12  Transporte de material para afirmado, D=7,0 km m3  6 662.00   8.26  55 028.12

  3.13  Transporte de roca, D=20,0 km m3  2 953.00   15.10  44 590.30

  4.00  CONCRETOS 2 683 937.91

  4.01  Tratamiento superficie de contacto m2   567.00   18.02  10 217.34

  4.02  Concreto simple f`c=100 kg/cm2, para solado m3   230.00   194.56  44 748.80

  4.03  Revestimiento de concreto f`c=175 kg/cm2, e=10 cm m3  7 520.00   249.45 1 875 864.00

  4.04  Concreto ciclòpeo f`c=140 kg/cm2 + 30% P.G. m3   4.00   207.28   829.12

  4.05  Concreto ciclòpeo f`c=175 kg/cm2 + 30% P.G. m3   1.00   225.69   225.69

  4.06  Concreto reforzado f`c=210 kg/cm2 m3   12.00   293.50  3 522.00

  4.07  Concreto reforzado f`c=280 kg/cm2 m3   772.00   377.51  291 437.72

  4.08  Concreto prefabricado f`c=280 kg/cm2 m3   139.00   322.36  44 808.04

  4.09  Encofrado plano vertical m2  6 696.00   40.58  271 723.68

  4.10  Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Ton   37.00  3 798.96  140 561.52

  5.00  MISCELANEOS  567 367.74

  5.01  Junta con water stop de 6" m   280.00   35.52  9 945.60

  5.02  Sellado de junta transversal con material elastomérico m  25 120.00   15.48  388 857.60

  5.03  Sellado de junta longitudinal con material elastomérico m  8 952.00   15.48  138 576.96

  5.04  Suministro e instalaciòn geotextil de 300 gr/cm2 m2  1 631.00   9.02  14 711.62

  5.05  Baranda de Tubo de F°G°, D=2" m   19.00   147.16  2 796.04

  5.06  Ataguìa metàlica de 0.8 x 0.80 m Und   1.00  2 585.92  2 585.92

  5.07  Sum e instalaciòn compuerta metàlica 0.8 x 0.8 m. Inc Izaje Und   1.00  9 894.00  9 894.00

  6.00  IMPREVISTOS  388 431.71

  6.01  Imprevistos Canal (5% Del Costo Directo) % 5% 6 356 761.66  317 838.08

  6.02  Imprevistos Obras de Arte (5% Del Costo Directo) % 5% 1 411 872.46  70 593.62

Costo Directo 8 330 648.59

Gastos Generales 10%  833 064.86

Utilidad 10%  833 064.86

Subtotal 9 996 778.30

IGV 19% 1 899 387.88

Presupuesto Total 11 896 166.18

Sub                      

Total

Presupuesto Total Alternativa 02 - Con Corte de Agua
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Item Descripción Und Cantidad
Precio 

Unitario

Precio      

Parcial
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Alternativa 01 
(Precios al 31.03.10) 
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  1.00  OBRAS PROVISIONALES  147 726.48

  1.01  Instalación y desmontaje de campamento m2   250.00   235.75  58 937.50

  1.02  Mantenimiento de campamento mes   9.00  2 872.92  25 856.28

  1.03  Movilización y desmovilización de equipos Gbl   1.00  33 200.88  33 200.88

  1.04  Habilitación de caminos de acceso Km   5.00  5 699.88  28 499.40

  1.05  Cartel de identificación de obra de 3,60 x 3,60 m Und   1.00  1 232.42  1 232.42

Costo Directo  147 726.48

Cantidad

Presupuesto

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Obras Provisionales

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Precio 

Unitario

Precio      

Parcial

Sub                      

Total
Item Descripción Und
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  2.00  TRABAJOS PRELIMINARES  583 550.46

  2.01  Limpieza y desbroce m3  28 992.00   5.25  152 208.00

  2.02  Trazos y replanteos topográficos Km   9.00  1 555.58  14 000.22

  2.06  Obras de desvìo Gbl   1.00  417 342.24  417 342.24

  3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 788 812.43

  3.01  Excavación en material suelto m3  12 247.00   6.14  75 196.58

  3.02  Excavación y refine caja de canal en material suelto m3  15 398.00   6.93  106 708.14

  3.05  Relleno compactado con material de préstamo m3  202 420.00   9.59 1 941 207.80

  3.08  Relleno con afirmado para camino de servicio m3  5 551.00   10.19  56 564.69

  3.10  Eliminación de material excedente D=1,0 km m3  27 645.00   1.74  48 102.30

  3.11  Transporte de material de relleno, D=5,0 km m3  242 904.00   6.20 1 506 004.80

  3.12  Transporte de material para afirmado, D=7,0 km m3  6 662.00   8.26  55 028.12

  4.00  CONCRETOS 1 844 881.60

  4.03  Revestimiento de concreto f`c=175 kg/cm2, e=10 cm m3  7 520.00   245.33 1 844 881.60

  5.00  MISCELANEOS  526 598.64

  5.02  Sellado de junta transversal con material elastomérico m  25 066.00   15.48  388 021.68

  5.03  Sellado de junta longitudinal con material elastomérico m  8 952.00   15.48  138 576.96

  6.00  IMPREVISTOS  337 192.16

  6.01  Imprevistos Canal (5% Del Costo Directo) % 5% 6 743 843.13  337 192.16

Costo Directo 7 081 035.29

Und Cantidad

Presupuesto
Canal Proyectado - Sección Trapezoidal Revestido de Concreto

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Precio 

Unitario

Precio      

Parcial

Sub                      

Total
Item Descripción

 



Perfil: Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda           Anexo 4: Infraestructura de Riego,  
del Río Tumbes  Metrados y Presupuesto 
 

 

MINAG – ANA– Dirección de Estudios de Proyectos Multisectoriales –Abril 2010 20 

  2.00  TRABAJOS PRELIMINARES  257 507.35

  2.01  Limpieza y desbroce m2  93 893.00   2.53  237 549.29

  2.04  Trazos y replanteos topográficos m2  5 467.00   2.48  13 558.16

  2.05  Eliminaciòn de desmonte m3  1 094.00   5.85  6 399.90

  3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS  305 630.10

  3.03  Excavación para estructuras en material suelto m3  2 259.00   7.36  16 626.24

  3.04  Relleno Compactado para Diques m3  4 932.00   7.58  37 384.56

  3.06  Relleno compactado para estructuras m3   758.00   17.54  13 295.32

  3.07  Relleno con grava gruesa m3   675.00   18.08  12 204.00

  3.09  Enrocado de protecciòn, extracciòn y acomodo m3  2 271.00   66.48  150 976.08

  3.11  Transporte de material de relleno, D=5,0 km m3  4 928.00   6.20  30 553.60

  3.13  Transporte de roca, D=20,0 km m3  2 953.00   15.10  44 590.30

  4.00  CONCRETOS  808 073.91

  4.01  Tratamiento superficie de contacto m2   567.00   18.02  10 217.34

  4.02  Concreto simple f`c=100 kg/cm2, para solado m3   230.00   194.56  44 748.80

  4.04  Concreto ciclòpeo f`c=140 kg/cm2 + 30% P.G. m3   4.00   207.28   829.12

  4.05  Concreto ciclòpeo f`c=175 kg/cm2 + 30% P.G. m3   1.00   225.69   225.69

  4.06  Concreto reforzado f`c=210 kg/cm2 m3   12.00   293.50  3 522.00

  4.07  Concreto reforzado f`c=280 kg/cm2 m3   772.00   377.51  291 437.72

  4.08  Concreto prefabricado f`c=280 kg/cm2 m3   139.00   322.36  44 808.04

  4.09  Encofrado plano vertical m2  6 696.00   40.58  271 723.68

  4.10  Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Ton   37.00  3 798.96  140 561.52

  5.00  MISCELANEOS  40 769.10

  5.01  Junta con water stop de 6" m   280.00   35.52  9 945.60

  5.02  Sellado de junta con material elastomérico m   54.00   15.48   835.92

  5.04  Suministro e instalaciòn geotextil de 300 gr/cm2 m2  1 631.00   9.02  14 711.62

  5.05  Baranda de F°G°, D=2" m   19.00   147.16  2 796.04

  5.06  Ataguìa metàlica de 0.8 x 0.80 m Und   1.00  2 585.92  2 585.92

  5.07  Sum e instalaciòn compuerta metàlica 0.8 x 0.8 m. Inc Izaje Und   1.00  9 894.00  9 894.00

  6.00  IMPREVISTOS  70 599.02

  6.02  Imprevistos Obras de Arte (5% Del Costo Directo) % 5% 1 411 980.46  70 599.02

Costo Directo 1 482 579.48

Cantidad
Precio 

Unitario

Precio      

Parcial

Sub                      

Total

Obras de Arte

Presupuesto

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Item Descripción Und
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Alternativa 02 
(Precios al 31.03.10) 

 



Perfil: Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda           Anexo 4: Infraestructura de Riego,  
del Río Tumbes  Metrados y Presupuesto 
 

 

MINAG – ANA– Dirección de Estudios de Proyectos Multisectoriales –Abril 2010 22 

  1.00  OBRAS PROVISIONALES  173 582.76

  1.01  Instalación y desmontaje de campamento m2   250.00   235.75  58 937.50

  1.02  Mantenimiento de campamento mes   18.00  2 872.92  51 712.56

  1.03  Movilización y desmovilización de equipos Gbl   1.00  33 200.88  33 200.88

  1.04  Habilitación de caminos de acceso Km   5.00  5 699.88  28 499.40

  1.05  Cartel de identificación de obra de 3,60 x 3,60 m Und   1.00  1 232.42  1 232.42

Costo Directo  173 582.76

Cantidad

Presupuesto

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Obras Provisionales

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Precio 

Unitario

Precio      

Parcial

Sub                      

Total
Item Descripción Und
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  2.00  TRABAJOS PRELIMINARES  166 208.22

  2.01  Limpieza y desbroce m3  28 992.00   5.25  152 208.00

  2.02  Trazos y replanteos topográficos Km   9.00  1 555.58  14 000.22

  3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 788 090.80

  3.01  Excavación en material suelto m3  12 247.00   6.14  75 196.58

  3.02  Excavación y refine caja de canal en material suelto m3  15 398.00   6.93  106 708.14

  3.05  Relleno compactado con material de préstamo m3  202 420.00   9.59 1 941 207.80

  3.08  Relleno con afirmado para camino de servicio m3  5 551.00   10.06  55 843.06

  3.10  Eliminación de material excedente D=1,0 km m3  27 645.00   1.74  48 102.30

  3.11  Transporte de material de relleno, D=5,0 km m3  242 904.00   6.20 1 506 004.80

  3.12  Transporte de material para afirmado, D=7,0 km m3  6 662.00   8.26  55 028.12

  4.00  CONCRETOS 1 875 864.00

  4.03  Revestimiento de concreto f`c=175 kg/cm2, e=10 cm m3  7 520.00   249.45 1 875 864.00

  5.00  MISCELANEOS  526 598.64

  5.02  Sellado de junta transversal con material elastomérico m  25 066.00   15.48  388 021.68

  5.03  Sellado de junta longitudinal con material elastomérico m  8 952.00   15.48  138 576.96

  6.00  IMPREVISTOS  317 838.08

  6.01  Imprevistos Canal (5% Del Costo Directo) % 5% 6 356 761.66  317 838.08

Costo Directo 6 674 599.74

Cantidad

Presupuesto
Canal Proyectado - Sección Trapezoidal Revestido de Concreto

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Precio 

Unitario

Precio      

Parcial

Sub                      

Total
Item Descripción Und
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  2.00  TRABAJOS PRELIMINARES  257 507.35

  2.01  Limpieza y desbroce m2  93 893.00   2.53  237 549.29

  2.04  Trazos y replanteos topográficos m2  5 467.00   2.48  13 558.16

  2.05  Eliminaciòn de desmonte m3  1 094.00   5.85  6 399.90

  3.00  MOVIMIENTO DE TIERRAS  305 522.10

  3.03  Excavación para estructuras en material suelto m3  2 259.00   7.36  16 626.24

  3.04  Relleno Compactado para Diques m3  4 932.00   7.58  37 384.56

  3.06  Relleno compactado para estructuras m3   758.00   17.54  13 295.32

  3.07  Relleno con grava gruesa m3   675.00   17.92  12 096.00

  3.09  Enrocado de protecciòn, extracciòn y acomodo m3  2 271.00   66.48  150 976.08

  3.11  Transporte de material de relleno, D=5,0 km m3  4 928.00   6.20  30 553.60

  3.13  Transporte de roca, D=20,0 km m3  2 953.00   15.10  44 590.30

  4.00  CONCRETOS  808 073.91

  4.01  Tratamiento superficie de contacto m2   567.00   18.02  10 217.34

  4.02  Concreto simple f`c=100 kg/cm2, para solado m3   230.00   194.56  44 748.80

  4.04  Concreto ciclòpeo f`c=140 kg/cm2 + 30% P.G. m3   4.00   207.28   829.12

  4.05  Concreto ciclòpeo f`c=175 kg/cm2 + 30% P.G. m3   1.00   225.69   225.69

  4.06  Concreto reforzado f`c=210 kg/cm2 m3   12.00   293.50  3 522.00

  4.07  Concreto reforzado f`c=280 kg/cm2 m3   772.00   377.51  291 437.72

  4.08  Concreto prefabricado f`c=280 kg/cm2 m3   139.00   322.36  44 808.04

  4.09  Encofrado plano vertical m2  6 696.00   40.58  271 723.68

  4.10  Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 Ton   37.00  3 798.96  140 561.52

  5.00  MISCELANEOS  40 769.10

  5.01  Junta con water stop de 6" m   280.00   35.52  9 945.60

  5.02  Sellado de junta con material elastomérico m   54.00   15.48   835.92

  5.04  Suministro e instalaciòn geotextil de 300 gr/cm2 m2  1 631.00   9.02  14 711.62

  5.05  Baranda de F°G°, D=2" m   19.00   147.16  2 796.04

  5.06  Ataguìa metàlica de 0.8 x 0.80 m Und   1.00  2 585.92  2 585.92

  5.07  Sum e instalaciòn compuerta metàlica 0.8 x 0.8 m. Inc Izaje Und   1.00  9 894.00  9 894.00

  6.00  IMPREVISTOS  70 593.62

  6.02  Imprevistos Obras de Arte (5% Del Costo Directo) % 5% 1 411 872.46  70 593.62

Costo Directo 1 482 466.08

Precio 

Unitario

Precio      

Parcial

Sub                      

Total

Obras de Arte

Presupuesto

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Item Descripción Und Cantidad
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Anexo 5.2 
 

Análisis de Precios Unitarios y 

Precios y Cantidad 

de Insumos Requeridos 
(Precios al 31.03.10) 
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Partida 1.01 (900201011782-0503028-02) CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS PROVISIONALES

Rendimiento m2/DIA 18.00 EQ. 18.00 Costo unitario directo por : m2 235.75

H.H. H.M. 0.05

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.2222 16.44 3.65

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 13.70 12.18

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 12.13 10.78

0147010004 PEON hh 4.0000 1.7778 10.95 19.47

46.08

Materiales

0210020035 APARATOS SANITARIOS und 0.0500 225.00 11.25

0210920001 INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO GBL 1.0000 35.00 35.00

0212730001 INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO GBL 1.0000 40.00 40.00

0221210009 CONCRETO PLATAFORMA m3 0.1100 225.00 24.75

0226230001 VIDRIOS Y CERRAJERIA GBL 1.0000 5.00 5.00

0243010092 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT pza 1.0000 25.50 25.50

0243020036 MUROS PANELES DE TRIPLAY m2 2.5000 12.50 31.25

0254010005 PINTURA gl 0.1000 45.00 4.50

177.25

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 46.08 2.30

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 0.0200 0.0089 197.77 1.76

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.0200 0.0089 158.05 1.41

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 0.0300 0.0133 220.00 2.93

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.0200 0.0089 317.15 2.82

0349810001 GRUA S/CAMION 3 TON TIPO HIAB hm 0.0200 0.0089 135.00 1.20

12.42

Partida 1.02 (900201011783-0503028-02) MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO

Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 2,872.92

H.H. H.M. 4.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 30.0000 13.70 411.00

0147010003 OFICIAL hh 45.0000 12.13 545.85

0147010004 PEON hh 90.0000 10.95 985.50

1,942.35

Materiales

0245050028 MATERIALES VARIOS GBL 1.0000 500.00 500.00

500.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.0000 1,942.35 38.85

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 2.0000 131.30 262.60

0348070001 CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4 hm 2.0000 64.56 129.12

430.57

Análisis de Precios Unitarios
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Partida 1.03 (900201011784-0503028-02) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Rendimiento GBL/DIA EQ. Costo unitario directo por : GBL 33,200.88

H.H. H.M. 156.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 16.0000 16.44 263.04

0147010004 PEON hh 64.0000 10.95 700.80

963.84

Materiales

0232000000 FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA) glb 1.0000 1,500.00 1,500.00

1,500.00

Equipos

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 12.0000 131.30 1,575.60

0348040019 CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 40 ton hm 120.0000 207.43 24,891.60

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 12.0000 197.77 2,373.24

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 12.0000 158.05 1,896.60

30,737.04

Partida 1.04 (900502060124-0503028-01) HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO

Rendimiento km/DIA 0.60 EQ. 0.60 Costo unitario directo por : km 5,699.88

H.H. H.M. 28.67

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1.3333 16.44 21.92

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 26.6667 12.13 323.47

0147010004 PEON hh 4.0000 53.3333 10.95 584.00

929.39

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 929.39 46.47

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 0.3000 4.0000 131.30 525.20

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 0.2000 2.6667 197.77 527.39

0349030013 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 tonhm 0.2000 2.6667 84.25 224.67

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.2000 2.6667 158.05 421.47

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.2500 3.3333 317.15 1,057.16

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 13.3333 147.61 1,968.13

4,770.49

Partida 1.05 (900502120103-0503028-02) CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA  OBRA DE 3.60 X 3.60 M

Rendimiento und/DIA1.00 EQ. 1.00 Costo unitario directo por : und 1,232.42

H.H. H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 13.70 109.60

0147010004 PEON hh 3.0000 24.0000 10.95 262.80

372.40

Materiales

0202050055 CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA 3" kg 3.0000 3.37 10.11

0243010003 MADERA TORNILLO p2 150.0000 4.20 630.00

0244030006 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm pln 4.5000 27.23 122.54

0254310001 PINTURA OLEO gl 1.7500 45.00 78.75

841.40

Equipos

0337010030 DESGASTE DE HERRAMIENTA %MO 5.0000 372.40 18.62

18.62

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)
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Partida 2.01 (900502210102-0503028-01) LIMPIEZA Y DESBROCE

Rendimiento m2/DIA 920.00 EQ. 920.00 Costo unitario directo por : m2 2.53

H.H. H.M. 0.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0348 10.95 0.38

0.38

Equipos

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0087 233.31 2.03

2.03

Subpartidas

930101920311 ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM m3 0.1000 1.15 0.12

0.12

Partida 2.02 (900502210112-0503028-01) LIMPIEZA Y DESBROCE

Rendimiento m3/DIA 500.00 EQ. 500.00 Costo unitario directo por : m3 5.25

H.H. H.M. 0.02

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 10.95 0.35

0.35

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.35 0.02

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0160 233.31 3.73

3.75

Subpartidas

930101920311 ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM m3 1.0000 1.15 1.15

1.15

Partida 2.03 (900502090113-0503028-02) TRAZOS Y REPLANTEOS TOPOGRAFICOS

Rendimiento km/DIA 0.80 EQ. 0.80 Costo unitario directo por : km 1,555.58

H.H. H.M. 40.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 10.0000 16.44 164.40

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 2.0000 16.44 32.88

0147010004 PEON hh 6.0000 60.0000 10.95 657.00

0147020004 NIVELADOR hh 1.0000 10.0000 12.13 121.30

975.58

Materiales

0239800003 TIZA, CORDEL Y OTROAS glb 1.0000 25.00 25.00

0243510062 ESTACAS glb 1.0000 35.00 35.00

60.00

Equipos

0337540009 JALON he 1.0000 10.0000 7.00 70.00

0337540011 TEODOLITO he 1.0000 10.0000 22.00 220.00

0349370008 MIRA he 1.0000 10.0000 16.00 160.00

0349370010 NIVEL he 1.0000 10.0000 7.00 70.00

520.00

Descripción Recurso
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Partida 2.04 (900502090110-0503028-01) TRAZOS Y REPLANTEOS TOPOGRAFICOS

Rendimiento m2/DIA 600.00 EQ. 600.00 Costo unitario directo por : m2 2.48

H.H. H.M. 0.08

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0133 16.44 0.22

0147020004 NIVELADOR hh 1.0000 0.0133 12.13 0.16

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0400 10.95 0.44

0.82

Materiales

0230990080 WINCHA und 0.0030 30.00 0.09

0244000021 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 4.00 0.08

0254010005 PINTURA gl 0.0100 45.00 0.45

0.62

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.82 0.04

0337540009 JALON he 2.0000 0.0267 7.00 0.19

0337540011 TEODOLITO he 1.0000 0.0133 22.00 0.29

0349370008 MIRA he 2.0000 0.0267 16.00 0.43

0349370010 NIVEL he 1.0000 0.0133 7.00 0.09

1.04

Partida 2.05 (900401022101-0503028-01) ELIMINACION DE DESMONTE

Rendimiento m3/DIA 340.00 EQ. 340.00 Costo unitario directo por : m3 5.85

H.H. H.M. 0.03

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0235 10.95 0.26

0.26

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.26 0.01

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 1.0000 0.0235 197.77 4.65

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.2500 0.0059 158.05 0.93

5.59

Partida 2.06 (900502220111-0503028-02) OBRAS DE DESVIO

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 417,342.24

H.H. H.M. 2,325.73

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

900515050101 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA E=1.5 MMm2 26,856.0000 11.06 297,227.36

901102030102 PERFILADO Y REFINE DE SUPERFICIE EXCAVADAm2 26,856.0000 1.41 37,886.96

930101920163 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 13,428.0000 6.14 82,447.92

417,342.24

Descripción Recurso
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Partida 3.01 (900504011564-0503028-02) EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA 360.00 EQ. 360.00 Costo unitario directo por : m3 6.14

H.H. H.M. 0.03

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0022 16.44 0.04

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0444 10.95 0.49

0.53

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.53 0.03

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.2000 0.0044 158.05 0.70

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 1.0000 0.0222 220.00 4.88

5.61

Partida 3.02 (900404120006-0503028-01) EXCAVACION Y REFINE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA 350.00 EQ. 350.00 Costo unitario directo por : m3 6.93

H.H. H.M. 0.03

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0023 16.44 0.04

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 13.70 0.31

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0686 10.95 0.75

1.10

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.10 0.06

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.2000 0.0046 158.05 0.73

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 1.0000 0.0229 220.00 5.04

5.83

Partida 3.03 (900504011506-0503028-01) EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA 300.00 EQ. 300.00 Costo unitario directo por : m3 7.36

H.H. H.M. 0.03

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0027 16.44 0.04

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 10.95 0.58

0.62

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.62 0.03

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.2000 0.0053 158.05 0.84

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 1.0000 0.0267 220.00 5.87

6.74

Partida 3.04 (900504050422-0503028-01) RELLENO COMPACTADO PARA DIQUES

Rendimiento m3/DIA EQ. Costo unitario directo por : m3 7.58

H.H. H.M. 0.05

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910114 COLOCACION m3 1.0000 3.19 3.19

930101920271 COMPACTACION m3 1.0000 2.44 2.44

930101920298 CARGUIO m3 1.0000 1.95 1.95

7.58

Descripción Recurso
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Partida 3.05 (900504050480-0503028-02) RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Rendimiento m3/DIA 700.00 EQ. 700.00 Costo unitario directo por : m3 9.59

H.H. H.M. 0.05

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910114 COLOCACION m3 1.0000 3.19 3.19

930101920271 COMPACTACION m3 1.0000 2.44 2.44

930101920298 CARGUIO m3 1.0000 1.95 1.95

930101920385 EXPLOTACION EN CANTERA MATERIAL DE RELLENOm3 1.0000 2.01 2.01

9.59

Partida 3.06 (900504050617-0503028-01) RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento m3/DIA 48.00 EQ. 48.00 Costo unitario directo por : m3 17.54

H.H. H.M. 0.37

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0333 16.44 0.55

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1667 12.13 2.02

0147010004 PEON hh 3.0000 0.5000 10.95 5.48

8.05

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 8.05 0.40

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 0.1000 0.0167 131.30 2.19

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 0.1000 0.0167 7.80 0.13

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HPhm 2.0000 0.3333 19.51 6.50

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.0100 0.0017 158.05 0.27

9.49

Partida 3.07 (900504050626-0503028-01) RELLENO CON GRAVA GRUESA

Rendimiento m3/DIA 450.00 EQ. 450.00 Costo unitario directo por : m3 18.06

H.H. H.M. 0.10

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910114 COLOCACION m3 1.2000 4.91 5.89

930101920271 COMPACTACION m3 1.0000 6.47 6.47

930101920298 CARGUIO m3 1.2000 1.93 2.32

930101920385 EXPLOTACION EN CANTERA MATERIAL DE RELLENOm3 1.2000 2.82 3.38

18.06

Partida 3.08 (900504050428-0503028-01) RELLENO CON AFIRMADO PARA CAMINO DE SERVICIO

Rendimiento m3/DIA 300.00 EQ. 300.00 Costo unitario directo por : m3 10.19

H.H. H.M. 0.07

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

900510010636 COLOCACION m3 1.0000 3.12 3.12

900510010637 COMPACTACION m3 1.0000 3.08 3.08

930101920298 CARGUIO m3 1.0000 1.93 1.95

930101920385 EXPLOTACION EN CANTERA MATERIAL DE RELLENOm3 1.0000 2.18 2.04

10.19

Descripción Recurso
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Partida 3.09 (900504050432-0503028-01) ENROCADO DE PROTECCION, EXTRACCION Y ACOMODO

Rendimiento m3/DIA 40.00 EQ. 40.00 Costo unitario directo por : m3 66.48

H.H. H.M. 0.28

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910259 EXTRACCION Y APILAMIENTO ROCA m3 1.3000 17.62 22.91

930101910260 CARGUIO  ROCA m3 1.3000 3.01 3.91

930101910263 COLOCACION ROCA m3 1.0000 39.66 39.66

66.48

Partida 3.10 (900504011039-0503028-02) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=1.0 KM

Rendimiento m3/DIA 920.00 EQ. 920.00 Costo unitario directo por : m3 1.74

H.H. H.M. 0.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 0.2000 0.0017 10.95 0.02

0.02

Equipos

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 1.0000 0.0087 197.77 1.72

1.72

Partida 3.11 (900502200110-0503028-02) TRANSPORTE MATERIAL DE RELLENO, D=5.0 KM

Rendimiento m3/DIA 525.00 EQ. 525.00 Costo unitario directo por : m3 6.20

H.H. H.M. 0.05

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0152 10.95 0.17

0.17

Equipos

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 2.0000 0.0305 197.77 6.03

6.03

Partida 3.12 (930101920152-0503028-01) TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRMADO, D=7.0 KM

Rendimiento m3/DIA 585.00 EQ. 585.00 Costo unitario directo por : m3 8.26

H.H. H.M. 0.06

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0137 10.95 0.15

0.15

Equipos

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 3.0000 0.0410 197.77 8.11

8.11

Descripción Recurso
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Partida 3.13 (900502200130-0503028-01) TRANSPORTE DE ROCA, D=20.0 KM

Rendimiento m3/DIA 320.00 EQ. 320.00 Costo unitario directo por : m3 15.10

H.H. H.M. 0.19

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0250 10.95 0.27

0.27

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 3.0000 0.0750 197.77 14.83

14.83

  

Partida 4.01 (900510010354-0503028-01) TRATAMIENTO SUPERFICIE DE CONTACTO

Rendimiento m2/DIA 125.00 EQ. 125.00 Costo unitario directo por : m2 18.02

H.H. H.M. 0.07

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1280 13.70 1.75

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1280 12.13 1.55

0147010004 PEON hh 8.0000 0.5120 10.95 5.61

8.91

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 0.2250 21.00 4.73

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 10.0000 4.73 0.47

5.20

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 8.91 0.45

0349100025 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3hm 1.0000 0.0640 22.80 1.46

1.91

Subpartidas

930101910178 ARENA m3 0.0190 19.22 0.37

930101920177 AGUA m3 0.0100 11.47 0.11

930101920188 PIEDRA CHANCADA m3 0.0440 34.42 1.52

2.00

Descripción Recurso
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Partida 4.02 (900510010306-0503028-01) CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2 PARA SOLADO

Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.00 Costo unitario directo por : m3 194.56

H.H. H.M. 0.82

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.3200 16.44 5.26

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 13.70 4.38

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 12.13 7.76

0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 10.95 28.03

45.43

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 4.5000 21.00 94.50

94.50

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 4.8000 45.43 2.18

0349100025 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3hm 1.0000 0.3200 22.80 7.30

0349730004 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP hm 1.0000 0.3200 8.55 2.74

12.22

Subpartidas

930101910178 ARENA m3 0.5100 22.97 11.71

930101920177 AGUA m3 0.1400 11.47 1.61

930101920188 PIEDRA CHANCADA m3 0.7600 38.27 29.09

42.41

Partida 4.03 (900510010330-0503028-02) REVESTIMIENTO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2, E=0.10  M

Rendimiento m3/DIA 32.00 EQ. 32.00 Costo unitario directo por : m3 245.33

H.H. H.M. 0.69

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.2500 13.70 3.43

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.2500 16.44 4.11

0147010002 OPERARIO hh 4.0000 1.0000 13.70 13.70

0147010003 OFICIAL hh 4.0000 1.0000 12.13 12.13

0147010004 PEON hh 8.0000 2.0000 10.95 21.90

55.27

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 7.0000 21.00 147.00

0230860080 CURADOR QUIMICO DE CONCRETO kg 0.1000 4.55 0.46

147.46

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 55.27 2.76

0349100025 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3hm 1.0000 0.2500 22.80 5.70

0349730004 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP hm 1.0000 0.2500 8.55 2.14

10.60

Subpartidas

930101910178 ARENA m3 0.5400 19.22 10.38

930101920177 AGUA m3 0.2000 11.47 2.29

930101920188 PIEDRA CHANCADA m3 0.5600 34.52 19.33

32.00
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Partida 4.04 (900510010113-0503028-01) CONCRETO CICLOPEO  FC=140 Kg/cm2 + 30% PG

Rendimiento m3/DIA 24.00 EQ. 24.00 Costo unitario directo por : m3 207.28

H.H. H.M. 0.86

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.3333 16.44 5.48

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 13.70 9.13

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 12.13 8.09

0147010004 PEON hh 9.0000 3.0000 10.95 32.85

55.55

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 4.5000 21.00 94.50

0230120022 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE kg 0.1000 4.85 0.49

0230860080 CURADOR QUIMICO DE CONCRETO kg 0.1500 4.55 0.68

95.67

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 55.55 2.78

0349100025 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3hm 1.0000 0.3333 22.80 7.60

0349730004 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP hm 1.0000 0.3333 8.55 2.85

13.23

Subpartidas

930101910178 ARENA m3 0.3390 19.22 6.52

930101920177 AGUA m3 0.1440 11.47 1.65

930101920188 PIEDRA CHANCADA m3 0.6500 34.52 22.44

930101920212 PIEDRA GRANDE m3 0.3000 40.74 12.22

42.83

Partida 4.05 (900510010110-0503028-01) CONCRETO CICLOPEO  FC=175KG/CM2 + 30% PG

Rendimiento m3/DIA 24.00 EQ. 24.00 Costo unitario directo por : m3 225.69

H.H. H.M. 1.18

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.1667 16.44 2.74

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6667 13.70 9.13

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6667 12.13 8.09

0147010004 PEON hh 8.0000 2.6667 10.95 29.20

49.16

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 5.5000 21.00 115.50

0230120022 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE kg 0.1500 4.85 0.73

0230860080 CURADOR QUIMICO DE CONCRETO kg 0.1800 4.55 0.82

117.05

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 49.16 2.46

0349100025 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3hm 2.0000 0.6667 22.80 15.20

0349730004 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP hm 1.0000 0.3333 8.55 2.85

20.51

Subpartidas

930101910178 ARENA m3 0.3500 19.22 6.73

930101920177 AGUA m3 0.1500 11.47 1.72

930101920188 PIEDRA CHANCADA m3 0.5300 34.52 18.30

930101920212 PIEDRA GRANDE m3 0.3000 40.74 12.22

38.97
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Partida 4.06 (900510010607-0503028-01) CONCRETO REFORZADO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 25.00 EQ. 25.00 Costo unitario directo por : m3 293.50

H.H. H.M. 1.14

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.3200 16.44 5.26

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 13.70 8.77

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 12.13 7.76

0147010004 PEON hh 10.0000 3.2000 10.95 35.04

56.83

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.5000 21.00 178.50

0230120022 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE kg 0.1000 4.85 0.49

0230860080 CURADOR QUIMICO DE CONCRETO kg 0.1500 4.55 0.68

179.67

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 56.83 2.84

0349100025 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3hm 2.0000 0.6400 22.80 14.59

0349730004 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP hm 1.0000 0.3200 8.55 2.74

20.17

Subpartidas

930101910178 ARENA m3 0.4500 19.22 8.65

930101920177 AGUA m3 0.2000 11.47 2.29

930101920188 PIEDRA CHANCADA m3 0.7500 34.52 25.89

36.83

Partida 4.07 (900510010628-0503028-01) CONCRETO REFORZADO FC=280 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 32.00 EQ. 32.00 Costo unitario directo por : m3 377.51

H.H. H.M. 0.69

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.2500 16.44 4.11

0147010002 OPERARIO hh 6.0000 1.5000 13.70 20.55

0147010003 OFICIAL hh 6.0000 1.5000 12.13 18.20

0147010004 PEON hh 8.0000 2.0000 10.95 21.90

64.76

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 12.0000 21.00 252.00

0229010092 ADITIVO PLASTIFICANTE kg 1.9500 4.15 8.09

0230120022 ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE kg 0.4250 4.85 2.06

262.15

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 64.76 3.24

0349100025 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3hm 1.0000 0.2500 22.80 5.70

0349730004 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP hm 1.0000 0.2500 8.55 2.14

11.08

Subpartidas

930101910178 ARENA m3 0.5000 19.22 9.61

930101920177 AGUA m3 0.2000 11.47 2.29

930101920188 PIEDRA CHANCADA m3 0.8000 34.52 27.62

39.52
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Partida 4.08 (900401030096-0503028-01) CONCRETO PREFABRICADO F'C=280 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA 30.00 EQ. 30.00 Costo unitario directo por : m3 322.36

H.H. H.M. 0.27

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.2667 16.44 4.38

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.5333 13.70 7.31

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.5333 12.13 6.47

0147010004 PEON hh 4.0000 1.0667 10.95 11.68

29.84

Materiales

0221990024 CONCRETO PRE MEZCLADO f´c=280 kg/cm2 m3 1.0500 275.00 288.75

288.75

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 29.84 1.49

0349730004 VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP hm 1.0000 0.2667 8.55 2.28

3.77

Partida 4.09 (900510030123-0503028-01) ENCOFRADO PLANO VERTICAL

Rendimiento m2/DIA 42.00 EQ. 42.00 Costo unitario directo por : m2 40.58

H.H. H.M. 0.19

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.3810 13.70 5.22

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1905 12.13 2.31

0147010004 PEON hh 4.0000 0.7619 10.95 8.34

15.87

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 0.4000 3.00 1.20

0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.2500 3.00 0.75

0243010003 MADERA TORNILLO p2 2.8500 4.20 11.97

0244010096 TRIPLAY 4'X 8'X 4MM pln 0.3646 24.20 8.82

22.74

Equipos

0337010030 DESGASTE DE HERRAMIENTA %MO 5.0000 15.87 0.79

0348010085 WINCHE hm 1.0000 0.1905 6.20 1.18

1.97
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Partida 4.10 (900510050118-0503028-01) ACERO DE REFUERZO  FY 4200 KG/CM2

Rendimiento ton/DIA 0.30 EQ. 0.30 Costo unitario directo por : ton 3,798.96

H.H. H.M. 53.33

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 26.6667 13.70 365.33

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 26.6667 12.13 323.47

688.80

Materiales

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 25.0000 3.00 75.00

0203030048 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,050.0000 2.25 2,362.50

2,437.50

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 688.80 20.66

0348510001 MAQUINA DOBLADORA hm 1.0000 26.6667 14.20 378.67

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 26.6667 10.25 273.33

672.66

Partida 5.01 (900515010203-0503028-01) JUNTA CON WATER STOP DE 6"

Rendimiento m/DIA 13.00 EQ. 13.00 Costo unitario directo por : m 35.52

H.H. H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.6500 0.4000 13.70 5.48

0147010004 PEON hh 1.3000 0.8000 10.95 8.76

14.24

Materiales

0229120064 TAPAJUNTA WATER STOP PVC DE 6" m 1.0000 19.00 19.00

0229120065 TECKNOPORT E= 19 mm pln 0.1670 8.50 1.42

0230850011 SIKAFLEX kg 0.0100 15.20 0.15

20.57

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 14.24 0.71

0.71

Partida 5.02 (900515040105-0503028-02) SELLADO DE JUNTAS TRANSVERSALES CON MATERIAL ELASTOMERICO

Rendimiento m/DIA 125.00 EQ. 125.00 Costo unitario directo por : m 15.48

H.H. H.M. 0.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0320 16.44 0.53

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0640 13.70 0.88

0147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.1920 12.13 2.33

3.74

Materiales

0230020058 MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILARgln 0.0666 162.93 10.85

0254910002 IMPRIMANTE PARA JUNTA gl 0.0052 45.00 0.23

11.08

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 3.74 0.11

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.1000 0.0064 86.67 0.55

0.66

Descripción Recurso
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Partida 5.03 (900515040107-0503028-02) SELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES CON MATERIAL ELASTOMERICO

Rendimiento m/DIA 125.00 EQ. 125.00 Costo unitario directo por : m 15.48

H.H. H.M. 0.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0320 16.44 0.53

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0640 13.70 0.88

0147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.1920 12.13 2.33

3.74

Materiales

0230020058 MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILARgln 0.0666 162.93 10.85

0254910002 IMPRIMANTE PARA JUNTA gl 0.0052 45.00 0.23

11.08

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 3.74 0.11

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.1000 0.0064 86.67 0.55

0.66

Partida 5.04 (900515050201-0503028-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL DE 300 GR/CM2

Rendimiento m2/DIA 250.00 EQ. 250.00 Costo unitario directo por : m2 9.02

H.H. H.M. 0.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 16.44 0.11

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0160 13.70 0.22

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0640 10.95 0.70

1.03

Materiales

0208510001 HILO TRENZADO DE POLIPROPILENO kg 0.1500 1.35 0.20

0246920008 GEOTEXTIL 300 GR/CM2 m2 1.0500 6.20 6.51

6.71

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.03 0.05

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 0.1000 0.0032 197.77 0.63

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.0500 0.0016 158.05 0.25

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 0.0500 0.0016 220.00 0.35

1.28

Partida 5.05 (900539150212-0503028-02) BARANDA DE TUBO DE F°G° D=2"

Rendimiento m/DIA 3.00 EQ. 3.00 Costo unitario directo por : m 147.16

H.H. H.M. 1.33

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 13.70 36.53

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 12.13 32.35

68.88

Materiales

0230990008 SOLDADURA kg 0.6000 13.50 8.10

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.0330 45.00 1.49

0265300002 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", 6 M und 0.5330 80.40 42.85

52.44

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 68.88 3.44

0348070002 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 Ahm 0.5000 1.3333 16.80 22.40

25.84

Descripción Recurso
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Partida 5.06 (900539100443-0503028-02) ATAGUIA METALICA TOMA 0.80 X 0.60 M

Rendimiento und/DIA0.50 EQ. 0.50 Costo unitario directo por : und 2,585.92

H.H. H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 8.0000 16.44 131.52

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 32.0000 13.70 438.40

569.92

Materiales

0232020093 TRANSPORTE %MT 4.0000 1,800.00 72.00

0249990096 EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS%MT 8.0000 1,800.00 144.00

0274010030 ATAGUIA METALICA DE 0.80 X 0.80 M und 1.0000 1,800.00 1,800.00

2,016.00

Partida 5.07 (900539100190-0503028-02) SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA METALICA 0.8 X 0.8 M

                                    ARMCO O SIMILAR. INCLUYE SISTEMA DE IZAJE

Rendimiento und/DIA0.50 EQ. 0.50 Costo unitario directo por : und 9,894.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 8.0000 16.44 131.52

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 32.0000 13.70 438.40

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 16.0000 12.13 194.08

764.00

Materiales

0229110092 MATERIALES VARIOS %MT 6.0000 8,300.00 498.00

0232020093 TRANSPORTE %MT 4.0000 8,300.00 332.00

0273510046 COMPUERTA METALICA DE 0.80 X 0.80 M, INCLUYE MECANISMO DE IZAJEund 1.0000 8,300.00 8,300.00

9,130.00

Descripción Recurso
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Partida 6.01 (900539500314-0503028-01) IMPREVISTOS CANAL

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 337,192.15

H.H. H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000053 MANO DE OBRA glb 0.2000 337,192.15 67,438.43

67,438.43

Materiales

0231810003 MATERIALES glb 0.4000 337,192.15 134,876.86

134,876.86

Equipos

0348990086 EQUIPAMIENTO glb 0.4000 337,192.15 134,876.86

134,876.86

Partida 6.02 (900539500314-0503028-02) IMPREVISTOS OBRAS DE ARTE

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 70,599.02

H.H. H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000055 MANO DE OBRA glb 0.2000 70,599.02 14,119.80

14,119.80

Materiales

0231810005 MATERIALES glb 0.4000 70,599.02 28,239.61

28,239.61

Equipos

0348990098 EQUIPAMIENTO glb 0.4000 70,599.02 28,239.61

28,239.61

Partida 6.01 (900539500314-0503028-01) IMPREVISTOS CANAL

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 316,325.04

H.H. H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000053 MANO DE OBRA glb 0.2000 316,325.04 63,265.01

63,265.01

Materiales

0231810003 MATERIALES glb 0.4000 316,325.04 126,530.02

126,530.02

Equipos

0348990086 EQUIPAMIENTO glb 0.4000 316,325.04 126,530.02

126,530.02

Partida 6.02 (900539500314-0503028-02) IMPREVISTOS OBRAS DE ARTE

Rendimiento glb/DIA EQ. Costo unitario directo por : glb 70,599.02

H.H. H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000055 MANO DE OBRA glb 0.2000 70,599.02 14,119.80

14,119.80

Materiales

0231810005 MATERIALES glb 0.4000 70,599.02 28,239.61

28,239.61

Equipos

0348990098 EQUIPAMIENTO glb 0.4000 70,599.02 28,239.61

28,239.61

Descripción Recurso
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Partida (900510010636-0503028-01) COLOCACION

Rendimiento m3/DIA MO.850.00 EQ.850.00 Costo unitario directo por : m3 3.12

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0019 16.44 0.03

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0094 10.95 0.10

0.13

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.13 0.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0094 317.15 2.98

2.99

Partida (900510010637-0503028-01) COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.440.00 EQ.440.00 Costo unitario directo por : m3 3.08

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0036 16.44 0.06

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0182 12.13 0.22

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0182 13.70 0.25

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0727 10.95 0.80

1.33

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.33 0.07

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 1.0000 0.0182 7.20 0.13

0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HPhm 1.0000 0.0182 19.51 0.36

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 glhm 0.5000 0.0091 131.30 1.19

1.75

Partida (900515050101-0503028-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA E=1.5 MM

Rendimiento m2/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m2 11.06

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0200 13.70 0.27

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 16.44 0.33

0147010004 PEON hh 1.5000 0.0600 10.95 0.66

1.26

Materiales

0246920001 GEOMEMBRANA DE POLIPROPILENO, E=15 mmm2 1.1000 5.25 5.78

5.78

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.26 0.06

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 0.5000 0.0200 197.77 3.96

4.02

Descripción Recurso
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Partida (901102030102-0503028-01) PERFILADO Y REFINE DE SUPERFICIE EXCAVADA

Rendimiento m2/DIA MO.2,000.00EQ.2,000.00 Costo unitario directo por : m2 1.41

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0020 16.44 0.03

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0160 10.95 0.18

0.21

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.21 0.01

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 glhm 0.5000 0.0020 131.30 0.26

0349030013 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 tonhm 1.0000 0.0040 84.25 0.34

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0040 147.61 0.59

1.20

Partida (930101910114-0503028-01) COLOCACION

Rendimiento m3/DIA MO.835.00 EQ.835.00 Costo unitario directo por : m3 3.19

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0019 16.44 0.03

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0096 10.95 0.11

0.14

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.14 0.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0096 317.15 3.04

3.05

Partida (930101910114-0503028-04) COLOCACION

Rendimiento m3/DIA MO.540.00 EQ.540.00 Costo unitario directo por : m3 4.91

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0030 16.44 0.05

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0148 10.95 0.16

0.21

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.21 0.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0148 317.15 4.69

4.70

Descripción Recurso
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Partida (930101910146-0503028-01) EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA MEDIANA

Rendimiento m3/DIA MO.220.00 EQ.220.00 Costo unitario directo por : m3 20.75

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0182 16.44 0.30

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0364 10.95 0.40

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0364 12.13 0.44

1.14

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.14 0.06

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 1.0000 0.0364 220.00 8.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0364 317.15 11.54

19.61

Partida (930101910148-0503028-01) EXTRACCION Y SELECCION DE ARENA

Rendimiento m3/DIA MO.340.00 EQ.340.00 Costo unitario directo por : m3 8.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0471 10.95 0.52

0.52

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.52 0.03

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0235 317.15 7.45

7.48

Partida (930101910178-0503028-01) ARENA

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 19.38

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101920298 CARGUIO m3 1.2000 1.95 2.34

930101910148 EXTRACCION Y SELECCION DE ARENA m3 1.2000 6.20 7.44

930101920386 TRANSPORTE D=5.0 KM m3 1.2000 8.00 9.60

19.38

Análisis de Precios Unitarios (Subpartidas)
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Partida (930101910259-0503028-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO ROCA

Rendimiento m3/DIA MO.260.00 EQ.260.00 Costo unitario directo por : m3 17.62

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0308 13.70 0.42

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0615 12.13 0.75

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0923 10.95 1.01

2.18

Materiales

0227020011 FULMINANTE und 0.5000 0.60 0.30

0227000001 MECHA NARANJA m 1.5000 0.60 0.90

0230020096 BARRENO DE 7/8" X 6 PIES und 0.0070 335.00 2.35

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 0.2800 8.50 2.38

5.93

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 2.18 0.11

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 2.0000 0.0615 9.25 0.57

0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCMhm 1.0000 0.0308 53.30 1.64

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0308 233.31 7.19

9.51

Partida (930101910260-0503028-01) CARGUIO  ROCA

Rendimiento m3/DIA MO.450.00 EQ.450.00 Costo unitario directo por : m3 3.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0178 10.95 0.19

0.19

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.19 0.01

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3hm 1.0000 0.0178 158.05 2.81

2.82

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios (Subpartidas)
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Descripción Recurso
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Partida (930101910263-0503028-01) COLOCACION ROCA

Rendimiento m3/DIA MO.36.00 EQ.36.00 Costo unitario directo por : m3 39.66

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.1111 16.44 1.83

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2222 13.70 3.04

0147010004 PEON hh 3.0000 0.6667 10.95 7.30

12.17

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 7.2000 12.17 0.88

0349040035 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP hm 0.1500 0.0333 358.50 11.94

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 0.3000 0.0667 220.00 14.67

27.49

Partida (930101920106-0503028-01) EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA

Rendimiento m3/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m3 22.81

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0200 16.44 0.33

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 10.95 0.44

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 12.13 0.49

1.25

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.26 0.06

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 1.0000 0.0400 220.00 8.80

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0400 317.15 12.69

21.55

Partida (930101920163-0503028-01) EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento m3/DIA MO.360.00 EQ.360.00 Costo unitario directo por : m3 6.14

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0022 16.44 0.04

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0444 10.95 0.49

0.52

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.53 0.03

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3hm 0.2000 0.0044 158.05 0.70

0349040022 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Yhm 1.0000 0.0222 220.00 4.88

5.61

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios (Subpartidas)
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)
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Partida (930101920177-0503028-01) AGUA

Rendimiento m3/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m3 11.47

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 12.13 0.97

0.97

Equipos

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 glhm 1.0000 0.0800 131.30 10.50

10.50

Partida (930101920188-0503028-01) PIEDRA CHANCADA

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 34.68

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101920298 CARGUIO m3 1.2000 1.95 2.34

930101920386 TRANSPORTE D=5.0 KM m3 1.2000 6.20 7.44

930101910146 EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA MEDIANAm3 1.2000 20.75 24.90

34.68

Partida (930101920212-0503028-01) PIEDRA GRANDE

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 37.15

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101920298 CARGUIO m3 1.2000 1.95 2.34

930101920386 TRANSPORTE D=5.0 KM m3 1.2000 6.20 7.44

930101920106 EXTRACCION Y SELECCION DE PIEDRA m3 1.2000 22.81 27.37

37.15

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios (Subpartidas)
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)
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Partida (930101920271-0503028-01) COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.1,000.00EQ.1,000.00 Costo unitario directo por : m3 2.44

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0040 16.44 0.07

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 12.13 0.10

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 13.70 0.11

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0320 10.95 0.35

0.62

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.63 0.03

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 1.0000 0.0080 7.20 0.06

0349030013 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 tonhm 1.0000 0.0080 84.25 0.67

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 glhm 1.0000 0.0080 131.30 1.05

1.81

Partida (930101920271-0503028-08) COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.390.00 EQ.390.00 Costo unitario directo por : m3 6.47

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.4700 0.0096 16.44 0.16

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0205 12.13 0.25

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0205 13.70 0.28

0147010004 PEON hh 5.0000 0.1026 10.95 1.12

1.81

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.81 0.09

0348080002 MOTOBOMBA 12 HP 4" hm 1.0000 0.0205 7.20 0.15

0349030013 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 tonhm 1.0000 0.0205 84.25 1.73

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 glhm 1.0000 0.0205 131.30 2.69

4.66

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios (Subpartidas)
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)
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Partida (930101920298-0503028-01) CARGUIO

Rendimiento m3/DIA MO.670.00 EQ.670.00 Costo unitario directo por : m3 1.95

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0060 12.13 0.07

0.07

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3hm 1.0000 0.0119 158.05 1.88

1.88

Partida (930101920311-0503028-01) ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM

Rendimiento m3/DIA MO.730.00 EQ.730.00 Costo unitario directo por : m3 1.15

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 0.5000 0.0055 10.95 0.06

0.06

Equipos

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 0.5000 0.0055 197.77 1.09

1.09

Partida (930101920385-0503028-01) EXPLOTACION EN CANTERA MATERIAL DE RELLENO

Rendimiento m3/DIA MO.720.00 EQ.720.00 Costo unitario directo por : m3 2.04

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0111 10.95 0.12

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0111 12.13 0.13

0.25

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.26 0.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0056 317.15 1.78

1.79

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios (Subpartidas)
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)
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Partida (930101920385-0503028-04) EXPLOTACION EN CANTERA MATERIAL DE RELLENO

Rendimiento m3/DIA MO.520.00 EQ.520.00 Costo unitario directo por : m3 2.82

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0154 10.95 0.17

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0154 12.13 0.19

0.36

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.36 0.02

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0077 317.15 2.44

2.46

Partida (930101920385-0503028-01) EXPLOTACION EN CANTERA MATERIAL DE RELLENO

Rendimiento m3/DIA MO.680.00 EQ.680.00 Costo unitario directo por : m3 2.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0118 10.95 0.13

0.13

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.13 0.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0059 317.15 1.87

1.88

Partida (930101920386-0503028-01) TRANSPORTE D=5.0 KMLLENO

Rendimiento m3/DIA MO.525.00 EQ.525.00 Costo unitario directo por : m3 6.20

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0152 10.95 0.17

0.17

Equipos

0348060003 CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3 hm 2.0000 0.0305 197.77 6.03

6.03

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios (Subpartidas)
(Precios al 31 de Marzo del 2 010)
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Código Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0147000022 hh 1,880.0000 13.70 25,793.60

0147000032 hh 162.7111 16.44 2,682.34

0147000053 glb 0.2000 337,192.16 67,438.43

0147000055 glb 0.2000 70,599.02 14,119.80

0147010001 hh 5,741.2931 16.44 95,241.00

0147010002 hh 18,639.7213 13.70 255,380.39

0147010003 hh 22,477.6934 12.13 272,647.38

0147010004 hh 52,729.5627 10.95 579,598.25

0147020004 hh 162.7111 12.13 1,966.42

1,314,867.61

0202010062 kg 2,678.4000 3.00 8,035.20

0202040009 kg 925.0000 3.00 2,775.00

0202040010 kg 1,674.0000 3.00 5,022.00

0202050055 kg 3.0000 3.37 10.11

0203030048 kg 38,850.0000 2.25 87,412.50

0208510001 kg 244.6500 1.35 326.20

0210020035 und 12.5000 225.00 2,812.50

0210920001 GBL 250.0000 35.00 8,750.00

0212730001 GBL 250.0000 40.00 10,000.00

0221010042 bls 63,192.0750 21.00 1,327,036.41

0221210009 m3 27.5000 225.00 6,187.50

0221990024 m3 145.9500 275.00 40,136.25

0226230001 GBL 250.0000 5.00 1,250.00

0227000001 m 4,428.4500 0.60 2,657.07

0227020011 und 1,476.1500 0.60 885.69

0228010001 kg 826.6440 8.50 7,026.47

0229010092 kg 1,505.4000 4.15 6,245.48

0229110092 %MT 498.00

0229120064 m 280.0000 19.00 5,320.00

0229120065 pln 46.7600 8.50 397.60

0230020058 gln 2,269.1952 162.93 369,681.20

0230020096 und 20.6661 335.00 6,937.91

0230120022 kg 329.8500 4.85 1,598.89

0230850011 kg 2.8000 15.20 42.00

0230860080 kg 754.5800 4.55 3,470.90

0230990008 kg 11.4000 13.50 153.90

0230990020 %MT 266.49

0230990080 und 16.4010 30.00 492.03

0231810003 glb 0.4000 337,192.16 134,876.86

0231810005 glb 0.4000 70,599.02 28,239.61

0232000000 glb 1.0000 1,500.00 1,500.00

0232020093 %MT 404.00

0239800003 glb 9.0000 25.00 225.00

0243010003 p2 19,233.6000 4.20 80,781.12

0243010092 pza 250.0000 25.50 6,375.00

0243020036 m2 625.0000 12.50 7,812.50

0243510062 glb 9.0000 35.00 315.00

0244000021 p2 109.3400 4.00 437.36

TOPOGRAFO

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Cantidad y Precios de Insumos Requeridos - Alternativa 01

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

OPERARIO

CAPATAZ

CONCRETO PLATAFORMA

ALAMBRE NEGRO #  8

CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA 3"

ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60

HILO TRENZADO DE POLIPROPILENO

APARATOS SANITARIOS

CONCRETO PRE MEZCLADO f´c=280 kg/cm2

VIDRIOS Y CERRAJERIA

MECHA NARANJA

PEON

OFICIAL

FULMINANTE

INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO

INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO

CEMENTO PORTLAND TIPO I

DINAMITA AL 65%

NIVELADOR

ALAMBRE NEGRO # 16

MATERIALES

CLAVOS DE 3" - 4"

MATERIALES VARIOS

ADITIVO PLASTIFICANTE

TECKNOPORT E= 19 mm

TAPAJUNTA WATER STOP PVC DE 6"

BARRENO DE 7/8" X 6 PIES

MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILAR

SIKAFLEX

ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE

SOLDADURA

CURADOR QUIMICO DE CONCRETO

WINCHA

OTROS MATERIALES

MATERIALES

MATERIALES

FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA)

MADERA TORNILLO

TRANSPORTE

TIZA, CORDEL Y OTROAS

MUROS PANELES DE TRIPLAY

ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT

ESTACAS DE MADERA

ESTACAS
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Código Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0244010096 pln 2,441.3616 24.20 59,058.72

0244030006 pln 4.5000 27.23 122.54

0245050028 GBL 9.0000 500.00 4,500.00

0246920001 m2 29,541.0600 5.25 155,227.68

0246920008 m2 1,712.5500 6.20 10,617.81

0249990096 %MT 144.00

0254010005 gl 79.6700 45.00 3,585.15

0254060000 gl 0.6270 45.00 28.31

0254310001 gl 1.7500 45.00 78.75

0254910002 gl 177.1744 45.00 7,836.56

0265300002 und 10.1270 80.40 814.15

0273510046 und 1.0000 8,300.00 8,300.00

0274010030 und 1.0000 1,800.00 1,800.00

2,418,507.42

0337010001 %MO 48,824.43

0337010030 %MO 5,308.46

0337540009 he 235.9689 7.00 1,668.73

0337540011 he 162.7111 22.00 3,565.43

0348010085 hm 1,275.5880 6.20 7,901.28

0348040003 hm 1,975.4839 131.30 259,192.29

0348040019 hm 120.0000 207.43 24,891.60

0348040027 hm 1,116.0584 197.77 220,810.65

0348060003 hm 8,336.8912 197.77 1,648,378.09

0348070001 hm 18.0000 64.56 1,162.08

0348070002 hm 25.3327 16.80 425.60

0348080000 hm 12.6586 7.80 98.54

0348080002 hm 1,773.6817 7.20 13,264.00

0348510001 hm 986.6679 14.20 14,010.79

0348960005 hm 986.6679 10.25 10,113.21

0348990086 glb 0.4000 337,192.16 134,876.86

0348990098 glb 0.4000 70,599.02 28,239.61

0349010003 hm 218.0608 86.67 18,739.60

0349020007 hm 90.9308 53.30 4,841.77

0349030001 hm 353.6696 19.51 6,925.36

0349030013 hm 1,793.4110 84.25 150,347.98

0349040010 hm 2,966.8532 158.05 468,882.39

0349040022 hm 1,360.5737 220.00 299,246.00

0349040033 hm 1,371.6719 233.31 319,969.99

0349040034 hm 3,654.6995 317.15 1,157,853.37

0349040035 hm 75.6243 358.50 27,115.74

0349060006 hm 181.5665 9.25 1,682.81

0349090000 hm 174.0905 147.61 25,685.69

0349100025 hm 2,192.5679 22.80 49,991.90

0349370008 he 235.9689 16.00 3,790.81

0349370010 he 162.7111 7.00 1,122.03

0349730004 hm 2,189.1778 8.55 18,739.13

0349810001 hm 2.2250 135.00 300.00

4,977,966.22

Total 8,711,341.25

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Cantidad y Precios de Insumos Requeridos - Alternativa 01

MOTOBOMBA 10 HP 4"

MOTOBOMBA 12 HP 4"

TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm

TRIPLAY 4'X 8'X 4MM

MATERIALES VARIOS

GEOMEMBRANA DE POLIPROPILENO, E=15 mm

EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS

GEOTEXTIL 300 GR/CM2

PINTURA

IMPRIMANTE PARA JUNTA

PINTURA ANTICORROSIVA

PINTURA OLEO

CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3

COMPUERTA METALICA DE 0.80 X 0.80 M, INCLUYE MECANISMO DE IZAJE

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", 6 M

ATAGUIA METALICA DE 0.80 X 0.80 M

HERRAMIENTA MANUAL

JALON

DESGASTE DE HERRAMIENTA

CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4

EQUIPOS

MAQUINA DOBLADORA

EQUIPAMIENTO

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO

TEODOLITO

WINCHE

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 40 ton

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl

CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3

EQUIPAMIENTO

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A

RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Y

TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

MOTONIVELADORA DE 125 HP

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP

MIRA

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3

VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP

NIVEL

GRUA S/CAMION 3 TON TIPO HIAB

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP
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Código Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0147000022 hh 1,180.0000 13.70 25,793.60

0147000032 hh 162.7111 16.44 2,682.34

0147000055 glb 0.2000 70,599.02 14,118.72

0147000056 glb 0.2000 316,325.02 63,567.62

0147010001 hh 5,120.9192 16.44 85,035.72

0147010002 hh 18,372.6013 13.70 251,828.27

0147010003 hh 22882.69.34 12.13 277,560.03

0147010004 hh 50,902.3035 10.95 559,328.99

0147020004 hh 162.7111 12.13 1,966.42

1,281,881.71

0202010062 kg 2,678.4000 3.00 8,035.20

0202040009 kg 925.0000 3.00 2,775.00

0202040010 kg 1,674.0000 3.00 5,022.00

0202050055 kg 3.0000 3.37 10.11

0203030048 kg 38,850.0000 2.25 87,412.50

0208510001 kg 244.6500 1.35 326.20

0210020035 und 12.5000 225.00 2,812.50

0210920001 GBL 250.0000 35.00 8,750.00

0212730001 GBL 250.0000 40.00 10,000.00

0221010042 bls 63,192.0750 21.00 1,327,036.41

0221210009 m3 27.5000 225.00 6,187.50

0221990024 m3 145.9500 275.00 40,136.25

0226230001 GBL 250.0000 5.00 1,250.00

0227000001 m 4,428.4500 0.60 2,657.07

0227020011 und 1,476.1500 0.60 885.69

0228010001 kg 826.6440 8.50 7,026.47

0229010092 kg 1,505.4000 4.15 6,245.48

0229110092 %MT 498.00

0229120064 m 280.0000 19.00 5,320.00

0229120065 pln 46.7600 8.50 397.60

0230020058 gln 2,269.1952 162.93 369,681.20

0230020096 und 20.6661 335.00 6,937.91

0230120022 kg 329.8500 4.85 1,598.89

0230850011 kg 2.8000 15.20 42.00

0230860080 kg 754.5800 4.55 3,470.90

0230990008 kg 11.4000 13.50 153.90

0230990020 %MT 266.49

0230990080 und 16.4010 30.00 492.03

0231810005 glb 0.4000 70,599.02 28,237.45

0231810006 glb 0.4000 316,325.02 127,135.23

0232000000 glb 1.0000 1,500.00 1,500.00

0232020093 %MT 404.00

0239800003 glb 9.0000 25.00 225.00

0243010003 p2 19,233.6000 4.20 80,781.12

0243010092 pza 250.0000 25.50 6,375.00

0243020036 m2 625.0000 12.50 7,812.50

0243510062 glb 9.0000 35.00 315.00

0244000021 p2 109.3400 4.00 437.36

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Cantidad y Precios de Insumos Requeridos - Alternativa 02

TOPOGRAFO

MANO DE OBRA

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

OPERARIO

CAPATAZ

PEON

OFICIAL

NIVELADOR

ALAMBRE NEGRO # 16

MATERIALES

CLAVOS DE 3" - 4"

CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA 3"

ALAMBRE NEGRO #  8

HILO TRENZADO DE POLIPROPILENO

ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60

INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO

APARATOS SANITARIOS

CEMENTO PORTLAND TIPO I

INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO

CONCRETO PRE MEZCLADO f´c=280 kg/cm2

CONCRETO PLATAFORMA

MECHA NARANJA

VIDRIOS Y CERRAJERIA

DINAMITA AL 65%

FULMINANTE

ADITIVO PLASTIFICANTE

TECKNOPORT E= 19 mm

MATERIALES VARIOS

TAPAJUNTA WATER STOP PVC DE 6"

BARRENO DE 7/8" X 6 PIES

MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILAR

SIKAFLEX

ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE

SOLDADURA

CURADOR QUIMICO DE CONCRETO

OTROS MATERIALES

WINCHA

MATERIALES

MATERIALES

FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA)

MADERA TORNILLO

TRANSPORTE

TIZA, CORDEL Y OTROAS

MUROS PANELES DE TRIPLAY

ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT

ESTACAS DE MADERA

ESTACAS
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Código Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

0244010096 pln 2,441.3616 24.20 59,058.72

0244030006 pln 4.5000 27.23 122.54

0245050028 GBL 18.0000 500.00 9,000.00

0246920008 m2 1,712.5500 6.20 10,617.81

0249990096 %MT 144.00

0254010005 gl 79.6700 45.00 3,585.15

0254060000 gl 0.6270 45.00 28.31

0254310001 gl 1.7500 45.00 78.75

0254910002 gl 177.1744 45.00 7,836.56

0265300002 und 10.1270 80.40 814.15

0273510046 und 1.0000 8,300.00 8,300.00

0274010030 und 1.0000 1,800.00 1,800.00

2,260,035.95

0337010001 %MO 44,327.87

0337010030 %MO 5,308.46

0337540009 he 235.9689 7.00 1,668.73

0337540011 he 162.7111 22.00 3,565.43

0348010085 hm 1,275.5880 6.20 7,901.28

0348040003 hm 1,939.7779 131.30 254,573.13

0348040019 hm 120.0000 207.43 24,891.60

0348040027 hm 578.9384 197.77 114,460.89

0348060003 hm 8,336.8942 197.77 1,648,378.09

0348070001 hm 36.0000 64.56 2,324.16

0348070002 hm 25.3327 16.80 425.60

0348080000 hm 12.6586 7.80 98.54

0348080002 hm 1,773.6817 7.20 13,264.00

0348510001 hm 986.6679 14.20 14,010.79

0348960005 hm 986.6679 10.25 10,113.21

0348990097 glb 0.4000 316,325.04 127,135.23

0348990098 glb 0.4000 70,599.02 28,237.45

0349010003 hm 218.0608 86.67 18,739.60

0349020007 hm 90.9308 53.30 4,841.77

0349030001 hm 353.6696 19.51 6,925.36

0349030013 hm 1,685.9870 84.25 141,216.94

0349040010 hm 2,907.7700 158.05 459,485.79

0349040022 hm 1,062.4721 220.00 233,717.36

0349040033 hm 1,371.6719 233.31 319,969.99

0349040034 hm 3,654.6995 317.15 1,157,853.37

0349040035 hm 75.6243 358.50 27,115.74

0349060006 hm 181.5665 9.25 1,682.81

0349090000 hm 66.6665 147.61 9,840.65

0349100025 hm 2,192.5679 22.80 49,991.90

0349370008 he 235.9689 16.00 3,790.81

0349370010 he 162.7111 7.00 1,122.03

0349730004 hm 2,314.7618 8.55 19,791.93

0349810001 hm 2.2250 135.00 300.00

4,757,070.51

Total 8,298,988.17

(Precios al 31 de Marzo del 2 010)

Cantidad y Precios de Insumos Requeridos - Alternativa 02

TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm

TRIPLAY 4'X 8'X 4MM

GEOTEXTIL 300 GR/CM2

MATERIALES VARIOS

EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS

PINTURA

PINTURA OLEO

PINTURA ANTICORROSIVA

TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", 6 M

IMPRIMANTE PARA JUNTA

ATAGUIA METALICA DE 0.80 X 0.80 M

COMPUERTA METALICA DE 0.8X0.8 M, INCLUYE MEC. DE IZAJE

EQUIPOS

HERRAMIENTA MANUAL

TEODOLITO

DESGASTE DE HERRAMIENTA

JALON

CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl

WINCHE

CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3

CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 40 ton

CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4

CAMION VOLQUETE 6X4, 330 HP, 10 M3

MOTOBOMBA 10 HP 4"

SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A

MAQUINA DOBLADORA

MOTOBOMBA 12 HP 4"

EQUIPAMIENTO

CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO

COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP

EQUIPAMIENTO

COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM

CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 

ton

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP

RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Y

TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP

TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP

GRUA S/CAMION 3 TON TIPO HIAB

MOTONIVELADORA DE 125 HP

MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg

MIRA

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 HP 11-12  p3

VIBRADOR A GASOLINA 1 1/4 - 4 HP

NIVEL
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Planillas de Metrado 

 

Canal de Conducción 

y Oras de Arte 
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Canal de Conducción 
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0+000.00 3.60 0.25 1.72 17.42 0.62

0+040.00 40.0 4.00 1.72 36.72 0.62 152.00 5.00 68.80 1,082.80 24.80

0+080.00 40.0 4.00 0.52 1.72 33.72 0.62 160.00 10.40 68.80 1,408.80 24.80

0+120.00 40.0 3.40 5.00 1.72 32.92 0.62 148.00 110.40 68.80 1,332.80 24.80

0+160.00 40.0 3.60 2.70 1.72 36.92 0.62 140.00 154.00 68.80 1,396.80 24.80

0+200.00 40.0 3.60 1.20 1.72 34.32 0.62 144.00 78.00 68.80 1,424.80 24.80

0+240.00 40.0 3.60 0.83 1.72 35.12 0.62 144.00 40.60 68.80 1,388.80 24.80

0+280.00 40.0 4.00 1.72 40.22 0.62 152.00 16.60 68.80 1,506.80 24.80

0+320.00 40.0 0.00 48.00 1.72 4.32 0.62 80.00 960.00 68.80 890.80 24.80

0+360.00 40.0 4.40 1.72 47.42 0.62 88.00 960.00 68.80 1,034.80 24.80

0+400.00 40.0 4.00 1.72 36.72 0.62 168.00 0.00 68.80 1,682.80 24.80

0+440.00 40.0 3.40 1.20 1.72 31.72 0.62 148.00 24.00 68.80 1,368.80 24.80

0+480.00 40.0 3.40 1.30 1.72 32.12 0.62 136.00 50.00 68.80 1,276.80 24.80

0+520.00 40.0 3.40 2.00 1.72 33.62 0.62 136.00 66.00 68.80 1,314.80 24.80

0+560.00 40.0 3.80 1.72 38.62 0.62 144.00 40.00 68.80 1,444.80 24.80

0+600.00 40.0 5.00 1.60 1.72 38.02 0.62 176.00 32.00 68.80 1,532.80 24.80

0+640.00 40.0 3.40 2.00 1.72 34.12 0.62 168.00 72.00 68.80 1,442.80 24.80

0+680.00 40.0 3.80 1.30 1.72 36.72 0.62 144.00 66.00 68.80 1,416.80 24.80

0+720.00 40.0 3.60 1.20 1.72 36.82 0.62 148.00 50.00 68.80 1,470.80 24.80

0+760.00 40.0 3.80 1.72 33.32 0.62 148.00 24.00 68.80 1,402.80 24.80

0+800.00 40.0 3.80 1.72 33.82 0.62 152.00 0.00 68.80 1,342.80 24.80

0+840.00 40.0 3.60 1.72 32.62 0.62 148.00 0.00 68.80 1,328.80 24.80

0+880.00 40.0 3.40 1.72 27.12 0.62 140.00 0.00 68.80 1,194.80 24.80

0+920.00 40.0 3.60 1.72 29.82 0.62 140.00 0.00 68.80 1,138.80 24.80

0+960.00 40.0 3.80 0.51 1.72 33.22 0.62 148.00 10.20 68.80 1,260.80 24.80

1+000.00 40.0 4.00 1.72 35.22 0.62 156.00 10.20 68.80 1,368.80 24.80

Corte
Excav. y 

Refine
Relleno Afirmado

Area Movimimiento de Tierras (m
2
)

Dist       

(m)

Prog       

(Km) Corte
Excav y 

Refine

Afir-   

mado
Relleno

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados
Limpieza y Movimiento de Tierras

Lim- 

pieza

Volumen Movimimiento de Tierras (m
3
)

Limpieza
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1+040.00 40.0 4.00 1.72 37.02 0.62 160.00 0.00 68.80 1,444.80 24.80

1+080.00 40.0 4.00 1.72 36.02 0.62 160.00 0.00 68.80 1,460.80 24.80

1+120.00 40.0 4.00 1.72 36.22 0.62 160.00 0.00 68.80 1,444.80 24.80

1+160.00 40.0 4.00 1.72 36.72 0.62 160.00 0.00 68.80 1,458.80 24.80

1+200.00 40.0 4.20 1.72 45.72 0.62 164.00 0.00 68.80 1,648.80 24.80

1+240.00 40.0 3.60 1.72 34.82 0.62 156.00 0.00 68.80 1,610.80 24.80

1+280.00 40.0 3.60 1.72 31.02 0.62 144.00 0.00 68.80 1,316.80 24.80

1+320.00 40.0 3.40 0.35 1.72 32.52 0.62 140.00 7.00 68.80 1,270.80 24.80

1+360.00 40.0 3.60 1.72 31.52 0.62 140.00 7.00 68.80 1,280.80 24.80

1+400.00 40.0 3.60 0.60 1.72 33.22 0.62 144.00 12.00 68.80 1,294.80 24.80

1+440.00 40.0 3.40 1.50 1.72 30.52 0.62 140.00 42.00 68.80 1,274.80 24.80

1+480.00 40.0 3.20 1.20 1.72 25.52 0.62 132.00 54.00 68.80 1,120.80 24.80

1+520.00 40.0 3.20 1.80 1.72 26.22 0.62 128.00 60.00 68.80 1,034.80 24.80

1+560.00 40.0 3.60 0.90 1.72 35.42 0.62 136.00 54.00 68.80 1,232.80 24.80

1+600.00 40.0 3.20 1.30 1.72 28.62 0.62 136.00 44.00 68.80 1,280.80 24.80

1+640.00 40.0 3.40 0.60 1.72 31.62 0.62 132.00 38.00 68.80 1,204.80 24.80

1+680.00 40.0 3.40 1.00 1.72 29.32 0.62 136.00 32.00 68.80 1,218.80 24.80

1+720.00 40.0 3.40 1.60 1.72 31.42 0.62 136.00 52.00 68.80 1,214.80 24.80

1+760.00 40.0 3.60 0.50 1.72 33.12 0.62 140.00 42.00 68.80 1,290.80 24.80

1+800.00 40.0 3.20 1.30 1.72 27.42 0.62 136.00 36.00 68.80 1,210.80 24.80

1+840.00 40.0 3.20 0.80 1.72 26.62 0.62 128.00 42.00 68.80 1,080.80 24.80

1+880.00 40.0 3.40 0.60 1.72 28.52 0.62 132.00 28.00 68.80 1,102.80 24.80

1+920.00 40.0 3.20 1.00 1.72 24.92 0.62 132.00 32.00 68.80 1,068.80 24.80

1+960.00 40.0 3.40 1.72 29.72 0.62 132.00 20.00 68.80 1,092.80 24.80

2+000.00 40.0 3.60 1.72 31.42 0.62 140.00 0.00 68.80 1,222.80 24.80

2+040.00 40.0 3.20 1.30 1.72 27.32 0.62 136.00 26.00 68.80 1,174.80 24.80

Corte
Excav. y 

Refine
Relleno Afirmado

Area Movimimiento de Tierras (m
2
)

Dist       

(m)

Prog       

(Km) Corte
Excav y 

Refine

Afir-   

mado
Relleno

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados
Limpieza y Movimiento de Tierras

Lim- 

pieza

Volumen Movimimiento de Tierras (m
3
)

Limpieza

 



Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes               Anexo 4 : Infraestructura de Riego, Metrados y Presupuesto 

 

MINAG – ANA– Dirección de Estudios de Proyectos Multisectoriales –Abril 2010 59 

2+080.00 40.0 3.60 1.72 31.32 0.62 136.00 26.00 68.80 1,172.80 24.80

2+120.00 40.0 3.20 0.70 1.72 26.92 0.62 136.00 14.00 68.80 1,164.80 24.80

2+160.00 40.0 3.60 1.72 27.22 0.62 136.00 14.00 68.80 1,082.80 24.80

2+200.00 40.0 3.40 1.40 1.72 26.72 0.62 140.00 28.00 68.80 1,078.80 24.80

2+240.00 40.0 4.00 1.72 26.82 0.62 148.00 28.00 68.80 1,070.80 24.80

2+280.00 40.0 3.20 1.72 23.22 0.62 144.00 0.00 68.80 1,000.80 24.80

2+320.00 40.0 3.20 1.70 1.72 22.92 0.62 128.00 34.00 68.80 922.80 24.80

2+360.00 40.0 3.60 1.72 28.52 0.62 136.00 34.00 68.80 1,028.80 24.80

2+400.00 40.0 3.60 1.72 29.32 0.62 144.00 0.00 68.80 1,156.80 24.80

2+440.00 40.0 3.40 1.72 27.72 0.62 140.00 0.00 68.80 1,140.80 24.80

2+480.00 40.0 3.80 1.72 32.02 0.62 144.00 0.00 68.80 1,194.80 24.80

2+520.00 40.0 3.20 0.90 1.72 26.92 0.62 140.00 18.00 68.80 1,178.80 24.80

2+560.00 40.0 3.60 1.72 30.02 0.62 136.00 18.00 68.80 1,138.80 24.80

2+600.00 40.0 3.80 1.72 30.92 0.62 148.00 0.00 68.80 1,218.80 24.80

2+640.00 40.0 3.20 0.30 1.72 21.52 0.62 140.00 6.00 68.80 1,048.80 24.80

2+680.00 40.0 3.80 1.72 33.02 0.62 140.00 6.00 68.80 1,090.80 24.80

2+720.00 40.0 3.80 1.72 33.62 0.62 152.00 0.00 68.80 1,332.80 24.80

2+760.00 40.0 3.80 1.72 28.92 0.62 152.00 0.00 68.80 1,250.80 24.80

2+800.00 40.0 4.00 1.72 26.02 0.62 156.00 0.00 68.80 1,098.80 24.80

2+840.00 40.0 3.80 1.72 31.62 0.62 156.00 0.00 68.80 1,152.80 24.80

2+880.00 40.0 6.40 1.72 48.22 0.62 204.00 0.00 68.80 1,596.80 24.80

2+920.00 40.0 3.60 1.72 29.92 0.62 200.00 0.00 68.80 1,562.80 24.80

2+960.00 40.0 3.80 1.72 30.62 0.62 148.00 0.00 68.80 1,210.80 24.80

3+000.00 40.0 3.80 1.72 28.22 0.62 152.00 0.00 68.80 1,176.80 24.80

3+040.00 40.0 3.60 1.72 27.82 0.62 148.00 0.00 68.80 1,120.80 24.80

3+080.00 40.0 3.60 1.72 26.42 0.62 144.00 0.00 68.80 1,084.80 24.80

Corte
Excav. y 

Refine
Relleno Afirmado

Area Movimimiento de Tierras (m
2
)

Dist       

(m)

Prog       

(Km) Corte
Excav y 

Refine

Afir-   

mado
Relleno

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados
Limpieza y Movimiento de Tierras

Lim- 

pieza

Volumen Movimimiento de Tierras (m
3
)

Limpieza
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3+120.00 40.0 3.80 1.72 27.52 0.62 148.00 0.00 68.80 1,078.80 24.80

3+160.00 40.0 3.80 1.72 30.32 0.62 152.00 0.00 68.80 1,156.80 24.80

3+200.00 40.0 3.80 1.72 34.02 0.62 152.00 0.00 68.80 1,286.80 24.80

3+240.00 40.0 3.40 1.72 23.42 0.62 144.00 0.00 68.80 1,148.80 24.80

3+280.00 40.0 3.60 1.72 29.02 0.62 140.00 0.00 68.80 1,048.80 24.80

3+320.00 40.0 3.60 1.72 29.32 0.62 144.00 0.00 68.80 1,166.80 24.80

3+360.00 40.0 3.60 1.72 27.62 0.62 144.00 0.00 68.80 1,138.80 24.80

3+400.00 40.0 3.20 0.80 1.72 22.92 0.62 136.00 16.00 68.80 1,010.80 24.80

3+440.00 40.0 3.20 1.72 25.72 0.62 128.00 16.00 68.80 972.80 24.80

3+480.00 40.0 3.20 1.72 25.62 0.62 128.00 0.00 68.80 1,026.80 24.80

3+520.00 40.0 3.20 1.72 32.12 0.62 128.00 0.00 68.80 1,154.80 24.80

3+560.00 40.0 0.00 26.30 1.72 5.32 0.62 64.00 526.00 68.80 748.80 24.80

3+600.00 40.0 3.80 0.50 1.72 28.62 0.62 76.00 536.00 68.80 678.80 24.80

3+640.00 40.0 3.20 1.72 25.52 0.62 140.00 10.00 68.80 1,082.80 24.80

3+680.00 40.0 3.60 1.72 25.22 0.62 136.00 0.00 68.80 1,014.80 24.80

3+720.00 40.0 3.20 1.30 1.72 22.22 0.62 136.00 26.00 68.80 948.80 24.80

3+760.00 40.0 3.40 1.72 24.62 0.62 132.00 26.00 68.80 936.80 24.80

3+800.00 40.0 3.20 0.30 1.72 22.42 0.62 132.00 6.00 68.80 940.80 24.80

3+840.00 40.0 3.20 0.40 1.72 22.02 0.62 128.00 14.00 68.80 888.80 24.80

3+880.00 40.0 3.20 0.70 1.72 23.62 0.62 128.00 22.00 68.80 912.80 24.80

3+920.00 40.0 3.40 1.72 26.82 0.62 132.00 14.00 68.80 1,008.80 24.80

3+960.00 40.0 3.80 1.72 23.02 0.62 144.00 0.00 68.80 996.80 24.80

4+000.00 40.0 3.00 1.00 1.72 18.62 0.62 136.00 20.00 68.80 832.80 24.80

4+040.00 40.0 3.20 0.90 1.72 17.92 0.62 124.00 38.00 68.80 730.80 24.80

4+080.00 40.0 2.80 0.20 1.72 17.22 0.62 120.00 22.00 68.80 702.80 24.80

4+120.00 40.0 3.00 0.30 1.72 17.62 0.62 116.00 10.00 68.80 696.80 24.80
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4+160.00 40.0 3.60 1.72 26.42 0.62 132.00 6.00 68.80 880.80 24.80

4+200.00 40.0 3.40 1.72 22.22 0.62 140.00 0.00 68.80 972.80 24.80

4+240.00 40.0 3.00 1.20 1.72 19.12 0.62 128.00 24.00 68.80 826.80 24.80

4+280.00 40.0 3.60 1.72 23.72 0.62 132.00 24.00 68.80 856.80 24.80

4+320.00 40.0 3.40 1.72 23.52 0.62 140.00 0.00 68.80 944.80 24.80

4+360.00 40.0 4.20 0.70 1.72 13.92 0.62 152.00 14.00 68.80 748.80 24.80

4+400.00 40.0 3.80 1.72 26.32 0.62 160.00 14.00 68.80 804.80 24.80

4+440.00 40.0 3.20 0.30 1.72 20.82 0.62 140.00 6.00 68.80 942.80 24.80

4+480.00 40.0 3.20 0.60 1.72 20.12 0.62 128.00 18.00 68.80 818.80 24.80

4+520.00 40.0 3.60 1.72 26.22 0.62 136.00 12.00 68.80 926.80 24.80

4+560.00 40.0 3.80 1.72 23.52 0.62 148.00 0.00 68.80 994.80 24.80

4+600.00 40.0 2.60 0.70 1.72 14.32 0.62 128.00 14.00 68.80 756.80 24.80

4+640.00 40.0 3.60 1.72 20.52 0.62 124.00 14.00 68.80 696.80 24.80

4+680.00 40.0 3.00 0.20 1.72 18.82 0.62 132.00 4.00 68.80 786.80 24.80

4+720.00 40.0 2.60 0.70 1.72 13.12 0.62 112.00 18.00 68.80 638.80 24.80

4+760.00 40.0 3.20 1.50 1.72 21.22 0.62 116.00 44.00 68.80 686.80 24.80

4+800.00 40.0 3.00 1.30 1.72 22.02 0.62 124.00 56.00 68.80 864.80 24.80

4+840.00 40.0 3.20 0.80 1.72 25.82 0.62 124.00 42.00 68.80 956.80 24.80

4+880.00 40.0 3.00 0.70 1.72 19.72 0.62 124.00 30.00 68.80 910.80 24.80

4+920.00 40.0 3.40 0.10 1.72 21.22 0.62 128.00 16.00 68.80 818.80 24.80

4+960.00 40.0 3.60 1.72 26.92 0.62 140.00 2.00 68.80 962.80 24.80

5+000.00 40.0 3.20 1.72 20.02 0.62 136.00 0.00 68.80 938.80 24.80

5+040.00 40.0 2.80 1.00 1.72 18.42 0.62 120.00 20.00 68.80 768.80 24.80

5+080.00 40.0 3.40 1.72 20.32 0.62 124.00 20.00 68.80 774.80 24.80

5+120.00 40.0 3.00 0.10 1.72 17.12 0.62 128.00 2.00 68.80 748.80 24.80

5+160.00 40.0 3.00 1.50 1.72 18.62 0.62 120.00 32.00 68.80 714.80 24.80
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5+200.00 40.0 3.00 1.00 1.72 17.32 0.62 120.00 50.00 68.80 718.80 24.80

5+240.00 40.0 2.80 0.30 1.72 16.12 0.62 116.00 26.00 68.80 668.80 24.80

5+280.00 40.0 3.00 0.40 1.72 18.32 0.62 116.00 14.00 68.80 688.80 24.80

5+320.00 40.0 3.80 1.72 28.02 0.62 136.00 8.00 68.80 926.80 24.80

5+360.00 40.0 2.80 1.30 1.72 16.42 0.62 132.00 26.00 68.80 888.80 24.80

5+400.00 40.0 2.80 0.50 1.72 16.22 0.62 112.00 36.00 68.80 652.80 24.80

5+440.00 40.0 2.80 1.72 14.42 0.62 112.00 10.00 68.80 612.80 24.80

5+480.00 40.0 3.60 1.72 21.62 0.62 128.00 0.00 68.80 720.80 24.80

5+520.00 40.0 2.80 0.30 1.72 13.32 0.62 128.00 6.00 68.80 698.80 24.80

5+560.00 40.0 2.80 0.30 1.72 15.12 0.62 112.00 12.00 68.80 568.80 24.80

5+600.00 40.0 3.40 1.72 16.75 0.62 124.00 6.00 68.80 637.40 24.80

5+640.00 40.0 3.00 1.72 15.72 0.62 128.00 0.00 68.80 649.40 24.80

5+680.00 40.0 2.60 1.70 1.72 13.02 0.62 112.00 34.00 68.80 574.80 24.80

5+720.00 40.0 3.20 0.60 1.72 16.62 0.62 116.00 46.00 68.80 592.80 24.80

5+760.00 40.0 3.00 0.70 1.72 16.82 0.62 124.00 26.00 68.80 668.80 24.80

5+800.00 40.0 3.20 0.40 1.72 16.82 0.62 124.00 22.00 68.80 672.80 24.80

5+840.00 40.0 3.40 1.72 18.37 0.62 132.00 8.00 68.80 703.80 24.80

5+880.00 40.0 2.60 0.90 1.72 12.82 0.62 120.00 18.00 68.80 623.80 24.80

5+920.00 40.0 2.80 0.90 1.72 14.42 0.62 108.00 36.00 68.80 544.80 24.80

5+960.00 40.0 2.40 1.20 1.72 11.92 0.62 104.00 42.00 68.80 526.80 24.80

6+000.00 40.0 2.60 1.00 1.72 13.82 0.62 100.00 44.00 68.80 514.80 24.80

6+040.00 40.0 2.80 1.40 1.72 14.22 0.62 108.00 48.00 68.80 560.80 24.80

6+080.00 40.0 4.20 1.60 1.72 21.42 0.62 140.00 60.00 68.80 712.80 24.80

6+120.00 40.0 3.00 1.72 14.42 0.62 144.00 32.00 68.80 716.80 24.80

6+160.00 40.0 3.80 0.50 1.72 24.32 0.62 136.00 10.00 68.80 774.80 24.80

6+200.00 40.0 3.00 1.72 15.42 0.62 136.00 10.00 68.80 794.80 24.80
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6+240.00 40.0 3.00 1.72 15.02 0.62 120.00 0.00 68.80 608.80 24.80

6+280.00 40.0 2.60 3.80 1.72 10.92 0.62 112.00 76.00 68.80 518.80 24.80

6+320.00 40.0 3.00 0.30 1.72 14.22 0.62 112.00 82.00 68.80 502.80 24.80

6+360.00 40.0 2.60 4.40 1.72 14.12 0.62 112.00 94.00 68.80 566.80 24.80

6+400.00 40.0 2.60 2.80 1.72 14.42 0.62 104.00 144.00 68.80 570.80 24.80

6+440.00 40.0 2.80 0.30 1.72 15.02 0.62 108.00 62.00 68.80 588.80 24.80

6+480.00 40.0 2.60 2.50 1.72 13.82 0.62 108.00 56.00 68.80 576.80 24.80

6+520.00 40.0 3.20 1.80 1.72 15.32 0.62 116.00 86.00 68.80 582.80 24.80

6+560.00 40.0 0.00 17.70 1.72 3.92 0.62 64.00 390.00 68.80 384.80 24.80

6+600.00 40.0 3.00 5.60 1.72 14.32 0.62 60.00 466.00 68.80 364.80 24.80

6+640.00 40.0 2.60 2.40 1.72 14.42 0.62 112.00 160.00 68.80 574.80 24.80

6+680.00 40.0 2.80 1.60 1.72 14.62 0.62 108.00 80.00 68.80 580.80 24.80

6+720.00 40.0 2.80 2.50 1.72 14.02 0.62 112.00 82.00 68.80 572.80 24.80

6+760.00 40.0 3.00 1.80 1.72 15.12 0.62 116.00 86.00 68.80 582.80 24.80

6+800.00 40.0 3.20 0.30 1.72 13.22 0.62 124.00 42.00 68.80 566.80 24.80

6+840.00 40.0 2.80 1.72 12.82 0.62 120.00 6.00 68.80 520.80 24.80

6+880.00 40.0 2.60 2.30 1.72 9.72 0.62 108.00 46.00 68.80 450.80 24.80

6+920.00 40.0 2.60 4.50 1.72 11.32 0.62 104.00 136.00 68.80 420.80 24.80

6+960.00 40.0 2.80 0.60 1.72 13.22 0.62 108.00 102.00 68.80 490.80 24.80

7+000.00 40.0 2.60 1.60 1.72 12.32 0.62 108.00 44.00 68.80 510.80 24.80

7+040.00 40.0 2.60 1.30 1.72 13.02 0.62 104.00 58.00 68.80 506.80 24.80

7+080.00 40.0 2.80 1.10 1.72 15.02 0.62 108.00 48.00 68.80 560.80 24.80

7+120.00 40.0 2.60 1.60 1.72 12.12 0.62 108.00 54.00 68.80 542.80 24.80

7+160.00 40.0 3.00 0.10 1.72 13.92 0.62 112.00 34.00 68.80 520.80 24.80

7+200.00 40.0 2.60 3.30 1.72 13.62 0.62 112.00 68.00 68.80 550.80 24.80

7+240.00 40.0 2.60 1.90 1.72 13.12 0.62 104.00 104.00 68.80 534.80 24.80
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7+280.00 40.0 3.00 3.40 1.72 17.72 0.62 112.00 106.00 68.80 616.80 24.80

7+320.00 40.0 3.80 0.20 1.72 29.52 0.62 136.00 72.00 68.80 944.80 24.80

7+360.00 40.0 5.40 2.20 1.72 34.22 0.62 184.00 48.00 68.80 1,274.80 24.80

7+400.00 40.0 2.60 2.80 1.72 13.72 0.62 160.00 100.00 68.80 958.80 24.80

7+440.00 40.0 2.40 6.70 1.72 10.82 0.62 100.00 190.00 68.80 490.80 24.80

7+480.00 40.0 2.40 8.50 1.72 9.02 0.62 96.00 304.00 68.80 396.80 24.80

7+520.00 40.0 3.00 0.30 1.72 15.02 0.62 108.00 176.00 68.80 480.80 24.80

7+560.00 40.0 3.20 0.20 1.72 14.92 0.62 124.00 10.00 68.80 598.80 24.80

7+600.00 40.0 2.60 2.40 1.72 11.92 0.62 116.00 52.00 68.80 536.80 24.80

7+640.00 40.0 3.20 0.60 1.72 15.72 0.62 116.00 60.00 68.80 552.80 24.80

7+680.00 40.0 2.80 2.90 1.72 14.62 0.62 120.00 70.00 68.80 606.80 24.80

7+720.00 40.0 3.00 2.10 1.72 15.92 0.62 116.00 100.00 68.80 610.80 24.80

7+760.00 40.0 3.00 0.90 1.72 15.32 0.62 120.00 60.00 68.80 624.80 24.80

7+800.00 40.0 3.40 0.10 1.72 19.22 0.62 128.00 20.00 68.80 690.80 24.80

7+840.00 40.0 3.20 0.60 1.72 17.62 0.62 132.00 14.00 68.80 736.80 24.80

7+880.00 40.0 3.40 0.50 1.72 21.92 0.62 132.00 22.00 68.80 790.80 24.80

7+920.00 40.0 2.80 2.00 1.72 15.82 0.62 124.00 50.00 68.80 754.80 24.80

7+960.00 40.0 3.00 3.20 1.72 17.52 0.62 116.00 104.00 68.80 666.80 24.80

8+000.00 40.0 3.40 1.40 1.72 21.12 0.62 128.00 92.00 68.80 772.80 24.80

8+040.00 40.0 3.20 1.70 1.72 18.62 0.62 132.00 62.00 68.80 794.80 24.80

8+080.00 40.0 2.80 1.20 1.72 15.82 0.62 120.00 58.00 68.80 688.80 24.80

8+120.00 40.0 3.40 0.60 1.72 20.62 0.62 124.00 36.00 68.80 728.80 24.80

8+160.00 40.0 3.00 1.40 1.72 18.02 0.62 128.00 40.00 68.80 772.80 24.80

8+200.00 40.0 3.20 1.60 1.72 18.42 0.62 124.00 60.00 68.80 728.80 24.80

8+240.00 40.0 3.40 1.72 19.52 0.62 132.00 32.00 68.80 758.80 24.80

8+280.00 40.0 3.20 1.70 1.72 17.52 0.62 132.00 34.00 68.80 740.80 24.80
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8+320.00 40.0 3.60 0.60 1.72 21.62 0.62 136.00 46.00 68.80 782.80 24.80

8+360.00 40.0 3.00 2.80 1.72 15.92 0.62 132.00 68.00 68.80 750.80 24.80

8+400.00 40.0 3.20 1.40 1.72 16.92 0.62 124.00 84.00 68.80 656.80 24.80

8+440.00 40.0 2.80 2.60 1.72 14.52 0.62 120.00 80.00 68.80 628.80 24.80

8+480.00 40.0 3.00 2.60 1.72 16.32 0.62 116.00 104.00 68.80 616.80 24.80

8+520.00 40.0 2.40 3.20 1.72 11.42 0.62 108.00 116.00 68.80 554.80 24.80

8+560.00 40.0 2.40 3.20 1.72 11.52 0.62 96.00 128.00 68.80 458.80 24.80

8+600.00 40.0 2.20 3.40 1.72 9.32 0.62 92.00 132.00 68.80 416.80 24.80

8+640.00 40.0 2.60 4.10 1.72 11.42 0.62 96.00 150.00 68.80 414.80 24.80

8+680.00 40.0 2.60 2.00 1.72 12.02 0.62 104.00 122.00 68.80 468.80 24.80

8+720.00 40.0 2.40 2.50 1.72 11.12 0.62 100.00 90.00 68.80 462.80 24.80

8+760.00 40.0 3.00 2.60 1.72 16.62 0.62 108.00 102.00 68.80 554.80 24.80

8+800.00 40.0 2.60 3.00 1.72 11.02 0.62 112.00 112.00 68.80 552.80 24.80

8+840.00 40.0 2.60 2.40 1.72 12.32 0.62 104.00 108.00 68.80 466.80 24.80

8+880.00 40.0 2.40 2.20 1.72 10.42 0.62 100.00 92.00 68.80 454.80 24.80

8+920.00 40.0 3.00 1.40 1.72 14.22 0.62 108.00 72.00 68.80 492.80 24.80

8+952.00 32.0 2.20 2.70 1.72 7.12 0.62 83.20 65.60 55.04 341.44 19.84

28,991.20 12,247.00 15,397.44 202,419.04 5,550.24
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0+000.00 0.84 8.40

0+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

0+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

Junta 
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1+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

1+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00
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2+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

2+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00
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3+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

3+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00
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4+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

4+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00
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5+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

5+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00
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6+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

6+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00
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7+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

7+960.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+000.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+040.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+080.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+120.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+160.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+200.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+240.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+280.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00
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8+320.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+360.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+400.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+440.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+480.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+520.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+560.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+600.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+640.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+680.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+720.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+760.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+800.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+840.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+880.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+920.00 40.0 0.84 8.40 40.00 33.60 112.00 40.00

8+952.00 32.0 0.84 8.40 32.00 26.88 89.60 32.00

7,519.68 25,065.60 8,952.00
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 10,255.30 32.25 6.60 5.72 103.70 10,403.57

 Qda. Pechichal 6+933.00 10,255.30 32.25 6.60 5.72 103.70 10,403.57

 Qda. Cristales 7+875.00 10,271.60 39.75 8.85 7.67 137.51 10,465.38

 Qda. Urcos 8+330.00 10,281.20 54.75 13.35 11.57 201.21 10,562.08

 Qda. Malval I 8+553.00 10,255.30 32.25 6.60 5.72 103.70 10,403.57

 Qda. Malval II 8+776.00 10,255.30 32.25 6.60 5.72 103.70 10,403.57

 Qda. Malval III 9+142.00 10,255.30 32.25 6.60 5.72 103.70 10,403.57

 Qda. Rodeo 9+340.00 10,255.30 32.25 6.60 5.72 103.70 10,403.57

 Qda. San Francisco 9+905.00 10,255.30 32.25 6.60 5.72 103.70 10,403.57

 PUENTE PEATONAL

3+962.50 2.00 2.50 2.00 10.00

6+085.70 2.00 2.50 2.00 10.00

6+699.15 2.00 2.50 2.00 10.00

7+260.00 2.00 2.50 2.00 10.00

93,892.45

Prog       

(Km)
Descripciòn

Enrocado 

entrada y 

diques

Transiciòn
Cuerpo de 

entrada

Zona de 

salto

Zona de 

salida

Area Total 

(m
2
)

Metrado total

Long       

(m)

Ancho      

(m)
Cant

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Limpieza y Desbroce

Area de Limpieza y Desbroce (m
2
)
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 203.80 32.25 6.60 5.72 103.70 352.07

 Qda. Pechichal 6+933.00 25.30 32.25 6.60 5.72 103.70 173.57

 Qda. Cristales 7+875.00 131.60 39.75 8.85 7.67 137.51 325.38

 Qda. Urcos 8+330.00 174.58 54.75 13.35 11.57 201.21 455.46

 Qda. Malval I 8+553.00 592.30 32.25 6.60 5.72 103.70 740.57

 Qda. Malval II 8+776.00 385.30 32.25 6.60 5.72 103.70 533.57

 Qda. Malval III 9+142.00 212.80 32.25 6.60 5.72 103.70 361.07

 Qda. Rodeo 9+340.00 1,982.80 32.25 6.60 5.72 103.70 2,131.07

 Qda. San Francisco 9+905.00 205.30 32.25 6.60 5.72 103.70 353.57

 PUENTE PEATONAL

3+962.50 2.00 2.50 2.00 10.00

6+085.70 2.00 2.50 2.00 10.00

6+699.15 2.00 2.50 2.00 10.00

7+260.00 2.00 2.50 2.00 10.00

5,466.33

Area Total 

(m
2
)

Enrocado 

entrada y 

diques

Metrado total

Cant

Area de Trazo y Replanteo (m
2
)

Cuerpo de 

entrada

Zona de 

salto

Zona de 

salida

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Trazo y Replanteo Topogràfico

Descripciòn
Prog       

(Km)

Long       

(m)

Ancho      

(m) Transiciòn
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 7.50 0.30 15.80 8.00 23.80 53.55

 Qda. Pechichal 6+933.00 7.50 0.30 EXCAV EXCAV 0.00 0.00

 Qda. Cristales 7+875.00 7.50 0.30 6.00 6.00 12.00 27.00

 Qda. Urcos 8+330.00 7.50 0.30 16.45 EXCAV 16.45 37.01

 Qda. Malval I 8+553.00 7.50 0.30 48.60 27.00 75.60 170.10

 Qda. Malval II 8+776.00 7.50 0.30 13.00 35.00 48.00 108.00

 Qda. Malval III 9+142.00 7.50 0.30 15.00 10.00 25.00 56.25

 Qda. Rodeo 9+340.00 7.50 0.30 130.00 131.00 261.00 587.25

 Qda. San Francisco 9+905.00 7.50 0.30 9.00 15.00 24.00 54.00

1,093.16

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Eliminaciòn de Desmonte

Descripciòn Prog       (Km)

Ancho 

Desmonte  

(m)

Espesor  

(m)

Metrado total

Longitud Dique (m)

Dique 

Izquierdo

Dique 

Derecho

Longitud 

Total

Volumen     

(m
3
)
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 6.24 3.68 19.34 235.12 101.08 0.98 5.90 372.34

 Qda. Pechichal 6+933.00 6.24 3.68 19.34 47.03 101.08 0.98 5.90 184.25

 7+875.00 15.47 9.51 22.75 171.45 121.03 1.16 14.16 355.53

 Qda. Urcos 8+330.00 23.91 11.70 29.58 150.00 160.93 1.56 28.45 406.12

 Qda. Malval I 8+553.00 6.24 3.68 19.34 70.87 101.08 0.98 5.90 208.09

 Qda. Malval II 8+776.00 6.24 3.68 19.34 57.91 101.08 0.98 5.90 195.13

 Qda. Malval III 9+142.00 6.24 3.68 19.34 57.91 101.08 0.98 5.90 195.13

 Qda. Rodeo 9+340.00 6.24 3.68 19.34 33.22 101.08 0.98 5.90 170.44

 Qda. San Francisco 9+905.00 6.24 3.68 19.34 29.10 101.08 0.98 5.90 166.32

 PUENTE PEATONAL

3+962.50 1.05 0.16 1.21 1.00 1.21

6+085.70 1.05 0.16 1.21 1.00 1.21

6+699.15 1.05 0.16 1.21 1.00 1.21

7+260.00 1.05 0.16 1.21 1.00 1.21

2,258.22

Volumen     

(m
3
)

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Excavaciòn para Estructuras en Material Suelto

Descripciòn
Prog       

(Km)

Area 1       

(m
2
)

Area 2       

(m
2
)

Metrado total

Area 3       

(m
2
) Zona de Entrada Transiciòn Estribos Zona de Salida

Cant

Volumen de Excavaciòn para Estructuras (m
3
)
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 0.32 202.92 0.53 203.77

 Qda. Pechichal 6+933.00 0.32 37.96 0.53 38.82

 Qda. Cristales 7+875.00 0.73 153.99 1.36 156.08

 Qda. Urcos 8+330.00 0.73 136.36 4.06 141.16

 Qda. Malval I 8+553.00 0.32 59.63 0.53 60.48

 Qda. Malval II 8+776.00 0.32 47.85 0.53 48.70

 Qda. Malval III 9+142.00 0.32 47.85 0.53 48.70

 Qda. Rodeo 9+340.00 0.32 30.20 0.53 31.05

 Qda. San Francisco 9+905.00 0.32 24.54 0.53 25.39

 PUENTE PEATONAL

3+962.50 0.59 0.16 0.76 1.00 0.76

6+085.70 0.59 0.16 0.76 1.00 0.76

6+699.15 0.59 0.16 0.76 1.00 0.76

7+260.00 0.59 0.16 0.76 1.00 0.76

757.19Metrado total

Volumen     

(m
3
)

Zona de 

Entrada
Estribos

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Relleno Compactado para Estructuras en Material Suelto

Descripciòn
Prog       

(Km)

Area 1       

(m
2
)

Area 2       

(m
2
)

Area 3       

(m
2
)

Cant

Volumen de Relleno (m
3
)
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 7.90 15.80 8.00 23.80 53.55 241.57

 Qda. Pechichal 6+933.00 7.90 EXCAV EXCAV 0.00 0.00 0.00

 Qda. Cristales 7+875.00 7.90 6.00 6.00 12.00 27.00 121.80

 Qda. Urcos 8+330.00 7.90 16.45 EXCAV 16.45 37.01 166.97

 Qda. Malval I 8+553.00 7.90 48.60 27.00 75.60 170.10 767.34

 Qda. Malval II 8+776.00 7.90 13.00 35.00 48.00 108.00 487.20

 Qda. Malval III 9+142.00 7.90 15.00 10.00 25.00 56.25 253.75

 Qda. Rodeo 9+340.00 7.90 130.00 131.00 261.00 587.25 2,649.15

 Qda. San Francisco 9+905.00 7.90 9.00 15.00 24.00 54.00 243.60

4,931.38

Volumen     

(m
3
)

Dique 

Izquierdo

Dique 

Derecho

Longitud 

Total

Metrado total

Volumen 

Desmonte   

(m
3
)

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Relleno Compactado para Diques

Descripciòn Prog       (Km)

Sección 

Tìpica      

(m
2
)

Longitud Dique (m)
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 3.87 144.51 148.38 1.00 148.38

 Qda. Pechichal 6+933.00 3.87 47.52 51.40 1.00 51.40

 Qda. Cristales 7+875.00 5.19 104.73 109.92 1.00 109.92

 Qda. Urcos 8+330.00 7.83 78.76 86.59 1.00 86.59

 Qda. Malval I 8+553.00 3.87 67.51 71.38 1.00 71.38

 Qda. Malval II 8+776.00 3.87 55.44 59.32 1.00 59.32

 Qda. Malval III 9+142.00 3.87 50.40 54.28 1.00 54.28

 Qda. Rodeo 9+340.00 3.87 47.52 51.39 1.00 51.39

 Qda. San Francisco 9+905.00 3.87 38.40 42.28 1.00 42.28

674.93

Volumen Base de canal (m3)

Cantidad
Volumen              

(m
3
)Volumen      1

Volumen      

2

Volumen      

Total

Metrado total

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Relleno con Garava Gruesa

Descripciòn Prog       (Km)
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 15.00 4.50 1.00 67.50

 Qda. Pechichal 6+933.00 12.00 4.50 1.00 54.00

 Qda. Cristales 7+875.00 12.00 6.00 1.00 72.00

 Qda. Urcos 8+330.00 12.00 9.00 1.00 108.00

 Qda. Malval I 8+553.00 15.00 4.50 1.00 67.50

 Qda. Malval II 8+776.00 12.00 4.50 1.00 54.00

 Qda. Malval III 9+142.00 10.00 4.50 1.00 45.00

 Qda. Rodeo 9+340.00 12.00 4.50 1.00 54.00

 Qda. San Francisco 9+905.00 10.00 4.50 1.00 45.00

567.00

Area            

(m
2
)

Metrado total

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Tratamiento Superficie de Conctacto

Descripciòn
Prog                  

(Km)

Longitud       

(m)

Ancho       

(m)
Cant
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 9.00 10.82 104.84 124.67

 Qda. Pechichal 6+933.00 6.00 5.90 1.62 13.53

 Qda. Cristales 7+875.00 12.38 12.80 53.87 79.05

 Qda. Urcos 8+330.00 15.30 24.38 72.69 112.37

 Qda. Malval I 8+553.00 6.00 5.90 328.21 340.12

 Qda. Malval II 8+776.00 6.00 5.90 208.98 220.89

 Qda. Malval III 9+142.00 6.00 5.90 109.62 121.53

 Qda. Rodeo 9+340.00 6.00 5.90 1,129.14 1,141.05

 Qda. San Francisco 9+905.00 6.00 5.90 105.30 117.21

2,270.40

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Enrocado de Protecciòn, Extracciòn y Acomodo

Descripciòn
Prog       

(Km)

Area 1       

(m
2
)

Area 2       

(m
2
)

Area 3       

(m
2
)

Cant

Volumen de Relleno (m
3
)

Metrado total

Volumen   

(m
3
)Entrada Salida Diques
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 13.22 2.51 9.12 24.85

 Qda. Pechichal 6+933.00 13.29 1.48 9.12 23.89

 Qda. Cristales 7+875.00 13.41 1.87 10.92 26.20

 Qda. Urcos 8+330.00 13.73 2.65 14.52 30.90

 Qda. Malval I 8+553.00 13.29 1.48 9.12 23.89

 Qda. Malval II 8+776.00 13.29 1.48 9.12 23.89

 Qda. Malval III 9+142.00 13.29 1.48 9.12 23.89

 Qda. Rodeo 9+340.00 13.29 1.48 9.12 23.89

 Qda. San Francisco 9+905.00 13.29 1.48 9.12 23.89

 PUENTE PEATONAL

3+962.50 2.00 7.87 0.05 1.00 0.79

6+085.70 2.00 7.87 0.05 1.00 0.79

6+699.15 2.00 7.87 0.05 1.00 0.79

7+260.00 2.00 7.87 0.05 1.00 0.79

 TOMA LATERAL

4+366.87 2.50 6.55 0.05 1.00 0.82

229.25

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Concreto f'c=100 Kg/cm2 para Solado

Descripciòn
Prog       

(Km)

Long       

(m)

Ancho       

(m)

Espesor 

(m)
Cant

Volumen de Concreto (m
3
)

Metrado total

Volumen  (m
3
)

Transiciòn Pilares
Zona de 

Salida
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 PUENTE PEATONAL

3+962.50 0.63 0.63 0.73 1.00 0.91

6+085.70 0.63 0.63 0.73 1.00 0.91

6+699.15 0.63 0.63 0.73 1.00 0.91

7+260.00 0.63 0.63 0.73 1.00 0.91

3.63

 TOMA LATERAL

4+366.87 2.50 6.80 0.30 1.00 0.30

0.30

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Concreto Ciclòpeo f'c=140 Kg/cm2 + 30% P.G.

Descripciòn
Prog       

(Km)

Area 1       

(m
2
)

Area 2       

(m
2
)

Altura       

(m)
Cant

Volumen             

(m
3
)

Volumen             

(m
3
)

Metrado total

Metrado total

Planilla de Metrados Obras de Arte
Concreto Ciclòpeo f'c=175 Kg/cm2 + 30% P.G.

Descripciòn
Prog       

(Km)

Longitud       

(m)

Ancho       

(m)

Altura       

(m)
Cant
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 PUENTE PEATONAL

3+962.50 2.00 7.00 0.20 1.00 2.80

6+085.70 2.00 7.00 0.20 1.00 2.80

6+699.15 2.00 7.00 0.20 1.00 2.80

7+260.00 2.00 7.00 0.20 1.00 2.80

11.20

Cant
Volumen             

(m
3
)

Metrado total

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Concreto Reforzado f'c=210 Kg/cm2

Descripciòn Prog       (Km)
Longitud       

(m)

Ancho       

(m)

Altura       

(m)
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 03+030 15.00 4.00 4.50 1.50 1.10 3.00 0.40 0.70 1.10 0.1 13.1002 9.11 3 3 2 0.75 13.53 23.59 28.45 2.18 29.60 95.17

 Qda. Pechichal 06+933 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.4001 8.40 3 2 1 0.60 11.78 23.59 26.20 1.22 16.62 78.18

 Qda. Cristales 07+875 12.00 5.50 6.00 1.50 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 11.5002 8.20 4 3 2 0.75 16.06 28.63 26.20 1.22 20.28 91.17

 Qda. Urcos 08+330 12.00 8.50 9.00 1.50 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.7500 8.04 6 3 1 0.60 24.37 38.71 26.20 1.22 27.61 116.88

 Qda. Malval I 08+553 15.00 4.00 4.50 1.00 1.10 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.5001 8.05 6 2 1 0.60 13.36 23.59 28.45 1.22 16.73 82.12

 Qda. Malval II 08+776 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.3501 8.17 3 2 1 0.60 11.78 23.59 26.20 1.22 16.62 78.18

 Qda. Malval III 09+142 10.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 9.9501 7.77 3 2 1 0.60 10.72 23.59 24.70 1.22 16.62 75.63

 Qda. Rodeo 09+340 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 9.7000 7.70 3 2 1 0.60 11.78 23.59 26.20 1.22 16.62 78.18

 Qda. San Francisco 09+905 10.00 4.00 4.50 1.00 0.82 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 9.0001 7.22 3 2 1 0.60 10.72 23.59 24.70 1.22 16.56 75.57

771.07Metrado total

e1 b dh m

Pilares

Descripciòn
Prog       

(Km)

Volumen 

(m3)
Pilares

Volùmenes de Concreto (m3)Tipo 

Enro 

cado

e2
Zona de 

Entrada

Zona de 

Entrada

Cuerpo 

total
A1 B

N° 

Viga
R

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte

Concreto Reforzado f'c=280 Kg/cm2

Cuerpo

L B BT T P

Cotas
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 03+030 15.00 4.00 4.50 1.50 1.10 3.00 0.10 0.10 0.40 0.30 0.70 1.10 13.1002 9.11 3 3 2 0.75 7.79 15.59 7.54 7.54 23.38

 Qda. Pechichal 06+933 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 10.4001 8.40 3 2 1 0.60 4.79 9.59 4.56 4.56 14.38

 Qda. Cristales 07+875 12.00 5.50 6.00 1.50 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 11.5002 8.20 4 3 2 0.75 4.79 9.59 4.56 9.12 14.38

 Qda. Urcos 08+330 12.00 8.50 9.00 1.50 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 10.7500 8.04 6 3 1 0.60 4.79 9.59 4.56 18.24 14.38

 Qda. Malval I 08+553 15.00 4.00 4.50 1.00 1.10 1.50 0.10 0.10 0.30 0.30 0.40 0.60 10.5001 8.05 6 2 1 0.60 7.79 15.59 7.54 30.15 23.38

 Qda. Malval II 08+776 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 10.3501 8.17 3 2 1 0.60 4.79 9.59 4.56 4.56 14.38

 Qda. Malval III 09+142 10.00 4.00 4.50 1.00 0.82 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 9.9501 7.77 3 2 1 0.60 3.78 7.55 3.58 3.58 11.33

 Qda. Rodeo 09+340 10.00 4.00 4.50 1.00 0.82 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 9.7000 7.70 3 2 1 0.60 3.78 7.55 3.58 3.58 11.33

 Qda. San Francisco 09+905 10.00 4.00 4.50 1.00 0.82 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 9.0001 7.22 3 2 1 0.60 3.78 7.55 3.58 3.58 11.33

138.26

N° 

Viga
R

Tipo 

Enro 

cado

D

Cotas

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte

Concreto Prefabricado f'c=280 Kg/cm2

Descripciòn
Prog       

(Km)

Volùmenes de Concreto (m3)
Volumen 

(m3)Por 

viga

Total 

Viga

Por 

viga

Total 

Viga

Metrado total

L B BT T P b d A1 B

Cuerpo

h t1 t2 e1 e2

Pilares y Vigas Prefabricadas
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 03+030 15.00 4.00 4.50 1.50 1.10 3.00 0.40 0.70 1.10 0.1 13.1002 9.11 3 3 2 0.75 5.93 5.00 16.25 16.16 85.24 298.30 426.87

 Qda. Pechichal 06+933 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.4001 8.40 3 2 1 0.60 5.40 5.00 16.25 16.16 47.75 268.88 359.44

 Qda. Cristales 07+875 12.00 5.50 6.00 1.50 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 11.5002 8.20 4 3 2 0.75 7.43 5.90 18.95 17.96 60.05 268.88 379.17

 Qda. Urcos 08+330 12.00 8.50 9.00 1.50 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.7500 8.04 6 3 1 0.60 10.65 7.70 24.35 21.56 84.65 268.88 417.79

 Qda. Malval I 08+553 15.00 4.00 4.50 1.00 1.10 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.5001 8.05 6 2 1 0.60 5.40 5.00 16.25 16.16 47.75 287.42 377.98

 Qda. Malval II 08+776 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 10.3501 8.17 3 2 1 0.60 5.40 5.00 16.25 16.16 47.75 268.88 359.44

 Qda. Malval III 09+142 10.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 9.9501 7.77 3 2 1 0.60 5.40 5.00 16.25 16.16 47.75 256.88 347.44

 Qda. Rodeo 09+340 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 9.7000 7.70 3 2 1 0.60 5.40 5.00 16.25 16.16 47.75 268.88 359.44

 Qda. San Francisco 09+905 10.00 4.00 4.50 1.00 0.82 1.50 0.30 0.40 0.60 0.2 9.0001 7.22 3 2 1 0.60 5.40 5.00 16.25 16.16 47.75 256.58 347.14

3,374.72

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte

Encofrado Plano Vertical

Descripciòn
Prog       

(Km)

Cuerpo Pilares Cotas
N° 

Viga
R

Area      

(m2)
L B BT T P h m A1 B

Tipo 

Enro 

cado

e2

Areas de Encofrado Vertical (m2)

Uña de 

Entrada

Piso de 

Entrada

Zona de 

Salto

Metrado total

Pilares Muros
Piso de 

Salida
e1 b d
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 03+030 15.00 4.00 4.50 1.50 1.10 3.00 0.10 0.10 0.40 0.30 0.70 1.10 13.1002 9.11 3 3 2 0.75 52.96 105.91 30.29 30.29 189.15

 Qda. Pechichal 06+933 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 10.4001 8.40 3 2 1 0.60 37.81 75.61 21.52 21.52 134.93

 Qda. Cristales 07+875 12.00 5.50 6.00 1.50 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 11.5002 8.20 4 3 2 0.75 37.81 75.61 21.52 43.04 134.93

 Qda. Urcos 08+330 12.00 8.50 9.00 1.50 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 10.7500 8.04 6 3 1 0.60 37.81 75.61 21.52 86.08 134.93

 Qda. Malval I 08+553 15.00 4.00 4.50 1.00 1.10 1.50 0.10 0.10 0.30 0.30 0.40 0.60 10.5001 8.05 6 2 1 0.60 52.96 105.91 30.29 121.14 189.15

 Qda. Malval II 08+776 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 10.3501 8.17 3 2 1 0.60 37.81 75.61 21.52 21.52 134.93

 Qda. Malval III 09+142 10.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 9.9501 7.77 3 2 1 0.60 32.02 64.03 18.44 18.44 114.48

 Qda. Rodeo 09+340 12.00 4.00 4.50 1.00 0.92 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 9.7000 7.70 3 2 1 0.60 37.81 75.61 21.52 21.52 134.93

 Qda. San Francisco 09+905 10.00 4.00 4.50 1.00 0.82 1.50 0.12 0.08 0.30 0.25 0.40 0.60 9.0001 7.22 3 2 1 0.60 29.67 59.33 17.09 17.09 106.08

1,273.53

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte

Encofrado Plano Vertical

Descripciòn
Prog       

(Km)

Cuerpo Pilares y Vigas Prefabricadas Cotas
N° 

Viga
R

Area     

(m2)
L B BT T P h e2 b d

Tipo 

Enro 

cado

D

Areas de Encofrado (m2)

Metrado total

A1 B
Por 

viga

Total 

Viga

Por 

viga

Total 

Viga
t1 t2 e1
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 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 15.00 3 1.29 1.37 1.29 2.74 4.03

 Qda. Pechichal 6+933.00 12.00 3 0.94 1.00 0.94 2.00 2.94

 Qda. Cristales 7+875.00 12.00 4 0.94 1.00 1.88 2.00 3.88

 Qda. Urcos 8+330.00 12.00 6 0.94 1.00 3.76 2.00 5.76

 Qda. Malval I 8+553.00 15.00 6 1.29 1.37 5.16 2.74 7.90

 Qda. Malval II 8+776.00 12.00 3 0.94 1.00 0.94 2.00 2.94

 Qda. Malval III 9+142.00 10.00 3 0.69 0.74 0.69 1.48 2.17

 Qda. Rodeo 9+340.00 12.00 3 0.94 1.00 0.94 2.00 2.94

 Qda. San Francisco 9+905.00 10.00 3 0.69 0.74 0.69 1.48 2.17

 PUENTE PEATONAL

3+962.50 0.56

6+085.70 0.56

6+699.15 0.56

7+260.00 0.56

36.97Metrado total

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Acero de Refuerzo fy=4200 Kg/cm2

Descripciòn
Prog       

(Km)

Acero por 

Viga

Acero 

Total 1

Cantidad       

(Ton)

2.80 2.00

Longitud
Nº de  

Vigas

Acero 

por Viga

Acero 

Total 2

100.00

2.80 2.00 100.00

2.80 2.00 100.00

2.80 2.00 100.00

 



Perfil  Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda           Anexo 4: Infraestructura de Riego,  

del Río Tumbes  Metrados y Presupuesto 
 

 

 

MINAG – ANA– Dirección de Estudios de Proyectos Multisectoriales –Abril 2010 93 

 

 

 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 4.50 8.80 3.00 39.90

 Qda. Pechichal 6+933.00 4.50 8.80 2.00 26.60

 Qda. Cristales 7+875.00 6.00 8.80 3.00 44.40

 Qda. Urcos 8+330.00 9.00 8.80 2.00 35.60

 Qda. Malval I 8+553.00 4.50 8.80 2.00 26.60

 Qda. Malval II 8+776.00 4.50 8.80 2.00 26.60

 Qda. Malval III 9+142.00 4.50 8.80 2.00 26.60

 Qda. Rodeo 9+340.00 4.50 8.80 2.00 26.60

 Qda. San Francisco 9+905.00 4.50 8.80 2.00 26.60

279.50

Longitud          

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Juntas con Water Stop de 6"

Descripciòn
Prog               

(Km)

BT              

(m)
Cant

Metrado total

 



Perfil  Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda           Anexo 4: Infraestructura de Riego,  

del Río Tumbes  Metrados y Presupuesto 
 

 

 

MINAG – ANA– Dirección de Estudios de Proyectos Multisectoriales –Abril 2010 94 

 

 CANOAS

 Qda. La Valle Plateros 3+030.00 14.56 261.57 1.00 276.13

 Qda. Pechichal 6+933.00 9.85 141.13 1.00 150.98

 Qda. Cristales 7+875.00 19.06 205.09 1.00 224.15

 Qda. Urcos 8+330.00 27.85 176.06 1.00 203.90

 Qda. Malval I 8+553.00 9.85 175.47 1.00 185.32

 Qda. Malval II 8+776.00 9.85 149.99 1.00 159.84

 Qda. Malval III 9+142.00 9.85 136.35 1.00 146.20

 Qda. Rodeo 9+340.00 9.85 141.13 1.00 150.98

 Qda. San Francisco 9+905.00 9.85 122.94 1.00 132.79

1,630.29

Estudio a Nivel de Perfil Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del Río Tumbes

Planilla de Metrados Obras de Arte
Suministro e Instalaciòn Geotextil de 300 gr/cm2

Descripciòn
Prog       

(Km)
Cant

Area                   

(m
2
)

Metrado total

Area (m
2
)              Base 

de Canal

 
  


