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Oficio 1-2013-PNUMA-EBHICA 

Enero, 2013 
 

Informe 1 
 

Componente II  
 

Supervisión  
 

“Nuevo y Definitivo Estudio de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta 
del Río Apurímac hasta la Confluencia del Río Salado”  

Proyecto “EBHICA” 
 

1. Introducción  

El presente informe de supervisión del proyecto EBHICA correspondiente al mes de 
enero de 2013, contempla los resultados de la evaluación y revisión de los primeros 
productos técnicos intermedios. Además, una de las primeras tareas de la supervisión 
también ha sido la de establecer el marco de acción, estudio e incorporación de los 
antecedentes en cuanto a compromisos legales y políticos que constituyen la base del 
estudio, ya que la supervisión debe velar que el proyecto EBHICA se ajuste a los 
mismos. Igualmente, se presentan algunos aspectos críticos en el desarrollo del 
EBHICA. 

2. Rol y marco de acción de la Supervisión 

 
El proyecto EBHICA contempla mecanismos rigurosos de supervisión y seguimiento a 
fin garantizar una alta calidad técnica y promover la integración de los actores en el 
proceso, conforme a los parámetros internacionales de la ONU y en respeto a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (8/11/2011).  
 
Para ello se trabaja bajo el principio de segregación de funciones, entre la UNOPS 
responsable del desarrollo del Estudio así como las actividades de comunicación, 
información y participación del proyecto EBHICA y, el PNUMA, con su papel de 
supervisión, que garantice independencia del personal a cargo de tales actividades.  
 
Es así que, que en el acuerdo suscrito entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y 
UNOPS para la ejecución del proyecto EBHICA se dispone que el Componente II de 
Supervisión, será responsable del seguimiento técnico del estudio para lo cual debe 
interactuar con el Jefe del Estudio y su Equipo y ser el canal de comunicación entre el 
Jefe del Estudio y el Comité de Seguimiento. 
 
Entre sus funciones están: 
 

1. Validación de la metodología utilizada para el Estudio de Balance Hídrico que 
lleva al Informe Final y su coherencia. 

2. Realizar visitas de inspección en la zona del Estudio durante la duración del 
Estudio. 

3. Interactuar con el Jefe de Estudio y su equipo con fines colaborativos.  
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4. Preparar informes periódicos dirigidos al Comité Técnico de Supervisión y        
Comité de Seguimiento. 

5. Servir de canal de comunicación entre el equipo responsable del Estudio y el 
Comité de Seguimiento (conformado por PCM a través de la Oficina Nacional 
de Diálogo y Sostenibilidad con la ANA como órgano de soporte técnico y 
delegados de los Gobiernos Regionales de Cusco y Arequipa. 

Referencia al fallo del Tribunal Constitucional (TC) 

La supervisión debe considerar que el desarrollo de proyecto se haga en respeto y 
apego tanto a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, por los compromisos 
globales y regionales sobre medio ambiente que el Perú ha suscripto y comprometido. 
Conforme a lo anterior se procedió a revisar los principales instrumentos jurídicos y 
políticos, como la Ley de Recursos Hídricos No. 29338, la Política de Estado sobre los 
Recursos Hídricos, la Estrategia Andina de Recursos Hídricos y el fallo del Tribunal 
Constitucional del 8 de noviembre de 2011, todos los cuales deben ser considerados 
en el desarrollo del estudio. 

Para efectos de este primer informe resulta procedente citar lo ordenado por el 
Tribunal Constitucional en su resolución del 8 de noviembre de 2011 según expediente 
EXP. N.° 01939-2011-PA/TC, en tanto el estudio debe ajustarse en pleno a lo 
ordenado de tal forma se dé cumplimiento por parte de la autoridades demandadas.  

Según esta sentencia, no se trata de cualquier balance de aguas, el Tribunal 
Constitucional le ha dado características especiales de acatamiento jurídico; debe ser 
nuevo, definitivo pero además integral; de ahí que el proyecto EBHICA debe sustentar 
sus estudios en la base de insumos de primera línea, con información y cartográfica 
oficial, neutral y no sesgada, a efectos de darle al mismo la mayor transparencia, 
evitando aproximaciones y supuestos de segundas fuentes, utilizando además 
tecnología y metodologías de comprobada y reconocida calidad técnica internacional, 
que brinde certeza científica. 

Por además, de la calidad técnica que lo haga un estudio confiable y certero; el mismo 
tribunal, en su análisis, dispone que debe realizarse en apego a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos del Cusco y Arequipa, de ahí que resulta necesario 
que se integre a las partes actoras interesadas en el mismo con sus Gobiernos 
Regionales, y que el proyecto o estudio final cuente con  reconocimiento social; que no 
es su validación o licencia en el sentido de aprobación, sino que implica que el 
componente social legítimamente interesado este informado e integrado en el 
desarrollo mismo del estudio.  

 
Lo anterior según se desprende del fundamento jurídico 44 y punto 3 del resuelto, que 
a continuación: 

44.  “(…) el Tribunal Constitucional estima que con la finalidad de proteger los 
derechos fundamentales de los ciudadanos de Cusco y Arequipa, debe 
ordenarse la realización de un nuevo y definitivo estudio técnico de balance 
hídrico integral que deberá ser realizado en lo inmediato posible sobre 
iniciativa de las tres partes: Gobierno Nacional, Gobierno Regional de Cusco y 
Gobierno Regional de Arequipa, quienes definirán el plazo, condiciones y 
financiamiento de dicho balance. Dicho estudio deberá ser realizado y 
concluido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en su condición de ente 
rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos, y en su desarrollo podrá contar con la 
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participación de los especialistas y representantes debidamente acreditados 
por dichos gobiernos regionales, en lo tocante a escuchar sus apreciaciones y 
pareceres técnicos y profesionales. El resultado del referido estudio podrá ser 
sometido a la opinión técnica de una especializada institución internacional de 
reconocida solvencia en la materia si es que los tres involucrados, el gobierno 
nacional (Presidencia del Consejo de Ministros), el gobierno regional del Cusco 
y el gobierno regional de Arequipa, así lo decidieran. (…)” 

 

HA RESUELTO 
3.    “(…) Ordenar la realización de un nuevo y definitivo estudio técnico de 
balance hídrico integral que será realizado en lo inmediato posible sobre 
iniciativa de las tres partes: Gobierno Nacional (Presidencia del Consejo de 
Ministros), Gobierno Regional de Cusco y Gobierno Regional de Arequipa, 
quienes definirán el plazo, condiciones y financiamiento de dicho estudio. Éste 
deberá ser realizado y concluido por la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y en 
su desarrollo podrá escuchar la sustentada opinión y el parecer profesional y 
académico de los especialistas y técnicos de dichos gobiernos, debiéndose 
tomar en consideración lo expresado en el fundamento jurídico 44 de esta 
sentencia, en lo tocante a la determinación final del despacho de la Presidencia 
del Consejo de Ministros si hubiesen discrepancias en el desarrollo del estudio. 
El resultado de éste podrá ser sometido, si dichos tres gobiernos así lo estiman 
pertinente, a la opinión técnica de una institución o especialista internacional de 
reconocida solvencia en la materia y así, el mismo, será concluyente e 
inobjetable, debiéndose remitir al Tribunal Constitucional, hecho lo cual el 
supremo intérprete dispondrá el archivo definitivo del presente proceso 
constitucional. (…)” 

3. Avance de productos intermedios según plan operativo 

El proyecto, en cuanto al desarrollo de los productos intermedios esperados tanto en el 
componente I del Estudio como el Componente III de Comunicación, Información y 
Capacitación, considera esta supervisión, que al día de hoy refleja un avance 
satisfactorio a pesar de las limitantes en materia de acceso a información e ingreso 
efectivo a la cuenca en estudio, debido a circunstancias ajenas al responsable del 
Componente I. Condición esta última donde existe un razonable grado de urgencia de 
que sea atendido por parte del Gobierno del Perú, pues, de prevalecer, pone en riesgo 
y limita el avance del estudio como igual el reconocimiento social que debe prevaler, 
como adelante se expone.   

 
a) Producto: Metodología - Evaluación y selección del Modelo Hidrológico 

Uno de los aspectos medulares del balance hídrico es la metodología – modelo 
hidrológico a ser seleccionada y utilizado para la realización del Balance Hídrico, de 
ahí que expresamente se ha dispuesto como función concreta de la supervisión, su 
validación. 

Como todo modelo, debe tenerse presente que es una herramienta con desarrollo 
informático especializado y particularidades para interactuar y producir, a partir de 
sistemas de información geográfica; en este caso en materia hidrogeología y 
planificación hídrica, que sirve de soporte a planificadores expertos, pero nunca los 
sustituye. Debe existir una serie de elementos de personal experto que permita 
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identificar los mejores productos de planificación del recurso para posibilitar y 
sustentar posteriores decisiones por parte de las autoridades correspondientes..    

En ese sentido, la Supervisión se concentró, en primera instancia, al estudio del 
proceso de selección del modelo y, en segundo lugar, al análisis de las bondades y 
limitaciones del modelo seleccionado.  

El proyecto EBHICA trabajará con el Modelo “Evaluación y Planificación del Agua” por 
su siglas en ingles WEAP, sistema creado desde 1988, cuyo desarrollo y 
administración está bajo la institucionalidad del Instituto Medio Ambiental de 
Estocolmo (SEI, por sus siglas en ingles); a través de su Centro en los Estados Unidos 
(SEI-US)  (www.weap21.org). 

Su selección proviene del análisis de más de siete modelos existentes en el mercado; 
considerándose que el modelo WEAP cumple los términos propuestos y exigidos al 
principio por el equipo técnico de proyecto basado en estrictos criterios técnicos de 
selección que se citan a continuación: 

Criterios de selección del modelo a utilizar1: 

1. Características operativas adecuadas para el tipo de estudio, es decir 
que sea capaz de simular balances de agua mensual y anual, que no 
provea un modelaje de eventos. 

2. Debe proveer soluciones útiles a problemas complejos, independientes 
de la dificultad y naturaleza de la cuenca. 

3. Capaz de representar en forma eficiente tanto la demanda como la 
oferta de agua, con previsiones de simulación de condiciones 
especiales tales como derretimiento de nieve, retención en lagos y 
embalses; etc. 

4. Con estructura adecuada a la escasez de datos. 

5. Ofrezca vinculación a sub-modelos de gestión de aguas y de 
optimización de recursos hídricos. 

6. Poseer interfaz gráfica amigable en beneficio de su vinculación con 
software de Sistema de Información Geográfica (SIG). 

7. Tener asegurado soporte efectivo de parte de los desarrolladores. 

8. Experiencia previa internacional de su uso en cuencas similares. 

Los modelos considerados fueron: AQUATOOL, del Departamento de Ingeniería 
Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, España; HEC-
HMS, Hydrological Engineering Center (Centro de Ingeniería Hidrológica), United 
States Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos), Davis, California; HEC-ResSIM, Hydrological Engineering Center (Centro de 
Ingeniería Hidrológica), United States Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos), Davis, California; MIKE SHE, Danish Hydraulic 

                                            
1
 Resumen a partir de documento Selección de Modelo Diciembre 2012 – Enero 2013. Documento que 

se anexa. 

http://www.weap21.org/
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Institute (DHI, Instituto Danés de Hidráulica), Dinamarca; RiverWare, The Center for 
Advanced Decision Support for Water and Environmental Systems of the University of 
Colorado (Centro Avanzado para el Apoyo de Decisiones para Sistemas de Agua y 
Ambientales de la Universidad de Colorado, CADSWES), Estados Unidos;WMS, 
Aquaveo, Estados Unidos y el WEAP (Water Evaluation And Planning; Evaluación y 
Planeamiento de Aguas), Stockholm Environmental Institute, Davis, California, Estados 
Unidos. 

Lo anterior hace que el Modelo WEAP sea un sistema robusto pero además flexible y 
totalmente aplicable a la zona de estudio del proyecto EBHICA, con la especial 
garantía de que se tiene acceso directo a los desarrolladores sin costo alguno por la 
cercanía profesional con la Universidad de Davis, California que tiene una de las 
sedes en américa del Instituto Ambiental de Stockholm (SEI, por sus siglas en inglés) 
auspiciador del modelo. 

Esta supervisión ha verificado que el WEAP se ha usado en numerosas cuencas en 
diferentes países de mundo entre los que podemos resaltar en la región de América 
Latina: México, Brasil, Chile; este último en la estimación de impactos del cambio 
climático en deshielo en semi-árido y el mismo Perú, en referencia a la determinación 
de los efectos de cambio climático sobre páramos en la región de Piura (Ref. 
Presentación Sr. Francisco Flores-López, Ph.D. Octubre, 2009; Lima Perú) 

El sistema permite un nivel de agrupamiento de elementos y variables que hace que 
las aplicaciones del modelo sean válidas dentro del paso de tiempo semanal y 
mensual o anual, con la ventaja respecto a la mayoría de otros modelos, pero además 
el WEAP incorpora de manera integral el tema de gestión del agua desde la óptica de 
planificación de su uso sostenible, no es una simple herramienta de desarrollo de 
balance de masa.  

Como modelo que evalúa el escurrimiento de agua en una cuenca hidrológica y que 
en resumen es el resultado de la determinación de oferta y la integración de demanda 
de agua en un punto de control, para nuestro caso Angostura; e incorpora los 
elementos básicos de un balance hídrico tales como, volumen de lluvia, 
evapotranspiración, infiltración, evaporación, intercepción; así como elementos de 
aportes o extracciones del sistema como retornos, evaporación de cuerpos de agua, 
volumen o caudal de agua importado o exportado existentes, entre otros elementos; 
todo conforme a las consideraciones técnica exigidas para la elaboración de balance 
hídricos del Programa Hidrológico Internacional (UNESCO, 2006).  

Para Sebastián Vicuña, PhD Director Ejecutivo Centro de Cambio Global UC 
Investigador Asociado, SEI-US, marzo 2009; el WEAP está basado en una visión 
holística e integrada del manejo de los recursos hídricos (Integrated Water Resources 
Management -IWRM) entre la oferta y su demanda. 

Es criterio del suscrito que el Modelo WEAP a ser usado para el estudio técnico del 
“Nuevo y Definitivo Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta del Río Apurímac hasta 
la Confluencia del Río Salado” conocido como proyecto “EBHICA”, cumple con los 
estándares internacionales tanto como herramienta técnica de apoyo de determinación 
del balance masa (balance de aguas) como de gestión y  planificación de los 
escenarios de uso del agua que permita un aprovechamiento eficiente y sostenible del 
agua de río Apurímac. 
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Calibración de modelo (pendiente) 

Resulta necesario señalar que todo modelo debe ser calibrado para la particularidad 
de la cuenca de estudio; entendido que para ello es necesario correr (poner en 
marcha) el sistema con datos iniciales generados en la misma cuenca, entendiendo 
esta calibración como el chequeo para que el modelo realice las predicciones más 
cercanas a los datos de campo para un período determinado, variando los coeficientes 
asociados. Esta condición aún no se ha ejecutado a la espera de que profesionales del 
equipo técnico del Componente I puedan recolectar información de campo tales como 
los aforos y que hoy se encuentran impedidos por manifestación expresa y pública de 
las comunidades y autoridad municipal de Espinar.  

Datos para alimentar el modelo 

Como todo modelo, está dispuesto para ser alimentado con la mayor información y   
detalle que se tenga; por lo cual los datos de campo constituyen un insumo esencial 
para su desarrollo, donde la cantidad y calidad de la información son determinantes de 
los resultados finales. De aquí la importancia de que el proyecto EBHICA trabajará con 
información secundaria pero de primera mano en función de lo proporcionado, 
principalmente, por la ANA y los Gobiernos Regionales de Arequipa y Cusco e 
igualmente se debe dejar manifiesto que el trabajo de campo resulta esencial que se 
ejecute de forma eficaz y eficiente pero igual oportunamente para asegurar lo anterior.   

b) Producto: SIG - Sistema de Información Geográfica 

Si bien el SIG no aparece como un producto específico del proyecto; esta supervisión 
ha querido resaltar en breve que EBHICA alcanzó a desarrollar su propio Sistema de 
Información Geográfica y que se trata de la herramienta base para la ejecución del 
Estudio, y esencial para el Modelo Hidrológico con el cual debe interactuar. Además 
está dispuesto que sirva como herramienta para el componente III de Comunicación 
en los temas de georeferenciar los actores involucrados y, también, otros aspectos 
que permitirán visualizar en forma sencilla y compresible para los distintos actores las 
características físico-naturales de la cuenca.  

4. Aspectos críticos 

a) Datos e información  

La necesidad de información base hidrometerorologica de primera fuente y oficial es 
esencial no solo porque la requiere cualquier estudio de este tipo, sino por la gestión 
de transparencia que este proyecto en particular está obligado de cumplir.  Como 
supervisión de la calidad del balance, nos corresponde velar porque se use la mejor y 
mayor cantidad de información disponible, por demás, de fuentes oficiales, de ahí que 
se identificó algunos inconvenientes para acceder a esta de forma oportuna.  

Sin embargo, en reunión del 17 de enero con el equipo técnico del Estudio y 
autoridades de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Sr. Jorge Montenegro y asesor, 
se acordaron mecanismos para acceder a la información de base faltante en materia 
de cartografía y datos hidrometeorológicos y dado el grado de urgencia que la unidad 
técnica del Estudio tiene de contar con esta a la mayor prontitud pero además de 
forma completa y en formato adecuado, personal técnico de la UNOPS del proyecto se 
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desplazó, como parte del acuerdo a las instituciones en custodia de los datos a fin de 
asegurar su obtención.  Actualmente, la supervisión tiene conocimiento de que se ha 
recolectado un volumen de información importante y que se está en el estudio de la 
adecuación y viabilidad de la misma, lo cual podría dar por superado este aspecto. 

b) Acceso al trabajo en la cuenca 

Si bien es públicamente conocido, como supervisor de la calidad técnica del Estudio, 
resulta necesario resaltar y dejar manifiesto el aspecto de que a la fecha no se permite 
alcanzar la buena marcha del proyecto en lo que refiere al trabajo de campo e 
integración de las comunidades; en tanto existe el impedimento del ingreso a un sector 
de la cuenca a los funcionarios de ONU y personal experto de UNOPS.  Si se quiere 
un balance con información de base (que se debe colectar o validar en campo) que 
brinde seguridad técnica y social del instrumento, resulta urgente que se gestione por 
parte de las autoridades de Gobierno el ingreso en condiciones de seguridad y 
aceptación social a la zona de estudio, particularmente a la zona de Espinar.  

Si bien el tema de plazo para la ejecución del balance es objeto de controversia ya que 
las comunidades de Espinar manifiestan que debe realizarse en un tiempo de 24 a 30 
meses, existe el acuerdo entre las autoridades regionales correspondientes de hacerlo 
en 10 meses, plazo al cual está ajustado el proyecto EBHICA; lo cual desde el punto 
de vista estrictamente técnico, no es  factor que venga  a modificar las tendencias que 
se obtienen a partir del análisis de datos históricos que deben sustentar todo  balance, 
pues son los datos estadísticos de años anteriores lo más relevante a la hora de 
alcanzar certeza en todo balance hídrico. 

Sin embargo, se considera que este aspecto, en el corto plazo, puede convertirse en 
un factor de riesgo al reconocimiento social del Estudio, puesto que el balance hídrico 
se tendría que desarrollar únicamente con información disponible y sin contraste de 
campo; incrementando las hipótesis de funcionamiento de la cuenca e impidiendo la 
verificación de determinado factores, lo cual no es ni técnicamente recomendable ni lo 
específicamente planteado por UNOPS para alcanzar los objetivos impuestos por el 
TC. 

c) Reconocimiento social del EBHICA 

Conforme está planteado, el desarrollo del proyecto de este nuevo y definitivo balance 
hídrico integral que encuentra su génesis en lo dispuesto por el Tribunal Constitucional 
en su sentencia del 8 de noviembre de 2011, resulta esencial que en el desarrollo del 
mismo se integre el reconocimiento social de forma permanente.   

Es posible llevar adelante el Estudio en términos de calidad técnica y reconocimiento 
social si prevalecen condiciones mínimas para realizar las actividades de campo y se 
permite interactuar con los actores locales para informarles sobre las características, 
objetivos y avances del Estudio, incrementando la confianza de los mismos en las 
labores técnicas y los resultados alcanzados. Para ello es indispensable contar con la 
anuencia y apoyo de las autoridades locales y regionales de las zonas involucradas, 
igualmente debe darse la más amplia participación e integración posible de los actores 
locales. 

En este sentido, como consultor externo de la supervisión, se reconoce el compromiso 
y esfuerzo realizado por UNOPS y que ha sido acompañado por el PNUMA, para 
promover el acercamiento y diálogo y la participación del Jefe de Supervisión. Es así 
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que se ha participado en diferentes sesiones de trabajo con actores claves y que se 
resumen a continuación:  

o 5 de diciembre, 2012; el equipo técnico se reúne con el señor Alcalde 
Provincial de Espinar, su equipo y actores sociales de la Provincia, en 
donde se le manifiesta a la UNOPS su negativa a permitir el ingreso a la 
cuenca en la zona de Espinar condicionado al cambio del plazo para 
realizar el balance. 
 

o 15 de enero, 2013; sesión de trabajo con el Presidente del Gobierno 
Regional de Arequipa y sus asesores. 
 

o 16 de enero, 2013; sesión de trabajo con el Alcalde de la Provincia del 
Caylloma, asesores y actores sociales de la provincia. 
 

o 17 y 24 de enero, 2013, se concertaron reuniones con el Presidente del 
Gobierno Regional del Cusco las cuales no se llevaron a cabo de forma 
efectiva por inconvenientes de agenda del Sr. Presidente.  
 

o 21 de enero, 2013; destaca la reunión con las y los Congresistas de 
Arequipa y Cusco.  

 

Este informe fue elaborado por el Jefe de Supervisión, según los Términos del 
Proyecto EBHICA suscrito entre UNOPS y la Autoridad Nacional del Agua de 
Perú. 31 de enero de 2013.  

        
__________________________ 
José Miguel Zeledón Calderón 

Jefe de Supervisión 
EBHICA 

PAS: 1568099 
 
 
 
 

 
_________________________ 

V°B°  Isabel Martínez 
Oficial de Programa 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Coordinadora Comité Técnico de Seguimiento 
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Oficio 004-2013-PNUMA-EBHICA 
12 marzo, 2013 

Informe 2 
 

Componente II  
 

Supervisión  
 

“Nuevo y Definitivo Estudio de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta 
del Río Apurímac hasta la Confluencia del Río Salado”  

Proyecto “EBHICA” 

1. Introducción  

Conforme al principio de segregación de funciones dispuesto para el desarrollo del 
Proyecto EBHICA, al PNUMA le corresponde la supervisión del estudio a fin de 
garantizar la alta calidad técnica y promover la integración y confianza de los actores 
en el proceso, conforme a los parámetros internacionales de la ONU y en respeto a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (8/11/2011). En este sentido, el 
presente informe corresponde al segundo de la supervisión y contempla los resultados 
de la evaluación y revisión de productos técnicos intermedios que a la fecha se han 
realizado.  
 
Un aspecto que la supervisión debe evaluar es el estado en el tiempo de los diferentes 
productos intermedios básicos y propuestos para alcanzar un estudio de balance 
hídrico técnico y científicamente valido; por ello en primer lugar, se presenta una 
síntesis del avance de estos y del estudio integral; ambos desde la óptica de 
producción técnica, acorde con los principios de la supervisión, enfocada en que se 
cumplan los estándares internacionales de calidad.  
 
En segundo lugar se desarrolla la evaluación de los siguientes productos intermedios:  
  

• SIG - Sistema de Información Geográfica 

• Modelo de Elevación 

• Evaluación de la red hidrometeorológica existente 
 
Finalmente, se exponen y sustentan aspectos importantes que, desde la óptica de la 
supervisión, podrían afectar los principios de calidad técnica internacional del estudio.  

2. Avance de productos intermedios según plan operativo: 

En cuanto al desarrollo de los productos intermedios esperados en el componente I del 
Estudio, se considera que algunas de las actividades programadas tales como la 
evaluación de campo de la red hidrometeorológica, caracterización hidrográfica de la 
cuenca y evaluaciones geológica e hidrogeológicas, reflejan un leve retraso, dadas las 
dificultades en realizar actividades de campo en parte de la cuenca, ubicada en la 
provincia de Espinar.  
 
En cuanto al avance integral de los aspectos y productos técnicos relacionados con el 
Estudio, a la fecha se valoran como satisfactorios, pues se trabaja de forma continua 
en todas las actividades programadas, como en el caso de la caracterización del uso 
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del suelo y la cobertura vegetal. Si bien no se cuenta con trabajo de campo, se han 
tomado acciones que permiten avanzar en tal caracterización. 

En el caso que se puedan realizar las tareas de campo en la provincia de Espinar por 
parte del equipo técnico de UNOPS / PNUMA, las cuales no se han iniciado por 
motivos que toda la opinión pública conoce, se logrará un menor grado de variabilidad 
en los resultados del Estudio de Balance Hídrico; tal como estaba planificado, de ahí 
que existe un razonable grado de sentido de urgencia de que se permita el trabajo en 
campo. 

3. Evaluación de Productos intermedios 

a) 

Si bien en el informe anterior se hizo referencia en profundidad al SIG seleccionado, 
dado que se trata de una herramienta esencial para que el estudio cumpla con los 
requerimientos científicos internacionales y de publicidad necesarios, a continuación 
se abordan aspectos relevantes para los avances del Estudio. 

Sistema de Información Geográfica (SIG) 

El EBHICA alcanzó a desarrollar su propio Sistema de Información Geográfica que hoy 
día está a un 90 % de su utilidad efectiva, luego de un proceso comprobado de 
recolección de insumos cartográficos y datos asociados; lo cual se realizó bajo la 
premisa de obtener el máximo de información original de los diferentes organismos 
regionales, estatales e internacionales bajo formatos de oficialidad y que no estuviera 
sujeta a procesos de transformación ni pre-procesamiento;  para ello se utilizaron los 
mecanismos oficiales a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o bien 
accediendo a los portales web de cada una de las instituciones del Estado. 

La información que se dispuso proviene en su totalidad de fuentes oficiales del Estado 
Peruano, tales como, la mencionada ANA, el Instituto Geográfico Nacional Peruano, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros. Igualmente, se acudió a 
fuentes internacionales de reconocido alcance y certeza científica como la proveniente 
de la Red Geoespacial de América Latina y Caribe (GEOSUR) y del Radar de la 
Lanzadera de la NASA Misión Topographic (SRTM)  que, actualmente es de libre 
distribución por el United States Geological Survey (USGS). 

En el proceso de construcción de las diferentes capas del SIG, también se ha 
considerado la información de caracterización de la cuenca que a la fecha se ha 
obtenido de los Gobiernos Regionales de Cusco y Arequipa. 

Se está a la espera de recibir de parte del Presidente de cada uno de los gobiernos 
regionales la información de la demanda de acuerdo con lo previsto en el Convenio 
firmado entre la ANA y UNOPS. 

Bajo un proceso de verificación y estudio de la información se procedió a la 
discriminación considerando entre otros aspectos el sanar o reducir el ruido 
radiométrico o por ser solo información usada como referencia y validación de insumos 
cartográficos e información georeferenciada asociada.  

El Sistema de Información Geográfica del EBHICA, se constituye en un sistema 
robusto y completo que a criterio de la supervisión cumple con los estándares técnicos 
y tecnológicos exigidos para este tipo de herramientas, lo cual permite un desarrollo 
óptimo del estudio del Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Apurímac, siendo 
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entre sus múltiples funciones, de gran utilidad para la verificación en tiempo de real de 
la información que se colecte en el campo, tales como el trabajo de aforos, pruebas de 
suelo, entre otros.  

Por ser una herramienta que será de aplicación en todas las fases del  Estudio 
(estudio de antecedentes, conocimiento territorial, trabajo de campo, análisis espacial 
multicriterio, modelización hidrológica, presentación de resultados, etc.), otro aspecto 
que merece citarse en este informe, es que el sistema de información cumple con los 
requisitos internacionales de gestión profesional y transparencia, por contener de 
forma integral un registro de autor, permitiendo de forma integral contener las 
referencias específicas de las fuentes de cartografía y datos e información asociados 
que han sido considerados, permitiendo al usuario conocer la fuente madre base, con 
su bondades y limitaciones. 

Finalmente, merece citarse que, según acuerdo del equipo técnico del estudio 
(componente I) con la ANA, todos los datos de información cartográfica generados en 
el proyecto serán definidos utilizando el sistema de referencia espacial 
WGS_1984_UTM_Zone_19S; entendiendo que este SIG, al final del proyecto, le 
quedará al Estado Peruano a través de la ANA. 

b) 

Para realizar un balance de agua resulta indispensable la caracterización de 
morfometría de la cuenca hidrográfica, para lo cual es necesario definir el Modelo de 
Elevaciones del Terreno (MDE), que debe estar integrado al SIG para el uso en 
cartografía con las curvas de nivel, determinación de perfiles topográficos, pendientes 
delimitación de subcuencas, etc. 

Modelo de Elevación 

Para la selección del modelo de elevación a usar en el EBHICA, se evaluó el del 
Instituto Geográfico Nacional del Perú, el de Radar de la Lanzadera de la NASA Misión 
Topographic (SRTM) y el ASTER 2 (Aster Global Digital Elevation Model).  Para ello se 
realizó la corrida y tratamiento específico de los datos en cada uno y el modelo de 
elevación resultante por medio de la herramienta Arc Hydro de ArcGIS, y se hizo el 
trabajo de diseño de definición geométrica de la cuenca, de donde se concluyó: 

1. La delimitación de la cuenca del IGN respecto el ASTER y STRM difiere de 
forma muy sutil en algunos puntos.  

2. La delimitación de la cuenca para los datos de ASTER y STRM es similar 
en todo el ámbito de la cuenca, lo cual se verifica a la hora de elaborar  
imágenes comparativas del perímetro exterior de la Cuenca Alta del Rio 

Apurímac hasta la confluencia con el Rio Salado. 

Igualmente cuando se evalúan los resultados de la aplicabilidad de los tres modelos en 
la definición de varias secciones de los principales cursos de agua afluentes del río 
Apurímac, el ASTER 2 genera mayor confianza en los resultados.  

Por lo anterior, se seleccionó el modelo de elevación ASTER GDEM II (Aster Global 

Digital Elevation Model) que proviene de la NASA y el Ministerio de Economía, 

Comercio e Industria de Japón (METI), en formato GeoTIFF con coordenadas 

geográficas latitud – longitud con una resolución espacial de 30 metros que lo se 

constituye en el modelo ideal para el desarrollo del Estudio.  
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Por su parte, el ASTER 1 lo tiene referenciado su uso, el Ministerio de Ambiente del 

Perú (http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download_raster.aspx), siendo el 

ASTER 2 una segunda versión mejorada. 

c) 

Para elaborar un balance hídrico y observando desde la óptica de la 
hidrometeorología, es necesario contar con la mayor cantidad y calidad de datos del 
clima y caudales e igualmente la mejor distribución y cobertura de la cuenca en 
estudio; esto en lo que refiere a datos básicos tales como: precipitación, magnitud de 
viento, temperaturas, radicación solar, dirección de viento, humedad relativa, 
evaporación, evapotranspiración, flujos, etc.  

Evaluación de la red hidrometeorológica existente 

Entre mejor condiciones de cantidad y calidad de datos de registro histórico, así como 
una distribución y cobertura lo más cercana a la condición hidrográfica propia de la 
cuenca en estudio, permitirá construir escenarios de comportamiento del agua en el 
tiempo y espacio más certeros; de ahí que para todo estudio de balance de aguas es 
necesario entrar de previo, a la evaluación de la red hidrometeorológica y así conocer 
la condición de información base en cuanto al clima y escurrimiento sobre la cual se 
sustentará el estudio y las medidas necesaria a ser consideradas en la materia.      

Por su parte, una condición generalizada en los países latinoamericanos es que sus 
redes hidrometeorológicas no cumplen con las condiciones idóneas para la evaluación 
de las aguas en las condiciones óptimas, de ahí que en la mayoría de los estudios de 
cuencas resulta necesario poner en practica mecanismos científicos de complimiento, 
los cuales son totalmente válidos para la cuantificación en un balance hídrico y,  el 
caso de la Cuenca Alta del Río Apurímac no es la excepción.  

Uno de las variables de suma importancia es la cantidad y calidad de datos históricos 
con que se cuente, de ahí que las estaciones del clima y caudal que se usaran 
cumplen con serie de datos lo más robustas disponibles, de tal forma que permitan 
que sus promedios diarios, mensuales y anuales brinden información confiable. De 
ninguna forma no se debe confundir la información de clima y caudales que de forma 
reciente y durante la elaboración de estudio se pueda recabar, independiente del 
período en que se colecte, pues esta solo podrá servir para fines de calibración o de 
referencia. 

Meteorología 

Los resultados de la evaluación de la red meteorológica existente evidencian que por 
la falta de cantidad y de una distribución óptima de estaciones de clima y descarga de 
caudales dentro de la cuenca, resulta necesario considerar la zona de influencia del 
estudio a través de cuencas vecinas que por condiciones hidrográficas y clima, 
cumplen con similitud aceptable, técnicamente, su uso; es así que la selección de la 
red se realizó con base en 29 estaciones que fueran entregadas por la autoridades de 
gobierno y de donde en un primer filtro, solo 16 se evaluaron en detalle una vez 
descartadas 13 las ubicadas en la vertiente pacífica.     

Una vez estudiadas cada una de ellas, correspondiendo con el filtro de orografía, 
vertiente de aguas, calidad histórica de datos, proximidad geográfica con la cuenca 
considerando cambios en precipitación según diferentes sistemas climáticos, se 
concluye que solamente seis estaciones de clima pueden ser utilizadas. Ellas son: 
Yauri, Minas Caylloma, Caylloma, Angostura, Pusa Pusa y Janacancha; con la 

http://geoservidor.minam.gob.pe/geoservidor/download_raster.aspx)�
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limitante de que se está a la espera de recibir de parte de la ANA la información de las 
estaciones de Angostura y Caylloma. 

Hidrometría 

Por otro lado, en lo que refiere a la medición de caudales, se recibieron de la Autoridad 
Nacional de Agua 16 estaciones hidrométricas de las cuales solo la estación La 
Angostura está dentro de la Cuenca del Río Apurimac. En este sentido, se evaluaron 
las 15 restantes dado que se encuentran en la zona de influencia del estudio, aunque 
no dentro de la cuenca, con el fin de ver su utilidad para evaluar aspectos climáticos o 
para las transferencias de caudales.  

De esta evaluación, considerando como filtro su ubicación orográfica, distancia 
respecto a la zona de estudio y altitud, resultan que siete estaciones hidrométricas 
(Callalli, Condoroma, Ichupampa, María Pérez, Puente Carretera Colca, Puente 
Colgante Sibayo y Represa Condoroma) potencialmente podrían ser usadas. Sin 
embargo, a la fecha, no se considera prudente definirlo sin realizar un mayor análisis, 
inclusive no se descarta verificación en campo, para observar la conveniencia de su 
uso en este estudio.  

4. Aspectos críticos  

a) 

Se tiene constancia que la unidad técnica del Estudio no ha recibido de manera oficial 
las demandas de agua de los proyectos planificados por parte de los Gobiernos 
Regionales de Cusco y Arequipa, de conformidad como lo establece el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Nacional de Agua y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para la elaboración del “Nuevo y 
Definitivo Estudios de Balance Hídrico Integral Cuenca Alta del Río Apurímac hasta la 
Confluencia”, apéndice I que establece:  

Suministro de la Demanda Hídrica 

“(…) 
2.3.5.4. Demandas Hídricas  

Dado que el objetivo del estudio planteado se centra en la elaboración de un nuevo y definitivo 
estudio técnico de Balance Hídrico Integral para la satisfacción de las necesidades actuales y 
futuras de la cuenca del río Apurímac, las autoridades regionales competentes del Cusco 
y Arequipa, según sea el caso, deberán proporcionar toda la información referida a los 
proyectos identificados en cualquier etapa del SNIP, en la cual se consignará en forma 

independiente para cada proyecto como mínimo los elementos que se especifican en los 
numerales 2.3.5.4.1. y 2.3.5.4.2. (…) (Resaltado no es del original) 
 
“(…) Para el caso de los proyectos que no se encuentren en el SNIP (sin código) se podrán 
considerar los que se encuentren en los planes de desarrollo o su equivalente de alcance 
regional y local vigentes, y que cuenten con un nivel de desarrollo de adecuado nivel técnico.  
En todos los casos las demandas hídricas consignadas por los Gobiernos regionales 
deberán estar debidamente sustentadas desde el punto de vista técnico, económico y 
ambiental  
Toda la información descrita anteriormente será entregada a la UNOPS por la Autoridad 
Nacional del Agua. (…) (Resaltado no es del original) 

 
El mismo convenio establece los términos mínimos de cómo debe entregarse las 

demandas de agua, entre los que está el número del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP), fuente de agua, descripción de la infraestructura, así como datos 

particulares según uso, como por ejemplo el riego; igualmente debe aportar área de 

irrigación, demanda neta de agua por mes, módulo de cultivo, entre otros.  
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A continuación se trascribe las variables mínimas según demanda hídrica que deben 
ser suministradas oficialmente por cada Gobierno Regional a través de la ANA, según 
lo establece el Convenio de Cooperación Interinstitucional ANA-UNOPS:    

“(…)  
2.3.5.4.1. Para proyectos de saneamiento  
 Que cumpla los requisitos del SNIP.  
 Proveer el uso poblacional futuro.  
 Caudal medio para cobertura plena de la demanda actual.  
 Caudal medio para cobertura plena de la demanda proyectada con un horizonte de 50 
años.  
 Fuentes hídricas consideradas para el abastecimiento de las demandas.  
 Descripción de la totalidad de las infraestructuras que permitan la utilización del 
recurso.  
 
“2.3.5.4.2. Para proyectos de riego, pecuarios, acuícolas, mineros y otros  
 Que cumpla los requisitos del SNIP.  
 Superficie neta bajo riego o explotación.  
 Demandas netas de riego o explotación por mes (para riego, demandas de la cédula 
de cultivo menos precipitación efectiva. Para otros usos, caudales máximos mensuales 
y medios mensuales requeridos y vertidos).  
 Fuentes hídricas consideradas para el abastecimiento de dichas demandas.  
 Descripción de las infraestructuras hidráulicas necesarias para el aprovechamiento de 
dichas fuentes; tales como embalses de regulación, bocatomas, canales de 
conducción, sistemas de distribución, sistemas de depuración y otros.  
 Costos de inversión.  
 Beneficios netos anuales.  (…)” (Convenio ANA-UNOPS y Enmienda) 
 

Como se dejó manifiesto en el oficio 03-PNUMA-EBHICA del 25 de febrero de 2013 
dirigido a la ANA, existe razonable preocupación porque aún no se haya recibido 
oficialmente, en la forma dispuesta en los términos de referencia del proyecto, la 
demanda de agua de los diferentes proyectos regionales; información de vital 
importancia para realizar el balance. 
 
El balance que se ha acordado no es un balance cualquiera o tradicional (que 
considera solo las entradas y salidas de agua existentes) sino que es un balance 
integral y debe efectuarse mediante la técnica de aproximaciones sucesivas basadas 
en simulaciones hidrológicas, comparando la oferta de agua mensual (histórica o 
generada) con la demanda mensual, tanto existente como la planificada, en este caso 
por los Gobiernos Regionales, suponiendo criterios alternativos de atención en tiempo 
y volumen, así se desprende del Convenio de Cooperación suscrito por las partes. 

b) 

 

Comité de seguimiento (CS) 

Se hace notar que a la fecha no se ha constituido el  Comité de Seguimiento del 
Proyecto que es la instancia establecida oficialmente en el acuerdo con la ANA para 
darle seguimiento a los avances del proyecto e informar de forma oportuna a los 
representantes designados por cada región. Este comité permitirá establecer un flujo 
de comunicación permanente con el proyecto y facilitar el mejor manejo de información 
sobre los avances del mismo. 

c) 

Sin duda, es posible llevar adelante el Estudio de Balance Hídrico en términos de 
calidad técnica y certeza científica aun cuando se tengan dificultades para la 

Variabilidad de resultados finales del Estudio 
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recolección de información de campo. En este sentido, la evolución técnica del 
proyecto, debido a la falta de apoyo y participación del gobierno de Espinar hacia los 
funcionarios de la ONU y personal experto de la UNOPS, para la ejecución de los 
trabajos de campo, genera que el grado de variabilidad reflejado en los resultados 
finales será mayor. 

A febrero no se le ha permitido a los expertos internacionales de UNOPS/PNUMA el 
ingreso a la cuenca en el sector de Espinar, lo cual, como se citara en el informe 
anterior, genera un sentido de urgencia, en tanto la incertidumbre se incrementa, ver 
gráficas ilustrativas. 

 

No. 1 Elaborada por Jefe Componente I. Tomada para efectos ilustrativos del 
comportamiento de la variabilidad de resultados en el tiempo.

 

No. 2 Elaborada por Jefe Componente I. Tomada para efectos ilustrativos del 
comportamiento de la variabilidad de resultados en el tiempo  
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Como se desprende de las láminas ilustrativas anteriores, entre más cerca se esté en 
la línea del tiempo (eje x) a la curva de programación y cumplimiento de las 
actividades de campo (aforos de calibración y referencia, muestreo suelo, verificación 
de ubicación de estaciones, etc.) la variabilidad en los resultados (eje y) será menor. 

Considerando la importancia del aspecto técnico y social del EBHICA, de acuerdo a lo 
establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 8/11/2011 y la aclaración 
del 24/01/2012 donde se enfatiza que se trata de llevar a cabo un balance nuevo, 
definitivo e integral, reiteramos la importancia de realizar los trabajos de campo a fin 
de disminuir la variabilidad de los resultados y, además contar con el acompañamiento 
de los actores sociales relevantes. 

Este informe fue elaborado por el Jefe de Supervisión y contiene el Visto Bueno 
de la Coordinación del Comité Técnico de Supervisión, según los Términos del 
Proyecto EBHICA. 12 de marzo de 2013.  

 

__________________________ 
José Miguel Zeledón Calderón 

Jefe de Supervisión 
EBHICA 

PAS. 1568099 
 

 
_________________________ 

V°B°  Isabel Martínez 
Oficial de Programa 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Coordinadora Comité Técnico de Seguimiento 
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Oficio 005-2013-PNUMA-EBHICA 
30 abril, 2013 

Informe 3 
 

Componente II  
 

Supervisión  
 

“Nuevo y Definitivo Estudio de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta 
del Río Apurímac hasta la Confluencia del Río Salado”  

Proyecto “EBHICA” 

1. Introducción  

Conforme al principio de segregación de funciones dispuesto para el desarrollo del 
Proyecto EBHICA, al PNUMA le corresponde la supervisión del estudio a fin de 
garantizar su alta calidad técnica y promover la integración y confianza de los actores 
en el proceso, conforme a los parámetros internacionales de la ONU y en respeto a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (8/11/2011). El presente informe 
corresponde al tercero de la supervisión, contempla los resultados de la evaluación y 
la revisión de productos técnicos intermedios que a la fecha se han presentado a la 
supervisión o que han sido monitoreados directamente por esta. 
 
En este sentido, un aspecto que la supervisión debe evaluar es el estado en el tiempo, 
de los diferentes productos técnicos intermedios básicos y propuestos para alcanzar 
un estudio de balance hídrico técnico y científicamente válido; por ello, en primer lugar, 
se presenta una síntesis del avance de éstos y del estudio integral desde la 
perspectiva de producción técnica. 
 
En segundo lugar se desarrolla la evaluación detallada de los siguientes productos 
técnicos intermedios:  
  

 Análisis de homogeneidad de datos de precipitación. 

 Análisis de homogeneidad de datos hidrométricos. 
 

Finalmente, se exponen y sustentan aspectos importantes que, desde la óptica de la 
supervisión, podrían afectar los principios de calidad técnica internacional del estudio.  

2. Avance de productos técnicos intermedios básicos según 
plan operativo: 

Si bien se realizó la primera gira de campo a la zona de Caylloma como se detallará 
adelante, continúa reflejándose retraso en las actividades de campo programadas en 
el resto de la cuenca, en tareas tales como la evaluación en sitio de la red 
hidrometeorológica, caracterización hidrográfica de la cuenca y evaluaciones 
geológicas e hidrogeológicas, esto por las conocidas dificultades en realizar 
actividades de campo en parte de la cuenca, ubicada en la provincia de Espinar. 
 
En este sentido la supervisión es consciente de que el equipo técnico ha tomado 
acciones complementarias científicamente válidas para subsanar la falta de 
información de campo; de ahí que conforme lo anterior, se considera que el avance 
integral de los aspectos y productos técnicos relacionados con el Estudio, a la fecha, 



 

                                       

2 
 

se valora como satisfactorio; pero prevalece un eventual incremento de la variabilidad 
del resultado al final sino no se realizan todas las acciones de campo en toda la 
cuenca según la programación inicial. 

3. Evaluación de productos técnicos intermedios básicos 

Análisis de homogeneidad de datos hidrométricos y precipitación  

El desarrollo de todo balance hídrico exige que la información de precipitación y de 
caudales deba cumplir con la cantidad y distribución de datos suficientes que permita 
una cobertura total o al menos aceptable de la cuenca en estudio, aspecto que está 
directamente relacionado con la inversión en infraestructura y estaciones 
especializadas que entes responsables en la materia, del Estado o privados, hayan 
realizado en la región de estudio. Pero, es igualmente importante la continuidad 
histórica del dato, asunto que fue abordado en el 2do. Informe de Supervisión bajo el 
capítulo de la red hidrometeorológica. Sin embargo, otro aspecto de relevancia es la 
calidad del dato y, es este tema, el que se evalúa en este tercer informe. 

La información disponible debe cumplir con estándares de calidad que permitan 
alcanzar escenarios de comportamiento del agua en el tiempo y espacio lo más 
certeros posibles; de ahí que una vez que se tienen identificadas las estaciones a 
estudiar, se deben procesar los datos de cada una en busca de inconsistencias o 
alteraciones que supongan eventuales correcciones y completar series, siempre que 
resulte factible, caso contrario se debe descartar la información. 

Toda serie de datos por naturaleza debe ser homogénea, sin embargo,  los procesos e 
instrumentos de recolección o captura de datos, se exponen a condiciones propias de 
cambios, entre otros, de su entorno, equipos, observadores. Igualmente, en las series 
de caudales la inconsistencia puede estar asociada a la operación de embalses, 
reservorios, trasvases de cuencas, alteración del uso del suelo, la vegetación. A final 
se trata de  factores externos a la naturaleza misma del dato, pero que pueden 
provocar alteraciones o desvíos y que son potencialmente objeto de corrección, 
guardando y garantizando estándares de la calidad del dato original. 

Los procedimientos más sofisticados para detectar inconsistencias relativas están 
frecuentemente basados en el método de Alexandersson denominado “Standard 
Normal Homogeneity Test”, o modificaciones de este; y que precisan de la 
comprobación de requisitos previos en la estructura de las series (normalidad, entre 
otros), exigiendo además cálculos relativamente prolijos. Existen, por otro lado, si bien 
métodos más sencillos de detección de falta de homegeneidades, tales como el test 
del cúmulo de Doble Masa, el test de Las Ratios, etc.; estos no siempre producen 
resultados satisfactorios, pero se pueden usar en condiciones particulares y 
previamente justificadas. 

“Antes de iniciar un estudio de las tendencias de la precipitación en una región 
dada, es necesario asegurarse de que los cambios observados en la media se 
deban a la dinámica natural del clima. Una serie climática puede dejar de ser 
homogénea si la estación de medición ha sufrido cambios de instrumentos, 
cambios de emplazamiento o cambios de observador o de entorno (Saladié et 
al. 2005). Los registros climáticos son especialmente sensibles a estos tipos de 
cambios; por tanto, es necesario contar con una técnica que permita 
comprobar esta hipótesis. Una manera de verificar esta propiedad es 
confirmando si los cambios observados en una serie candidato también son 
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registrados en una estación de referencia cercana.  La prueba más conocida 
para este tipo de análisis es la SNHT (Standard Normal Homogeneity Test), 
desarrollada por Alexandersson (1986). “1 

La homogeneización de las series es una tarea difícil pero completamente necesaria, que 
debe realizarse con cuidado, para la eliminación de factores no climáticos, mientras que 
la señal climática debe ser preservada.  

El SNHT, como otras técnicas, se debe aplicar comparando la serie de datos evaluada 
con una serie de datos de referencia, para conseguir puntos de quiebre fiables, teniendo 
presente que una aplicación incorrecta de los procedimientos de homogeneización de 
datos puede dar lugar, posteriormente, a un clima poco fiable del análisis; de ahí que se 
debe prestar especial atención a la metodología y procedimiento de homogeneidad. 

a) Producto: Consistencia y homogeneidad de datos de precipitación de 
estaciones meteorológicas seleccionadas  

La variable de lluvia o precipitación constituye un parámetro de esencial consideración en 
un balance de agua, de ahí que el equipo responsable del EBHICA (Componente I) ha 
realizado un estudio preliminar de la red de estaciones disponibles en el área de 
influencia de la cuenca Apurimac, seleccionando las estaciones de utilidad para el 
estudio, tanto por su ubicación como por su contenido de datos históricos. 

El 2do Informe de Supervisión expone los resultados de la evaluación de la red 
meteorológica existente, donde se consideran inicialmente 29 estaciones entregadas por 
las autoridades de gobierno. Luego se concluye que seis estaciones de clima interesan al 
proyecto para ser utilizadas dentro de la cuenca de estudio. Ellas son: Yauri, Minas 
Caylloma, Caylloma, Angostura, Pusa Pusa y Janacancha.  

Por su parte, en busca de alcanzar la mejor cobertura orográfica de la cuenca y con el 
avance del proyecto, se ha logrado acceder a otras estaciones que por su ubicación y 
cantidad de datos ofrecen condiciones idóneas para finalmente ser evaluadas y tener en 
consideración en la red meteorológica que en definitiva se utilizaría para el Estudio de 
Balance Hídrico. A continuación se transcribe el cuadro resumen de las estaciones 
consideradas para ser evaluadas en sus estándares de calidad. 

 

 

 

 

 

 

                                            

1
 Revista Colombiana de Estadística Junio 2008, volumen 31, no. 1, pp. 41 a 65 Análisis de la tendencia y la 

estacionalidad de la precipitación mensual en Venezuela Trend and Seasonality Assessment for Monthly Precipitation 
in Venezuela Lelys Guenni, Edgard Degryze, Katiuska Alvarado. 
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Estaciones de precipitación analizadas 

ESTACIÓN DISTRITO 
ALTITUD 

(msnm) 

ORIGEN 

DATOS 
LAT LON PERÍODO ANALIZADO 

La Angostura Caylloma 4150 ANTECEDENTE 15  10' 46” 71  38' 57” 1970-2005 

Chivay Chivay 3633 ANA 15  38' 16” 71  35' 48” 1970-2005 

Huambo Huambo 3352 ANTECEDENTE 15  44´0" 72  07´0"  1970-2005 

Cabanaconde Caylloma 3379 ANA 
15 36' 0" 

 
71 58' 0" 

 
1970-2010 

Janacancha Caylloma 4405 ANA 15  17' 31” 71  44' 36” 1970-2002 

Tisco Tisco 4175 ANA 
15  21' 0" 

 

71  27' 0" 
 

1970-2010 

La Pulpera Caylloma 4021 ANA 
15  37' 0" 

 
71  27' 0" 

 
1970-1996 

Condoroma Callali 4160 ANA 
15  24' 0" 

 
71  18' 0" 

 
1974-2005 

Porpera Tisco 4195 ANTECEDENTE 
15  21' 0" 

 
71  19' 0" 

 
1974-2005 

Yauri Espinar 3927 ANA 
14  48' 5" 

 
71  25' 54" 

 
1993-2010 

Sibayo  Caylloma 3810 ANTECEDENTE 
15 29' 7" 

 
71 27' 10" 

 
1970-2005 

 Tomado del Informe de Avance 2 Componente I, Marzo 2013, Tabla 8.2 

 
Se hace parte de este informe la cita que se menciona el capítulo 8 página 5 de 
Informe de Avance 2 del Componente I (marzo 2013):  
 

“Son los promedios de una variable climática (precipitación o temperatura) 
calculados para un período uniforme y relativamente largo que comprende al 
menos tres períodos consecutivos de 10 años. Generalmente se calculan para 
períodos de 30 años comenzando en cada década” (Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) ,1983). 

 
La anterior recomendación técnica está referida a la definición de la normalización de 
las series climáticas objeto de estudio, lo cual resulta ventajoso utilizar para efectos de 
que los promedios sea representativos del mismo período hidrológico. Conforme lo 
expuesto, el análisis de homogeneidad de datos realizado por EBHICA, ha seguido en 
la práctica la recomendación dispuesta por la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), lo cual permite cumplir estándares internacionales. 
 
Una vez realizado el análisis de homogenización de datos de todas y cada una de las 
11 estaciones consideradas para la red, se concluye que la estación Yauri no fue 
incluida por falta de información que permita utilizar un período común a las otras 
estaciones de comparación como sugiere la OMM. Por su parte, como resultado del 
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procesamiento de homogenización y sus resultados se descarta la estación Porpera 
pues no fue posible corregir la inconsistencia presentada.  
 
Luego de este proceso de revisión de la calidad de datos (chequeo de 
inconsistencias), se tienen preliminarmente 9 estaciones homogéneas para integrar la 
red de precipitación a ser usada para el estudio de Balance Hídrico. Como conclusión 
del análisis, algunas resultaron homogéneas directamente (Estaciones: Cabanaconde, 
Janacanda, La Angostura, Condoroma, Sibayo y Pulpera) y a otras se le debió corregir 
las inconsistencias presentadas (Estación: Chivay, Huambo). En todos los casos de 
procedió a completar (rellenar) las series en la medida de los vacíos presentados, esto 
con base en las estaciones de referencia, para posterior aseguramiento de la 
homogeneidad de la serie resultante, como se explica en el análisis más detallado en 
el capítulo 8 a partir de página 140 del Informe de Avance 2 del Componente I, marzo 
2013.   
   
Finalmente, la supervisión comparte la preocupación del experto hidrólogo que realiza 
este análisis, en lo que respecta a la estación La Pulpera que si bien se integra a la 
red a utilizar, existe una diferencia en cuanto a su referencia de ubicación en altura. 
Según la base de datos de ANA se anota a una altura de 4021 msnm y la página web 
de SENAMHI cita 4377 msnm, lo cual afectaría la relación altura/precipitación, 
condición que el Componente I deberá verificar. 

b) Producto: Consistencia y homogeneidad de datos de caudal de la estación 
hidrométrica seleccionada 

Según se cita en el 2do. Informe de Supervisión, sólo la estación La Angostura está 

dentro de la Cuenca del Río Apurimac, ubicada en 15  10’1 Latitud Sur y 71  38’1 
Longitud Oeste, a 4.169 msnm, con un área de drenaje de 1.289,03 km2, con lo cual el 
área de la cuenca, no medida en caudal (no aforada), es de 2.530,77 km2.   

En lo que refiere a la cantidad de datos que la Estación La Angostura contiene, según 
la  información suministrada por ANA, se alcanza a tener caudal diario entre los meses 
de setiembre de 1962 y setiembre de 1996, completos hasta 1965, luego del cual en 
algunos meses hay faltantes de datos y en algunos años existen meses enteros sin 
información. 

Por su parte, si bien no existen estaciones hidrométricas en los tributarios principales 
del Apurímac, en los documentos de antecedentes y registro de la ANA, se ha 
encontrado cantidad importante de aforos puntuales realizados en varios tributarios 
que serán de importante utilidad para el estudio. 

Es así que, con el fin de subsanar la deficiencia de información y completar la serie de 
Angostura, el Componente I se apoyó en la serie de datos de caudal y alturas 
hidrométricas generados por AUTODEMA, para lo cual primeramente fueron 
comparados con los caudales suministrados por ANA; concluyendo que existe 
identidad en las series de datos, lo cual permitía su extensión a la serie base de 
estudio, práctica que  resulta del todo correcta desde el punto de vista científico.  

Otro aspecto que debió atender el equipo técnico fue construir la curva de altura 
versus el caudal, conocida como curva H-Q que permite completar (rellenar) los vacíos 
de información y luego analizar las consistencias de la serie resultante, que se 
compararon con resultantes de estudios anteriores a fin de verificar su 
representatividad. 
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Para generar la curva H-Q, la práctica idónea es buscar que la mejor curva de 
aproximación sea exponencial, logarítmica o cualquier otra función; en el caso que nos 
ocupa la de mejor ajuste y la cual se ha utilizado para completar información fue la 
logarítmica.   
 
Una vez con la curva H-Q se procedió a completar la serie de caudales con los datos 
faltantes y se procedió a la verificación de la consistencia de la serie resultante. A 
continuación se aplicó el análisis de homogeneidad a la serie de caudales por el 
método SNHT de Alexanderson, sin embargo, no se pudo aplicar esta metodología  
ante la ausencia de una estación de referencia idónea en información disponible. 
 
Conforme lo anterior se recurrió  al método de la curva de doble masa para definir la 
consistencia de la serie, concluyendo que la serie rellenada en La Angostura es 
homogénea para el caudal medio anual; las diferencias encontradas según el informe 
del experto en hidrología se da en los meses de estiaje como el mes de julio, sobre lo 
cual se sugiere que sea atribuible, según cita del Informe de Avance 2, página 12 
capitulo 7: “a la distribución escasa y aleatoria de la precipitación que da origen al 
caudal de esos meses y al escaso número de datos de la serie analizada”.  
  

4. Aspectos críticos  

a) Suministro de la Demanda Hídrica 

 
A la fecha, el Gobierno Regional de Cusco tiene pendiente entregar la información de 
la demanda de agua. Se espera que esto se subsane en el menor tiempo posible 
conforme al acuerdo del Órgano Tripartito precedido por la Presidencia del Consejo de 
Ministros tomado en reunión del 15 de abril de 2013 y compromiso asumido por la 
Autoridad Nacional del Agua. 
 
En esa reunión, la ANA se comprometió, en coordinación con el Gobierno Regional de 
Cusco, a desarrollar la sistematización e integración de la información de la demanda 
en el formato acordado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
Autoridad Nacional de Agua y UNOPS para la elaboración del “Nuevo y Definitivo 
Estudios de Balance Hídrico Integral Cuenca Alta del Río Apurímac hasta la 
Confluencia”, apéndice I. 

b) Trabajo de campo 

Conforme lo expusiera UNOPS en la reunión del Órgano Tripartito del 15 de abril de 
2013, del 23 al 28 de abril del presente año se realizó la primera misión de trabajo de 
campo en diferentes distritos de la provincia de Caylloma, Arequipa. Durante la misma 
se realizaron aforos en el río Hornillos antes de la confluencia con el rio Apurimac e 
igualmente se midieron las aguas del rio Apurimac en dos puntos localizados aguas 
arriba y aguas abajo de su confluencia con el río Hornillos; todos los puntos situados a 
alturas superiores a los 4300 msnm. 
 
En este recorrido igualmente se procedió con el reconocimiento del uso actual y 
potenciales de suelo, contraste en campo de información de imágenes satelitales, 
muestreo de suelos, reconocimiento general de la cuenca en el sector recorrido, su 
geología, geomorfología, cobertura vegetal, estado de intervención o degradación; 
todos factores importantes para la evaluación de la oferta y demanda de agua. 
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El trabajo de campo se desarrolló en total cumplimiento de los estándares técnicos 
establecidos para cada una de las actividades realizadas por el equipo de cuatro 
profesionales del Componente I, liderado por el Jefe del Estudio, y con el 
acompañamiento de la supervisión en todo el proceso. 
 
Para la realización de los aforos se utilizó un equipo sofisticado y moderno que permite 
alcanzar alta precisión en la medición de los caudales, denominado RiverSurveyor – 
HidroSurveyor de Son Tek, el cual trabaja a través del envío y rebote de múltiples 
frecuencias acústicas para realizar el levantamiento automático del perfil de la sección 
de aforo y medición de las velocidades en toda la sección a los tres niveles de 
profundidad exigidos en la técnica del aforamiento, tratando la información por medio 
de su propio y exclusivo software, el cual procesa en forma directa e inmediata, 
generando el caudal medido de forma inmediata. 
 
Las secciones de aforo escogidas y fijadas para dar continuidad a aforos futuros, 
asunto que se sugiere para las campañas de medición, desplazadas en períodos de 
un mes, fueron seleccionadas con rigurosidad en cumplimiento de estándares de cero 
turbulencia y condiciones normales de flujo.   
 
 

 
Aforo en el río Hornillos, aguas arriba de la confluencia con el río Apurimac, 24 de 

abril, 2013. 
 
Sin embargo, este primer ingreso a la cuenca de río Apurimac solo alcanzo a 
realizarse en la zona de Caylloma, Arequipa. No se visitó el resto de la zona, dada la 
ya conocida situación planteada por líderes de comunidades en el Espinar y la 
Alcadía.  

Por esto último, todavía falta realizar el trabajo de campo en una buena parte de la 
cuenca alta del río Apurimac, de ahí que se insiste que esta limitante dada por razones 
de sobra conocidas, trae consigo que el grado de variabilidad reflejado en los 
resultados finales sea mayor, como se explicara en el 2do. Informe de Supervisión. 

Se reitera en este informe que, técnicamente es posible llevar adelante el Estudio de 
Balance Hídrico en términos de calidad técnica y certeza científica aun cuando se 
tengan dificultades para la recolección de información de campo, mas no es el 
escenario idóneo para el reconocimiento y aplicación final del Estudio, considerando la 
importancia del aspecto técnico y social del EBHICA, de acuerdo a lo establecido por 
el Tribunal Constitucional en su sentencia del 8/11/2011 y la aclaración del 24/01/2012 
donde se enfatiza que se trata de llevar a cabo un balance nuevo, definitivo e integral.  
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Por tanto, se espera que pronto se logre un acuerdo entre las instancias del Gobierno 
Central, regional y local involucradas a fin de completar el trabajo de campo en toda la 
cuenca con la garantía y facilidades necesarias.   

Este informe fue elaborado por el Jefe de Supervisión y contiene el Visto Bueno 
de la Coordinación del Comité Técnico de Supervisión, según los Términos del 
Proyecto EBHICA. 30 de abril de 2013.  

 

________________________ 
José Miguel Zeledón Calderón 

Jefe de Supervisión 
EBHICA 

PAS. 1568099 
 
 
 

 
_______________________ 

V°B°  Isabel Martínez 
Oficial de Programa 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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Oficio 006-2013-PNUMA-EBHICA 

03 junio, 2013 
 

Informe 4 
 

Componente II  
 

Supervisión  
 
 

“Nuevo y Definitivo Estudio de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta 
del Río Apurímac hasta la Confluencia del Río Salado”  

Proyecto “EBHICA” 
 

1. Introducción  

Conforme al principio de segregación de funciones dispuesto para el desarrollo del 
Proyecto EBHICA, al PNUMA le corresponde la supervisión del estudio a fin de 
garantizar la alta calidad técnica y promover la integración y confianza de los actores 
en el proceso, conforme a los parámetros internacionales de la ONU y en respeto a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (8/11/2011). El presente informe 
corresponde al cuarto de la supervisión, contempla los resultados de la evaluación y 
revisión de productos técnicos intermedios que a la fecha se han presentado a la 
supervisión o que han sido monitoreados directamente por esta. 
 
En este sentido, un aspecto que la supervisión debe evaluar es el estado en el tiempo, 
de los diferentes productos técnicos intermedios básicos y propuestos para alcanzar 
un estudio de balance hídrico técnico y científicamente válido; por ello, en primer lugar, 
se presenta una síntesis del avance de éstos y del estudio integral desde la óptica de 
producción técnica. 
 
En segundo lugar se evalúa en detalle la “Delimitación de Sub Cuencas”. Así mismo, 
se evalúa la “Caracterización Preliminar de Suelos” realizada a marzo, que si bien no 
es un tema concluido ante la imposibilidad material de ingreso a la totalidad de la 
cuenca, se ha avanzado de forma importante mediante el uso de metodologías e 
insumos científicamente válidos. La evaluación de ambos productos técnicos 
intermedios se realiza a partir del Informe de Avance del Componente I de marzo 
2013. 
  
Finalmente, se reiteran y sustentan aspectos importantes que, desde la óptica de la 
supervisión, podrían afectar los principios de calidad técnica internacional del estudio.  
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2. Avance de productos técnicos intermedios básicos según 
plan operativo 

A cuatro meses de la finalización del plazo para terminar el estudio, su ejecución 
según cronograma de actividades original es satisfactorio; con la salvedad de que no 
se han ejecutado algunas acciones previstas sobre todo de trabajo de campo y que 
difícilmente se llevarán a cabo dada las condiciones adversas de sobra conocidas y 
documentadas; y que, difícilmente cambiarán en lo que resta de proyecto, situación 
que siempre ha sido objeto de preocupación manifiesta de la supervisión para 
asegurar un estudio de balance hídrico integral y bajo estándares de calidad 
internacional. 
 
Desde meses atrás el equipo de profesionales del estudio desarrolla acciones 
complementarias científicamente válidas para subsanar estas externalidades 
afrontadas; de ahí que conforme lo anterior, se considera que el avance integral de los 
aspectos y productos técnicos relacionados con el Estudio, a la fecha, es satisfactorio. 

3. Evaluación de productos técnicos intermedios básicos 

Delimitación y Clasificación de Sub Cuencas o intercuencas  

La importancia de cualquier río en lo que refiere a su capacidad hidráulica está 
relacionada directamente al área de drenaje de su cuenca hidrológica; tanto por su 
extensión (área) como por el comportamiento y tamaño de sus tributarios o 
intercuencas también llamadas sub cuencas de áreas drenadas al río principal.  

De toda la extensión de la Cuenca del Río Apurimac, ubicada en 15  10’1 Latitud Sur y 

71  38’1 Longitud Oeste, a una altura media de 4.169 msnm, el estudio se realiza en la 
parte alta hasta la confluencia del río Salado, equivalente a un total 3819,80 km2.  

La caracterización física y clasificación de una cuenca en sub cuencas busca alcanzar 
una mayor precisión en los resultados de determinación del escurrimiento, condición 
que influye de manera importante en el estudio del comportamiento hidrológico integral 
de la cuenca; dadas las respuestas que cada sub cuenca tenga en parámetros como 
tiempo de drenaje, área y caudal de aporte, altura del aporte etc.; sin dejar de 
considerar la cuenca como sistema integral. 

Para la delimitación y clasificación de las sub Cuencas, EBHICA utilizó el método 
Pfafstetter que es reconocido como método estándar mundial en la codificación de 
cuencas a nivel continental, por ser de carácter numérico y natural que sigue la 
dirección del drenaje del agua. 

La metodología de delimitación y codificación de unidades hidrográficas Pfafstetter, fue 
desarrollado por el ingeniero brasileño Otto Pfafstetter en 1989, adoptado como 
estándar internacional en 1997 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
(USGS).  

La tendencia actual es que el método se constituya en un estándar internacional de 
delimitación y codificación de cuencas hidrográficas, que contemple las cuencas y sub 
cuencas hidrográficas como unidades de gestión y que se encuentre en el mismo 
sistema de referencia mundial para facilitar la transferencia y manipulación de 
información, no solo a nivel nacional sino también internacional. 
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Caracterización Preliminar de Suelos  

La caracterización final de suelos en la cuenca y sub cuencas del río Apurimac hasta 
la confluencia con el río Salado, es un parámetro que ha sufrido importantes 
limitaciones para su desarrollo efectivo conforme lo exigen los estándares y protocolos 
internacionales; externalidad fuera de control de EBHICA.   

El tipo de uso y potencial uso, son parámetros que influyen en la determinación de la 
oferta y demanda hídrica, ya que su interacción con el medio no solo regula la 
disponibilidad de agua en su escurrimiento en la cuenca, sino que también juega su 
papel en el abastecimiento de la demanda de agua por los cultivos de acuerdo con su 
aptitud de uso, por lo tanto, la caracterización del suelo es un factor indispensable para 
la evaluación de los comportamientos hidrológicos. 

El que no se permita a los expertos en suelos de UNOPS el ingreso a la zona de 
Espinar (zona que abarca un alto porcentaje del área de estudio) para completar el 
trabajo de comprobación y contraste de campo sobre el uso actual y potencial del 
suelo, s constituye ya en un factor negativo que sin duda se verá reflejado en la 
variabilidad final del estudio. 

Conforme lo anterior, este producto técnico intermedio a la fecha (marzo) del 
documento evaluado por la supervisión no está concluido, en el sentido que se realiza 
el contraste y verificación de campo al menos en la zona de Caylloma donde se han 
realizado dos inspecciones, del 23 al 26 de abril y del 20 al 23 de mayo, con el 
levantamiento y muestreo de suelos, los resultados de este trabajo deben permitir 
alcanzar mayor certeza en la materia al menos en esta zona e integrarse en el 
documento final sobre caracterización de suelos. 

Dadas la limitaciones al trabajo efectivo de campo, la caracterización y delimitación 
preliminar se fundamenta en la recopilación y análisis de información de fuente 
secundaria referida a estudios específicos en la materia realizados por terceras 
instituciones u organismos en la zona de estudio, lo cual es ideal que sean 
actualizados y complementados con el trabajo en sitio, condición alcanzada solo en la 
zona de Caylloma. 
 
Se han analizado estudios de fuentes oficiales como la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), Instituto 
Geográfico Nacional del Perú, entre otros, sin descartar información de organismos 
privados de reconocida gestión; todo apoyado en la interpretación profesional de 
expertos de EBHICA, de imágenes de satélite LANDSAT de los años 2010 y 2012, a 
través del uso de sistemas de información geográfica.  

Para este trabajo se ha utilizado la técnica y herramientas científicas disponibles y 
válidas en el marco de estándares internacionales, construyendo el mosaico de 
imágenes georeferenciadas de zona de estudio y corregidas conforme el modelo 
digital de elevación y mapa topográfico. Para su interpretación digital se utiliza como 
soporte el ERDAS IMAGINE (nombre comercial) el cual se considera adecuado para el 
estudio en tanto es un software profesional de generación datos geoespaciales que 
incorpora procesamiento geoespacial y análisis de imágenes, teledetección y sistema 
de información geográfica, permite crear fácilmente productos de valor agregado, tales 
como imágenes 2D, ortofoto mosaicos, entre otros. 

Por otro lado, EBHICA no solo debe cumplir con los estándares internacionales sino la 
normativa técnica - legal exigida por el Gobierno del Perú, de ahí que en la 
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delimitación de los suelos y su clasificación se han considerado las Normas y 
Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos del Perú, Decreto 
Supremo N° 033-85, como también el Reglamento de Clasificación de Tierras del 
Perú, Decreto Supremo Nº 0017-2009-AG), ampliado en 1981 por la Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN). 

 
Para efectos de claridad, se transcribe el diagrama de flujo sobre la metodología en 
general a seguir por EBHICA en la clasificación de suelos, diagrama extraído del 
Informe de Avance del Componente I, página 12 del Capítulo 5, Caracterización 
Preliminar de suelos, Marzo 2013. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aspectos críticos  

a) Demanda Hídrica 

Conforme al documento de evaluación de demanda de agua en la región de Cusco 
que fuera levantada e integrada por la Autoridad Nacional de Agua (ANA) en 
respuesta al mandato por acuerdo del 15 de abril del Órgano Tripartito y que fue 
entregada por esta institución a los miembros representantes del Gobierno Regional 
del Cusco el 24 de mayo de 2013, se espera que constituya la base para que se 
concretice la cuantificación y cualificación de la demanda de agua de la región de 
Cusco en el formado establecido.  
 
Caso contrario y por lo avanzado del plazo para finalizar el estudio, la falta de este 
componente será un aspecto crítico a la hora de correr el modelo y desarrollo de la 
planificación de la oferta – demanda, lo cual se reflejará en los niveles de variabilidad 
final del balance hídrico. 
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b) Trabajo de campo 

Se han realizado dos ingresos a la Cuenca del Río Apurimac con recorrido de campo 
en la región de Caylloma, Arequipa, la primera del 23 al 28 de abril del presente año y, 
la segunda, del 20 al 23 de mayo. Prevalece el impedimento para que los expertos del 
Componente I puedan ingresar al resto de la cuenca, particularmente a la zona de 
Espinar, de ahí que el acceso a la recolección de datos e información en campo, en 
temas como: aforos referenciales, uso actual y potencial de suelo, sigue siendo una 
limitante del estudio. 
 

Este informe fue elaborado por el Jefe de Supervisión y contiene el Visto Bueno 
de la Coordinación del Comité Técnico de Supervisión, según los Términos del 
Proyecto EBHICA. 30 de abril de 2013.  

 

________________________ 
José Miguel Zeledón Calderón 

Jefe de Supervisión 
EBHICA 

PAS. 1568099 
 
 

_____________ 

 
____________ 

V°B°  Isabel Martínez 
Oficial de Programa 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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Oficio 007-2013-PNUMA-EBHICA 

02 de agosto, 2013 
 

Informe 5 
 

Componente II  
 

Supervisión  
 
 

“Nuevo y Definitivo Estudio de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta del Río 
Apurímac hasta la Confluencia del Río Salado”  

Proyecto “EBHICA” 
 

1. Introducción  
 
Conforme al principio de segregación de funciones dispuesto para el desarrollo del 
Proyecto EBHICA, al PNUMA le corresponde la supervisión del estudio a fin de 
garantizar la alta calidad técnica y promover la integración y confianza de los actores 
en el proceso, conforme a los parámetros internacionales de la ONU y en respeto a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (8/11/2011).  
 
En este sentido, un aspecto sobre el que la supervisión mantiene constante monitoreo 
y evaluación es el estado en el tiempo de las diferentes actividades y productos 
técnicos intermedios básicos propuestos para alcanzar un estudio de balance hídrico 
técnico y científicamente válido; por ello, el quinto informe de la supervisión contempla 
la evaluación y revisión de acciones y actividades técnicas a la fecha monitoreadas y 
que son insumos básicos para el proyecto EBHICA, el cual se encuentra en su etapa 
final.  
 
Las actividades evaluadas en el presente informe son: Trabajo de campo, Informes de 
aforos realizados por la Autoridad Nacional del Agua en la Cuenca del rió Apurímac. 
Igualmente, la supervisión ha considerado importante aportar comentarios sobre los 
resultados preliminares de percepción de la población ante el Proyecto EBHICA 
levantada por el Componente III de Comunicación, Información y Capacitación del 
proyecto. 
 
Finalmente, se incluye una sección con el fin de dar respuesta a las observaciones de 
ambos Gobiernos Regionales a los Informes de Supervisión, en lo que refiere 
concretamente a temas de la supervisión; ya que, las observaciones y comentarios 
realizados al estudio propiamente, fueron elevadas al responsable del Componente I 
como corresponde al rol de la supervisión y las respuestas ya fueron entregadas por 
escrito a cada Gobierno Regional así como presentadas y discutidas en reunión del 
Comité de Seguimiento celebrada el 4 de julio de 2013.  
 

2. Desarrollo de productos técnicos intermedios básicos 
según plan operativo 

 
El proyecto se encuentra en la etapa final de desarrollo el cual se ejecuta conforme a 
las condiciones ampliamente expuestas en los cuatro Informes de Supervisión 
anteriores. Aún cuando algunas de esas condiciones son objeto de preocupación 
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manifiesta de la supervisión por su incidencia en lograr una mayor o menor variabilidad 
en los resultados del estudio de balance hídrico integral, se ratifica que se ha 
verificado que los profesionales del estudio han tomado previsiones científicamente 
válidas para el desarrollo de acciones complementarias y subsanar el impedimento de 
ingreso a la zona de Espinar, lo cual ha estado fuera del control de UNOPS/PNUMA a 
pesar de los distintos esfuerzos realizados ante las autoridades relevantes. 
 

3. Evaluación de actividades y acciones básicas 
 
Trabajo de campo, caracterización de uso actual y potencial de suelos y 
aforos 
 
Durante la semana del 18 al 26 de julio se continuó con el trabajo de campo en lo que 
respecta a la verificación y validación de la caracterización del uso actual y potencial 
del suelo, con el respectivo levantamiento de muestras de suelo y lectura de perfiles 
de suelo, además de la campaña de aforos, esto en la región de Caylloma, Arequipa. 
Los resultados de esta misión se complementan con los resultados en los dos 
anteriores ingresos ya reportados, el primero del 23 al 28 de abril y el segundo del 20 
al 23 de mayo del presente año.  
 
Del 21 al 25 de julio se realizó la última misión de campo en lo que refiere al trabajo de 
suelos, esto permite a EBHICA contar con mayor precisión y certeza en la 
caracterización del uso actual y potencial del suelo en el sector de la Cuenca del Río 
Apurímac delimitado a la región de Caylloma.  
 
La caracterización de suelos es un parámetro que ha sufrido importantes limitaciones 
para su desarrollo efectivo conforme lo exigen los estándares y protocolos 
internacionales; esto dado el impedimento para que los expertos del Componente I 
puedan ingresar al resto de la cuenca, particularmente a la zona de Espinar, 
externalidad fuera de control de EBHICA, aspecto que influye en la mayor o menor 
variabilidad de los resultados, como ya se expusiera en informes anteriores. 
 
Por lo anterior el equipo técnico ha tomado acciones técnicamente admitidas, tales 
como el uso imágenes de satélite LANDSAT de los años 2010 y 2012 y estudios de 
fuentes oficiales como Autoridad Nacional del Agua (ANA), Oficina Nacional de 
Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y el Instituto Geográfico Nacional del 
Perú, que permiten que el estudio mantenga alcances científicamente válidos. Cuando 
se reciba el documento final de este producto intermedio, la Supervisión lo evaluará. 
 
Por otra parte, en esta última misión durante julio se continuó con el programa de 
aforos que realiza EBHICA y se prevé la continuación del programa de aforos en los 
meses que restan y en la región de Caylloma. 

 
Campaña de aforos realizados por la Autoridad Nacional del Agua 
 
Dado el impedimento para que expertos del Componente I puedan ingresar al resto de 
la cuenca, particularmente a la zona de Espinar, en lo que respecta al levantamiento 
de caudales (aforos) en el rio Apurímac y afluentes, en el sector, la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA) decidió tomar acciones desde abril de 2013. Así, inició un programa 
de aforos en los 12 puntos de control definidos por UNOPS, para lo cual se compartió 
con la ANA los puntos de aforo georeferenciados previstos; tanto para la zona de la 
cuenca perteneciente a la región de Espinar como del resto de la cuenca. Esto, 
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independiente pero complementario, al Plan de Aforos desarrollado por EBHICA en la 
zona de Caylloma. 
 
De la evaluación realizada a los aforos productos de las campañas del mes de abril y 
mayo, se concluye que se ha utilizado la metodología de medición adecuada en 
cuanto al levantamiento de la información; sin embargo, dejó de cumplir con el 
protocolo exigible, pues se aforó en puntos distintos a los establecidos en EBHICA y 
señalados a la ANA por UNOPS, existiendo diferencias importantes entre el punto de 
cierre de las 12 sub cuencas y los puntos usados por la ANA; en algunos casos varia 
en kilómetros. Además, los aforos realizados en la campaña de abril y la de mayo 
difieren entre sí en su ubicación. 
 
Esta condición no permite una evaluación hidrológica correcta, porque debe realizarse 
en el cierre de las sub cuencas como lo determina el EBHICA; lo que invalida la 
utilización de esta información (datos de aforos) y sólo se puede utilizar como 
referencia, ya que no cumple con el protocolo básico de continuidad periódica de la 
serie y puntos de control de cierre en las sub cuencas definidas por EBHICA.  
 
Por lo anterior, en la reunión del Comité de Dirección del Proyecto de fecha 3 de julio 
de 2013 se expuso el tema al miembro - representante de la ANA ante este Comité, y 
se acordó que los siguientes aforos fueran realizados en los 12 sitios definidos por 
UNOPS, como originalmente se acordó; para tal efecto el equipo de UNOPS tuvo una 
reunión con la Autoridad Local del Agua (ALA) de Cusco el lunes 8 de julio, esperando 
así que el programa de aforos restante cumpla con estas exigencias técnicas básicas. 

 

4. Percepción sobre el proyecto  
 
Si bien los productos y actividades que desarrolla el componente III de Comunicación, 
Información y Capacitación no son objeto de evaluación técnica – científica de la 
supervisión; el tema de percepción social ha sido objeto de constante monitoreo y 
seguimiento por parte de PNUMA, en el sentido de que se debe asegurar no sólo la 
alta calidad técnica del estudio, sino promover la integración y confianza de los actores 
en el proceso, conforme a los parámetros internacionales de la ONU y en respeto a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (8/11/2011). 
 
Por lo anterior, se ha dedicado esta sección resaltar los primeros resultados 
preliminares obtenidos por el equipo profesional del Componente III de EBHICA que 
se plantean en el documento: RESUMEN EJECUTIVO: DIAGNOSTICO DE 
PERCEPCIONES A ACTORES CLAVE EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA 
DEL PROYECTO EBHICA EN CAYLLOMA (Informe de avances para el Comité de 
Dirección y el Comité de Seguimiento (CS) del proyecto EBHICA) versión del 2 de julio 
de 2013, que fuera presentado en la reunión del CS del 4 de julio de 2013. 
 
Al igual que sucede con el trabajo técnico de campo con respecto a la limitante de 
ingreso efectivo a la totalidad de la cuenca, el trabajo de percepción se limita a la zona 
donde se ha permitido ingresar como lo es la región de Caylloma. Esto se realizó 
mediante entrevistas dirigidas a actores en los distritos de Caylloma, Lari, Tisco y 
Sibayo, ámbito de influencia directa del proyecto EBHICA, así como en el distrito de 
Chivay, en la provincia de Caylloma, en la Región de Arequipa. 
 
De los resultados se concluye que una gran mayoría de la población entrevistada está 
enterada del proyecto. Llama la atención que la principal fuente de información citada 
por los entrevistados son los medios de comunicación (radio a través de los 
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microprogramas y TV) y, no así, las autoridades políticas regionales (6%) y 
municipales (7%). 
 
En este sentido, es de rescatar que estos resultados reflejan y resaltan el trabajo de 
comunicación alcanzados por el Componente III de EBHICA, pues un 73 % de la 
muestra encuestada indica estar informada del proyecto a través de la radio local y 
televisión, donde se ha pactado por parte de UNOPS una amplia e importante 
campaña audiovisual de conocimiento y capacitación sobre de tema de balance de 
agua y del estudio en sí. 
 
Es conveniente mencionar que el diagnóstico de análisis de percepciones se realizó 
entre los meses de marzo y mayo de 2013, momento en el que la campaña educativa 
radial y televisiva del Proyecto EBHICA estaba empezando en la provincia Arequipeña 
de Caylloma. A partir del mes de abril, se iniciaron las actividades de socialización y 
divulgación del Proyecto EBHICA en la provincia de Espinar, a través de los medios 
locales de comunicación con cobertura en los tres distritos de dicha región Cusqueña. 
 
Por otra parte, en la percepción de los actores claves se observa que ellos establecen 
el agua para consumo humano y riego como las necesidades más importantes en la 
región, de ahí que sea un tema de especial importancia para que el Componente I lo 
tenga presente a la hora de estudiar las demandas de agua y así lo considere en 
apego a lo dispuesto por informes oficinales y por la Ley de Recursos Hídricos del 
Perú (Ley Nº 29338). 
 
El distrito de Lari localizado en la parte más alta de la cuenca de estudio, refleja el 
porcentaje más alto en la manifestación de importancia de uso del agua en consumo 
humano y riego con 37,3% y 58,7% respectivamente; sector de la cuenca que se 
prevé con una oferta de agua más limitada al resto de la cuenca, aspecto que 
igualmente se manifiesta en la percepción de los actores, pues un 93,9 % de los 
entrevistados en el distrito de Lari indica que el agua no alcanza para el desarrollo de 
sus actividades, siendo el porcentaje más alto respecto a otros distritos de toda la 
población entrevistada. 

 
Se espera que la percepción sea complementada y se pueda alcanzar una 
interpretación más fina, a raíz del proceso en ciernes de otra campaña de entrevistas a 
ser realizada por el Componente III durante el mes de agosto, la cual estará orientada 
a evaluar el impacto de las acciones de socialización a través de los medios locales de 
comunicación (radios y TV) en ambas provincias. Cuando se tengan estos nuevos 
resultados, la Supervisión los estudiará para integrarlos al análisis correspondiente.  
 

5. Atención de observaciones a los Informes de Supervisión 
anteriores. 
 

Parte del rol de la supervisión es servir de medio de comunicación del Proyecto 
EBHICA con el Comité de Seguimiento (CS) y viceversa; para ello corresponde a 
través de los Informes de Supervisión una vez evaluados que cumplan con estándares 
internacionales, remitir a sus miembros a través de la ANA, los avances en los 
productos y actividades técnicas intermedios alcanzados en el desarrollo del Balance 
Hídrico y básicamente lo correspondiente al Componente I. 
 
Por tanto, las observaciones que emitan por escrito los miembros del CS en lo que 
refiere propiamente a estos productos y actividades técnicas son trasladadas al Jefe 
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del Estudio con el fin de darle el trámite correspondiente para su atención. Por su 
parte, en lo que refiere a los comentarios y observaciones a los criterios emitidos en la 
evaluación realizada por la supervisión, corresponde a esta su atención, de ahí que en 
la presente sección se da respuesta únicamente a las observaciones emitidas y 
dirigidas a este último aspecto.  
 
No se omite manifestar que si bien en el documento de respuestas entregado por la 
UNOPS a los miembros del CS en reunión del 4 de julio de 2013, el cual la 
Supervisión comparte, se integran parcialmente respuestas a las correspondientes 
observaciones a los informes de supervisión, se ha considerado prudente dejarlas 
manifiestas en este medio. 

 
Observaciones Gobierno Regional de Arequipa 
 
Cita textual de observación pertinente de respuesta: “En términos generales, se está 
de acuerdo con los aspectos señalados por la supervisión, a excepción del contenido 
del ápice a) del numeral 4, en lo que corresponde a la información debidamente 
sustentada que proporcionó oportunamente la representación del Gobierno 
Regional de Arequipa, proporcionado la Autoridad Nacional del Agua por correo 
electrónico el día 6 de marzo de 2013, y en físico el 08 del mismo mes, el cual se 
remitió a la UNOPS oportunamente.”1 (subrayado y negrita no es del original). 
 
Respuesta: 
 
Al 12 de marzo de 2013 fecha del Informe de Supervisión No. 2 no había sido recibido 
por PNUMA el documento con la demanda de agua del Gobierno Regional de 
Arequipa. En los siguientes informes se omite esta cita, en el entendido de que ya se 
tiene por entregada la demanda. 

 
Observaciones Gobierno Regional de Cusco 
 
Cita textual de observación pertinente de respuesta: “EL PNUMA como Supervisor del 
estudio, debe realizar la valoración cuantitativa y no solamente cualitativa de los 
Avances del Estudios realizados por UNOPS.”2 Aspecto reiterado en observación 12 
del segundo documento de entregado por el Gobierno de Cusco.  
 
Respuesta: 
 
Se considera que los análisis efectuados por la Supervisión contemplan no sólo los 
aspectos cualitativos de las actividades desarrolladas, sino también los aspectos 
cuantitativos, ya que toda vez que los productos analizados y el avance del estudio no 
alcancen el desarrollo esperado, estos aspectos serán puestos de manifiesto por la 
Supervisión. Sin embargo, condescendiente con el acuerdo del Comité de 
Seguimiento reunido el 1ro de agosto de 2013, en el siguiente informe de supervisión 
se ampliarán los elementos de cuantificación en el sentido solicitado.  
 

                                            
1
 Página 4 Comentarios y Observaciones del Informe No. 2 del Supervisión Oficio 004-2013-PNUMA-EBHICA 

(resaltado no es del original). 
2
 Observación 2 página 3 del documento sin fecha ni oficio, titulado “REVISIÓN, ANÁLISIS Y OPINIÓN 

DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL “NUEVO Y DEFINITIVO ESTUDIO DE BALANCE HIDRICO 
INTEGRAL DEL RIO APURIMAC HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RIO SALADO”. 
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Finalmente, se reitera que las demás observaciones técnicas a los productos 
elaborados por el Componente I de EBHICA y contenidas en los documentos 
entregados por ambos gobiernos regionales, fueron canalizadas al Jefe del Estudio 
para su respectiva atención, que se hiciera efectiva en la reunión del CS del 4 de julio 
de 2013, donde la UNOPS entregó un documento dando respuesta a cada una de 
estas y donde, además, se realizara la presentación y discusión respectiva.  
 
Este informe fue elaborado por el Jefe de Supervisión y contiene el Visto Bueno 
de la Coordinación del Comité Técnico de Supervisión, según los Términos del 
Proyecto EBHICA. 02 de agosto de 2013.  

 

__________________________ 
José Miguel Zeledón Calderón 

Jefe de Supervisión 
EBHICA 

PAS. 1568099 
 
 

 
________________________ 

V°B° Isabel Martínez 
Oficial de Programa 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
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Oficio 008-2013-PNUMA-EBHICA 
12 de agosto, 2013 

Componente II  
Informe de Supervisión No. 6 

 
Cuantificación y Cualificación1 del desarrollo de actividades y productos técnicos 

intermedios sujetos a evaluación por la Supervisión 
 

Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca Alta del Río Apurímac hasta la confluencia con el 
Río Salado  - EBHICA 

 
El siguiente cuadro integra y sintetiza los resultados de la evaluación cuantitativa y 
cualitativa del desarrollo de las actividades técnicas programadas y objeto de evaluación 
por la supervisión, según el Plan Operativo para alcanzar el Estudio de Balance Hídrico de 
la Cuenca Alta del Río Apurímac hasta la confluencia con el Río Salado. 
 
La cuantificación se estima sobre el avance de cada actividad individual respecto a lo 
previsto en el Plan Operativo (PO).  Se cataloga en cuatro niveles: Terminada 100%,  En 
progreso <100 % >50%, Iniciada: 0% <50% o Previsto iniciar 0%. 
 
La cualificación se estima por el grado de cumplimiento del desarrollo de cada actividad 
respecto a la integralidad del estudio y atención a estándares internacionales de calidad tal 
como las recomendaciones del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO.  Se 
asignan dos  categorías: satisfactorio o bueno. 
 
 

Actividad/Producto técnico  Cuantificación  Cualificación Comentarios 

1. Evaluación estudios  antecedentes Terminada Satisfactorio  

2. Evaluación y selección del modelo 
hidrológico 

 
Terminada 

 
Satisfactorio 

 

3. Evaluación de cartografía antecedente e 
Integración y consolidación de 
cartografía base 

 
 
 

Terminada 

 
 
 

Satisfactorio 

Se tiene un sistema 
robusto consolidado en 
operación. Es una 
herramienta de 
desarrollo dinámico 
según se generen nuevos 
insumos y productos del 
Estudio 

4. Evaluación de la Red Hidrometeorológica 
existente 

Terminada Satisfactorio  

5. Caracterización geomorfológica y 
Geológica 

Terminada Satisfactorio  

 
 

6. Caracterización del uso y cobertura 
actual del suelo 

 
 

Terminada 

 
 

Bueno 

Evaluada metodología, 
trabajo de gabinete y 
campo. En proceso de 
integración, recién 
termino el trabajo de 
campo de contraste en la 

                                            
1
 Evaluación al 12 de agosto del 2013. 
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Actividad/Producto técnico  Cuantificación  Cualificación Comentarios 

zona habilitada para 
ingreso (ver Informes de 
Supervisión del 1 al 5) 

7. Caracterización del uso potencial del 
suelo 

 
Terminada 

 
Bueno 

 

8. Caracterización Hidrográfica  de la 
cuenca 

 
Terminada 

 
Satisfactorio 

 

9. Análisis de datos hidrométricos Terminada Satisfactorio  

10. Análisis de datos meteorológicos Terminada Satisfactorio  

11. Modelo conceptual de la cuenca: 
Interpretación del comportamiento de la 
cuenca 

 
Terminada 

 
Satisfactorio 

 

12. Evaluación de consistencia, 
homogeneidad y complementariedad de 
datos de precipitación y caudales 

 
Terminada 

 
Satisfactorio 

 

13. Definición y parametrización de la 
cuenca y sub cuencas 

Terminada Satisfactorio  

14. Recorrido y relevamiento de estaciones 
hidrometeorológicas existentes 

 
Terminada 

 
Satisfactorio 

 

 
 

15. Proceso de aforos referenciales  

 
 

En proceso 

 
 

Satisfactorio 
 

Evaluada la metodología 
y seguimiento al trabajo 
de gabinete y de campo. 
Pendiente una campaña 
de aforos 

 
16. Validación y calibración de Modelo 

 
En proceso 

Evaluación  
Pendiente 

Actualmente se están 
evaluando los resultados 

 
 
 
 
 
 
 

17. Evaluación de demandas de agua  

 
 
 
 
 
 
 

En proceso 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación  
Pendiente 

En vista del suministro 
tardío de insumos según 
los términos de 
referencia para 
proporcionar la 
información (ver Informes 
de Supervisión 2, 3 y 4), 
se tiene una demora 
importante que perjudica 
actividades posteriores. 
Condición externa a 
UNOPS. Evaluación 
preliminar de la demanda 
entregada al 10 de julio 
2013 y presentada al 
Comité de Seguimiento 
(CS) el 1/08/2013. La 
demanda de agua de 
GORE Cusco y según 
acuerdo del CS (1/08/13) 
se trabajo los días 8 y 9, 
recibiendo esta el día 9 a 
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Actividad/Producto técnico  Cuantificación  Cualificación Comentarios 

las 11 pm, a partir de este 
momento se permitió 
iniciar evaluación de la 
demanda. 

18. Depuración y consolidación de 
demandas 

 
Iniciada 

Evaluación  
Pendiente 

Ha sufrido retraso por no 
contar con la demanda en 
tiempo.  

 
19. Definición de escenarios 

 
Previsto iniciar 

 
Evaluación  
Pendiente 

Ha sufrido retraso por no 
contar con la demanda en 
tiempo. Se prevé iniciar 
2da. quincena de agosto. 

 
20. Producción de corridas de producción 

(Modelo) 

 
Previsto iniciar 

 
Evaluación  
Pendiente 

Ha sufrido retraso por no 
contar con la demanda en 
tiempo. Se prevé iniciar 
2da. quincena de agosto. 

21. Implementación del modelo Terminada Satisfactorio  

 
22. Evaluación de resultados de las corridas 

 
Previsto iniciar 

 
Evaluación  
Pendiente 

Ha sufrido retraso por no 
contar con la demanda en 
tiempo. Se prevé iniciar 
2da. quincena de agosto. 

23. Análisis y evaluación de intervención 
para la optimizar el uso del agua 

 
En proceso 

Evaluación  
Pendiente 

Se evaluará cuando esté 
más avanzado. 

24. Planteo de medidas estructurales y no 
estructurales 

 
En proceso 

Evaluación  
Pendiente 

Se evaluará cuando esté 
más avanzado. 

25. Criterios de sostenibilidad del área de 
proyectos 

 
En proceso 

Evaluación  
Pendiente 

Se evaluará cuando esté 
más avanzado. 

26. Selección de aplicativo para manejo de 
resultados y toma de decisiones 

 
En proceso  

Evaluación  
Pendiente 

Se evaluará cuando esté 
más avanzado. 

 
27. Desarrollo del aplicativo 

 
Iniciado 

Evaluación  
Pendiente 

Se evaluará cuando esté 
más avanzado. 

 
Este informe fue elaborado por el Jefe de Supervisión y contiene el Visto Bueno de la 
Coordinación del Comité Técnico de Supervisión, según los Términos del Proyecto EBHICA.  
 

 

 
_________________________ 

V°B°  Isabel Martínez 
Oficial de Programa 

Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

 

 
_________________________ 

José Miguel Zeledón Calderón 
Jefe de Supervisión 

EBHICA 
PAS. 1568099 
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Oficio 009-2013-PNUMA-EBHICA 

13 septiembre, 2013 
Informe 7 

Componente II  
 

Supervisión  
 

“Nuevo y Definitivo Estudio de Balance Hídrico Integral de la Cuenca Alta 
del Río Apurímac hasta la Confluencia del Río Salado”  

Proyecto “EBHICA” 

1. Introducción  

 
Conforme al principio de segregación de funciones dispuesto para el desarrollo del 
Proyecto EBHICA, al PNUMA le corresponde la supervisión del estudio a fin de 
garantizar la alta calidad técnica y promover la integración y confianza de los actores 
en el proceso, conforme a los parámetros internacionales de la ONU y en respeto a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (8/11/2011).  
 
El presente informe se centra en la evaluación de actividades y productos nuevos 
alcanzados por el componente I, a saber: Verificación de ubicación y estado de 
estaciones hidrometereológicas e hidrométricas; determinación de evapotranspiración 
y evaporación; evaluación, consolidación e integración de la demandas de agua y; 
caracterización de uso de suelo. 
 
Las actividades y productos evaluados en este informe se encuentran integradas con 
su desarrollo completo en el Informe de Avance III entregado por UNOPS a la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) el pasado 23 de agosto de 2013. 
 
El proyecto entró en su etapa final, y si bien su desarrollo integral se mantiene 
satisfactorio, presenta algunos retrasos en actividades que, según el Plan Operativo, 
debieron estar  ejecutadas, lo cual se espera sea subsanable en el tiempo restante. El 
sexto Informe de Supervisión Oficio 008-2013-PNUMA-EBHICA entregado el 23 de 
agosto de 2013 desarrolló la evaluación detallada y exhaustiva del avance cuantitativo 
y cualitativo de las diferentes actividades y productos técnicos intermedios básicos 
para alcanzar el estudio de balance hídrico; de ahí que el presente informe no hace 
valoraciones al respecto. 
 
Es importante destacar que el proyecto ha sufrido factores negativos externos y fuera 
del control de UNOPS, como por ejemplo la entrega tardía de información completa 
sobre la demanda de agua por parte del GORE de Cusco que impidió la ejecución de 
una serie de actividades en cadena basada en la demanda, o el trabajo limitado y 
tardío de campo que se alcanzó a realizar. 
 
Por su parte, de esta evaluación final de seguimiento, se concluye que la falta de 
información completa sobre la demanda de agua y de trabajos de validación de campo 
(faltó el ingreso a la zona de la cuenca provincia de Espinar) para la caracterización 
del uso actual y potencial, se constituyen en aspectos no deseables desde el punto de 
vista técnico, como se ha señalado en informes anteriores. 
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2. Evaluación de actividades y acciones básicas 

a) Verificación de ubicación y estado de estaciones 
hidrometereológicas e hidrométricas  

 
Parte del trabajo de campo consistió en verificar y validar la ubicación de las 
estaciones de medición, tanto desde el punto de vista altimétrico como planimétrico, 
además de comprobar la condición de las estaciones hidrometereológicas e 
hidrométricas seleccionadas para el estudio, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
normas técnicas básicas que asegure que su utilización será efectiva.  
 
Se integró un registro y mosaico (información caulitativa) comparativo de la 
información levantada en campo de las estaciones que se alcanzaron a inspeccionar 
(zona de la cuenca en la región de Caylloma), con respecto a la información 
suministrada por la autoridades como la ANA y el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI), lo cual permite hacer las consideraciones técnicas 
pertinentes para integrar en el análisis de las variables meteorológicas e hidrométricas 
las diferencias o similitudes encontradas. 
 
De lo anterior se concluye que las diferencias fueron menos significativas entre el 
levantamiento de campo y la información suministrada por la ANA, lo cual valida  el 
uso de las estaciones y sus datos oficiales entregados por esta institución. Para a 
efectos de verificar si las  diferencias pueden inducir a errores significativos, se 
procedió a recalcular las relaciones lineales.      

b) Determinación de la evapotranspiración y evaporación 

 
La pérdida de agua por efectos del clima en un sistema hídrico de una cuenca resulta 
relevante e indispensable que sea integrada a los cálculos de un balance hídrico; tanto 
la parte referida a la capacidad de almacenamiento de agua disponible en el suelo a 
ser usada por las plantas, como la correspondiente a la pérdida directa desde cuerpos 
de agua; lo anterior se conoce como evapotranspiración potencial y evaporación, 
respectivamente. 
 
Evapotranspiración potencial (ETP 
La evapotranspiración potencial (ETP) o evapotranspiración de referencia o cultivo 
(ETo), refiere a la estimación de pérdida de agua máxima en la cuenca (evaporación) 
a partir de la extracción de esta a través de las plantas (cobertura vegetal); 
generalmente se calcula a partir de mediciones directas (instrumentación); sin 
embargo, como sucede con la generación de otros datos meteorológicos, existe la 
condición generalizada en los países latinoamericanos de que sus redes de 
instrumentación hidrometeorológica no cumplen con las condiciones idóneas, ni en 
cantidad ni cobertura; de ahí que en la mayoría de los estudios de cuencas resulta 
necesario poner en práctica mecanismos científicos de generación y compilación de 
información, los cuales son totalmente válidos y, el caso de la Cuenca Alta del Río 
Apurímac no es la excepción. 
 
En vista de estas deficiencias en cobertura y cantidad de información meteorológica, 
se considera acertado el soporte que EBHICA realiza en la cuantificación de la 
evapotranspiración con la Base de Datos Universal provista por el Consorcio para la 
Información Espacial (CGIAR-CSI) con el apoyo del Centro Internacional de 



 

                                       

3 

 

Agricultura Tropical (CIAT)1, que dispone, en línea, de imágenes térmicas de los 
satélites meteorológicos. 
 

http://www.cgiar-csi.org/. 

 
 
 
De igual forma, es necesario como buena práctica técnica, el uso de fórmulas 
empíricas desarrolladas por diferentes autores, todas basadas en datos climatológicos, 
principalmente temperatura, para realizar la correlación entre los datos generados a 
partir de la red global y datos reales locales para, de esa forma, verificar la 
aplicabilidad de estas imágenes en el estudio. 
 
Para lo anterior, EBHICA recurrió al uso de fórmulas reconocidas internacionalmente 
y, tradicionalmente usadas para este tipo de estudios y que determinan la 
evapotranspiración aunque caracterizada por su aplicación puntual (sitio de la 
estación), a saber: Fórmula de Thornthwaite, Método de Penman-Monteith (Penman 
modificada para el caso de Perú) y Método de Hargreaves, de la cuales se espera 
obtener resultados satisfactorios para nuestra región donde son comúnmente 
aplicadas. 
 
Mediante estos métodos se calculó la evapotranspiración para siete estaciones 
meteorológicas utilizadas en el estudio, a partir de información de temperatura y, 
finalmente, los datos se correlacionaron con los generados a partir de las imágenes de 
la red global, de donde se concluye que los datos de ETP generados por estas 
imágenes son válidos pues se ajustan, al menos a los generados por la fórmula de 
Hargreaves. 
 
Evaporación 
En el caso de la cuantificación de la evaporación, se siguió los procedimientos 
técnicos adecuados, con el estudios de imágenes satelitales, orto - fotos y 
reconocimiento de campo, con lo cual se procedió a determinar la superficie total de 
los cuerpos de agua presentes en la cuenca. 
 

                                            
1
 Es una alianza mundial de organizaciones de investigación, comunidad de la ciencia espacial que 

facilita la investigación en los temas de desarrollo agrícola internacional 

http://www.cgiar-csi.org/
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Por su parte, para la determinación de la evaporación total en la cuenca, se uso  la 
tasa de evaporación por unidad de área calculada en el 2009 por Cesel y que se 
construyera a partir de datos de la estación Angostura.  
 
Se hace la observación que para este cálculo, según lo cita UNOPS (Componente I),  
la información meteorológica de la estación Angostura fue solicitada a la ANA sin que 
esta hiciera entrega; de ahí que se recurre al uso de esta fuente de información válida 
(Cesel 2009).    
 

c) Evaluación, consolidación e integración de la demandas de agua 

 
El balance acordado no es uno tradicional (que considera solo las entradas y salidas 
actuales de agua en la cuenca), sino que es un balance que además de lo anterior 
integra las salidas por aprovechamiento/actual y futuro/planificado, de ahí que se debe 
desarrollar bajo la técnica de aproximaciones sucesivas de simulaciones hidrológicas 
entre el comportamiento de la oferta de agua y la demanda, ambos a nivel mensual y 
anual. 
 
Por lo anterior, la gestión de la demanda de agua es un componente sustantivo, vital e 
indispensable en el Balance Hídrico, no se puede inventar por quien desarrolla el 
balance, idealmente debe existir o estar planificada a corto, mediano y largo plazo, y 
debe provenir de fuentes oficiales de ahí que su definición corresponde al Estado 
Peruano a través de sus Gobiernos Regionales de acuerdo con lo dispuesto por la 
Ley; para que de tal forma permita que el balance hídrico cumpla con su objetivo de 
ser un verdadero instrumento para el manejo y planificación de las aguas de la Cuenca 
Alta del Río Apurimác hasta su confluencia con el Rio Salado. 
 
Por esta razón, durante el desarrollo del proyecto, la falta de definición al respecto fue 
factor crítico señalado por PNUMA y, en este sentido se insistió sobre la necesidad de 
que los Gobiernos Regionales la suministraran de forma oportuna y en las condiciones 
técnicas mínimas acordadas; para que su integración al balance fuera efectiva y 
eficiente. Condición que a la fecha no se alcanzó de la forma más satisfactoria. 
  
Por la importancia del componente de demanda de agua en el balance hídrico, resulta 
relevante resaltar nuevamente lo que establece el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la ANA y UNOPS para la elaboración del “Nuevo y Definitivo 
Estudios de Balance Hídrico Integral Cuenca Alta del Río Apurímac”, apéndice I que 
establece:  

“(…) 
2.3.5.4. Demandas Hídricas  
Dado que el objetivo del estudio planteado se centra en la elaboración de un 
nuevo y definitivo estudio técnico de Balance Hídrico Integral para la 
satisfacción de las necesidades actuales y futuras de la cuenca del río 
Apurímac, las autoridades regionales competentes del Cusco y Arequipa, 
según sea el caso, deberán proporcionar toda la información referida a 
los proyectos identificados en cualquier etapa del SNIP, en la cual se 
consignará en forma independiente para cada proyecto como mínimo los 
elementos que se especifican en los numerales 2.3.5.4.1. y 2.3.5.4.2. (…) 
(Resaltado no es del original) 
 
“(…) Para el caso de los proyectos que no se encuentren en el SNIP (sin 
código) se podrán considerar los que se encuentren en los planes de desarrollo 
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o su equivalente de alcance regional y local vigentes, y que cuenten con un 
nivel de desarrollo de adecuado nivel técnico.  
En todos los casos las demandas hídricas consignadas por los 
Gobiernos regionales deberán estar debidamente sustentadas desde el 
punto de vista técnico, económico y ambiental  
Toda la información descrita anteriormente será entregada a la UNOPS 
por la Autoridad Nacional del Agua. (…) (Resaltado no es del original) 

 
El mismo convenio establece los términos mínimos de cómo deben entregarse las 
demandas de agua. El documento señala, entre otros,  el número del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), fuente de agua, descripción de la 
infraestructura, así como datos particulares según uso, como por ejemplo, el riego. 
También se menciona que debe informarse sobre el área de irrigación, demanda neta 
de agua por mes y módulo de cultivo, entre otros.  
 
Conforme a los términos del Convenio de Proyecto la responsabilidad de plantear las 
demandas agua corresponde a los Gobiernos Regionales como se cita arriba, con lo 
cual, si la información completa sobre las mismas no es planteada oficialmente, no 
puede ser considerada por EBHICA como una demanda.  
 
Ahora bien, en el caso del agua para consumo humano, en virtud de su uso prioritario 
según los principios legales que rigen la gestión del agua en el Perú conforme  a la 
Ley de Recursos Hídrico2, Ley No. 29338 y respaldado por el hecho de ser 
considerado como un  derecho fundamental declarado por la ONU3, este tipo de 
demanda deberá ser integrada de oficio.  
 
En consecuencia las demandas no entregadas no serán objeto de simulación 
hidrológica, lo cual podría traer como consecuencia la invalidación popular de 
resultados por exclusión de demandas de agua que no fueron alcanzadas por la 
autoridad regional.   
 
Demanda de agua del GORE Cusco 
 
En el caso de la región de Cusco, no es sino hasta el 9 de agosto de 2013 que en 
reunión en la Oficina de Operaciones de EBHICA en Cusco, se recibió la mayor 
información cercana a la requerida sobre la demanda de agua en la cuenca baja, 
particularmente en la zona de la cuenca provincia de Espinar; que, sin embargo, en el 
marco del proyecto, no resultó lo suficientemente sustantiva y sustentada 
técnicamente para su consideración e integración total. 
 

                                            
2
 Principio de prioridad en el acceso al agua: El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades 

primarias de la persona humana es prioritario por ser un derecho fundamental sobre cualquier uso, 
inclusive en épocas de escasez. Ley de Recursos Hídricos No. 29388 Título Preliminar Artículo III inciso 2 
 
3
 El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La 
Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 
propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los 
países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, 
limpio, accesible y asequible para todos 
(http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
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La percepción que queda, es que existe de alguna forma la interpretación de parte de 
funcionarios del GORE de Cusco, de que la sola existencia de un potencial uso debe 
considerarse como demanda de agua futura, sin brindar detalles de la caracterización 
técnica y precisa del aprovechamiento de agua pretendido y demandas a satisfacer; 
información que se desprenda de un perfil de proyecto, tales como célula de cultivos, 
volúmenes mensuales y anuales a usar, sitio de presa, existencia o no de embalse y 
su regulación, etc.) 
 
En la minuta de reunión del 9 de agosto de 2013 entre funcionarios de EBHICA y 
GORE de Cusco, donde estuvo presente la supervisión, se cita por parte de 
funcionarios del GORE de Cusco que: “Finalmente indicamos que cada uno de los 
afluentes, arroyos, manantes de la cuenca en estudio son potencialmente 
utilizables por sus habitantes y son ellos en su conjunto con sus autoridades 
decidir la ejecución de proyectos vinculados para el uso consuntivo y no consuntivo 
del recurso hídrico…”(resaltado no es del original y errores son propios del texto original), que  
reafirma la percepción antes citada.  Justamente, las autoridades que citan deberían 
ser precisamente el mismo Gobierno Regional que debió concretizar oportunamente 
estas demandas ante la ANA y asegurar que fueran consideradas en la simulación 
hidrológica del balance, y no transfiriendo a EBHICA mas que una demanda de agua 
planificada, una intención de reserva total del agua per se. 
 
Por su lado, en alguna medida prevalece la inquietud de que existe una demanda de 
agua futura en la región, pero desde el punto de vista de su gestión, a la fecha no se 
tiene la idea concretizada en ningún documento de planificación fehaciente y 
entregado oficialmente que permita su identificación detallada y consideración 
conforme a las disposiciones del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 
ANA y UNOPS.   
 
GORE Arequipa 
 
En el caso del GORE de Arequipa, está claro que su demanda de agua se centra en el 
el desarrollo del proyecto hidroenergético y de agroexportación de Majes Siguas II; sin  
embargo, conforme al trabajo de campo que los profesionales del Componente III de 
EBHICA han venido desarrollando en el zona de la cuenca provincia de Caylloma, la 
población o autoridades locales han manifestado informalmente tener una demanda de 
agua, a nivel de idea de proyecto y otros citan tener expedientes técnicos o número 
SNIP y que no fue planteada como tal por el GORE de Arequipa. Las citadas 
demandas4 identificadas se resumen a continuación:  
 

 El presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios del anexo de 
Pusa Pusa, ubicado en el distrito de Caylloma, ha planteado dos proyectos de 
canales de irrigación, y que cita que han sido rechazados, no precisando por 
quién y no logran conseguir financiamiento. “Canal de Muyurina” que tendría 
como nacimiento el río Santiago, y el “Canal de Sajaycallo”, cuyo nacimiento 
sería en el sector del río Hornillos. 

 El Alcalde del Municipio Distrital de Caylloma, el Sr. Mario Mena manifiesta que 
la municipalidad está desarrollando una propuesta de cultivo de quinua, pero 
no presentado el estudio técnico y se trataría de la única demanda hídrica en 
riego. 

                                            
4
Información extraída del documento Componente III Comunicación, Información y Capacitación. INFORME Recepción 

de demandas locales vinculadas a la gestión del agua en la provincia de Caylloma, Arequipa, 8 de agosto, 2013. 
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 Los pobladores de Jachaña, en el distrito de Caylloma solicitan la “Ampliación 
del sistema de riego del anexo de Sotocaya y la construcción de piscigranjas 
en el sector Pampa Callanaja”. Se recibió por funcionarios del Componente III 
de EBHICA el expediente técnico del proyecto "Construcción de piscigranja en 
el anexo de Sotocaya, sector Pampa Callanaja del centro poblado de Jachaña, 
distrito y provincia de Caylloma – Arequipa."  

 Los comités de regantes de Chagui, en el distrito de Sibayo solicitan la 
“Construcción de 13 reservorios de entre 50 m2 a 150 m2 para las estancias 
del anexo y la crianza de truchas en el distrito”.  

 La municipalidad distrital de Sibayo cuenta con dos expedientes técnicos para 
la construcción de presas en la parte alta del distrito:  

o "Construcción de microrepresa de Huancco Cancha - Distrito de Sibayo, 
provincia de Caylloma, Arequipa". 

o "Construcción de microrepresa de Inteccocha - Distrito de Sibayo, 
provincia de Caylloma, Arequipa". Ambos documentos fueron 
entregados a EBHICA.  

 La municipalidad distrital de Sibayo cita que está próxima a ejecutar un 
proyecto de saneamiento de agua en el anexo de Condorcuyo. Está integrado 
dentro del SNIP: "Sistema de agua potable y desagüe del anexo de 
Condorcuyo".  

 Los pobladores de Ichuhuayco, distrito de Sibayo, solicitan la “Construcción de 
una presa con agua proveniente de la laguna de Chungura”.  

 
Además, cabe citar que el GORE de Arequipa no presentó demanda de agua para 
consumo humano ni pecuario para la cuenca alta la provincia de Caylloma. 
 
En consecuencia estas demandas no alcanzadas oficialmente no serán objeto de 
simulación hidrológica, lo cual podría traer como consecuencia la indisposición 
popular. 

d) Caracterización de uso actual y potencial de suelos: Avances en la 
caracterización y muestreo de los suelos en la cuenca 

 
Una vez concluido el trabajo de campo en lo que refiere a la verificación y validación 
de la caracterización del uso actual y potencial del suelo, con el respectivo 
levantamiento de muestras de suelo y lectura de perfiles de suelo, se alcanzaron los 
primeros resultados, lo cuales están limitados a la región de Caylloma. Se reitera  que 
por externalidades fuera del alcance de UNOPS el personal profesional de EBHICA ha 
sufrido limitantes para su ingreso a la zona de Espinar, teniendo acotadas sus labores 
de campo al sector de la Cuenca del Río Apurímac delimitado a la región de Caylloma.  

Como se citara en el cuarto Informe de supervisión, EBHICA, en primera instancia, 
realizó un trabajo digital de fisiografía de suelos en toda la cuenca con el fin de 
determinar los diferentes paisajes; ejecutado con base en información antecedente, 
imágenes de satélite y complementado con modelaje e interpretación de elevación y 
topográfico; condición que luego sometió a su verificación y validación en campo, en lo 
que respecta a la zona de la cuenca de la región de Caylloma. Esto se considera una 
buena práctica desde el punto de vista técnico en la ejecución de balances hídricos, 
tanto para alcanzar certeza en la determinación de la oferta como para obtener 
elementos para evaluación de demandas presentadas por los entes oficiales 
gubernamentales.   
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Cumpliendo con protocolos internacionales pertinentes, , se realizaron los recorridos 
de campo para la identificación del uso actual, cobertura vegetal y el levantamiento de 
las características físico - químicas de los suelos a través de su muestreo y lectura de 
perfiles; lo que permitió caracterizar las propiedades de los suelos en cuanto a color, Ph, 
textura, profundidad y estructura, consistencia, así mismo, su capacidad de intercambio 
catiónico, fosforo disponible, carbono orgánico, elementos menores (Mn - Magnesio, Fe - 
Hierro, Zn - Zing, Cu - Cobre), Boro, Azufre, Nitrógeno, entre otros. Las muestras de 
suelos colectadas fueron procesadas por el laboratorio de suelos de la Universidad 
Agraria La Molina entregando los resultados a EBHICA para su interpretación. 

Este trabajo permitió hacer los ajustes pertinentes a las unidades de suelos 
identificadas originalmente al menos para la zona de la cuenca de la región de 
Caylloma, donde se considera que se ha alcanzado una mayor certeza en cuando a la 
caracterización de los suelos, factor indispensable para la evaluación de los 
comportamientos hidrológicos, condición que no se pudo alcanzar con este grado de 
certeza en la zona de Espinar (zona que abarca un alto porcentaje del área de estudio) 
por las razones ya  manifiestas y fuera del control de EBHICA. 

 

3. Limitación y alcance del Estudio 
 
Conforme el avance en el desarrollo de EBHICA, el plazo dispuesto para entrega del 
documento final a las autoridades de gobierno, las limitantes reales de acceso a la 
zona de la cuenca en la provincia de Espinar, factor externo fuera de control de 
UNPOS, y las deficiencias señaladas en cuando a la gestión y entrega oficial de la 
demanda de agua, es de hacer notar que, en este momento, estos aspectos se tornan 
en asuntos en críticos a la hora de correr el modelo hidrológico y el desarrollo de los 
escenarios de planificación de la oferta – demanda. 
 
Este informe fue elaborado por el Jefe de Supervisión y contiene el Visto Bueno 
de la Coordinación del Comité Técnico de Supervisión, según los Términos del 
Proyecto EBHICA.  
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