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ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL 

PROYECTO “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA 

DEL RIO GRANDE – SANTA CRUZ – PALPA” 

 

DISEÑO DE LA INGENIERIA  

DE LA OBRA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION  

 

CAPITULO I:  INTRODUCCION 

 

1.1 DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS  

El Gobierno regional Ica con el propósito de solucionar el problema de disponibilidad de 
agua en los valles de los ríos Grande, Santa Cruz y Palpa, principalmente durante el 
periodo de estiaje contempla disponer de un conjunto de obras de almacenamiento, 
regulación, derivación y conducción que le permita mejorar el riego de las áreas agrícolas 
de esos valles. Para tal fin mediante convenio con la Autoridad Nacional del Agua, la 
Dirección de Estudios de Proyectos Multisectoriales realizo los estudios a nivel de perfil 
del Proyecto Afianzamiento Hídrico de la cuenca del río Grande – Santa Cruz - Palpa. 
Dentro de este marco el presente acápite se refiere a las obras de almacenamiento, 
regulación y conducción (Presa los Loros y Bocatomas Santa Cruz y Palpa). 

 

1.2 UBICACIÓN DE LAS OBRAS DE CABECERA 

La Presa los Loros, se ubica en el cauce del  río Grande, sobre la cota de cauce a una 
altitud de 1 110 m.s.n.m, políticamente en el distrito de Palpa, provincia de Palpa, en el 
Departamento de Ica y geográficamente el eje de la presa entre las coordenadas UTM, 
491100E 8430900N y 491400E 8430500N. 

La bocatoma Santa Cruz (Chantay), que derivara hacia la margen derecha igualmente se 
ubica en el cauce del río Grande, aguas abajo de la presa, aproximadamente sobre las 
coordenadas UTM 8 419 125 N, 486 600 E. 

La bocatoma Palpa (Gramadal) que derivara hacia la margen izquierda se ubica en el 
cauce del río Grande, aguas abajo de la bocatoma Santa Cruz, que se ubica en las 
coordenadas UTM 8 404 857 N, 408 404 E. 

El acceso al eje de presa Los Loros se realiza a través de la carretera panamericana sur 
desde la localidad de Palpa, ingresando aproximadamente 40 Km. sobre la margen 
izquierda del río Grande y el acceso a las bocatomas Santa Cruz y Palpa por la misma 
vía. 

 

1.3 ESTUDIOS ANTERIORES 

En 1 986 la Coorporación Departamental de Desarrollo de Ica (COORDEICA) contrato los 
servicios de la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología S.A. y Estudios y Proyectos  
Técnicos Industriales S.A. para la realización del denominado “Estudio Definitivo de la 
Presa de los Loros”. 

El proyecto considera la regulación y represamiento de las aguas del río Grande, 
mediante el emplazamiento de una presa de tierra con núcleo impermeable, ubicada 
aproximadamente a una altitud de 1 110 msnm, de las siguientes características. 
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 Almacenamiento y Regulación  Los Loros   

 Nivel de agua máximo extraordinario (NAME)  1 163.40 msnm. 

 Nivel de agua máximo operativo (NAMO)  1 156.50 msnm. 

 Volumen Útil 15 MMC. 

 Volumen Muerto 3 MMC. 

 Volumen Total            18 MMC. 

 Presa Tierra con Núcleo Impermeable 

 Nivel de Coronación            1 168.50 msnm 

 Altura Máxima de la Presa            58.50 m. 

 Longitud de la Coronación           325.00 m. 

 Talud Aguas Arriba                  2.5 :1  H :V 

 Talud Aguas Abajo       2.5 :1  H :V 

 

La Presa de tierra Los Loros se proyecto para se conformada con materiales del sitio, de 
sección mixta con núcleo impermeable y espaldones de tierra-grava. Habiéndose 
evaluado las características hidrológicas, geológicas y geotécnicas del emplazamiento 
del eje de presa y disponibilidad de materiales en la zona, incluyendo investigaciones 
diamantinas.  
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CAPITULO II:  INVESTIGACIONES BASICAS 

 

Para la presente etapa del estudio, se utilizo la información básica y diseños necesarios 
incluidos en el “Estudio Definitivo de la Presa los Loros” con fines de adecuar estos 
diseños a las nuevas condiciones del proyecto, teniendo en cuenta que el esquema 
hidráulico del presente proyecto se origina con el emplazamiento de la Presa los Loros, y 
por otro lado debido a que el diseño elaborado cuenta con estudios a nivel definitivo.   

La solución propuesta, toma en cuenta la información existente relacionada con los 
trabajos de campo e investigaciones anteriormente realizadas, con las especialidades de 
topografía, hidrología, sismicidad y geología y geotecnia.  

 

2.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para el desarrollo de los diseños de la presa y obras conexas a nivel de Perfil, se utilizó el 
levantamiento topográfico detallado de la zona de cierre, existente en el “Estudio 
Definitivo de la Presa los Loros” desarrollado por la Empresa Nacional de Ingeniería y 
Tecnología S.A. y Estudios y Proyectos  Técnicos Industriales S.A.  

Esta información topográfica existente detallada de la zona de presa,  corresponde al sitio 
del eje de presa, la cual presenta curvas de nivel espaciadas cada 5 m en la zona de 
taludes y cada metro en el cauce, incluye un sistema de coordenadas rectangulares que 
dan ubicación a los relieves del terreno. 

Con fines de utilizar esta información topográfica, se realizó la digitalización del plano 
pasando esta al sistema AUTOCAD, tal cual se presentó sin alterar las características   
de las curvas y coordenadas. El plano DHP-01 muestra el levantamiento topográfico de la 
zona de boquilla y emplazamiento del eje de la presa. 

 

2.2 HIDROLOGÍA 

Se actualizo la información hidrológica del estudio ampliando los registros de la serie 
histórica de precipitaciones a fin de obtener los datos de los aportes de agua en el 
embalse bajo condiciones normales y extremas, determinándose el tránsito de la avenida 
de diseño a través del embalse, tomando en cuenta el hidrograma de la avenida máxima 
que se produciría para periodo de retorno de 500 años. 
 
La oferta de agua determinada en la zona de estudio es la siguiente: 

Río Grande  = 114 MMC 
Río Palpa  = 20 MMC 
Río Viscas  = 24 MMC 
Río Santa Cruz  = 5.5 MMC 

 
Utilizando la relación altura-volumen del embalse, y en función de las consideraciones 
físicas en la zona de la boquilla, se determinaron los niveles de operación máxima del 
embalse (NAMO), se determinaron los caudales máximos para diferentes periodos de 
retorno. 

CAUDALES MAXIMOS 
 

Tr (años) Q, (m3/s) 

10 513 

25 647 

500 1260 
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Así mismo de la relación altura volumen se determino la altura y capacidad máxima de la 
presa. 
 Altura máxima de Presa = 58.50 m 
Volumen Total  = 18 MMC 
Volumen Útil   = 15 MMC 
Volumen de Sólidos  =   3 MMC 
 
2.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

Para mayor detalle, revisar el Volumen II: Estudios Básicos, Anexo 1: Investigaciones 
numeral 1.2 Geología y Geotecnia. 
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CAPITULO III: CRITERIOS DE DISEÑO 

 

3.1      CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES 

El presente Estudio a nivel de Perfil Afianzamiento Hídrico de la cuenca del río Grande – 
Santa Cruz – Palpa contempla realizar el almacenamiento y regulación del agua que se 
produce en la cuenca del río Grande, que deberán ser captados durante los periodos de 
avenida, mediante el cierre de la boquilla ubicada en la zona llamada los Loros, 
aproximadamente a la cota 1 110 msnm, para cubrir las demandas de agua de los valles 
río grande, Santa Cruz y Palpa durante el periodo de estiaje. Como se indicara 
anteriormente los diseños del cuerpo de presa presentados, corresponden al diseño 
propuesto en el “Estudio Definitivo de la Presa los Loros”, los cuales se actualizaron con 
mayor información hidrológica y costos. 

El estudio hidrológico demuestra que en río Grande en el sitio de cierre Los Loros, la 
oferta de agua alcanza un promedio anual de 114 MMC. 

La altura de la presa, se determinó en función de las condiciones físicas que presenta la 
zona de la boquilla para almacenar en el vaso la máxima capacidad, determinada en 18 
MMC. de los cuales 15 MMC corresponden al volumen útil y los otros 3 MMC al volumen 
de sedimentos que produciría la cuenca en un periodo de 50 años de vida útil, más un 
borde libre sobre el nivel máximo de operación determinado en 12.0 m, de altura que 
incluye el tirante de agua 6.90 m para alivio de la descarga máxima, en un periodo de 
retorno de 500 años. Asimismo la ingeniería del proyecto ha optimizado el empleo de los 
materiales para ejecución de la presa, proponiendo para relleno del cuerpo de presa el 
uso de materiales del sitio, incluyendo los materiales de excavación. 

 

3.2 CRITERIOS PARA DETERMINACION DEL CUERPO DE PRESA 

Dentro de este enfoque, se prevé un conjunto de obras que conforman el cierre de la 
boquilla, señalando entre estas principalmente a las siguientes: obras de desvío, cuerpo 
de presa, aliviadero de excedencias y obra de descarga, las cuales se proyectan teniendo 
en cuenta los siguientes criterios generales: 

 El sitio elegido para emplazamiento del conjunto de obras necesarias para el cierre de 
la boquilla, se adopta en función  de las condiciones geológicas y geotécnicas que 
presenta el lugar y de los resultados obtenidos en el estudio definitivo “Estudio 
Definitivo de la Presa Los Loros” desarrollado por la Empresa Nacional de Ingeniería 
y Tecnología, S.A. y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, S.A. en 1 986. 

 La base topográfica utilizada para fines de diseño, corresponde al levantamiento 
topográfico detallado de la zona de la boquilla, elaborado por la Empresa Nacional de 
Ingeniería y Tecnología, S.A. y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales, S.A. en 
1986. 

 El tipo de cuerpo de presa adoptado, corresponde al de una presa de sección 
compuesta, de tierra con núcleo impermeable, después de haberse analizado 
conjuntamente con ésta, las soluciones de presa de tierra con pantalla de concreto y 
presa de concreto, las cuales quedaran descartadas debido a las condiciones 
aparentes que se presentan en el sitio para desarrollar la solución proyectada.   

La desventaja de considerar una presa de concreto de gravedad, consiste en que 
esta debería apoyarse totalmente en roca sana, para lo cual se requiere  considerar  
la excavación del material aluvial depositado en el cauce, el cual alcanza 
aproximadamente una potencia de 40 m y luego eliminar la capa superficial de roca 
descompuesta aproximadamente en una potencia de 2,0 m, continuando con la 
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colocación de inyecciones de impermeabilización y consolidación en toda la 
fundación. 

En cuanto a la solución de presa de tierra con pantalla de concreto, ésta se descarta 
básicamente en función de la disponibilidad de los materiales, debido a que en la 
zona se dispone de materiales apropiados para la conformación del cuerpo de presa, 
otra solución que involucre el uso de materiales que no sean propios de la zona 
requeriría una mayor inversión para su obtención en la ejecución de las obras. En 
este caso, se tendría que disponer de materiales como cemento y acero de refuerzo 
para la ejecución de la pantalla, materiales que deberían transportarse desde la 
cuidad de Ica, elevando el costo.  

 Para la conformación del relleno en el dique, el proyecto contempla utilizar los 
materiales de excavación a obtener en la zona de presa, aliviadero y túnel de desvío, 
así como de canteras  ubicadas próximas al sitio de la obra, dentro de un radio de 1.0 
km de distancia (relleno de núcleo impermeable, espaldones, filtros y agregados para 
concreto, etc.). 

 Desde el punto de vista geotécnico, el sitio de emplazamiento de la presa esta 
conformado por laderas rocosas de formación volcánica, predominando la andesita y 
el cauce con material aluvial con potencia máxima de  hasta 40 m. Dentro de éstas 
condiciones se propone eliminar para apoyo del núcleo impermeable, el material del 
cauce en superficie, como grava muy arenosa, arena muy gravosa, mal graduadas, 
semi densas, impermeables (2.0 m aproximadamente). 

Se propone eliminar la roca ubicada en los estribos, en una profundidad de 2,0 m, en 
la zona de contacto con el núcleo, adicionando inyecciones de impermeabilización, en 
una profundidad de perforación máxima de 40,00 m. Indicado en el Estudio 
Geotécnico. 

 Para la determinación del ancho de la corona se tomo en cuenta el estudio 
desarrollado por la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, S.A. y Estudios y 
Proyectos Técnicos Industriales, S.A. en 1 986 en el que se consideraba un ancho 
igual  5.50 m.  

 El proyecto incluye obras de desvío que garanticen realizar en seco la ejecución de 
los rellenos en el cuerpo de presa, constituidas por una ataguía principal y túnel de 
desvío, la ataguía principal tendrá una altura máxima 18.0 m constituida con material 
de igual características que el previsto para relleno del cuerpo de presa y túnel  de 
desvío de sección circular de 7.70 m de radio, que por la acción conjunta de la 
ataguía y túnel  permita desviar el caudal de la avenida máxima para un período de 
retorno equivalente a 10 años (500.0 m3/s). 

 

3.3 CRITERIOS OBRAS DE SEGURIDAD 

3.3.1 Obras de Desvío 

 El proyecto de las obras de desvío estarían conformadas por una ataguía principal y 
un túnel de desvío de sección circular, de 7.70 m de radio, ubicado en la margen 
derecha de la presa, los cuales en conjunto aliviarían un caudal mayor al equivalente 
a la avenida de 10 años igual a 513 m3/s, trabajando el túnel a pelo libre, con un 
tirante de 5.80 m (y/D) = 0.75. 

La pendiente de la rasante en el túnel es de 0.010, considerada en base a la 
información topográfica, trazo que conecta obligadamente la entrada y la salida del 
túnel con el cauce del río. 

 Se considera el emplazamiento de la ataguía principal ubicada en el cauce con la 
finalidad de actuar como una pequeña pantalla de cierre de cauce.  
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1.0 EMBALSE

Nivel de Agua Maxima Extraordinaria (NAME) 1163.40 m.s.n.m

Nivel de Agua Maxima Operación (NAMO) 1156.50 m.s.n.m

Volumen Util 12.50 MMC

Volumen Muerto 6.00 MMC

Volumen Total 18.50 MMC

2.0 PRESA TIERRA CON PANTALLA DE CONCRETO

Nivel de Coronacion 1168.50 m.s.n.m

Altura Maxima de Presa (Desde el Cauce) 58.50 m

Longitud Maxima de la Presa 325.00 m

Ancho de la Coronacion 5.50 m

Talud Aguas Arriba (V/H) 1/2.5

Talud Aguas Abajo (V/H) 1/2.5

Profundidad de Fundacion (Zona de Nucleo) 40.00 m

3.0 ALIVIADERO DESCARGA LIBRE

Nivel de Cresta Vertedero 1156.50 m.s.n.m

Nivel de Entrega (Rio) 1106.40 m.s.n.m

Longitud vertedero 35.00 m

Caudal Maximo de alivio 1260.00 m3/s

4.0 OBRA DE TOMA

Regulacion de 12.5 MMC

CARACTERISTICAS PRINCIPALES PRESA LOS LOROS

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

3.3.2 Altura del Borde Libre 

Se calcula a continuación la altura necesaria entre la coronación y el nivel de aguas 
máximas extraordinarias, es decir, el nivel del embalse cuando el vertedero trabaja a 
su máxima capacidad o la altura necesaria para soportar el oleaje que se deslizaría 
sobre el talud de aguas arriba debido al viento sobre el embalse, estando el embalse 
lleno. Para el cálculo se adoptó el método empírico recomendado por la US Army 
Coastal Enginners Research Center cuya expresión es la siguiente: 

gh           g Fe 

    -------   =   0.283 tg h ( 0.0125 * ( -------)0.42) 
                                   V2                                               V2 

Donde: 

Tg h : Igual tangente hiperbólica 

Fe : Fetch efectivo 

V : Velocidad del viento 

g : Aceleración de la gravedad 

h : Altura de la ola 

Para esto el tech efectivo se calculó mediante la fórmula siguiente:  

Fe =  F Cosi /  Cosi  

3.3.3 Aliviadero de Excedencias 

Teniendo en cuenta que en la sección del eje de presa, el calculo de la avenida 
correspondiente a un periodo de retorno de 500 años, es de 1334 m3/s, se plantea 
utilizar un aliviadero de 35.0 m con una altura de 6.9 m, la cual permitiría evacuar un 
caudal de 1260 m3/s.  
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CAPITULO IV: DESCRIPCION DE LAS OBRAS CIVILES 

 

El proyecto de almacenamiento Los Loros, prevé la conformación de una obra de cierre 
mediante la construcción de una presa de tierra y obras conexas, ubicadas dentro del 
cauce del río Grande. 

El proyecto de almacenamiento y regulación, esta conformado por un conjunto de obras 
civiles e hidromecánicas que aseguran el cierre del vaso que permitirán captar los 
aportes hídricos del río Grande principalmente durante el periodo de avenidas, para 
almacenar un volumen igual a 18 MMC, de los cuales 15 MMC corresponden al volumen 
útil y los otros 3 MMC para contener sedimentos equivalentes a un periodo de 50 años. 

En el embalse, el espejo de agua al nivel máximo operativo (NAMO) alcanzará la cota 
1156.50 msnm, cubriendo un área de 122.10 ha y el nivel máximo extraordinario (NAME) 
a la cota 1163.40 msnm. 

El proyecto incluye una variedad de obras principales orientadas a la conformación del 
embalse, y otras obras complementarias de carácter social, siendo estas las siguientes: 

 

Obras Principales 

 Obras preliminares 

 Obras de desvío 

 Cuerpo de Presa 

 Aliviaderos 

 Equipamiento Hidromecánico 

 Casetas de operación y control, almacén, viviendas de operadores y de guardianía. 

 

Obras Complementarias 

 Disponibilidad de energía eléctrica, alcantarillado y agua. 

 Construcción de caminos con carácter temporal durante la construcción de la obra 
principal. 

 

De acuerdo a los estudios geológicos y geotécnicos todos los materiales pertenecientes 
al grupo Yura y a las ramificaciones del batolito andino, es decir las lutitas, areniscas y 
andesitas del primero y los stock graníticos del segundo, son materiales perfectamente 
estables, incluso en condiciones de embalse lleno y desembalse rápido, por lo que no 
ofrecen ningún tipo de problemática referente a su estabilidad. 

Los taludes adoptados para la presa de tierra y núcleo impermeable son 2.5:1 (H:V) para 
aguas arriba y aguas abajo. 

 

4.1 OBRAS PRELIMINARES 

Dentro de este rubro, el proyecto de la obra principal contempla la construcción, 
instalación, y mantenimiento de las obras preliminares y provisionales necesarias para la 
ejecución completa de los trabajos que conformarán la obra y que abarcarán los 
siguientes aspectos: 
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 Suministrar y transportar al sitio de la obra todos los equipos de construcción 
necesarios: maquinaria, repuestos utensilios y demás accesorios.  

 Prever la construcción, mantenimiento y operación de los campamentos para uso del 
personal de obra, mientras dure la construcción de esta. Al respecto se considera un 
campamento permanente de 200 m2 de área cubierta, a construirse con material 
noble e instalaciones de agua potable, desagüe y energía eléctrica, el cual al finalizar 
la obra se habilitará para utilizarse como vivienda (dos) de operadores y guardianía 
cada una de 40 m2, almacén de 25 m2 y oficina administrativa. 

 Los servicios tanto para la iluminación nocturna como para el funcionamiento del 
equipo de radio y suministro de agua, se ha previsto la instalación de un grupo 
electrógeno en una caseta próxima al  campamento. El suministro de agua se hará a 
través de una electrobomba que elevará el agua del río a un tanque, desde el cual se 
distribuirá por tuberías enterradas a los baños y cocina. Los desagües se llevarán por 
tuberías hasta un pozo séptico. En el laboratorio también se contempla la instalación 
de agua y desagüe. 

 Habilitar o construir y dar mantenimiento a los caminos de acceso requeridos para la 
ejecución de la obra. 

 

4.2 OBRAS DE DESVIO 

El esquema hidráulico propuesto contempla la inclusión de obras de desvío necesarias 
que permitan garantizar mantener seca la zona de emplazamiento de la presa, durante el 
periodo de ejecución de la obra, dirigidas a desviar las aguas que se aproximan al área 
de la presa, mediante la acción combinada del  túnel de desvío y una ataguía principal. 
Estas obras permitirán  evacuar por gravedad un caudal de 513 m3/s equivalente a la 
avenida de periodo de retorno de 10 años.    

4.2.1 Túnel de Desvío 

El túnel de desvío, esta proyectado en el estribo de la margen derecha, se inicia a la cota 
1116.00 msnm y culmina a la cota 1106.40 msnm, de 347. m. de longitud total, pendiente 
0.010, de sección hidráulica circular de  7.70 m de radio, revestida de concreto.  

El dimensionamiento de la sección en el túnel, se proyecta para una capacidad que 
permita transitar por esta a pelo libre un caudal calculado en 507 m3/s, alcanzando una 
velocidad media de 12.60 m/s, correspondiente a un tirante de agua de 6,20 m 
(y/D)=0.80.   

 

4.2.2 Ataguía Principal 

Desde el punto de vista del comportamiento hidráulico, la ataguía permitirá, inicialmente 
cerrar el cauce del río y desviar el caudal que se presente hacia el portal de entrada del 
túnel, garantizando la ejecución de los trabajos aguas abajo     

La ataguía principal será parte integrante del cuerpo de presa, proyectada en el talud de 
aguas arriba, de  longitud 265,0 m y 5,0 m de ancho en la corona, alcanzando la cota  
1128.00 msnm, de aproximadamente 18 metros de altura. Previendo este  conformada 
con materiales de las mismas características de la presa, conteniendo núcleo 
impermeable esbelto de 2,0 m. de ancho en la parte superior con talud 1H:4V, filtros con 
material de río de 2,0 m de espesor, y espaldones de enrocado con taludes 2.5H:1V 
aguas arriba y aguas abajo.  

 

4.3 CUERPO DE PRESA 
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De acuerdo a las características topográficas, hidrológicas y geológicas del sitio de presa; 
así como de la disponibilidad de los materiales de construcción del sitio, se eligió 
proyectar una cortina de cierre del tipo de presa empleando materiales gruesos con 
núcleo central impermeable de arcilla. 

Al respecto, la base topográfica utilizada corresponde al levantamiento topográfico 
realizado en el Estudio Definitivo de la Presa de los Loros, elaborado por la Empresa 
Nacional de Ingeniería y Tecnología S.A. y Estudios y Proyectos Técnicos Industriales 
S.A. en el año de 1 986. Información topográfica que fuera digitalizada, presentando 
curvas de nivel espaciadas cada cinco metros en la zona de los estribos y zona del 
cauce. Además de coordenadas rectangulares UTM. 

4.3.1 Conformación del Cuerpo de Presa 

En los planos se muestra la presa, tanto en planta como en corte transversal, longitudinal 
y sección máxima de presa. Así, la presa contiene un núcleo central de material 
impermeable. Este núcleo mantiene un ancho apropiado  en toda su altura, se ha 
contemplado la proyección de taludes de 4:1 (H:V).  

En la base de la cimentación que se encuentra en el cauce, se han previsto inyecciones 
de impermeabilización de 40 m de profundidad aproximadamente, hasta el contacto con 
las andesitas. 

Adyacente al núcleo se propone un filtro de espesor igual a 4.0 m con un, talud de 4:1 
(H:V), utilizando material seleccionado del sitio. 

En cuanto a los espaldones, elemento estabilizador del cuerpo de presa, estos serán 
construidos con material del sitio. Los espaldones irán asentados directamente sobre el 
lecho aluvial del cauce, previa limpieza superficial para eliminar la escasa vegetación 
existente y bloques mayores de 20”. En el caso del espaldón aguas abajo, se colocará 
previamente una capa de drenaje de 2.0 m de espesor, el cual permitirá encauzar el agua 
de filtración que ocurra a través del núcleo de la presa, contribuyendo a su estabilidad. 

El filtro ubicado a ambos lados del núcleo, así como e colchón horizontal de drenaje 
debajo del espaldón aguas abajo, se prepararán de acuerdo a las recomendaciones del 
US Bureau of Reclamation. 

En el talud aguas arriba se prevé la protección, de los materiales del cuerpo de presa 
para ello se utilizara enrocado seleccionado de canteras cercanas al proyecto.  

 

4.4 ALIVIADERO 

El proyecto contempla el emplazamiento de un aliviadero superficial ubicado en el estribo 
de la margen izquierda, el que evacuará sin control el caudal de la avenida máxima igual 
a 1260 m3/s equivalente a un período de retorno de 500 años. 

4.4.1 Aliviadero Superficial 

Debido al amplio caudal de descarga (1260 m3/s) que deberá aliviarse a través de obras 
de emergencia, se consideró proyectar el aliviadero en superficie emplazado en el estribo 
de la margen izquierda, fuera del cuerpo de presa, se analizaron diferentes longitudes de 
vertedero, determinándose el empleo del aliviadero de 35 m de longitud.  

El aliviadero de emergencia permitirá evacuar un caudal máximo de 1260 m3/s con 
tirante de 6.90 m sobre la cresta del vertedero de 35 m de longitud, cuando se presente el 
caudal máximo de la avenida con periodo de retorno igual a 500 años. 
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4.5 OBRA DE DESCARGA 

El proyecto contempla realizar la operación de descarga del caudal de servicio para los 
valles de río Grande – Santa Cruz – Palpa utilizando el túnel de desvío para lo cual se 
proyecta realizar una toma de fondo, que entregara mas a delante al túnel de desvío. 

 

CAPITULO V:  OBRAS DE CAPTACION 

El proyecto propone el emplazamiento de dos estructuras de captación a emplazar en el 

cauce del río Grande para derivar hacia la margen izquierda al valle del río Santa Cruz el 

caudal de servicio y hacia la margen derecha al valle de Palpa a través de la bocatoma 

Palpa, proyectada en el origen del canal existente. 

  

5.1  Premisas Generales de Diseño 

 

 Para fines de diseño se utilizo la cartografía del IGN a escala 1/50000, 

geología regional y estudio hidrológico actualizado. 
 

 La ingeniería de las obras de bocatoma que se presenta, incluye los 

elementos necesarios para realizar la operación de captación: barraje móvil, 
barraje fijo, canal de limpia, canal desgravador, bocal de captación, puente de 

maniobras, muros de encauzamiento aguas arriba y aguas abajo y poza de 
disipación de energía.  

 

 Las bocatomas tendrán capacidad para permitir el transito del caudal 

equivalente a un periodo de retorno de 50 años, que se aliviara a través del 

barraje móvil y barraje fijo, permitiendo su aproximación los muros de 
encauzamiento de aguas arriba.  

  

5.2  Criterios de Diseño 

 

El diseño de las obras de captación se realizó siguiendo los criterios técnicos 

establecidos por el Bureau of Reclamation (USBR) y por las prácticas usuales de 

ingeniería en proyectos similares, siendo estos principalmente los siguientes: 

 

5.2.1 De la Obra de Captación 

  

 La estructura vertedora proyectada en el cauce del río, prevé en acción 

combinada con el canal de limpia, eliminar la avenida máxima de diseño de 
700 m3/s equivalente a un período de retorno de 50 años. 

  

 Para atenuar el ingreso de sólidos en suspensión y arrastre a través de las 

ventanas de captación, se ha proyectado un canal de limpia gruesa frente a 

las ventanas de captación. 
 

 La operación de la captación y del barraje móvil se prevé realizar a través de 
compuertas que serán maniobradas desde el puente de maniobras ubicado 

entre pilares. 

 

 La bocal de captación permitirá derivar un caudal máximo de diseño hacia la 

margen derecha en la bocatoma Santa Cruz (Chantay) de 5 m3/s y hacia la 
margen izquierda en la bocatoma Palpa (Gramadal) de 8 m3/s. 
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5.3 Descripción de las Obras proyectadas 

 

El proyecto de la estructura de bocatoma de tipo clásica, incluye las siguientes 
obras principales: 
 

a) Barraje fijo o presa. 

b) Barraje móvil o zona de compuertas. 

c) Canal desgravador. 

d) Bocal de captación y compuertas de regulación. 

e) Conducto desrripiador 

f) Muros de encauzamiento 

g) Diques de protección. 

 

a)  Barraje Fijo 

 

Elemento principal de derivación, proyectado transversalmente al cauce del río 

Grande, conformado de enrocado colocado con pantalla de concreto de 0.30 m de 

espesor, de 1.30 m. de alto por 75.00 m. de longitud, empotrado sobre una base 

de concreto de 1.80 m. de ancho por 0.70 de alto y de la misma longitud. Aguas 

arriba el talud del enrocado será de 4:1 (H:V) y aguas abajo el enrocado tendrá un 

talud de 10:1 (H:V). En ambos casos se prevé uñas de empotramiento en el cauce 

del río de profundidad entre 1.50 a 2.00 m. 

 

b)  Barraje Móvil o Zona de Compuertas 

 

Esta zona de compuertas de 9.40 m de ancho total, asociada al barraje fijo 

completando la cortina vertedora, que incluye espacios para ubicación de 03 

compuertas, dos de ellas de 3.0 m y una de 1.40 m de luz y está constituido por 

cuatro pilares de 6.00 m de largo por 1.00 m de ancho, que alcanzan una altura 

de 3.40 m sobre los que se apoya una losa aérea para operación de las 

compuertas de 4.00 m de ancho por 0.25 m de espesor. Aguas abajo, se proyecta 

una poza disipadora de energía de 1.00 m de profundidad, 19.0 m de longitud y 

0.60 m de espesor, que incluye a la salida una uña de empotramiento con talud 

1:1, y tubos de PVC de 2” de diámetro contra la acción de la subpresión. A 

continuación se proyecta contra la erosión, un enrocado de 10.0 m de longitud a 

todo el ancho del cauce. Aguas arriba para aproximación del caudal de avenida, 

se prevé una losa de concreto de 11.60 m de longitud, 9.40 m de ancho con un 

espesor de 0.60 m. 

 

c)  Canal Desgravador 

 

El canal desgravador se ubica frente a la bocal de captación, con la finalidad de 

impedir la aproximación e ingreso del caudal sólido en suspensión a través de la 

bocal de captación, atrapándolo primero y desalojándolo después mediante la 

operación de una compuerta radial de 1.40 m de luz, instalada en el barraje móvil. 

 

Este canal proyectado de 9.00 m de longitud, 1.70 m de ancho y de 0.70 m de 

altura, se desarrolla con pendiente 0.02, protegido con enchape de mampostería 

de piedra en el piso. 

 

d)  Bocal de Captación y Compuerta de Regulación 
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Para fines de la derivación del caudal máximo de diseño, se ha previsto la 

operación combinada de la bocal de captación y compuertas de regulación. 

Elementos que implementados con la parte mecánica permitirán aproximar el 

caudal al canal principal. 

La bocal de captación proyectada con capacidad para derivar por rebose, está 

constituida por 3 ventanas de 1.70 m de largo por 1.00 m de alto, emplazadas 

entre muros intermedios de 0.40 m de espesor, entre los cuales se prevé se 

ubicarán rejillas metálicas para atrapar los sólidos en suspensión que pudieran 

superar la operación del canal desgravador. El umbral en las ventanas de 

captación estará a 0.70 m. sobre el nivel del canal desgravador. 

 

A continuación, se ubica la zona de regulación conformada por 3 pilares que dan 

forma a 2 ventanas de 2.00 m de ancho y 1.75 m de altura, y en la parte superior, 

una losa aérea de 2.0 m de ancho, sobre la que se ubicarán 2 compuertas planas 

deslizantes para regulación del caudal y 2 ataguías. Adicionalmente, para 

funcionamiento de éstas ataguías, se incluye en ésta zona una viga carril con 

tecleé. Aguas abajo, se ubica el canal de derivación. 

 

e)  Conducto desrripiador 

 

Elemento previsto para eliminar los sólidos depositados en la poza de la bocal de 

captación, y se origina inmediatamente aguas arriba de la zona de compuertas de 

regulación y entrega a la poza del barraje móvil, de 15 m de longitud y sección 1.0 

x 0.70 m. Se prevé una compuerta de regulación ubicada en el origen, 

adicionándose en el piso del conducto un enchape de mampostería de piedra de 

0.25 m de espesor para protección contra la abrasión. 

 

f)  Muros de Encauzamiento 

 

Con la finalidad de aproximar el caudal hacia la zona de bocatoma, el proyecto 

contempla encauzar el río mediante la proyección de muros y diques que impidan 

los desbordes ante grandes caudales, que podrían producirse principalmente en 

períodos de avenidas. Esta operación combinada de diques y muros de 

encauzamiento, se ubican aguas arriba y aguas abajo, así los muros de concreto 

reforzado ubicados aguas arriba alcanzan una altura de 4.40 m. y los ubicados 

aguas abajo alcanzan una altura de 4.20 m. 

 

g)  Diques de protección 

 

El proyecto contempla diques de protección ubicados aguas arriba y aguas debajo 

de la bocatoma, conformados con material del sitio (Rc) compactado en capas, de 

sección trapezoidal, formando taludes 1:1 y 1:1.5, protegiéndose el talud interno 

con enrocado pesado colocado, alcanzando un talud de 1 :1.5, profundizando una 

uña de 1.50 m. Entre el talud interno del dique de relleno y el enrocado se prevé 

ubicar in geotextil 180gr/m2 con fines de filtro. 
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Q diseño 700 m
3
/s

Barraje Fijo

Longitud 75.00 m

Barraje Movil

Ancho total 9.40 m.

# Compuertas 3.00 und.

Ancho de compuertas 3.00 m.

Longitud poza discipadora 19.00 m.

Bocal de Captacion

# Compuertas 3.00 und.

Ancho de compuertas 1.70 m.

 

h)  Características de las Bocatomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El ancho del cauce del río en la zona de bocatoma Santa Cruz es 

aproximadamente de 180 m, siendo necesario complementar el cierre del cauce 

con un dique de tierra protegido con enrocado en el talud de aguas arriba de 100 

m de longitud y dique de encauzamiento en la margen izquierda de 50 m. de 

longitud. Para el caso de la bocatoma Palpa será necesario complementar el 

cierre con un dique de 120 m de longitud y dique de encauzamiento en la margen 

derecha de 200 m. de longitud. 

 

 

CAPITULO VI: METRADOS Y PRESUPUESTOS 

 

6.1 Metrados 

 
Para fines de obtener el presupuesto de la presa Los Loros se han tomado los 
metrados del Proyecto Pampas - Zona Centro - Estudio Definitivo de la Presa De 
Los Loros - Documento Nº 4 - Metrados y Presupuesto - Ica, con precios 
actualizados al mes de marzo del 2009. 
 
El metrado de las bocatomas se ha obtenido de los diseños elaborados a nivel de 
perfil.  

 
6.2 Presupuestos 

 
El presupuesto ha sido elaborado con precios del mercado al mes de marzo del 

presente año. En los cuadros siguientes se muestran el resumen y los 

presupuestos detallados de la presa Los Loros y bocatoma Santa Cruz en la 

margen derecha y bocatoma Palpa en la margen izquierda. 

 

Los análisis de precios unitarios elaborados para presupuestar las obras 

planteadas, se prepararon con precios de mercado actualizados al mes de marzo 

del presente año, teniendo en consideración  que estos costos se aplicarán en 

obras de irrigaciones. 

 

Dentro de este contexto, los costos unitarios obtenidos, incluyen los insumos de 

mano de obra, materiales, equipo y herramienta manual, a costos vigentes y la 
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incidencia de cada uno de estos en el rendimiento y unidad de medida. 
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6.2.1 Presupuesto Consolidado 
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  PRESA 90 398 927.00

  OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  562 235.84

1.00   OBRAS PROVISIONALES  332 065.84

2.00   TRABAJOS PRELIMINARES  230 170.00

  ATAGUIA 2 364 529.35

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 364 529.35

  DESVIO DEL RIO, DESAGUE DE FONDO Y TOMA DE AGUA 19 209 963.83

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 633 403.74

4.00   CONCRETOS 10 889 799.79

5.00   MISCELANEOS 1 686 760.30

  PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION 2 347 224.42

5.00   MISCELANEOS 2 347 224.42

  GALERIA PERIMETRAL 4 828 550.23

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS  291 229.90

4.00   CONCRETOS 4 447 759.47

5.00   MISCELANEOS  89 560.86

  CUERPO DE PRESA 42 077 997.03

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 42 077 997.03

  ALIVIADERO 11 105 628.56

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 372 792.05

4.00   CONCRETOS 6 720 370.29

5.00   MISCELANEOS  12 466.22

  AUSCULTACION  116 261.12

5.00   MISCELANEOS  116 261.12

  AZUD DE CONTENCION DE SOLIDOS 6 301 370.60

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 602 921.00

4.00   CONCRETOS 2 698 449.60

  ENERGIA ELECTRICA. VIVIENDAS Y TALLERES  300 550.00

5.00   MISCELANEOS  300 550.00

  ELIMINACION DE MATERIAL DE LADERAS INESTABLES 1 184 616.02

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 184 616.02

  BOCATOMA SANTA CRUZ MARGEN DERECHA 3 154 022.55

1.00   OBRAS PROVISIONALES  168 587.95

2.00   TRABAJOS PRELIMINARES  60 300.00

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS  637 033.52

4.00   CONCRETOS 2 222 421.03

5.00   MISCELANEOS  57 852.05

6.00   EQUIPAMIENTO MECANICO  7 828.00

  BOCATOMA PALPA MARGEN IZQUIERDA 4 238 865.05

1.00   OBRAS PROVISIONALES  189 336.29

2.00   TRABAJOS PRELIMINARES  70 360.00

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS  905 564.02

4.00   CONCRETOS 2 977 167.14

5.00   MISCELANEOS  87 209.60

6.00   EQUIPAMIENTO MECANICO  9 228.00

Costo Directo 97,791,814.59

Gastos Generales 10% 9,779,181.46

Utilidad 10% 9,779,181.46
---------------------

Subtotal 117,350,177.51

IGV 19% 22,296,533.73
---------------------

PRESUPUESTO TOTAL 139,646,711.24

III

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa
Presupuesto Consolidado
(Precios a Marzo del 2 009)

ParcialItem Descripción Total

II

E

I

J

K

F

H

G

Subtotal

i

D

A

B

C
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6.2.2 Presupuesto Presa de Los Loros
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A   OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES  562 235.84

1.00   OBRAS PROVISIONALES  332 065.84

  1.01    Instalación y Desmontaje de Campamento m2   200.00   196.09  39 218.00

  1.02    Mantenimiento de Campamento mes   12.00  5 816.30  69 795.60

  1.03    Movilización y Desmovilización de Equipos Gbl   1.00  24 711.96  24 711.96

  1.04    Construcción de Caminos de Acceso Km   10.00  16 479.02  164 790.20

  1.05    Mantenimiento de Caminos de Acceso Km-mes   10.00  3 126.43  31 264.30

  1.06    Cartel de Identificación de Obra de 3,60 x 3,60 m Und   2.00  1 142.89  2 285.78

2.00   TRABAJOS PRELIMINARES  230 170.00

  2.01    Limpieza y desbroce m2  40 000.00   2.34  93 600.00

  2.02    Trazos y replanteos topográficos m2  40 000.00   2.69  107 600.00

  2.03    Demolición de obras de concreto m3   100.00   189.70  18 970.00

  2.04    Obras de desvío gbl   1.00  10 000.00  10 000.00

B   ATAGUIA 2 364 529.35

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 364 529.35

  3.09    Relleno compactado con material impermeable m3  21 250.00   18.18  386 325.00

  3.10    Relleno seleccionado para espaldones de ataguía m3  91 025.00   18.33 1 668 488.25

  3.11    Relleno para filtro entre núcleo y espaldon m3  12 986.00   23.85  309 716.10

C   DESVIO DEL RIO, DESAGUE DE FONDO Y TOMA DE AGUA 19 209 963.83

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 633 403.74

  3.03    Excavación a cielo abierto en roca fija m3  109 939.00   22.86 2 513 205.54

  3.04    Excavación de roca tipo en túnel m3  22 185.00   185.72 4 120 198.20

4.00   CONCRETOS 10 889 799.79

  4.03    Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3  11 917.00   235.84 2 810 505.28

  4.04    Concreto armado f'c=210 kg/cm2 m3  5 186.00   261.22 1 354 686.92

  4.05    Concreto armado f'c=210 kg/cm2 en túnel de desvío m3  8 864.00   307.72 2 727 630.08

  4.06    Concreto armado f'c=245 kg/cm2 m3  1 221.00   298.50  364 468.50

  4.07    Encofrado plano con acabados A-1 m2   577.00   40.87  23 581.99

  4.08    Encofrado plano con acabados A-2 m2  3 452.00   37.35  128 932.20

  4.09    Encofrado curvo con acabados A-2 m2   129.00   46.16  5 954.64

  4.10    Encofrado plano con acabados A-3 m2  6 703.00   44.75  299 959.25

  4.11    Encofrado curvo con acabados A-3 m2  1 286.00   49.92  64 197.12

  4.12    Encofrado curvo con acabados A-3 en túnel m2  9 116.00   96.96  883 887.36

  4.13    Acero corrugado fy 4200 kg/cm2 kg  567 620.00   3.32 1 884 498.40

  4.14    Acero en perfiles laminados kg  35 173.00   6.80  239 176.40

  4.15    Acero en chapas de tuberías y blindajes kg  14 555.00   7.03  102 321.65

5.00   MISCELANEOS 1 686 760.30

  5.07    Rejilla galvanizada m2   29.00   224.93  6 522.97

  5.08    Ataguía provisional cierre de desvío de 9.0 x 13 m und   1.00  102 719.47  102 719.47

  5.09    Sellado de juntas con banda PVC de 400 mm m  1 994.00   65.54  130 686.76

  5.10    Taladro en roca entre 46 y 66 mm de diámetro para inyección de testigos hasta 50 mm  3 658.00   98.89  361 739.62

  5.11    Preparación e inyección de materia seca con lechada hasta 10 kg/mton   1.00   236.21   236.21

  5.12    Preparación e inyección de materia seca con lechada hasta 60 kg/mton   216.00   203.57  43 971.12

  5.13    Cemento para inyección, puesto en obra ton   145.00   408.25  59 196.25

  5.14    Arcilla para inyección, puesto en obra ton   37.00   14.85   549.45

  5.15    Bentonita para inyección, puesto en obra ton   37.00   175.10  6 478.70

  5.16    Barandilla metálica de perfil tubular m   652.00   60.47  39 426.44

  5.17    Carpintería metálica en puertas m2   2.00   291.76   583.52

  5.18    Carpintería metálica en ventanas m2   5.00   229.52  1 147.60

  5.19    Gutinado en bóveda e=5.0 cm m3   441.00   685.93  302 495.13

  5.20    Bulonado local en bóveda l=2 a 3 m m   40.00   628.86  25 154.40

  5.21    Cerchas de entibamiento espaciadas 1.20 m kg  1 023.00   13.86  14 178.78

  5.30    Suministro e inst compuerta metálica de 2.0 x 2.0 m und   1.00  158 454.08  158 454.08

  5.31    Válvula compuerta de 1.20 m de diámetro und   2.00  95 398.25  190 796.50

Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa
Presupuesto Presa De Los Loros

(Precios a Marzo del 2 009)

Unitario Parcial SubtotalItem Descripción Und
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  5.32    Válvula mariposa de 1.20 m de diámetro und   2.00  85 233.25  170 466.50

  5.33    Caudalímetro de 1.20 m de diámetro und   2.00  15 272.40  30 544.80

  5.34    Punto de luz cada 10 m und   76.00   92.00  6 992.00

  5.35    Conducción eléctrica totalmente instalada m   370.00   24.00  8 880.00

  5.36    Cabrestante eléctrico para 2.0 ton und   1.00  25 540.00  25 540.00

D   PANTALLA DE IMPERMEABILIZACION 2 347 224.42

5.00   MISCELANEOS 2 347 224.42

  5.12    Preparación e inyección de materia seca con lechada hasta 60 kg/mton   72.00   203.57  14 657.04

  5.13    Cemento para inyección, puesto en obra ton  1 287.00   408.25  525 417.75

  5.14    Arcilla para inyección, puesto en obra ton  1 217.00   14.85  18 072.45

  5.15    Bentonita para inyección, puesto en obra ton   33.00   175.10  5 778.30

  5.21    Taladro en roca hasta 76 mm de diámetro a rotopercusion para inyecciones de 20 a 60 m profm  1 785.00   194.34  346 896.90

  5.22    Taladro hasta 76 mm de diámetro a rotopercusion para inyecciones de 20 a 50 m profm  6 084.00   166.17 1 010 978.28

  5.24    Ensayos lugeon en tramos de 5.0 m und   77.00   45.00  3 465.00

  5.25    Preparación e inyección de materia seca con lechada con taladro mayores de 300 kg/mton  2 465.00   171.18  421 958.70

E   GALERIA PERIMETRAL 4 828 550.23

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS  291 229.90

  3.02    Excavación a cielo abierto en roca suelta m3  4 477.00   12.10  54 171.70

  3.03    Excavación a cielo abierto en roca fija m3  10 370.00   22.86  237 058.20

4.00   CONCRETOS 4 447 759.47

  4.04    Concreto armado f'c=210 kg/cm2 m3  9 520.00   261.22 2 486 814.40

  4.07    Encofrado plano con acabados A-1 m2  2 307.00   40.87  94 287.09

  4.08    Encofrado plano con acabados A-2 m2  2 014.00   37.35  75 222.90

  4.09    Encofrado curvo con acabados A-2 m2  1 765.00   46.16  81 472.40

  4.13    Acero corrugado fy 4200 kg/cm2 kg  515 049.00   3.32 1 709 962.68

5.00   MISCELANEOS  89 560.86

  5.09    Sellado de juntas con banda PVC de 400 mm m   899.00   65.54  58 920.46

  5.26    Escalera metálica de 0.80 m de ancho m   40.00   175.66  7 026.40

  5.34    Punto de luz cada 10 m und   58.00   92.00  5 336.00

  5.35    Conducción eléctrica totalmente instalada m   577.00   24.00  13 848.00

  5.37    Grupo electrobomba para agua de filtración de 300 l/m und   2.00  2 215.00  4 430.00

F   CUERPO DE PRESA 42 077 997.03

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 42 077 997.03

  3.02    Excavación a cielo abierto en roca suelta m3  83 905.00   12.10 1 015 250.50

  3.03    Excavación a cielo abierto en roca fija m3  29 964.00   22.86  684 977.04

  3.08    Relleno con material de núcleo o espaldones para aguas abajo de la pantallam3  43 512.00   16.50  717 948.00

  3.09    Relleno compactado con material impermeable m3  303 757.00   18.18 5 522 302.26

  3.10    Relleno seleccionado para espaldones de presa m3 1 673 242.00   18.33 30 670 525.86

  3.11    Relleno para filtro entre núcleo y espaldon

   3.11a Filtro fino en primera capa de contacto m3  29 600.00   23.85  705 960.00

   3.11b Filtro grueso en primera capa de contacto m3  29 600.00   23.85  705 960.00

   3.11c Filtro aguas abajo m3  64 685.00   23.85 1 542 737.25

  3.14    Relleno seleccionado para protección de talud aguas arriba de la presam3  19 268.00   26.59  512 336.12

G   ALIVIADERO 11 105 628.56

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 372 792.05

  3.03    Excavación a cielo abierto en roca fija m3  182 706.00   22.86 4 176 659.16

  3.05    Precorte y excavación m3  10 633.00   18.15  192 988.95

  3.12    Relleno para filtro en drenes de aliviadero m3   122.00   25.77  3 143.94

4.00   CONCRETOS 6 720 370.29

  4.02    Concreto simple f'c=140 kg/cm2 m3  1 222.00   215.47  263 304.34

  4.03    Concreto simple f'c=175 kg/cm2 m3  4 173.00   235.84  984 160.32

Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa
Presupuesto Presa De Los Loros

(Precios a Marzo del 2 009)

Unitario Parcial SubtotalItem Descripción Und
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  4.04    Concreto armado f'c=210 kg/cm2 m3  19 001.00   261.22 4 963 441.22

  4.07    Encofrado plano con acabados A-1 m2  1 974.00   40.87  80 677.38

  4.08    Encofrado plano con acabados A-2 m2   140.00   37.35  5 229.00

  4.09    Encofrado curvo con acabados A-2 m2   147.00   46.16  6 785.52

  4.10    Encofrado plano con acabados A-3 m2  4 057.00   44.75  181 550.75

  4.11    Encofrado curvo con acabados A-3 m2   828.00   49.92  41 333.76

  4.13    Acero corrugado fy 4200 kg/cm2 kg  58 400.00   3.32  193 888.00

5.00   MISCELANEOS  12 466.22

  5.09    Sellado de juntas con banda PVC de 400 mm m   171.00   65.54  11 207.34

  5.27    Tubo de concreto poroso d=150 mm para drenes m   64.00   19.67  1 258.88

H   AUSCULTACION  116 261.12

5.00   MISCELANEOS  116 261.12

  5.28    Hito para control topográfico und   22.00   642.30  14 130.60

  5.29    Aforador und   2.00  1 544.96  3 089.92

  5.38    Piezómetro hidráulico de 0 a 5 kg/cm2 und   18.00   295.00  5 310.00

  5.39    Cédula neumática de presión de 0 a 20 kg/cm2 und   18.00   950.00  17 100.00

  5.40    Cédula hidráulica para medida de asientos und   10.00   980.00  9 800.00

  5.41    Sonda electromagnética para medida de asientos und   1.00  4 000.00  4 000.00

  5.42    Inclinómetro und   1.00  3 050.00  3 050.00

  5.43    Instrumento de lectura de inclinómetro und   1.00  4 200.00  4 200.00

  5.44    Base de colimación para aparatos topográficos und   2.00   642.30  1 284.60

  5.45    Acelerómetro und   5.00  1 110.00  5 550.00

  5.46    Panel de lectura de piezómetros hidráulicos und   2.00  3 365.00  6 730.00

  5.47    Registro centralizado de acelerómetros und   1.00  1 192.00  1 192.00

  5.48    Taladro en acarreos de 150 mm de diámetro m   63.00   648.00  40 824.00

I   AZUD DE CONTENCION DE SOLIDOS 6 301 370.60

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 602 921.00

  3.02    Excavación a cielo abierto en roca suelta m3  54 600.00   12.10  660 660.00

  3.10    Relleno seleccionado para conformación del azud

   3.10a De cualquier tamaño en azud retención sólidos m3  125 825.00   18.33 2 306 372.25

   3.10b Tamaño mínimo 30 cm coronación y taludes m3  20 475.00   18.33  375 306.75

  3.14    Relleno seleccionado para protección del pie del azud m3  9 800.00   26.59  260 582.00

4.00   CONCRETOS 2 698 449.60

  4.16    Acero galvanizado en redondos en entramado metálico kg  803 110.00   3.36 2 698 449.60

J   ENERGIA ELECTRICA. VIVIENDAS Y TALLERES  300 550.00

5.00   MISCELANEOS  300 550.00

  5.49    Ejecución de viviendas, garaje, talleres y almacén gbl   1.00  70 000.00  70 000.00

  5.50    Grupo electrógeno diesel, c.a., de 50 kva und   2.00  115 275.00  230 550.00

K   ELIMINACION DE MATERIAL DE LADERAS INESTABLES 1 184 616.02

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 184 616.02

  3.05    Precorte y excavación m3  65 268.10   18.15 1 184 616.02

Costo Directo 90 398 927.00

Gastos Generales 10% 9 039 892.70

Utilidad 10% 9 039 892.70

-------------------

Subtotal 108 478 712.39

IGV 19% 20 610 955.35

-------------------

PRESUPUESTO TOTAL 129 089 667.75

Fuente :  Proyecto Pampas - Zona Centro - Estudio Definitivo de la Presa De Los Loros - Documento Nº 4 - Metrados y Presupuesto - Ica, con precios actualizados a Marzo del 2 009

Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa
Presupuesto Presa De Los Loros

(Precios a Marzo del 2 009)

Unitario Parcial SubtotalItem Descripción Und
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1.00   OBRAS PROVISIONALES  168 587.95

  1.01    Instalación y Desmontaje de Campamento m2   150.00   196.09  29 413.50

  1.02    Mantenimiento de Campamento mes   6.00  5 816.30  34 897.80

  1.03    Movilización y Desmovilización de Equipos Gbl   1.00  24 711.96  24 711.96

  1.04    Construcción de Caminos de Acceso Km   4.00  16 479.02  65 916.08

  1.05    Mantenimiento de Caminos de Acceso Km-mes   4.00  3 126.43  12 505.72

  1.06    Cartel de Identificación de Obra de 3,60 x 3,60 m Und   1.00  1 142.89  1 142.89

2.00   TRABAJOS PRELIMINARES  60 300.00

  2.01    Limpieza y desbroce m2  10 000.00   2.34  23 400.00

  2.02    Trazos y replanteos topográficos m2  10 000.00   2.69  26 900.00

  2.04    Obras de desvío gbl   1.00  10 000.00  10 000.00

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS  637 033.52

  3.01    Excavación a cielo abierto en material suelto m3  4 455.00   9.57  42 634.35

  3.02    Excavación a cielo abierto en roca suelta m3  3 023.00   12.10  36 578.30

  3.03    Excavación a cielo abierto en roca fija m3  4 518.00   22.86  103 281.48

  3.06    Excavación uña de cimentación diques de enrocado m3  1 029.00   12.46  12 821.34

  3.07    Relleno compactado con material del sitio m3  4 020.00   13.50  54 270.00

  3.13    Relleno compactado para filtro m3   497.00   25.77  12 807.69

  3.15    Relleno con afirmado para camino de servicio m3   528.00   14.03  7 407.84

  3.16    Relleno compactado para estructuras m3  5 460.00   36.13  197 269.80

  3.17    Enrocado de protección, extracción y acomodo m3  3 804.00   44.68  169 962.72

4.00   CONCRETOS 2 222 421.03

  4.01    Concreto simple f'c=100 kg/cm2 m3   227.00   177.80  40 360.60

  4.04    Concreto armado f'c=210 kg/cm2 m3  4 042.50   261.22 1 055 981.85

  4.07    Encofrado plano con acabados A-1 m2  6 202.50   40.87  253 496.18

  4.13    Acero corrugado fy 4200 kg/cm2 kg  242 550.00   3.32  805 266.00

  4.17    Enchape con piedra emboquillada, e=20 cm m2  1 656.00   40.65  67 316.40

5.00   MISCELANEOS  57 852.05

  5.01    Juntas de Construcción con water stop de 9" m   400.00   46.42  18 568.00

  5.02    Tubería PVC SAL, D=2" m   180.00   13.99  2 518.20

  5.03    Tubería PVC SAL, D=6" m   50.00   45.30  2 265.00

  5.04    Escalín de Fierro, D=3/4" und   30.00   16.70   501.00

  5.05    Baranda Metálica de F°G°, D=2" m   60.00   125.95  7 557.00

  5.06    Suministro e Instalación Geotextil de 180 gr/cm2 m2  1 757.00   15.05  26 442.85

6.00   EQUIPAMIENTO MECANICO  7 828.00

  6.01    Accesorios Metálicos Kg   100.00   8.28   828.00

  6.02    Suministro e Instalación Ataguía Metálica m2   5.00   550.00  2 750.00

  6.03    Suministro y Montaje Compuerta Metálica m2   5.00   850.00  4 250.00

Costo Directo 3 154 022.55

Gastos Generales 10%  315 402.25

Utilidad 10%  315 402.25

-------------------

Subtotal 3 784 827.05

IGV 19%  719 117.14

-------------------

PRESUPUESTO TOTAL 4 503 944.19

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa
Presupuesto Bocatoma Santa Cruz en la Margen Derecha

(Precios a Marzo del 2 009)

Unitario ParcialItem Descripción Und Metrado Subtotal
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6.2.4 Presupuesto Bocatoma Palpa 

 en la Margen Izquierda 
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1.00   OBRAS PROVISIONALES  189 336.29

  1.01    Instalación y Desmontaje de Campamento m2   150.00   196.09  29 413.50

  1.02    Mantenimiento de Campamento mes   6.00  5 816.30  34 897.80

  1.03    Movilización y Desmovilización de Equipos Gbl   1.00  24 711.96  24 711.96

  1.04    Construcción de Caminos de Acceso Km   5.00  16 479.02  82 395.10

  1.05    Mantenimiento de Caminos de Acceso Km-mes   5.00  3 126.43  15 632.15

  1.06    Cartel de Identificación de Obra de 3,60 x 3,60 m Und   2.00  1 142.89  2 285.78

2.00   TRABAJOS PRELIMINARES  70 360.00

  2.01    Limpieza y desbroce m2  12 000.00   2.34  28 080.00

  2.02    Trazos y replanteos topográficos m2  12 000.00   2.69  32 280.00

  2.04    Obras de desvío gbl   1.00  10 000.00  10 000.00

3.00   MOVIMIENTO DE TIERRAS  905 564.02

  3.01    Excavación a cielo abierto en material suelto m3  5 939.00   9.57  56 836.23

  3.02    Excavación a cielo abierto en roca suelta m3  4 031.00   12.10  48 775.10

  3.03    Excavación a cielo abierto en roca fija m3  6 023.00   22.86  137 685.78

  3.06    Excavación uña de cimentación diques de enrocado m3  1 645.00   12.46  20 496.70

  3.07    Relleno compactado con material del sitio m3  6 432.00   13.50  86 832.00

  3.13    Relleno compactado para filtro m3   745.00   25.77  19 198.65

  3.15    Relleno con afirmado para camino de servicio m3   792.00   14.03  11 111.76

  3.16    Relleno compactado para estructuras m3  7 280.00   36.13  263 026.40

  3.17    Enrocado de protección, extracción y acomodo m3  5 855.00   44.68  261 601.40

4.00   CONCRETOS 2 977 167.14

  4.01    Concreto simple f'c=100 kg/cm2 m3   302.00   177.80  53 695.60

  4.04    Concreto armado f'c=210 kg/cm2 m3  5 416.95   261.22 1 415 015.68

  4.07    Encofrado plano con acabados A-1 m2  8 311.35   40.87  339 684.87

  4.13    Acero corrugado fy 4200 kg/cm2 kg  325 017.00   3.32 1 079 056.44

  4.17    Enchape con piedra emboquillada, e=20 cm m2  2 207.00   40.65  89 714.55

5.00   MISCELANEOS  87 209.60

  5.01    Juntas de Construcción con water stop de 9" m   600.00   46.42  27 852.00

  5.02    Tubería PVC SAL, D=2" m   250.00   13.99  3 497.50

  5.03    Tubería PVC SAL, D=6" m   75.00   45.30  3 397.50

  5.04    Escalín de Fierro, D=3/4" und   40.00   16.70   668.00

  5.05    Baranda Metálica de F°G°, D=2" m   80.00   125.95  10 076.00

  5.06    Suministro e Instalación Geotextil de 180 gr/cm2 m2  2 772.00   15.05  41 718.60

6.00   EQUIPAMIENTO MECANICO  9 228.00

  6.01    Accesorios Metálicos Kg   100.00   8.28   828.00

  6.02    Suministro e Instalación Ataguía Metálica m2   6.00   550.00  3 300.00

  6.03    Suministro y Montaje Compuerta Metálica m2   6.00   850.00  5 100.00

Costo Directo 4 238 865.05

Gastos Generales 10%  423 886.51

Utilidad 10%  423 886.51

-------------------

Subtotal 5 086 638.06

IGV 19%  966 461.23

-------------------

PRESUPUESTO TOTAL 6 053 099.30

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa
Presupuesto Bocatoma Palpa en la Margen Izquierda

(Precios a Marzo del 2 009)

Unitario ParcialItem Descripción Und Metrado Subtotal
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Y CANTIDAD DE INSUMOS 

REQUERIDOS 
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 1.01 (900201011782-0503024-02) INSTALACION Y DESMONTAJE DE CAMPAMENTO

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 196.09

2.6000 H.M. 0.0560

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 15.64 3.13

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.04 5.22

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.62 4.65

0147010004 PEON hh 4.0000 1.6000 10.50 16.80

29.80

Materiales

0210020035 APARATOS SANITARIOS und 0.0500 185.20 9.26

0210920001 INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO GBL 1.0000 35.00 35.00

0212730001 INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO GBL 1.0000 40.00 40.00

0221210009 CONCRETO PLATAFORMA m3 0.1100 199.30 21.92

0226230001 VIDRIOS Y CERRAJERIA GBL 1.0000 5.00 5.00

0243010092 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT pza 1.0000 17.58 17.58

0243020036 MUROS PANELES DE TRIPLAY m2 2.5000 7.25 18.13

0254070002 PINTURA gl 0.1000 45.00 4.50

151.39

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 29.80 1.49

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 0.0200 0.0080 215.00 1.72

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.0500 0.0200 174.34 3.49

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.0500 0.0200 348.00 6.96

0349810001 GRUA S/CAMION 3 TON TIPO HIAB hm 0.0200 0.0080 155.00 1.24

14.90

Partida 1.02 (900201011783-0503024-02) MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : mes 5,816.30

390.0000 H.M. 9.0000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 30.0000 13.04 391.20

0147010003 OFICIAL hh 120.0000 11.62 1,394.40

0147010004 PEON hh 240.0000 10.50 2,520.00

4,305.60

Materiales

0245050028 MATERIALES VARIOS GBL 1.0000 500.00 500.00

500.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 4,305.60 215.28

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 3.0000 122.94 368.82

0348070001 CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4 hm 6.0000 71.10 426.60

1,010.70

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 1.03 (900502200117-0503024-02) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 24,711.96

56.0000 H.M. 112.0000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 16.0000 13.04 208.64

0147010003 OFICIAL hh 16.0000 11.62 185.92

0147010004 PEON hh 24.0000 10.50 252.00

646.56

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 646.56 32.33

0348000070 VARIOS %EQ 5.0000 22,888.64 1,144.43

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 16.0000 122.94 1,967.04

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 16.0000 215.00 3,440.00

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 16.0000 189.20 3,027.20

0349840001 CAMION SEMITRAYLER 6X4, 330 HP, 35 TN hm 64.0000 225.85 14,454.40

24,065.40

Partida 1.04 (900502060106-0503024-02) CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO

Rendimiento MO. 0.7500 EQ. 0.7500 Costo unitario directo por : km 16,479.02

138.6667 H.M. 80.0002

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 10.6667 15.64 166.83

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 21.3333 13.04 278.19

0147010003 OFICIAL hh 4.0000 42.6667 11.62 495.79

0147010004 PEON hh 6.0000 64.0000 10.50 672.00

1,612.81

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1,612.81 80.64

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 10.6667 122.94 1,311.36

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.0000 10.6667 215.00 2,293.34

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 1.0000 10.6667 6.91 73.71

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 10.6667 174.34 1,859.63

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 10.6667 348.00 3,712.01

0349040035 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP hm 0.5000 5.3333 416.55 2,221.59

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 10.6667 162.33 1,731.53

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 1.0000 10.6667 148.35 1,582.40

14,866.21

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 1.05 (900502060107-0503024-02) MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO

Rendimiento MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : K-M 3,126.43

25.6000 H.M. 25.6000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 3.2000 15.64 50.05

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 6.4000 11.62 74.37

0147010004 PEON hh 5.0000 16.0000 10.50 168.00

292.42

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 292.42 14.62

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 2.0000 6.4000 122.94 786.82

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 2.0000 6.4000 6.91 44.22

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 2.0000 6.4000 162.33 1,038.91

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 2.0000 6.4000 148.35 949.44

2,834.01

Partida 1.06 (900502120103-0503024-02) CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA  OBRA DE 3.60 X 3.60 M

Rendimiento MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,142.89

32.0000 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 13.04 104.32

0147010004 PEON hh 3.0000 24.0000 10.50 252.00

356.32

Materiales

0202050055 CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA 3" kg 3.0000 2.70 8.10

0243010099 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 150.0000 4.00 600.00

0244010096 TRIPLAY 4'X 8'X 4MM pln 4.5000 18.20 81.90

0254310001 PINTURA OLEO gl 1.7500 45.00 78.75

768.75

Equipos

0337010030 DESGASTE DE HERRAMIENTA %MO 5.0000 356.32 17.82

17.82

Partida 2.01 (900502210102-0503024-02) LIMPIEZA Y DESBROCE

Rendimiento MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 2.34

0.0176 H.M. 0.0076

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0016 15.64 0.03

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 10.50 0.17

0.20

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.20 0.01

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 0.3500 0.0028 215.00 0.60

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.1000 0.0008 174.34 0.14

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0040 348.00 1.39

2.14

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 2.02 (900502090110-0503024-02) TRAZOS Y REPLANTEOS TOPOGRAFICOS

Rendimiento MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.69

0.0800 H.M. 0.0960

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.64 0.25

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 10.50 0.50

0147020004 NIVELADOR hh 1.0000 0.0160 11.62 0.19

0.94

Materiales

0230990080 WINCHA und 0.0030 5.00 0.02

0244000021 ESTACAS DE MADERA p2 0.0200 3.85 0.08

0254010005 PINTURA gl 0.0100 45.00 0.45

0.55

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.94 0.05

0337540009 JALON he 2.0000 0.0320 7.00 0.22

0337540011 TEODOLITO he 1.0000 0.0160 7.00 0.11

0349370008 MIRA he 2.0000 0.0320 15.00 0.48

0349370010 NIVEL he 1.0000 0.0160 21.00 0.34

1.20

Partida 2.03 (900508010102-0503024-02) DEMOLICION Y LIMPIEZA DE OBRAS  DE CONCRETO

Rendimiento MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 189.70

7.0000 H.M. 2.5000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 1.0000 15.64 15.64

0147010004 PEON hh 3.0000 6.0000 10.50 63.00

78.64

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 78.64 3.93

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 0.1000 0.2000 215.00 43.00

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 1.0000 2.0000 5.55 11.10

0349020005 COMPRESORA NEUMATICA 240 HP 700-800 PCM hm 0.0500 0.1000 181.60 18.16

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.1000 0.2000 174.34 34.87

111.06

Partida 2.04 (900502220103-0503024-02) OBRAS DE DESVIO DEL RIO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 10,000.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0231810016 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 1.0000 10,000.00 10,000.00

10,000.00

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 3.01 (900504010130-0503024-01) EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL SUELTO

Rendimiento MO. 90.00 EQ. 90.00 Costo unitario directo por : m3 9.57

0.05 H.M. 0.03

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900236CARGUIO m3 1.00 1.95 1.95

930101920294EXCAVACION m3 1.00 5.69 5.69

930101920311ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM m3 1.00 1.93 1.93

9.57

Partida 3.02 (900504010129-0503024-01) EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ROCA SUELTA

Rendimiento MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 12.10

0.0704 H.M. 0.0670

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900236CARGUIO m3 1.00 1.95 1.95

930101920294EXCAVACION m3 1.10 5.69 6.26

930101920295AFLOJAMIENTO CON RIPPER m3 1.00 1.96 1.96

930101920311ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM m3 1.00 1.93 1.93

12.10

Partida 3.03 (900504010127-0503024-01) EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ROCA FIJA

Rendimiento MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m3 22.86

0.2293 H.M. 0.1782

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900236CARGUIO m3 1.00 1.95 1.95

930101920285AFLOJAMIENTO CON EXPLOSIVOS m3 1.00 10.59 10.59

930101920286EXCAVACION m3 1.00 8.39 8.39

930101920311ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM m3 1.00 1.93 1.93

22.86

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 3.04 (900504010128-0503024-01) EXCAVACION DE ROCA TIPO EN TUNEL

Rendimiento MO. 53.00 EQ. 53.00 Costo unitario directo por : m3 185.72

0.98 H.M. 1.21

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.08 15.64 1.18

0147010002 OPERARIO hh 3.00 0.45 13.04 5.90

0147010004 PEON hh 3.00 0.45 10.50 4.75

11.83

Materiales

0208500003 CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS m 0.66 1.80 1.18

0227000008 GUIA DE AGUA m 2.50 0.50 1.25

0227020011 FULMINANTE und 2.00 0.50 1.00

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 2.50 9.18 22.95

0230020095 BARRENO und 0.00 320.00 0.64

0265010036 TUBERIA DE F°G°,  D=2" (AGUA) m 0.32 13.00 4.10

0265010037 TUBERIA DE F°G°,  D=4" (AIRE) m 0.32 31.25 9.84

40.96

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 11.83 0.59

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.00 0.15 215.00 32.44

0348080005 MOTOBOMBA 17 HP 6" hm 1.00 0.15 10.25 1.55

0349020005 COMPRESORA NEUMATICA 240 HP 700-800 PCM hm 1.00 0.15 181.60 27.40

0349020096 MARTILLOS PERFORADORES hm 3.00 0.45 60.20 27.26

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.00 0.15 174.34 26.31

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.15 115.20 17.38

132.93

Partida 3.05 (930101900120-0503024-01) PRECORTE Y EXCAVACION

Rendimiento MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 18.15

0.2073 H.M. 0.1488

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900121CORTE m3 1.00 8.58 8.58

930101900236CARGUIO m3 1.00 1.95 1.95

930101920294EXCAVACION m3 1.00 5.69 5.69

930101920311ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM m3 1.00 1.93 1.93

18.15

Partida 3.06 (900504010111-0503024-01) EXCAVACION UÑA DE CIMENTACION DIQUES DE ENROCADOS

Rendimiento MO. 90.00 EQ. 90.00 Costo unitario directo por : m3 12.46

0.20 H.M. 0.08

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900236CARGUIO m3 1.00 1.95 1.95

930101920307EXCAVACION m3 1.00 8.58 8.58

930101920311ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM m3 1.00 1.93 1.93

12.46
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 3.07 (900504050632-0503024-02) RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 13.50

0.03 H.M. 0.05

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900114REPOSICION DE MATERIAL m3 1.00 5.80 5.80

930101920273APILAMIENTO m3 1.00 3.60 3.60

930101920297ESCARIFICADO CON RIPPER m3 1.00 1.96 1.96

930101920298CARGUIO m3 1.00 2.14 2.14

13.50

Partida 3.08 (900539530326) RELLENO CON MATERIAL DE NUCLEO O ESPALDONES PARA AGUAS ABAJO DE LA PANTALLA

Rendimiento MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 16.50

0.0354 H.M. 0.0701

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900114REPOSICION DE MATERIAL m3 1.00 5.80 5.80

930101920273APILAMIENTO m3 1.00 3.60 3.60

930101920297ESCARIFICADO CON RIPPER m3 1.00 1.96 1.96

930101920298CARGUIO m3 1.00 2.14 2.14

930101920299TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.0 KM m3 1.00 3.00 3.00

16.50

Partida 3.09 (900504050476-0503024-01) RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL IMPERMEABLE

Rendimiento MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3 18.18

0.1904 H.M. 0.1609

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101920264EXTRACCION m3 1.00 4.94 4.94

930101920266ZARANDEO m3 1.00 1.89 1.89

930101920267CARGUIO A VOLQUETE m3 1.00 1.93 1.93

930101920268TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM m3 1.00 3.15 3.15

930101920269RIEGO m3 0.18 10.12 1.82

930101920270EXTENDIDO Y BATIDO m3 1.00 1.60 1.60

930101920271COMPACTACION m3 1.00 2.85 2.85

18.18
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 3.10 (900504050477-0503024-01) RELLENO SELECCIONADO PARA ESPALDONES DE ATAGUIA

Rendimiento MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3 18.33

0.1803 H.M. 0.1267

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101920272EXTRACCION EN CANTERA Y SELECCION m3 1.00 6.40 6.40

930101920273APILAMIENTO m3 1.00 3.60 3.60

930101920274LAVADO m3 0.30 1.78 0.53

930101920275CARGUIO m3 1.00 1.49 1.49

930101920276TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM m3 1.00 3.15 3.15

930101920277ACOMODO m3 1.00 2.81 2.81

930101920278COMPACTACION m3 1.00 0.35 0.35

18.33

Partida 3.11 (900504050478-0503024-01) RELLENO PARA FILTRO ENTRE NUCLEO Y ESPALDON

Rendimiento MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3 23.85

0.3215 H.M. 0.2217

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900123COLOCACION m3 1.00 5.27 5.27

930101920276TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM m3 1.00 3.15 3.15

930101920279EXTRACCION EN CANTERA m3 1.00 6.73 6.73

930101920281CHANCADO DE MATERIAL m3 1.00 4.31 4.31

930101920282CARGUIO m3 1.00 2.79 2.79

930101920283ESPARCIDO m3 1.00 0.37 0.37

930101920284COMPACTACION m3 1.00 1.23 1.23

23.85

Partida 3.12 (900504050479-0503024-01) RELLENO PARA FILTRO EN DRENES DE ALIVIADERO

Rendimiento MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m3 25.77

0.3199 H.M. 0.2516

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900123COLOCACION m3 1.00 5.27 5.27

930101920269RIEGO m3 0.19 10.12 1.92

930101920276TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM m3 1.00 3.15 3.15

930101920279EXTRACCION EN CANTERA m3 1.00 6.73 6.73

930101920281CHANCADO DE MATERIAL m3 1.00 4.31 4.31

930101920282CARGUIO m3 1.00 2.79 2.79

930101920283ESPARCIDO m3 1.00 0.37 0.37

930101920284COMPACTACION m3 1.00 1.23 1.23

25.77
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 3.13 (900504050616-0503024-02) RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE FILTRO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 25.77

0.26 H.M. 0.20

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900123COLOCACION m3 1.00 5.27 5.27

930101920269RIEGO m3 0.19 10.12 1.92

930101920276TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM m3 1.00 3.15 3.15

930101920279EXTRACCION EN CANTERA m3 1.00 6.73 6.73

930101920281CHANCADO DE MATERIAL m3 1.00 4.31 4.31

930101920282CARGUIO m3 1.00 2.79 2.79

930101920283ESPARCIDO m3 1.00 0.37 0.37

930101920284COMPACTACION m3 1.00 1.23 1.23

25.77

Partida 3.14 (930101900116) RELLENO SELECCIONADO PARA PROTECCION DE TALUD AGUAS ARRIBA DE LA PRESA

Rendimiento MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 26.59

1.1827 H.M. 0.1692

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900117ACOMODO Y COLOCACION m3 1.00 8.48 8.48

930101900119COMPACTACION m3 1.00 1.95 1.95

930101920269RIEGO m3 0.15 10.12 1.52

930101920272EXTRACCION EN CANTERA Y SELECCION m3 1.00 6.40 6.40

930101920273APILAMIENTO m3 1.00 3.60 3.60

930101920275CARGUIO m3 1.00 1.49 1.49

930101920276TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM m3 1.00 3.15 3.15

26.59

Partida 3.15 (900504050428-0503024-02) RELLENO CON AFIRMADO PARA CAMINO DE SERVICIO

Rendimiento MO. 250.00 EQ. 250.00 Costo unitario directo por : m3 14.03

0.15 H.M. 0.07

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101920264EXTRACCION m3 1.00 4.94 4.94

930101920270EXTENDIDO Y BATIDO m3 1.00 1.60 1.60

930101920271COMPACTACION m3 1.00 2.85 2.85

930101920275CARGUIO m3 1.00 1.49 1.49

930101920276TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM m3 1.00 3.15 3.15

14.03

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 3.16 (900504050445-0503024-02) RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 36.13

1.06 H.M. 0.78

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101900114REPOSICION DE MATERIAL m3 1.00 5.80 5.80

930101920269RIEGO m3 0.10 10.12 1.01

930101920298CARGUIO m3 1.00 2.14 2.14

930101920308COLOCADO Y COMPACTACION m3 1.00 27.18 27.18

36.13

Partida 3.17 (900504050203-0503024-02) ENROCADO  DE PROTECCION, EXTRACCION Y ACOMODO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m3 44.68

0.82 H.M. 0.15

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910113COLOCACION m3 1.00 28.60 28.60

930101920272EXTRACCION EN CANTERA Y SELECCION m3 1.00 6.40 6.40

930101920273APILAMIENTO m3 1.00 3.60 3.60

930101920275CARGUIO m3 1.00 1.49 1.49

930101920309TRANPORTE DE ROCA, D=1.5 KM m3 1.00 4.59 4.59

44.68

Partida 4.01 (900510010368-0503024-02) CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2

Rendimiento MO. 120.00 EQ. 120.00 Costo unitario directo por : m3 177.80

1.28 H.M. 0.94

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.07 15.64 1.04

0147010002 OPERARIO hh 2.00 0.13 13.04 1.74

0147010004 PEON hh 10.00 0.67 10.50 7.00

9.78

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 4.50 16.50 74.25

0232000032 FLETE kg 191.25 0.02 3.83

78.08

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 9.78 0.49

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 2.00 0.13 189.20 25.22

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.00 0.07 93.85 6.26

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 4.00 0.27 5.37 1.43

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 1.00 0.07 98.20 6.55

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.07 115.20 7.68

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.50 0.03 148.50 4.95

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 1.00 0.07 12.25 0.82

53.40

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.14 7.43 1.00

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.51 30.23 15.42

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 0.76 26.48 20.12

36.54

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.02 (900510010368-0503024-01) CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2

Rendimiento MO. 150.00 EQ. 150.00 Costo unitario directo por : m3 215.47

1.05 H.M. 0.83

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.05 15.64 0.83

0147010002 OPERARIO hh 2.00 0.11 13.04 1.39

0147010004 PEON hh 8.00 0.43 10.50 4.48

6.70

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 7.25 16.50 119.63

0232000032 FLETE kg 308.13 0.02 6.16

125.79

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 6.70 0.34

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 2.00 0.11 189.20 20.19

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.00 0.05 93.85 5.00

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 4.00 0.21 5.37 1.15

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 1.00 0.05 98.20 5.23

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.05 115.20 6.14

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.50 0.03 148.50 3.96

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 1.00 0.05 12.25 0.65

42.66

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.14 7.43 1.00

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.60 30.23 18.14

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 0.80 26.48 21.18

40.32

Partida 4.03 (900510010364-0503024-01) CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2

Rendimiento MO. 150.00 EQ. 150.00 Costo unitario directo por : m3 235.84

1.16 H.M. 0.83

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.05 15.64 0.83

0147010002 OPERARIO hh 2.00 0.11 13.04 1.39

0147010004 PEON hh 10.00 0.53 10.50 5.60

7.82

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.35 16.50 137.78

0232000032 FLETE kg 354.88 0.02 7.10

144.88

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 7.82 0.39

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 2.00 0.11 189.20 20.19

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.00 0.05 93.85 5.00

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 4.00 0.21 5.37 1.15

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 1.00 0.05 98.20 5.23

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.05 115.20 6.14

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.50 0.03 148.50 3.96

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 1.00 0.05 12.25 0.65

42.71

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.15 7.43 1.11

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.60 30.23 18.14

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 0.80 26.48 21.18

40.43

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.04 (900510010365-0503024-01) CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento MO. 125.00 EQ. 125.00 Costo unitario directo por : m3 261.22

1.29 H.M. 0.88

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.06 15.64 1.00

0147010002 OPERARIO hh 2.00 0.13 13.04 1.67

0147010004 PEON hh 10.00 0.64 10.50 6.72

9.39

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 9.25 16.50 152.63

0232000032 FLETE kg 393.13 0.02 7.86

160.49

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 9.39 0.47

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 2.00 0.13 189.20 24.22

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.00 0.06 93.85 6.01

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 3.00 0.19 5.37 1.03

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 1.00 0.06 98.20 6.28

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.06 115.20 7.37

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.50 0.03 148.50 4.75

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 1.00 0.06 12.25 0.78

50.91

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.15 7.43 1.11

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.60 30.23 18.14

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 0.80 26.48 21.18

40.43

Partida 4.05 (900510010366-0503024-01) CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 EN TUNEL DE DESVIO

Rendimiento MO. 120.00 EQ. 120.00 Costo unitario directo por : m3 307.72

1.33 H.M. 0.84

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.07 15.64 1.04

0147010002 OPERARIO hh 2.00 0.13 13.04 1.74

0147010004 PEON hh 10.00 0.67 10.50 7.00

9.78

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 9.25 16.50 152.63

0229010113 ADITIVO L 4.50 9.85 44.33

0232000032 FLETE kg 393.13 0.02 7.86

204.82

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 9.78 0.49

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 2.00 0.13 189.20 25.22

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.00 0.07 93.85 6.26

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.00 0.13 5.37 0.72

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 1.00 0.07 98.20 6.55

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.07 115.20 7.68

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.50 0.03 148.50 4.95

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 1.00 0.07 12.25 0.82

52.69

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.15 7.43 1.11

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.60 30.23 18.14

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 0.80 26.48 21.18

40.43

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.06 (900510010367-0503024-01) CONCRETO ARMADO F'C=245 KG/CM2

Rendimiento MO. 100.00 EQ. 100.00 Costo unitario directo por : m3 298.50

1.82 H.M. 1.11

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.08 15.64 1.25

0147010002 OPERARIO hh 2.00 0.16 13.04 2.09

0147010004 PEON hh 14.00 1.12 10.50 11.76

15.10

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 10.30 16.50 169.95

0232000032 FLETE kg 437.75 0.02 8.76

178.71

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 15.10 0.76

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 2.00 0.16 189.20 30.27

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.00 0.08 93.85 7.51

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 4.00 0.32 5.37 1.72

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 1.00 0.08 98.20 7.86

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.08 115.20 9.22

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.50 0.04 148.50 5.94

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 1.00 0.08 12.25 0.98

64.26

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.15 7.43 1.11

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.60 30.23 18.14

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 0.80 26.48 21.18

40.43

Partida 4.07 (900510030136-0503024-01) ENCOFRADO PLANO CON ACABADOS A-1

Rendimiento MO. 36.0000 EQ. 36.0000 Costo unitario directo por : m2 40.87

0.9444 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.2500 0.0556 15.64 0.87

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2222 13.04 2.90

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2222 11.62 2.58

0147010004 PEON hh 2.0000 0.4444 10.50 4.67

11.02

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 0.3000 2.70 0.81

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.3000 2.70 0.81

0243100004 MADERA p2 6.6700 4.00 26.68

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 0.1000 10.00 1.00

29.30

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 11.02 0.55

0.55

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.08 (900510030137-0503024-01) ENCOFRADO PLANO CON ACABADOS A-2

Rendimiento MO. 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : m2 37.35

1.2285 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.0857 15.64 1.34

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2857 13.04 3.73

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2857 11.62 3.32

0147010004 PEON hh 2.0000 0.5714 10.50 6.00

14.39

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 0.3000 2.70 0.81

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.3000 2.70 0.81

0243100004 MADERA p2 3.3300 4.00 13.32

0244010095 TRIPLAY DE 19 MM X 4" X 8" pln 0.0700 90.00 6.30

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 0.1000 10.00 1.00

22.24

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 14.39 0.72

0.72

Partida 4.09 (900510030138-0503024-01) ENCOFRADO CURVO CON ACABADOS A-2

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 46.16

1.7200 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 15.64 1.88

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.04 5.22

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.62 4.65

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 10.50 8.40

20.15

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 0.4000 2.70 1.08

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.4000 2.70 1.08

0243100004 MADERA p2 3.6600 4.00 14.64

0244010095 TRIPLAY DE 19 MM X 4" X 8" pln 0.0800 90.00 7.20

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 0.1000 10.00 1.00

25.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.15 1.01

1.01

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.10 (900510030139-0503024-01) ENCOFRADO PLANO CON ACABADOS A-3

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 44.75

1.7200 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 15.64 1.88

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.04 5.22

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.62 4.65

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 10.50 8.40

20.15

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 0.3000 2.70 0.81

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.3000 2.70 0.81

0243100004 MADERA p2 3.3300 4.00 13.32

0244010095 TRIPLAY DE 19 MM X 4" X 8" pln 0.0850 90.00 7.65

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 0.1000 10.00 1.00

23.59

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.15 1.01

1.01

Partida 4.11 (900510030140-0503024-01) ENCOFRADO CURVO CON ACABADOS A-3

Rendimiento MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 49.92

1.9110 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1333 15.64 2.08

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 13.04 5.79

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 11.62 5.16

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8889 10.50 9.33

22.36

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 0.4000 2.70 1.08

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.4000 2.70 1.08

0243100004 MADERA p2 3.6600 4.00 14.64

0244010095 TRIPLAY DE 19 MM X 4" X 8" pln 0.0960 90.00 8.64

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 0.1000 10.00 1.00

26.44

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 22.36 1.12

1.12

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.12 (900510030141-0503024-01) ENCOFRADO CURVO CON ACABADOS A-3 EN TUNEL

Rendimiento MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 96.96

5.6666 H.M. 0.6667

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.3333 15.64 5.21

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 13.04 17.39

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 11.62 15.49

0147010004 PEON hh 4.0000 2.6667 10.50 28.00

66.09

Materiales

0229500091 SOLDADURA kg 0.3000 11.00 3.30

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 35.0000 18.67 6.53

0256020081 PLANCHA DE FIERRO 3/8" kg 2.7700 3.50 9.70

0256020082 PERFILES DE FIERRO kg 1.3500 4.20 5.67

25.20

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 66.09 3.30

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.6667 3.55 2.37

5.67

Partida 4.13 (900510050123-0503024-01) ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2

Rendimiento MO. 280.00 EQ. 280.00 Costo unitario directo por : kg 3.32

0.09 H.M. 0.01

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.00 0.03 13.04 0.37

0147010004 PEON hh 2.00 0.06 10.50 0.60

0.97

Materiales

0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.03 2.70 0.08

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 1.03 2.00 2.06

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 5.00 2.14 0.11

2.25

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.97 0.05

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.50 0.01 3.80 0.05

0.10

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.14 (900510050124-0503024-01) ACERO EN PERFILES LAMINADOS

Rendimiento MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 6.80

0.1600 H.M. 0.0600

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.04 0.52

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 11.62 0.46

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 10.50 0.84

1.82

Materiales

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 5.0000 4.41 0.22

0256020082 PERFILES DE FIERRO kg 1.0500 4.20 4.41

4.63

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 10.0000 1.82 0.18

0348210065 EQUIPO AUTOGENO CON MANGUERA MELLIZA (15 m) hm 0.5000 0.0200 1.00 0.02

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0200 3.80 0.08

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 0.5000 0.0200 3.55 0.07

0.35

Partida 4.15 (900510050125-0503024-01) ACERO EN CHAPAS DE TUBERIAS Y BLINDAJES

Rendimiento MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : kg 7.03

0.2133 H.M. 0.0275

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 13.04 0.70

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 11.62 0.62

0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 10.50 1.12

2.44

Materiales

0229500091 SOLDADURA kg 0.0200 11.00 0.22

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 5.0000 3.90 0.20

0256020081 PLANCHA DE FIERRO 3/8" kg 1.0500 3.50 3.68

4.10

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 2.44 0.12

0348060009 CAMION BARANDA 7 TON hm 0.0150 0.0008 112.20 0.09

0348210004 SOLDADORA hm 0.5000 0.0267 10.58 0.28

0.49

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 4.16 (900510010372-0503024-01) ACERO GALVANIZADO EN REDONDOS EN ENTRAMADO METALICO

Rendimiento MO. 325.0000 EQ. 325.0000 Costo unitario directo por : kg 3.36

0.0369 H.M. 0.0123

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0123 13.04 0.16

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0246 10.50 0.26

0.42

Materiales

0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.3000 2.70 0.81

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0300 2.00 2.06

2.87

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.42 0.02

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0123 3.80 0.05

0.07

Partida 4.17 (900512010201-0503024-02) ENCHAPE CON PIEDRA EMBOQUILLADA, E=20 CM

Rendimiento MO. 25.00 EQ. 25.00 Costo unitario directo por : m2 40.65

2.02 H.M. 0.04

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.10 0.03 15.64 0.50

0147010002 OPERARIO hh 1.00 0.32 13.04 4.17

0147010004 PEON hh 5.00 1.60 10.50 16.80

21.47

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 0.70 16.50 11.55

11.55

Equipos

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 0.01 0.00 98.20 0.31

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 21.47 1.07

1.38

Subpartidas

930101920306GRAVA m3 0.08 30.23 2.42

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.02 7.43 0.13

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.06 30.23 1.81

930101920305PIEDRA SELECCIONADA DE 6" m3 0.15 12.59 1.89

6.25

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.01 (900515010205-0503024-02) JUNTA DE CONSTRUCCION CON WATER STOP DE 9"

Rendimiento MO. 15.00 EQ. 15.00 Costo unitario directo por : m 46.42

1.23 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.30 0.16 15.64 2.50

0147010002 OPERARIO hh 1.00 0.53 13.04 6.95

0147010004 PEON hh 1.00 0.53 10.50 5.60

15.05

Materiales

0229120007 WATER STOP PVC DE 9" m 1.00 24.70 24.70

0230020058 MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILAR gln 0.03 145.00 4.79

0254060095 PINTURA EN JUNTA m2 0.02 75.00 1.13

30.62

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 15.05 0.75

0.75

Partida 5.02 (900325030202-0503024-01) TUBERIA DE PVC SAL 2"

Rendimiento MO. 20.00 EQ. 20.00 Costo unitario directo por : m 13.99

0.8400 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.10 0.04 15.64 0.63

0147010002 OPERARIO hh 1.00 0.40 13.04 5.22

0147010004 PEON hh 1.00 0.40 10.50 4.20

10.05

Materiales

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl 0.00 45.00 0.14

0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 0.35 10.00 3.50

3.64

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.00 10.05 0.30

0.30

Partida 5.03 (900325030203-0503024-02) TUBERIA DE PVC SAL 6"

Rendimiento MO. 15.00 EQ. 15.00 Costo unitario directo por : m 45.30

1.6533 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.10 0.05 15.64 0.83

0147010002 OPERARIO hh 1.00 0.53 13.04 6.95

0147010004 PEON hh 2.00 1.07 10.50 11.20

18.98

Materiales

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl 0.01 45.00 0.45

0273010034 TUBERIA PVC SAL 6" X 5 m pza 0.22 115.00 25.30

25.75

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.00 18.98 0.57

0.57

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.04 (900539150218-0503024-02) ESCALIN DE FIERRO D=3/4"

Rendimiento MO. 30.00 EQ. 30.00 Costo unitario directo por : und 16.70

0.93 H.M. 0.03

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.13 15.64 2.08

0147010002 OPERARIO hh 1.00 0.27 13.04 3.48

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.27 11.62 3.10

0147010004 PEON hh 1.00 0.27 10.50 2.80

11.46

Materiales

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 1.81 2.00 3.62

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 0.01 16.50 0.12

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.01 45.00 0.23

3.97

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 11.46 0.57

0348210066 EQUIPO PARA CORTE Y DOBLADO hm 0.10 0.03 25.00 0.67

1.24

Subpartidas

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.00 30.23 0.03

0.03

Partida 5.05 (900539150219-0503024-02) BARANDA DE TUBO DE F°G° D=2"

Rendimiento MO. 4.00 EQ. 4.00 Costo unitario directo por : m 125.95

4.00 H.M. 1.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.00 2.00 13.04 26.08

0147010003 OFICIAL hh 1.00 2.00 11.62 23.24

49.32

Materiales

0229110092 MATERIALES VARIOS %MT 5.00 45.39 2.27

0230990008 SOLDADURA kg 0.60 12.00 7.20

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.03 45.00 1.49

0265300002 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", 6 M und 0.53 68.85 36.70

47.66

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 49.32 2.47

0348070002 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A hm 0.50 1.00 26.50 26.50

28.97

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.06 (900515050202-0503024-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL DE 180 GR/CM2

Rendimiento MO. 250.00 EQ. 250.00 Costo unitario directo por : m2 15.05

0.09 H.M. 0.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.01 15.64 0.10

0147010002 OPERARIO hh 0.50 0.02 13.04 0.21

0147010004 PEON hh 2.00 0.06 10.50 0.67

0.98

Materiales

0208510001 HILO TRENZADO DE POLIPROPILENO kg 0.15 4.85 0.73

0246920005 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 GR/CM2 m2 1.05 11.50 12.08

12.81

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.98 0.05

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 0.10 0.00 215.00 0.69

0349040024 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3 hm 0.05 0.00 325.00 0.52

1.26

Partida 5.07 (900510050126-0503024-01) REJILLA GALVANIZADA

Rendimiento MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 224.93

2.0001 H.M. 1.3334

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 13.04 8.69

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 11.62 7.75

0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 10.50 7.00

23.44

Materiales

0202610007 ANCLAJES kg 4.0000 3.20 12.80

0229500091 SOLDADURA kg 2.2800 11.00 25.08

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 5.0000 183.90 9.20

0251160001 PLATINAS GALVANIZADAS kg 45.6300 3.20 146.02

193.10

Equipos

0348070022 EQUIPO DE OXI CORTE hm 1.0000 0.6667 2.01 1.34

0348210004 SOLDADORA hm 1.0000 0.6667 10.58 7.05

8.39

Partida 5.08 (900510050127-0503024-01) ATAGUIA PROVISIONAL PARA CIERRE DEL DESVIO DE 9.0 X 13.0 M

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 102,719.47

2,899.3904 H.M. 1,143.1789

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101920289FABRICACION DE ATAGUIA kg 130.00 502.68 65,348.40

930101920290PINTURA kg 130.00 101.43 13,185.90

930101920291ARENADO ton 5.44 187.69 1,020.47

930101920292MONTAJE und 130.00 90.22 11,728.60

930101920293DESMONTAJE und 130.00 87.97 11,436.10

102,719.47

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.09 (900515040114-0503024-01) SELLADO DE JUNTAS CON BANDA PVC DE 400 MM

Rendimiento MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m 65.54

3.2000 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 13.04 20.86

0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 10.50 16.80

37.66

Materiales

0221990042 VANDA DE PVC DE 400 MM m 1.0000 26.00 26.00

26.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 37.66 1.88

1.88

Partida 5.10 (900539530309) TALADRO EN ROCA ENTRE 46 Y 66 MM DIAMETRO PARA INYECCION DE TESTIGOS HASTA 50 M

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 98.89

1.4000 H.M. 0.2000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.2000 15.64 3.13

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.04 5.22

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 10.50 8.40

16.75

Materiales

0202100040 BROCA DIAMANTINA und 0.0350 1,850.00 64.75

64.75

Equipos

0349700062 PERFORADORA A ROTAPERCUSION hm 0.2500 0.1000 168.00 16.80

0349700063 BOMBA DE PRESION hm 0.2500 0.1000 5.85 0.59

17.39

Partida 5.11 (900539530310) PREPARACION E INYECCION DE MATERIA SECA CON LECHADA HASTA 10 KG/M

Rendimiento MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : ton 236.21

3.3333 H.M. 0.8000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.6667 15.64 10.43

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 13.04 17.39

0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 10.50 14.00

41.82

Materiales

0239050000 AGUA m3 3.8500 9.00 34.65

0239090070 SELLOS GBL 1.0000 72.20 72.20

106.85

Equipos

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.3000 0.4000 93.85 37.54

0349010093 BOMBA DE INYECCION hm 0.3000 0.4000 125.00 50.00

87.54

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.12 (900539530311-0503024-01) PREPARACION E INYECCION DE MATERIA SECA CON LECHADA HASTA 60 KG/M

Rendimiento MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : ton 203.57

2.0000 H.M. 0.5600

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.4000 15.64 6.26

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.04 10.43

0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 10.50 8.40

25.09

Materiales

0239050000 AGUA m3 5.0000 9.00 45.00

0239090070 SELLOS GBL 1.0000 72.20 72.20

117.20

Equipos

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.3500 0.2800 93.85 26.28

0349010093 BOMBA DE INYECCION hm 0.3500 0.2800 125.00 35.00

61.28

Partida 5.13 (900539530312-0503024-01) CEMENTO PARA INYECCION, PUESTO EN OBRA

Rendimiento MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ton 408.25

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 23.5300 16.50 388.25

0232000032 FLETE kg 1,000.0250 0.02 20.00

408.25

Partida 5.14 (900539530313-0503024-01) ARCILLA PARA INYECCION, PUESTO EN OBRA

Rendimiento MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ton 14.85

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0204000008 ARCILLA m3 1.1000 13.50 14.85

14.85

Partida 5.15 (900539530314-0503024-01) BENTONITA PARA INYECCION, PUESTO EN OBRA

Rendimiento MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ton 175.10

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0228100002 BENTONITA ton 1.0300 170.00 175.10

175.10

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.16 (900539530315-0503024-01) BARANDILLA METALICA DE PERFIL TUBULAR

Rendimiento MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 60.47

1.7500 H.M. 0.5000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.2500 15.64 3.91

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 13.04 6.52

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 11.62 5.81

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 10.50 5.25

21.49

Materiales

0202610007 ANCLAJES kg 1.1000 3.20 3.52

0229500091 SOLDADURA kg 1.1000 11.00 12.10

0254060096 PINTURA Y OTROS %MT 5.0000 34.82 1.74

0265220004 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 1 1/2" X 3 m und 1.2000 16.00 19.20

36.56

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 21.49 0.64

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 1.0000 0.5000 3.55 1.78

2.42

Partida 5.17 (900539530316-0503024-01) CARPINTERIA METALICA EN PUERTAS

Rendimiento MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 291.76

5.0000 H.M. 0.2000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 13.04 13.04

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 11.62 23.24

0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 10.50 21.00

57.28

Materiales

0229500091 SOLDADURA kg 4.0000 11.00 44.00

0254060096 PINTURA Y OTROS %MT 5.0000 221.00 11.05

0256020082 PERFILES DE FIERRO kg 40.0000 4.20 168.00

0279010078 VIDRIO DOBLE p2 4.0000 2.25 9.00

232.05

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 57.28 1.72

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 0.1000 0.2000 3.55 0.71

2.43

Análisis de Precios Unitarios
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.18 (900539530317-0503024-01) CARPINTERIA METALICA EN VENTANAS

Rendimiento MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 229.52

4.0000 H.M. 0.1600

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 13.04 10.43

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 11.62 18.59

0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 10.50 16.80

45.82

Materiales

0229500091 SOLDADURA kg 3.0000 11.00 33.00

0254060096 PINTURA Y OTROS %MT 5.0000 173.10 8.66

0256020082 PERFILES DE FIERRO kg 28.0000 4.20 117.60

0279010078 VIDRIO DOBLE p2 10.0000 2.25 22.50

181.76

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 45.82 1.37

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 0.1000 0.1600 3.55 0.57

1.94

Partida 5.19 (900539530318-0503024-01) GUTINADO EN BOVEDA E=5.0 CM

Rendimiento MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 685.93

8.5219 H.M. 3.7863

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 1.0000 15.64 15.64

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 13.04 13.04

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 2.0000 11.62 23.24

0147010004 PEON hh 4.0000 4.0000 10.50 42.00

93.92

Materiales

0208500003 CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS m 0.6000 1.80 1.08

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 10.3000 16.50 169.95

0229010114 ADITIVO SGUNIT kg 20.0000 5.50 110.00

0232000032 FLETE kg 437.7500 0.02 8.76

0265010036 TUBERIA DE F°G°,  D=2" (AGUA) m 0.3000 13.00 3.90

0265010037 TUBERIA DE F°G°,  D=4" (AIRE) m 0.3000 31.25 9.38

303.07

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 93.92 4.70

0348000075 ELECTROBOMBA DE 4" hm 0.5000 0.5000 8.95 4.48

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 0.5000 0.5000 6.91 3.46

0348560005 MAQUINA CEMENTO GUNITADO hm 1.0000 1.0000 28.50 28.50

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.5000 0.5000 93.85 46.93

0349130007 DUMPER 6 X 4 146 - 240 HP 11.5 m3 hm 1.0000 1.0000 165.20 165.20

253.27

Subpartidas

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 1.1800 30.23 35.67

35.67

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.20 (900539530319-0503024-01) BULONADO LOCAL EN BOVEDA L=2 a 3 M

Rendimiento MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m 628.86

13.3377 H.M. 9.3405

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 13.04 34.77

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 5.3333 11.62 61.97

0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 10.50 56.00

152.74

Materiales

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 7.2500 2.00 14.50

0208500003 CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS m 0.6000 1.80 1.08

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 0.1000 16.50 1.65

0230860076 ADITIVO EXPANSIVO kg 1.0300 27.50 28.33

0232000032 FLETE kg 4.2500 0.02 0.09

0265010036 TUBERIA DE F°G°,  D=2" (AGUA) m 0.3000 13.00 3.90

0265010037 TUBERIA DE F°G°,  D=4" (AIRE) m 0.3000 31.25 9.38

58.93

Equipos

0330020098 BARRENO hm 0.0018 0.0048 325.00 1.56

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 152.74 7.64

0348000075 ELECTROBOMBA DE 4" hm 1.0000 2.6667 8.95 23.87

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 1.0000 2.6667 6.91 18.43

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.5000 1.3333 93.85 125.13

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 0.5000 1.3333 115.20 153.60

0349790006 PERFORADORA DIAMCC 262 hm 0.5000 1.3333 65.00 86.66

416.89

Subpartidas

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.0100 30.23 0.30

0.30

Partida 5.21 (900539530320-0503024-01) CERCHAS DE ENTIBAMIENTO ESPACIADAS 1.20 M

Rendimiento MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : kg 13.86

0.7000 H.M. 0.0500

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.1250 0.1000 15.64 1.56

0147010002 OPERARIO hh 0.2500 0.2000 13.04 2.61

0147010003 OFICIAL hh 0.2500 0.2000 11.62 2.32

0147010004 PEON hh 0.2500 0.2000 10.50 2.10

8.59

Materiales

0203040011 CERCHA kg 1.0500 3.20 3.36

0208500003 CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS m 0.6000 1.80 1.08

0229500091 SOLDADURA kg 0.0200 11.00 0.22

4.66

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 8.59 0.43

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 0.0625 0.0500 3.55 0.18

0.61

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso

Descripción Recurso

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    54 

Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.22 (900539530321) TALADRO EN ROCA HASTA 76 MM DIAM A ROTOPERCUSION PARA INYECCIONES 20 A 60 M PROF

Rendimiento MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 194.34

4.0000 H.M. 0.6000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 1.0000 15.64 15.64

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 13.04 13.04

0147010004 PEON hh 2.0000 2.0000 10.50 21.00

49.68

Materiales

0202100040 BROCA DIAMANTINA und 0.0500 1,850.00 92.50

92.50

Equipos

0349700062 PERFORADORA A ROTAPERCUSION hm 0.3000 0.3000 168.00 50.40

0349700063 BOMBA DE PRESION hm 0.3000 0.3000 5.85 1.76

52.16

Partida 5.23 (900539530322) TALADRO EN ROCA HASTA 76 MM DIAM A ROTOPERCUSION PARA INYECCIONES 20 A 50 M PROF

Rendimiento MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m 166.17

2.6667 H.M. 0.4666

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.6667 15.64 10.43

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 13.04 8.69

0147010004 PEON hh 2.0000 1.3333 10.50 14.00

33.12

Materiales

0202100040 BROCA DIAMANTINA und 0.0500 1,850.00 92.50

92.50

Equipos

0349700062 PERFORADORA A ROTAPERCUSION hm 0.3500 0.2333 168.00 39.19

0349700063 BOMBA DE PRESION hm 0.3500 0.2333 5.85 1.36

40.55

Partida 5.24 (900539530323-0503024-01) ENSAYOS LUGEON EN TRAMOS DE 5.0 M

Rendimiento MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 45.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000038 MANO DE OBRA glb 0.0500 45.00 2.25

2.25

Materiales

0229130052 MATERIALES glb 0.2500 45.00 11.25

11.25

Equipos

0348990074 EQUIPAMIENTO glb 0.7000 45.00 31.50

31.50

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.25 (900539530324) PREPARACION E INYECCION DE MATERIA SECA C/LECHADA CON TALADRO MAYOR DE 300 KG/M

Rendimiento MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : ton 171.18

1.2500 H.M. 0.3500

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.2500 15.64 3.91

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 13.04 6.52

0147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 10.50 5.25

15.68

Materiales

0239050000 AGUA m3 5.0000 9.00 45.00

0239090070 SELLOS GBL 1.0000 72.20 72.20

117.20

Equipos

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.3500 0.1750 93.85 16.42

0349010093 BOMBA DE INYECCION hm 0.3500 0.1750 125.00 21.88

38.30

Partida 5.26 (900539530325-0503024-01) ESCALERA METALICA DE 0.80 M DE ANCHO

Rendimiento MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 175.66

3.2000 H.M. 1.6000

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.04 10.43

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 11.62 18.59

0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 10.50 8.40

37.42

Materiales

0203030111 ANGULOS, PLATINAS, PLANCHAS Y ANCLAJES kg 40.6900 3.15 128.17

128.17

Equipos

0348070022 EQUIPO DE OXI CORTE hm 1.0000 0.8000 2.01 1.61

0348210004 SOLDADORA hm 1.0000 0.8000 10.58 8.46

10.07

Partida 5.27 (900510010369-0503024-01) TUBO DE CONCRETO POROSO D=150 MM PARA DRENES

Rendimiento MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 19.67

0.6000 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.2000 13.04 2.61

0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 10.50 4.20

6.81

Materiales

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 10.0000 11.38 1.14

0269000055 TUBERIA CONCRETO POROSO D=150 MM m 1.0300 11.05 11.38

12.52

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 6.81 0.34

0.34

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.28 (900510010370-0503024-01) HITO PARA CONTROL TOPOGRAFICO

Rendimiento MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 642.30

11.0747 H.M. 1.0207

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 15.64 31.28

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 11.62 46.48

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 10.50 42.00

119.76

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 8.6000 2.70 23.22

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 20.0000 16.50 330.00

0232000032 FLETE kg 850.0000 0.02 17.00

0243100004 MADERA p2 12.5000 4.00 50.00

420.22

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 119.76 5.99

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.1000 0.4000 11.18 4.47

10.46

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.2000 7.43 1.49

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 1.5000 30.23 45.35

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 1.7000 26.48 45.02

91.86

Partida 5.29 (900510010371-0503024-01) AFORADOR

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 1,544.96

35.4841 H.M. 4.1390

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0251160001 PLATINAS GALVANIZADAS kg 10.0000 3.20 32.00

0254060096 PINTURA Y OTROS %MT 10.0000 32.00 3.20

35.20

Subpartidas

930101900124CONCRETO REFORZADO F'C=210 KG/CM2 m3 2.0000 279.38 558.76

930101900125ENCOFRADO PLANO CON ACABADOS A3 m2 12.0000 44.75 537.00

930101900126ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 kg 120.0000 3.45 414.00

1,509.76

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.30 (900510010373-0503024-01) SUMINISTRO E INSTALACION COMPUERTA METALICA DE 2.0 X 2.0 M

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 158,454.08

320.0000 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 64.0000 15.64 1,000.96

0147010002 OPERARIO hh 128.0000 13.04 1,669.12

0147010004 PEON hh 128.0000 10.50 1,344.00

4,014.08

Materiales

0232020093 TRANSPORTE %MT 2.0000 132,000.00 2,640.00

0249990096 EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS %MT 15.0000 132,000.00 19,800.00

0280010019 COMPUERTA PLANA DE 2.0 X 2.0 M und 1.0000 132,000.00 132,000.00

154,440.00

Partida 5.31 (900510010374-0503024-01) VALVULA COMPUERTA DE 1.20 M DE DIAMETRO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 95,398.25

56.0000 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 8.0000 15.64 125.12

0147010002 OPERARIO hh 16.0000 13.04 208.64

0147010004 PEON hh 32.0000 10.50 336.00

669.76

Materiales

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 5.0000 88,500.00 4,425.00

0232020093 TRANSPORTE %MT 2.0000 88,500.00 1,770.00

0278000090 VALVULA COMPUERTA D=1.20 M und 1.0000 88,500.00 88,500.00

94,695.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 669.76 33.49

33.49

Partida 5.32 (900510010375-0503024-01) VALVULA MARIPOSA DE 1.20 M DE DIAMETRO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 85,233.25

56.0000 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 8.0000 15.64 125.12

0147010002 OPERARIO hh 16.0000 13.04 208.64

0147010004 PEON hh 32.0000 10.50 336.00

669.76

Materiales

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 5.0000 79,000.00 3,950.00

0232020093 TRANSPORTE %MT 2.0000 79,000.00 1,580.00

0278040004 VALVULA MARIPOSA D=1.20 M und 1.0000 79,000.00 79,000.00

84,530.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 669.76 33.49

33.49

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.33 (900510010376-0503024-01) CAUDALIMETRO DE 1.20 M DE DIAMETRO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 15,272.40

16.0000 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 16.0000 10.50 168.00

168.00

Materiales

0232020093 TRANSPORTE %MT 2.0000 14,800.00 296.00

0273020020 CAUDALIMETRO D=1.20 M und 1.0000 14,800.00 14,800.00

15,096.00

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 168.00 8.40

8.40

Partida 5.34 (900510010377-0503024-01) PUNTO DE LUZ CADA 10 M

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 92.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211470011 PUNTO DE LUZ CADA 10 M CON PLAFON, REJILLA DE PROTECCION Y LAMPARA INCANDESCENTE DE 100 Wund 1.0000 92.00 92.00

92.00

Partida 5.35 (900510010378-0503024-01) CONDUCCION ELECTRICA TOTALMENTE INSTALADA

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m 24.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211470012 CONDUCCION ELECTRICA TOTALMENTE INSTALADA m 1.0000 24.00 24.00

24.00

Partida 5.36 (900510010379-0503024-01) CABRESTANTE ELECTRICO DE 2.0 TN

Rendimiento MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : und 25,540.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211470013 CABRESANTE ELECTRICO DE 2 TN COMPLETAMENTE INSTALADOund 1.0000 25,540.00 25,540.00

25,540.00

Partida 5.37 (900510010380-0503024-01) GRUPO ELECTROBOMBA PARA AGUA DE FILTRACION DE 300 L/M

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 2,215.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0210920003 GRUPO ELECTROBOMBA PARA AGUA DE FILTRACION DE 300 M/Sund 1.0000 2,215.00 2,215.00

2,215.00

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.38 (900510010381-0503024-01) PIEZOMETRO HIDRAULICO DE 0 A 5 KG/CM2

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 295.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640100 PIEZOMETRO HIDRAULICO DE RANGO 0 A 5 KG/CM2 Y SENSIBILIDAD SUPERIOR A 0.05 KG/CM2und 1.0000 295.00 295.00

295.00

Partida 5.39 (900510010382-0503024-01) CEDULA NEUMATICA DE PRESION DE 0 A 20 KG/CM2

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 950.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640101 CEDULA NEUMATICA DE PRESION TOTAL DE 0 A 20 KG/CM2 Y SENSIBILIDAD SUPERIOR A 0.2 KG/CM2und 1.0000 950.00 950.00

950.00

Partida 5.40 (900510010383-0503024-01) CEDULA HIDRAULICA PARA MEDIDA DE ASIENTOS

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 980.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640102 CEDULA HIDRAULICA PARA MEDIDA DE ASIENTOS und 1.0000 980.00 980.00

980.00

Partida 5.41 (900510010384-0503024-01) SONDA ELECTROMAGNETICA PARA MEDIDA DE ASIENTOS

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 4,000.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640103 SONDA ELECTROMAGNETICA PARA MEDIDA DE ASIENTOS und 1.0000 4,000.00 4,000.00

4,000.00

Partida 5.42 (900510010385-0503024-01) INCLINOMETRO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 3,050.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640104 INCLINOMETRO CON TODOS SUS ELEMENTOS, INSTALADO Y FUNCIONANDOund 1.0000 3,050.00 3,050.00

3,050.00

Partida 5.43 (900510010386-0503024-01) INSTRUMENTO PARA MEDIDA DE INCLINOMETRO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 4,200.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640105 INSTRUMENTO DE LECTURA DE INCLINOMETRO, INSTALADO Y FUNCIONANDOund 1.0000 4,200.00 4,200.00

4,200.00

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.44 (900510010387-0503024-01) BASE DE COLIMACION PARA APARATOS TOPOGRAFICOS

Rendimiento MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 642.30

11.0747 H.M. 1.0207

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 2.0000 15.64 31.28

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 11.62 46.48

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 10.50 42.00

119.76

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 8.6000 2.70 23.22

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 20.0000 16.50 330.00

0232000032 FLETE kg 850.0000 0.02 17.00

0243100004 MADERA p2 12.5000 4.00 50.00

420.22

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 119.76 5.99

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.1000 0.4000 11.18 4.47

10.46

Subpartidas

930101910303AGUA, D=0.5 KM m3 0.2000 7.43 1.49

930101920303ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 1.5000 30.23 45.35

930101920304PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 1.7000 26.48 45.02

91.86

Partida 5.45 (900510010388-0503024-01) ACELEROMETRO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 1,110.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640108 ACELEROMETROS und 1.0000 1,110.00 1,110.00

1,110.00

Partida 5.46 (900510010389-0503024-01) PANEL DE ELCTURA DE PIEZOMETROS HIDRAULICOS

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 3,365.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640109 PANEL DE LECTURA DE PIEZOMETROS HIDRAULICOS und 1.0000 3,365.00 3,365.00

3,365.00

Partida 5.47 (900510010390-0503024-01) REGISTRO CENTRALIZADO DE ACELEROMETROS

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : und 1,192.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640110 REGISTRO CENTRALIZADO DE ACELEROMETROS und 1.0000 1,192.00 1,192.00

1,192.00

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Descripción Recurso

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    61 

Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 5.48 (900510010391-0503024-01) TALADRO DE ACARREOS DE 150 MM DE DIAMETRO

Rendimiento MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m 648.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0230640111 TALADRO EN ACARREOS DE 150 mm DE DIAMETRO A ROTACIONm 1.0000 648.00 648.00

648.00

Partida 5.49 (900510010392-0503024-01) EJECUCION DE VIVIENDAS, GARAJE, TALLERES Y ALMACEN

Rendimiento MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : glb 70,000.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0229230002 EJECUCION DE VIVIENDAS DE VIGILANTES Y VISITANTES, GARAGE, TALLERES Y ALMACENglb 1.0000 70,000.00 70,000.00

70,000.00

Partida 5.50 (900510010393-0503024-01) GRUPO ELECTROGENO DIESEL, C.A., DE 50 KVA

Rendimiento MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : und 115,275.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Materiales

0211470014 GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR DIESEL PARA CORREINTE ALTERNA DE 50 KVAund 1.0000 115,275.00 115,275.00

115,275.00

Partida 6.01 (900539500324-0503024-02) ACCESORIOS METALICOS

Rendimiento MO. 200.00 EQ. 200.00 Costo unitario directo por : kg 8.28

0.20 H.M.

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.04 15.64 0.63

0147010003 OFICIAL hh 2.00 0.08 11.62 0.93

0147010004 PEON hh 2.00 0.08 10.50 0.84

2.40

Materiales

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 1.75 2.00 3.50

0230990008 SOLDADURA kg 0.04 12.00 0.46

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 0.02 45.00 0.90

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.02 45.00 0.90

5.76

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 2.40 0.12

0.12

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida 6.02 (900539510307-0503024-01) SUMINISTRO E INSTALACION ATAGUIA METALICA

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 550.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000108 MANO DE OBRA %MT 10.00 458.34 45.83

45.83

Materiales

0249990096 EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS %MT 10.00 458.34 45.83

0274010043 ATAGUIA METALICA, E=3/16" m2 1.00 458.34 458.34

504.17

Partida 6.03 (900539100435-0503024-01) SUMINISTRO Y MONTAJE COMPUERTA METALICA

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 850.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147000108 MANO DE OBRA %MT 10.00 708.34 70.83

70.83

Materiales

0249990096 EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS %MT 10.00 708.34 70.83

0273010035 COMPUERTA METALICA IZAJE, E=3/16" m2 1.00 708.34 708.34

779.17

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (900502200111-0503024-01) TRANSPORTE DE ROCA, D=1.0 KM

Rendimiento m3/DIA MO.550.00 EQ.550.00 Costo unitario directo por : m3 3.15

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0029 11.62 0.03

0.03

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.0000 0.0145 215.00 3.12

3.12

Partida (930101900114-0503024-01) REPOSICION DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA MO.460.00 EQ.460.00 Costo unitario directo por : m3 5.80

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.00 15.64 0.05

0147010004 PEON hh 1.00 0.02 10.50 0.17

0.22

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.22 0.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.00 0.02 348.00 5.57

5.58

Partida (930101900117-0503024-01) ACOMODO Y COLOCACION

Rendimiento m3/DIA MO.18.00 EQ.18.00 Costo unitario directo por : m3 8.48

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.06 15.64 1.00

0147010004 PEON hh 1.00 0.32 10.50 3.36

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.32 11.62 3.72

8.08

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 8.08 0.40

0.40

Partida (930101900119-0503024-01) COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.234.00 EQ.234.00 Costo unitario directo por : m3 1.95

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0342 13.04 0.45

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0684 10.50 0.72

1.16

Equipos

0349100022 PLANCHA COMPACTADORA vibratoria 7 hp hm 1.0000 0.0342 22.92 0.78

0.78

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101900121-0503024-01) CORTE

Rendimiento m3/DIA MO.275.00 EQ.275.00 Costo unitario directo por : m3 8.58

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.01 15.64 0.09

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.03 11.62 0.34

0147010004 PEON hh 2.00 0.06 10.50 0.61

1.04

Materiales

0227020011 FULMINANTE und 0.20 0.50 0.10

0230020095 BARRENO und 0.00 320.00 0.96

0227000008 GUIA DE AGUA m 4.00 0.50 2.00

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 0.30 9.18 2.75

5.81

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 1.04 0.05

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 2.00 0.06 5.55 0.32

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.50 0.01 93.85 1.36

1.73

Partida (930101900122-0503024-01) ELIMINACION DE MATERIAL, D=1.5 KM

Rendimiento m3/DIA MO.450.00 EQ.450.00 Costo unitario directo por : m3 3.87

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0036 11.62 0.04

0.04

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.0000 0.0178 215.00 3.83

3.83

Partida (930101900123-0503024-01) COLOCACION

Rendimiento m3/DIA MO.455.00 EQ.455.00 Costo unitario directo por : m3 5.27

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0176 15.64 0.28

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0352 10.50 0.37

0.64

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.65 0.03

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.7500 0.0132 348.00 4.59

4.63

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101900124-0503024-01) CONCRETO REFORZADO F'C=210 KG/CM2

Rendimiento m3/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m3 279.38

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0800 15.64 1.25

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 13.04 2.09

0147010004 PEON hh 12.0000 0.9600 10.50 10.08

13.42

Materiales

0232000032 FLETE kg 395.2500 0.02 7.91

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 9.3000 16.50 153.45

161.36

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 13.42 0.67

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 1.0000 0.0800 12.25 0.98

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 4.0000 0.3200 5.37 1.72

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.5000 0.0400 148.50 5.94

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.0000 0.0800 93.85 7.51

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 1.0000 0.0800 98.20 7.86

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.0000 0.0800 115.20 9.22

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 2.0000 0.1600 189.20 30.27

64.16

Subpartidas

930101910303 AGUA, D=0.5 KM m3 0.1500 7.43 1.11

930101920303 ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM m3 0.6000 30.23 18.14

930101920304 PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM m3 0.8000 26.48 21.18

40.44

Partida (930101900125-0503024-01) ENCOFRADO PLANO CON ACABADOS A3

Rendimiento m2/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : m2 44.75

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.1200 15.64 1.88

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 11.62 4.65

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.04 5.22

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 10.50 8.40

20.14

Materiales

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 0.3000 2.70 0.81

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.3000 2.70 0.81

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 0.1000 10.00 1.00

0244010095 TRIPLAY DE 19 MM X 4" X 8" pln 0.0850 90.00 7.65

0243100004 MADERA p2 3.3300 4.00 13.32

23.59

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 20.15 1.01

1.01

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101900126-0503024-01) ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2

Rendimiento kg/DIA MO.250.00 EQ.250.00 Costo unitario directo por : kg 3.45

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 13.04 0.42

0147010004 PEON hh 2.0000 0.0640 10.50 0.67

1.09

Materiales

0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.0300 2.70 0.08

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 5.0000 2.14 0.11

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0300 2.00 2.06

2.25

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.09 0.05

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 3.80 0.06

0.12

Partida (930101910166-0503024-01) CHANCADO DE AGREGADO GRUESO

Rendimiento m3/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por : m3 13.89

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 13.04 0.43

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0333 15.64 0.52

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1333 10.50 1.40

2.35

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 2.35 0.07

0349150014 GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 1.0000 0.0333 77.20 2.57

0349080097 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/hhm 1.0000 0.0333 92.89 3.09

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0333 174.34 5.81

11.54

Partida (930101910226) EXTRACCION Y APILAMIENTO AGREGADO GRUESO

Rendimiento m3/DIA MO.440.00 EQ.440.00 Costo unitario directo por : m3 6.62

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.3000 0.0055 15.64 0.09

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0182 10.50 0.19

0.28

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.28 0.01

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0182 348.00 6.33

6.35

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101910270-0503024-01) ZARANDEO Y LAVADO DE ARENAS

Rendimiento m3/DIA MO.240.00 EQ.240.00 Costo unitario directo por : m3 15.76

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0333 15.64 0.52

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0667 13.04 0.87

0147010004 PEON hh 6.0000 0.2000 10.50 2.10

3.49

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 3.49 0.10

0349180000 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/hhm 1.0000 0.0333 6.77 0.23

0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HPhm 1.0000 0.0333 45.20 1.51

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 0.5000 0.0167 122.94 2.05

0349150014 GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 1.0000 0.0333 77.20 2.57

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0333 174.34 5.81

12.26

Partida (930101910271-0503024-01) CHANCADO DE AGREGADO FINO

Rendimiento m3/DIA MO.360.00 EQ.360.00 Costo unitario directo por : m3 9.26

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0222 13.04 0.29

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0222 15.64 0.35

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0889 10.50 0.93

1.57

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.57 0.05

0349150014 GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 1.0000 0.0222 77.20 1.71

0349080097 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/hhm 1.0000 0.0222 92.89 2.06

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0222 174.34 3.87

7.69

Partida (930101910273-0503024-01) CARGUIO DE TIERRA Y GRAVA

Rendimiento m3/DIA MO.650.00 EQ.650.00 Costo unitario directo por : m3 2.21

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0062 11.62 0.07

0.07

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0123 174.34 2.14

2.14

Partida (930101910273-0503024-02) CARGUIO DE TIERRA Y GRAVA

Rendimiento m3/DIA MO.960.00 EQ.960.00 Costo unitario directo por : m3 1.50

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0042 11.62 0.05

0.05

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0083 174.34 1.45

1.45

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101910303-0503024-01) AGUA, D=0.5 KM

Rendimiento m3/DIA MO.145.00 EQ.145.00 Costo unitario directo por : m3 7.43

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0552 11.62 0.64

0.64

Equipos

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 0.0552 122.94 6.79

6.79

Partida (930101920264-0503024-01) EXTRACCION

Rendimiento m3/DIA MO.650.00 EQ.650.00 Costo unitario directo por : m3 4.94

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0062 15.64 0.10

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0123 11.62 0.14

0147010004 PEON hh 3.0000 0.0369 10.50 0.39

0.63

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.63 0.03

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.0000 0.0123 348.00 4.28

4.31

Partida (930101920266-0503024-01) ZARANDEO

Rendimiento m3/DIA MO.320.00 EQ.320.00 Costo unitario directo por : m3 1.89

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.01 15.64 0.16

0147010004 PEON hh 1.00 0.02 10.50 0.21

0.37

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.37 0.02

0349180000 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/hhm 1.00 0.02 6.77 0.14

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 0.20 0.00 115.20 0.46

0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HPhm 1.00 0.02 45.20 0.90

1.52

Partida (930101920267-0503024-01) CARGUIO A VOLQUETE

Rendimiento m3/DIA MO.689.00 EQ.689.00 Costo unitario directo por : m3 1.93

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.50 0.01 11.62 0.06

0.06

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.00 0.01 174.34 1.87

1.87

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas
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Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920268-0503024-01) TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM

Rendimiento m3/DIA MO.550.00 EQ.550.00 Costo unitario directo por : m3 3.15

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.20 0.00 11.62 0.03

0.03

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.00 0.01 215.00 3.12

3.12

Partida (930101920269-0503024-01) RIEGO

Rendimiento m3/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m3 10.12

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 1.00 0.04 6.91 0.28

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 2.00 0.08 122.94 9.84

10.12

Partida (930101920270-0503024-01) EXTENDIDO Y BATIDO

Rendimiento m3/DIA MO.1,100.00 EQ.1,100.00 Costo unitario directo por : m3 1.60

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0073 11.62 0.08

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0291 10.50 0.31

0.39

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.39 0.02

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0073 162.33 1.19

1.20

Partida (930101920271-0503024-01) COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.1,000.00 EQ.1,000.00 Costo unitario directo por : m3 2.85

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0040 15.64 0.06

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 11.62 0.09

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 13.04 0.10

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0320 10.50 0.34

0.60

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.59 0.03

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 1.0000 0.0080 6.91 0.06

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 1.0000 0.0080 122.94 0.98

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 1.0000 0.0080 148.35 1.19

2.26

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920272-0503024-01) EXTRACCION EN CANTERA Y SELECCION

Rendimiento m3/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : m3 6.40

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.00 15.64 0.07

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.02 11.62 0.27

0147010004 PEON hh 2.00 0.05 10.50 0.48

0.82

Materiales

0227020011 FULMINANTE und 0.20 0.50 0.10

0227000008 GUIA DE AGUA m 1.20 0.50 0.60

0230020095 BARRENO und 0.00 320.00 0.77

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 0.30 9.18 2.75

4.22

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.82 0.04

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 2.00 0.05 5.55 0.25

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.50 0.01 93.85 1.07

1.36

Partida (930101920273-0503024-01) APILAMIENTO

Rendimiento m3/DIA MO.780.00 EQ.780.00 Costo unitario directo por : m3 3.60

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 0.20 0.00 10.50 0.02

0.02

Equipos

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.00 0.01 348.00 3.58

3.58

Partida (930101920274-0503024-01) LAVADO

Rendimiento m3/DIA MO.460.00 EQ.460.00 Costo unitario directo por : m3 1.78

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0174 10.50 0.18

0.18

Equipos

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 0.7500 0.0130 122.94 1.60

1.60

Partida (930101920275-0503024-01) CARGUIO

Rendimiento m3/DIA MO.482.00 EQ.482.00 Costo unitario directo por : m3 1.49

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0033 11.62 0.04

0.04

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0083 174.34 1.45

1.45

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920276-0503024-01) TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.5 KM

Rendimiento m3/DIA MO.550.00 EQ.550.00 Costo unitario directo por : m3 3.15

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.20 0.00 11.62 0.03

0.03

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.00 0.01 215.00 3.12

3.12

Partida (930101920277-0503024-01) ACOMODO

Rendimiento m3/DIA MO.600.00 EQ.600.00 Costo unitario directo por : m3 2.81

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.00 15.64 0.04

0147010004 PEON hh 3.00 0.04 10.50 0.42

0.46

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.46 0.02

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.50 0.01 348.00 2.33

2.35

Partida (930101920278-0503024-01) COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.5,591.00 EQ.5,591.00 Costo unitario directo por : m3 0.35

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0014 11.62 0.02

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0014 15.64 0.02

0147010004 PEON hh 6.0000 0.0086 10.50 0.09

0.13

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.13 0.01

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 1.0000 0.0014 148.35 0.21

0.21

Partida (930101920279-0503024-01) EXTRACCION EN CANTERA

Rendimiento m3/DIA MO.260.00 EQ.260.00 Costo unitario directo por : m3 6.73

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.01 15.64 0.10

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.03 11.62 0.36

0147010004 PEON hh 2.00 0.06 10.50 0.65

1.11

Materiales

0227020011 FULMINANTE und 0.20 0.50 0.10

0227000008 GUIA DE AGUA m 1.20 0.50 0.60

0230020095 BARRENO und 0.00 320.00 0.77

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 0.25 9.18 2.30

3.77

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 1.11 0.06

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 2.00 0.06 5.55 0.34

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.50 0.02 93.85 1.45

1.85

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920281-0503024-01) CHANCADO DE MATERIAL

Rendimiento m3/DIA MO.600.00 EQ.600.00 Costo unitario directo por : m3 4.31

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.01 15.64 0.10

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.01 11.62 0.15

0147010004 PEON hh 4.00 0.05 10.50 0.56

0.81

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 0.81 0.04

0349180000 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/hhm 1.00 0.01 6.77 0.09

0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HPhm 1.00 0.01 45.20 0.60

0349080097 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/hhm 1.00 0.01 92.89 1.24

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 1.00 0.01 115.20 1.53

3.50

Partida (930101920282-0503024-01) CARGUIO

Rendimiento m3/DIA MO.517.00 EQ.517.00 Costo unitario directo por : m3 2.79

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0077 11.62 0.09

0.09

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0155 174.34 2.70

2.70

Partida (930101920283-0503024-01) ESPARCIDO

Rendimiento m3/DIA MO.4,767.00 EQ.4,767.00 Costo unitario directo por : m3 0.37

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0017 11.62 0.02

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0067 10.50 0.07

0.09

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.09 0.00

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0017 162.33 0.28

0.28

Partida (930101920284-0503024-01) COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.2,382.00 EQ.2,382.00 Costo unitario directo por : m3 1.23

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0034 11.62 0.04

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 0.0034 15.64 0.05

0147010004 PEON hh 4.0000 0.0134 10.50 0.14

0.23

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 0.23 0.01

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 2.0000 0.0067 148.35 0.99

1.01

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920285-0503024-01) AFLOJAMIENTO CON EXPLOSIVOS

Rendimiento m3/DIA MO.200.00 EQ.200.00 Costo unitario directo por : m3 10.59

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.02 15.64 0.31

0147010004 PEON hh 2.00 0.08 10.50 0.84

0147010003 OFICIAL hh 2.00 0.08 11.62 0.93

2.08

Materiales

0227020011 FULMINANTE und 0.20 0.50 0.10

0227000008 GUIA DE AGUA m 1.20 0.50 0.60

0230020095 BARRENO und 0.00 320.00 0.77

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 0.30 9.18 2.75

4.22

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 2.08 0.10

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 2.00 0.08 5.55 0.44

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 1.00 0.04 93.85 3.75

4.29

Partida (930101920286-0503024-01) EXCAVACION

Rendimiento m3/DIA MO.350.00 EQ.350.00 Costo unitario directo por : m3 8.39

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.01 15.64 0.18

0147010004 PEON hh 1.00 0.02 10.50 0.24

0.42

Equipos

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.00 0.02 348.00 7.97

7.97

Partida (930101900236-0503024-01) CARGUIO

Rendimiento m3/DIA MO.725.00 EQ.725.00 Costo unitario directo por : m3 1.95

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.20 0.00 11.62 0.03

0.03

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.00 0.01 174.34 1.92

1.92

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920289-0503024-01) FABRICACION DE ATAGUIA

Rendimiento kg/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : kg 502.68

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 2.00 10.50 21.00

0147010003 OFICIAL hh 2.00 11.62 23.24

0147010002 OPERARIO hh 2.00 13.04 26.08

0147010001 CAPATAZ hh 2.00 15.64 31.28

101.60

Materiales

0229510003 ACETILENO m3 0.32 35.20 11.26

0229510001 OXIGENO m3 1.80 10.20 18.36

0202510010 PERNOS 1/2" X 5" und 8.00 3.50 28.00

0202510014 PERNOS 1/2" X 10" und 6.00 5.75 34.50

0256030045 PERFI L LONGITUDINAL 2" X 2" kg 12.00 3.32 39.84

0256030044 PLANCHA DE ACERO 1/8" X 4' X 8' kg 6.00 6.80 40.80

0256030046 PERFI L TRANSVERSAL 4" X 4" kg 30.00 3.32 99.60

0229500091 SOLDADURA kg 9.50 11.00 104.50

376.86

Equipos

0337600040 ESMERIL DE MANO hm 2.00 1.76 3.52

0348070022 EQUIPO DE OXI CORTE hm 2.00 2.01 4.02

0348970001 TECLE DE 1 ton hm 2.00 2.25 4.50

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 101.60 5.08

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 2.00 3.55 7.10

24.22

Partida (930101920290-0503024-01) PINTURA

Rendimiento kg/DIA MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo por : kg 101.43

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.04 5.22

0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 10.50 8.40

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 11.62 9.30

22.91

Materiales

0230240000 DISOLVENTE gl 0.1700 32.50 5.53

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 10.0000 70.33 7.03

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 0.4800 45.00 21.60

0254010003 PINTURA ESMALTE gl 0.9600 45.00 43.20

77.36

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 22.92 1.15

1.15

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920291-0503024-01) ARENADO

Rendimiento ton/DIA MO.2.50 EQ.2.50 Costo unitario directo por : ton 187.69

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.00 3.20 10.50 33.60

0147010003 OFICIAL hh 1.00 3.20 11.62 37.18

0147010002 OPERARIO hh 1.00 3.20 13.04 41.73

112.51

Materiales

0229110092 MATERIALES VARIOS %MT 30.00 1.49 0.45

0204010002 ARENA m3 0.11 13.50 1.49

1.93

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 112.51 5.63

0349090013 GRUPO SAND BLAST hm 0.30 0.96 23.50 22.56

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 0.15 0.48 93.85 45.05

73.23

Partida (930101920292-0503024-01) MONTAJE

Rendimiento und/DIA MO.8.00 EQ.8.00 Costo unitario directo por : und 90.22

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 1.0000 1.0000 15.64 15.64

0147010004 PEON hh 4.0000 4.0000 10.50 42.00

57.64

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 57.64 2.88

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 0.2000 0.2000 148.50 29.70

32.58

Partida (930101920293-0503024-01) DESMONTAJE

Rendimiento und/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : und 87.97

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010004 PEON hh 1.00 0.50 10.50 5.25

0147010001 CAPATAZ hh 1.00 0.50 15.64 7.82

13.07

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 13.07 0.65

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 m hm 1.00 0.50 148.50 74.25

74.90

Partida (930101920294-0503024-01) EXCAVACION

Rendimiento m3/DIA MO.540.00 EQ.540.00 Costo unitario directo por : m3 5.69

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.20 0.00 15.64 0.05

0147010004 PEON hh 3.00 0.04 10.50 0.47

0.52

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.00 0.52 0.02

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 1.00 0.01 348.00 5.15

5.17

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    76 

Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920295-0503024-01) AFLOJAMIENTO CON RIPPER

Rendimiento m3/DIA MO.750.00 EQ.750.00 Costo unitario directo por : m3 1.96

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0349040093 RIPPER 200 HP hm 1.0000 0.0107 11.50 0.12

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0053 348.00 1.84

1.97

Partida (930101920298-0503024-01) CARGUIO

Rendimiento m3/DIA MO.670.00 EQ.670.00 Costo unitario directo por : m3 2.14

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.50 0.01 11.62 0.07

0.07

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.00 0.01 174.34 2.07

2.07

Partida (930101920297-0503024-01) ESCARIFICADO CON RIPPER

Rendimiento m3/DIA MO.750.00 EQ.750.00 Costo unitario directo por : m3 1.96

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Equipos

0349040093 RIPPER 200 HP hm 1.0000 0.0107 11.50 0.12

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.5000 0.0053 348.00 1.84

1.97

Partida (930101920298-0503024-01) CARGUIO

Rendimiento m3/DIA MO.670.00 EQ.670.00 Costo unitario directo por : m3 2.14

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0060 11.62 0.07

0.07

Equipos

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0119 174.34 2.07

2.07

Descripción Recurso

Descripción Recurso
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920299-0503024-01) TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.0 KM

Rendimiento m3/DIA MO.580.00 EQ.580.00 Costo unitario directo por : m3 3.00

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.2000 0.0028 11.62 0.03

0.03

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.0000 0.0138 215.00 2.97

2.97

Partida (930101920303-0503024-01) ARENA (CHANCADO-ZARANDEO-LAVADO) D=1.0 KM

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 30.23

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910273 CARGUIO DE TIERRA Y GRAVA m3 1.0000 2.21 2.21

930101920299 TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.0 KM m3 1.0000 3.00 3.00

930101910271 CHANCADO DE AGREGADO FINO m3 1.0000 9.26 9.26

930101910270 ZARANDEO Y LAVADO DE ARENAS m3 1.0000 15.76 15.76

30.23

Partida (930101920304-0503024-01) PIEDRA PARTIDA DE 1/2" O 3/4" (CHANCADO) D=1.0 KM

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 26.48

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910273 CARGUIO DE TIERRA Y GRAVA m3 1.0000 1.50 1.50

900502200111 TRANSPORTE DE ROCA, D=1.0 KM m3 1.0000 3.15 3.15

930101910226 EXTRACCION Y APILAMIENTO AGREGADO GRUESO m3 1.2000 6.62 7.94

930101910166 CHANCADO DE AGREGADO GRUESO m3 1.0000 13.89 13.89

26.48

Partida (930101910113-0503024-01) COLOCACION

Rendimiento m3/DIA MO.60.00 EQ.60.00 Costo unitario directo por : m3 28.60

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.07 15.64 1.04

0147010002 OPERARIO hh 1.00 0.13 13.04 1.74

0147010004 PEON hh 4.00 0.53 10.50 5.60

8.38

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 8.38 0.42

0349040024 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3 hm 0.20 0.03 325.00 8.68

0349040035 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP hm 0.20 0.03 416.55 11.12

20.22

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920305-0503024-01) PIEDRA SELECCIONADA DE 6"

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 12.59

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910273 CARGUIO DE TIERRA Y GRAVA m3 1.00 1.50 1.50

900502200111 TRANSPORTE DE ROCA, D=1.0 KM m3 1.00 3.15 3.15

930101910226 EXTRACCION Y APILAMIENTO AGREGADO GRUESO m3 1.20 6.62 7.94

12.59

Partida (930101920306-0503024-01) GRAVA

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo por : m3 30.23

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subpartidas

930101910273 CARGUIO DE TIERRA Y GRAVA m3 1.00 2.21 2.21

930101920299 TRANSPORTE DE MATERIAL, D=1.0 KM m3 1.00 3.00 3.00

930101910271 CHANCADO DE AGREGADO FINO m3 1.00 9.26 9.26

930101910270 ZARANDEO Y LAVADO DE ARENAS m3 1.00 15.76 15.76

30.23

Partida (930101920307-0503024-01) EXCAVACION

Rendimiento m3/DIA MO.100.00 EQ.100.00 Costo unitario directo por : m3 8.58

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.04 15.64 0.63

0147010004 PEON hh 1.00 0.08 10.50 0.84

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.08 11.62 0.93

2.40

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 2.40 0.12

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 0.50 0.04 6.91 0.28

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 0.10 0.01 348.00 2.78

0349040023 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y hm 0.15 0.01 250.00 3.00

6.18

Partida (930101920308-0503024-01) COLOCADO Y COMPACTACION

Rendimiento m3/DIA MO.27.00 EQ.27.00 Costo unitario directo por : m3 27.18

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 CAPATAZ hh 0.50 0.15 15.64 2.32

0147010003 OFICIAL hh 1.00 0.30 11.62 3.44

0147010004 PEON hh 2.00 0.59 10.50 6.22

11.98

Equipos

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.00 11.98 0.60

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 0.50 0.15 6.91 1.02

0349100022 PLANCHA COMPACTADORA vibratoria 7 hp hm 2.00 0.59 22.92 13.58

15.20

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009
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Presupuesto ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA

Fecha

Ubicación PALPA - ICA

Partida (930101920309-0503024-01) TRANPORTE DE ROCA, D=1.5 KM

Rendimiento m3/DIA MO.380.00 EQ.380.00 Costo unitario directo por : m3 4.59

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.20 0.00 11.62 0.05

0.05

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.00 0.02 215.00 4.54

4.54

Partida (930101920311-0503024-01) ELIMINACION DE MATERIAL, D=0.5 KM

Rendimiento m3/DIA MO.900.00 EQ.900.00 Costo unitario directo por : m3 1.93

Código Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010003 OFICIAL hh 0.20 0.00 11.62 0.02

0.02

Equipos

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 1.00 0.01 215.00 1.91

1.91

Descripción Recurso

Descripción Recurso

Análisis de Precios Unitarios - Subpartidas

31/03/2009
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Obra ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA Fecha 31/03/2009

PRESA DE LOS LOROS Lugar PALPA - ICA

Código Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado

0147000032 TOPOGRAFO hh 640.0000 15.64 10,000.00

0147000038 MANO DE OBRA glb 3.8500 45.00 173.25

0147010001 CAPATAZ hh 65,584.5025 15.64 1,016,008.70

0147010002 OPERARIO hh 107,751.3652 13.04 1,399,974.62

0147010003 OFICIAL hh 148,185.3045 11.62 1,728,459.02

0147010004 PEON hh 547,910.1521 10.50 5,753,603.27

0147020004 NIVELADOR hh 640.0000 11.62 7,600.00

9,915,818.86

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 8,242.8000 2.70 22,255.56

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 8,036.4000 2.70 21,698.28

0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 275,172.2700 2.70 741,823.82

0202050055 CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA 3" kg 6.0000 2.70 16.20

0202100040 BROCA DIAMANTINA und 521.4800 1,850.00 964,738.00

0202510010 PERNOS 1/2" X 5" und 1,040.0000 3.50 3,640.00

0202510014 PERNOS 1/2" X 10" und 780.0000 5.75 4,485.00

0202610007 ANCLAJES kg 833.2000 3.20 2,666.24

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 2,003,041.5700 2.00 4,006,083.14

0203030111 ANGULOS, PLATINAS, PLANCHAS Y ANCLAJES kg 1,627.6000 3.15 5,126.80

0203040011 CERCHA kg 1,074.1500 3.20 3,437.28

0204000008 ARCILLA m3 1,379.4000 13.50 18,621.90

0204010002 ARENA m3 0.5981 13.50 8.10

0208500003 CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS m 15,433.5750 1.80 27,802.62

0210020035 APARATOS SANITARIOS und 10.0000 185.20 1,852.00

0210920001 INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO GBL 200.0000 35.00 7,000.00

0210920003 GRUPO ELECTROBOMBA PARA AGUA DE FILTRACION DE 300 M/Sund 2.0000 2,215.00 4,430.00

0211470011 PUNTO DE LUZ CADA 10 M CON PLAFON, REJILLA DE PROTECCION Y LAMPARA INCANDESCENTE DE 100 Wund 134.0000 92.00 12,328.00

0211470012 CONDUCCION ELECTRICA TOTALMENTE INSTALADA m 947.0000 24.00 22,728.00

0211470013 CABRESANTE ELECTRICO DE 2 TN COMPLETAMENTE INSTALADOund 1.0000 25,540.00 25,540.00

0211470014 GRUPO ELECTROGENO CON MOTOR DIESEL PARA CORREINTE ALTERNA DE 50 KVAund 2.0000 115,275.00 230,550.00

0212730001 INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO GBL 200.0000 40.00 8,000.00

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 588,327.5100 16.50 9,707,710.49

0221210009 CONCRETO PLATAFORMA m3 22.0000 199.30 4,384.00

0221990042 VANDA DE PVC DE 400 MM m 3,064.0000 26.00 79,664.00

0226230001 VIDRIOS Y CERRAJERIA GBL 200.0000 5.00 1,000.00

0227000008 GUIA DE AGUA m 3,250,595.3000 0.50 1,625,297.65

0227020011 FULMINANTE und 541,471.6200 0.50 270,735.81

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 794,265.2800 9.18 7,282,646.18

0228100002 BENTONITA ton 72.1000 170.00 12,257.00

0229010113 ADITIVO L 39,888.0000 9.85 392,941.12

0229010114 ADITIVO SGUNIT kg 8,820.0000 5.50 48,510.00

0229110092 MATERIALES VARIOS %MT 2.45

0229130052 MATERIALES glb 19.2500 45.00 866.25

0229230002 EJECUCION DE VIVIENDAS DE VIGILANTES Y VISITANTES, GARAGE, TALLERES Y ALMACENglb 1.0000 70,000.00 70,000.00

0229500091 SOLDADURA kg 5,087.6800 11.00 55,964.48

0229510001 OXIGENO m3 234.0000 10.20 2,386.80

0229510003 ACETILENO m3 41.6000 35.20 1,463.80

0230020095 BARRENO und 6,055.1301 320.00 1,942,460.85

0230240000 DISOLVENTE gl 22.1000 32.50 718.90

0230640100 PIEZOMETRO HIDRAULICO DE RANGO 0 A 5 KG/CM2 Y SENSIBILIDAD SUPERIOR A 0.05 KG/CM2und 18.0000 295.00 5,310.00

0230640101 CEDULA NEUMATICA DE PRESION TOTAL DE 0 A 20 KG/CM2 Y SENSIBILIDAD SUPERIOR A 0.2 KG/CM2und 18.0000 950.00 17,100.00

0230640102 CEDULA HIDRAULICA PARA MEDIDA DE ASIENTOS und 10.0000 980.00 9,800.00

Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

Recurso

MANO DE OBRA

MATERIALES
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Obra ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA Fecha 31/03/2009

PRESA DE LOS LOROS Lugar PALPA - ICA

Código Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado

0230640103 SONDA ELECTROMAGNETICA PARA MEDIDA DE ASIENTOSund 1.0000 4,000.00 4,000.00

0230640104 INCLINOMETRO CON TODOS SUS ELEMENTOS, INSTALADO Y FUNCIONANDOund 1.0000 3,050.00 3,050.00

0230640105 INSTRUMENTO DE LECTURA DE INCLINOMETRO, INSTALADO Y FUNCIONANDOund 1.0000 4,200.00 4,200.00

0230640108 ACELEROMETROS und 5.0000 1,110.00 5,550.00

0230640109 PANEL DE LECTURA DE PIEZOMETROS HIDRAULICOS und 2.0000 3,365.00 6,730.00

0230640110 REGISTRO CENTRALIZADO DE ACELEROMETROS und 1.0000 1,192.00 1,192.00

0230640111 TALADRO EN ACARREOS DE 150 mm DE DIAMETRO A ROTACIONm 63.0000 648.00 40,824.00

0230860076 ADITIVO EXPANSIVO kg 41.2000 27.50 1,133.20

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 213,724.19

0230990080 WINCHA und 120.0000 5.00 800.00

0231810016 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 1.0000 10,000.00 10,000.00

0232000032 FLETE kg 25,003,919.1750 0.02 500,016.94

0232020093 TRANSPORTE %MT 9,932.00

0239050000 AGUA m3 13,768.8500 9.00 123,919.65

0239090070 SELLOS GBL 2,754.0000 72.20 198,838.80

0243010092 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT pza 200.0000 17.58 3,516.00

0243010099 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 300.0000 4.00 1,200.00

0243020036 MUROS PANELES DE TRIPLAY m2 500.0000 7.25 3,626.00

0243100004 MADERA p2 102,488.8600 4.00 409,955.44

0244000021 ESTACAS DE MADERA p2 800.0000 3.85 3,200.00

0244010095 TRIPLAY DE 19 MM X 4" X 8" pln 1,675.2840 90.00 150,775.56

0244010096 TRIPLAY 4'X 8'X 4MM pln 9.0000 18.20 163.80

0245050028 MATERIALES VARIOS GBL 12.0000 500.00 6,000.00

0249990096 EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS %MT 19,800.00

0251160001 PLATINAS GALVANIZADAS kg 1,343.2700 3.20 4,298.58

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 2,540.3000 10.00 25,403.00

0254010003 PINTURA ESMALTE gl 124.8000 45.00 5,616.00

0254010005 PINTURA gl 400.0000 45.00 18,000.00

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 62.4000 45.00 2,808.00

0254060096 PINTURA Y OTROS %MT 1,206.28

0254070002 PINTURA gl 20.0000 45.00 900.00

0254310001 PINTURA OLEO gl 3.5000 45.00 157.50

0256020081 PLANCHA DE FIERRO 3/8" kg 40,534.0700 3.50 141,987.60

0256020082 PERFILES DE FIERRO kg 49,458.2500 4.20 207,724.65

0256030044 PLANCHA DE ACERO 1/8" X 4' X 8' kg 780.0000 6.80 5,304.00

0256030045 PERFI L LONGITUDINAL 2" X 2" kg 1,560.0000 3.32 5,179.20

0256030046 PERFI L TRANSVERSAL 4" X 4" kg 3,900.0000 3.32 12,948.00

0265010036 TUBERIA DE F°G°,  D=2" (AGUA) m 7,132.5750 13.00 92,834.40

0265010037 TUBERIA DE F°G°,  D=4" (AIRE) m 7,132.5750 31.25 222,812.18

0265220004 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO CONDUIT DE 1 1/2" X 3 mund 782.4000 16.00 12,518.40

0269000055 TUBERIA CONCRETO POROSO D=150 MM m 65.9200 11.05 728.32

0273020020 CAUDALIMETRO D=1.20 M und 2.0000 14,800.00 29,600.00

0278000090 VALVULA COMPUERTA D=1.20 M und 2.0000 88,500.00 177,000.00

0278040004 VALVULA MARIPOSA D=1.20 M und 2.0000 79,000.00 158,000.00

0279010078 VIDRIO DOBLE p2 58.0000 2.25 130.50

0280010019 COMPUERTA PLANA DE 2.0 X 2.0 M und 1.0000 132,000.00 132,000.00

30,645,354.91

0330020098 BARRENO hm 0.1920 325.00 62.40

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 432,937.67

0337010030 DESGASTE DE HERRAMIENTA %MO 35.64

0337540009 JALON he 1,280.0000 7.00 8,800.00

0337540011 TEODOLITO he 640.0000 7.00 4,400.00

0337600040 ESMERIL DE MANO hm 260.0000 1.76 457.60

EQUIPOS

Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

Recurso
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Obra ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA Fecha 31/03/2009

PRESA DE LOS LOROS Lugar PALPA - ICA

Código Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado

0348000070 VARIOS %EQ 1,144.43

0348000075 ELECTROBOMBA DE 4" hm 327.1680 8.95 2,930.48

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 16,431.5332 122.94 2,020,189.44

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 45,162.8315 215.00 9,714,288.20

0348060009 CAMION BARANDA 7 TON hm 11.6440 112.20 1,309.95

0348070001 CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4 hm 72.0000 71.10 5,119.20

0348070022 EQUIPO DE OXI CORTE hm 311.3343 2.01 625.86

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 5,613.2766 6.91 40,550.48

0348080005 MOTOBOMBA 17 HP 6" hm 3,347.7165 10.25 34,386.75

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 128,322.1530 5.55 703,395.48

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 7,555.2576 189.20 1,429,570.85

0348210004 SOLDADORA hm 439.9528 10.58 4,618.25

0348210065 EQUIPO AUTOGENO CON MANGUERA MELLIZA (15 m) hm 703.4600 1.00 703.46

0348560005 MAQUINA CEMENTO GUNITADO hm 441.0000 28.50 12,568.50

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 26,902.8397 3.80 100,037.19

0348970001 TECLE DE 1 ton hm 260.0000 2.25 585.00

0348990074 EQUIPAMIENTO glb 53.9000 45.00 2,425.50

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 43,199.3204 93.85 4,053,801.26

0349010093 BOMBA DE INYECCION hm 512.4150 125.00 64,064.20

0349020005 COMPRESORA NEUMATICA 240 HP 700-800 PCM hm 3,357.7165 181.60 609,685.00

0349020096 MARTILLOS PERFORADORES hm 10,045.3680 60.20 604,763.10

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 36,357.5911 174.34 6,346,999.20

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 53,133.2564 348.00 18,477,115.45

0349040035 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP hm 53.3330 416.55 22,215.90

0349040093 RIPPER 200 HP hm 1,995.4858 11.50 22,379.28

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 11,737.9648 5.37 63,116.09

0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HPhm 9,561.6256 45.20 430,906.67

0349080097 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/hhm 4,277.6017 92.89 397,732.81

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 2,776.1062 162.33 452,820.77

0349090013 GRUPO SAND BLAST hm 5.2195 23.50 122.66

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 3,769.2064 98.20 369,909.42

0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 9.6000 11.18 107.28

0349100022 PLANCHA COMPACTADORA vibratoria 7 hp hm 994.1256 22.92 22,673.04

0349130007 DUMPER 6 X 4 146 - 240 HP 11.5 m3 hm 441.0000 165.20 72,853.20

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 10,292.2898 115.20 1,184,908.10

0349150014 GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 3,695.0735 77.20 285,051.25

0349180000 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/hhm 9,561.6256 6.77 66,391.32

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 mhm 1,976.0256 148.50 293,330.57

0349370008 MIRA he 1,280.0000 15.00 19,200.00

0349370010 NIVEL he 640.0000 21.00 13,600.00

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 3,769.2064 12.25 46,013.24

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 6,363.3699 148.35 948,918.87

0349670055 EQUIPO DE SOLDADURA hm 7,419.4472 3.55 26,339.00

0349700062 PERFORADORA A ROTAPERCUSION hm 2,320.6972 168.00 389,850.36

0349700063 BOMBA DE PRESION hm 2,320.6972 5.85 13,574.06

0349790006 PERFORADORA DIAMCC 262 hm 53.3320 65.00 3,466.40

0349810001 GRUA S/CAMION 3 TON TIPO HIAB hm 1.6000 155.00 248.00

0349840001 CAMION SEMITRAYLER 6X4, 330 HP, 35 TN hm 64.0000 225.85 14,454.40

49,837,753.23

Total  S/. 90,398,927.00

Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

Recurso
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Obra ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA Fecha 31/03/2009

BOCATOMA SANTA CRUZ MARGEN DERECHA Lugar PALPA - ICA

Código Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado

0147000032 TOPOGRAFO hh 160.0000 15.64 2,500.00

0147000108 MANO DE OBRA %MT 583.30

0147010001 CAPATAZ hh 2,496.5436 15.64 39,137.19

0147010002 OPERARIO hh 11,081.4424 13.04 143,796.83

0147010003 OFICIAL hh 4,927.9271 11.62 57,278.76

0147010004 PEON hh 33,119.4874 10.50 347,878.24

0147020004 NIVELADOR hh 160.0000 11.62 1,900.00

593,074.32

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 1,860.7500 2.70 5,024.03

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1,860.7500 2.70 5,024.03

0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 7,276.5000 2.70 19,404.00

0202050055 CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA 3" kg 3.0000 2.70 8.10

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 250,055.7400 2.00 500,111.60

0208510001 HILO TRENZADO DE POLIPROPILENO kg 263.5500 4.85 1,282.61

0210020035 APARATOS SANITARIOS und 7.5000 185.20 1,389.00

0210920001 INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO GBL 150.0000 35.00 5,250.00

0212730001 INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO GBL 150.0000 40.00 6,000.00

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 39,574.0350 16.50 652,991.93

0221210009 CONCRETO PLATAFORMA m3 16.5000 199.30 3,288.00

0226230001 VIDRIOS Y CERRAJERIA GBL 150.0000 5.00 750.00

0227000008 GUIA DE AGUA m 10,582.8000 0.50 5,291.40

0227020011 FULMINANTE und 1,763.8000 0.50 881.90

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 2,620.8500 9.18 24,028.60

0229110092 MATERIALES VARIOS %MT 136.20

0229120007 WATER STOP PVC DE 9" m 400.0000 24.70 9,880.00

0230020058 MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILAR gln 13.2000 145.00 1,916.00

0230020095 BARRENO und 21.1656 320.00 6,790.63

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl 1.0400 45.00 47.70

0230990008 SOLDADURA kg 39.8500 12.00 478.00

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 26,680.50

0230990080 WINCHA und 30.0000 5.00 200.00

0231810016 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 1.0000 10,000.00 10,000.00

0232000032 FLETE kg 1,632,621.5625 0.02 32,643.46

0243010092 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT pza 150.0000 17.58 2,637.00

0243010099 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 150.0000 4.00 600.00

0243020036 MUROS PANELES DE TRIPLAY m2 375.0000 7.25 2,719.50

0243100004 MADERA p2 41,370.6750 4.00 165,482.70

0244000021 ESTACAS DE MADERA p2 200.0000 3.85 800.00

0244010096 TRIPLAY 4'X 8'X 4MM pln 4.5000 18.20 81.90

0245050028 MATERIALES VARIOS GBL 6.0000 500.00 3,000.00

0246920005 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 GR/CM2 m2 1,844.8500 11.50 21,224.56

0249990096 EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS %MT 583.30

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 620.2500 10.00 6,202.50

0254010005 PINTURA gl 100.0000 45.00 4,500.00

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 2.0000 45.00 90.00

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 4.1300 45.00 186.30

0254060095 PINTURA EN JUNTA m2 6.0000 75.00 452.00

Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

Recurso

MANO DE OBRA

MATERIALES
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Obra ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA Fecha 31/03/2009

BOCATOMA SANTA CRUZ MARGEN DERECHA Lugar PALPA - ICA

Código Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado

0254070002 PINTURA gl 15.0000 45.00 675.00

0254310001 PINTURA OLEO gl 1.7500 45.00 78.75

0265300002 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", 6 M und 31.9800 68.85 2,202.00

0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 63.0000 10.00 630.00

0273010034 TUBERIA PVC SAL 6" X 5 m pza 11.0000 115.00 1,265.00

0273010035 COMPUERTA METALICA IZAJE, E=3/16" m2 5.0000 708.34 3,541.70

0274010043 ATAGUIA METALICA, E=3/16" m2 5.0000 458.34 2,291.70

1,538,741.60

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 29,100.97

0337010030 DESGASTE DE HERRAMIENTA %MO 17.82

0337540009 JALON he 320.0000 7.00 2,200.00

0337540011 TEODOLITO he 160.0000 21.00 3,400.00

0348000070 VARIOS %EQ 1,144.43

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 240.8456 122.94 29,604.66

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 395.8042 215.00 85,069.19

0348070001 CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4 hm 36.0000 71.10 2,559.60

0348070002 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A hm 60.0000 26.50 1,590.00

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 947.8940 6.91 6,540.04

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 565.8483 5.55 3,107.90

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 563.6991 189.20 106,661.49

0348210066 EQUIPO PARA CORTE Y DOBLADO hm 0.8010 25.00 20.10

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 3,468.4650 3.80 12,127.50

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 505.6003 93.85 47,449.88

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 685.2049 174.34 119,486.95

0349040023 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Yhm 12.3480 250.00 3,087.00

0349040024 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3hm 104.3780 325.00 33,932.36

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 674.9828 348.00 234,806.15

0349040035 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP hm 122.9000 416.55 51,186.84

0349040093 RIPPER 200 HP hm 75.3601 11.50 845.16

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 836.7009 5.37 4,488.39

0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HPhm 98.9557 45.20 4,485.64

0349080097 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/hhm 181.6110 92.89 16,855.10

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 72.9661 162.33 11,849.24

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 279.1601 98.20 27,387.11

0349100022 PLANCHA COMPACTADORA vibratoria 7 hp hm 3,235.5960 22.92 74,146.80

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 280.4710 115.20 32,297.00

0349150014 GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 267.3465 77.20 20,623.82

0349180000 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/hhm 98.9557 6.77 682.56

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 mhm 136.9191 148.50 20,325.53

0349370008 MIRA he 320.0000 15.00 4,800.00

0349370010 NIVEL he 160.0000 7.00 1,100.00

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 273.8609 12.25 3,339.29

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 75.8207 148.35 11,247.71

0349810001 GRUA S/CAMION 3 TON TIPO HIAB hm 1.2000 155.00 186.00

0349840001 CAMION SEMITRAYLER 6X4, 330 HP, 35 TN hm 64.0000 225.85 14,454.40

1,022,206.63

Total  S/. 3,154,022.55

EQUIPOS

Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

Recurso
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Obra ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA Fecha 31/03/2009

BOCATOMA PALPA MARGEN IZQUIERDA Lugar PALPA - ICA

Código Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado

0147000032 TOPOGRAFO hh 192.0000 15.64 3,000.00

0147000108 MANO DE OBRA %MT 699.96

0147010001 CAPATAZ hh 3,404.3852 15.64 53,356.41

0147010002 OPERARIO hh 14,904.6607 13.04 193,412.94

0147010003 OFICIAL hh 6,356.8871 11.62 73,893.49

0147010004 PEON hh 44,221.0177 10.50 464,488.15

0147020004 NIVELADOR hh 192.0000 11.62 2,280.00

791,130.95

0202010062 CLAVOS DE 3" - 4" kg 2,493.4050 2.70 6,732.19

0202040009 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 2,493.4050 2.70 6,732.19

0202040010 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 9,750.5100 2.70 26,001.36

0202050055 CLAVOS CON CABEZA PARA MADERA 3" kg 6.0000 2.70 16.20

0202970002 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 335,014.8300 2.00 670,029.82

0208510001 HILO TRENZADO DE POLIPROPILENO kg 415.8000 4.85 2,023.56

0210020035 APARATOS SANITARIOS und 7.5000 185.20 1,389.00

0210920001 INSTALACIONES SANITARIAS CAMPAMENTO GBL 150.0000 35.00 5,250.00

0212730001 INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO GBL 150.0000 40.00 6,000.00

0221010042 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 53,010.9675 16.50 874,708.23

0221210009 CONCRETO PLATAFORMA m3 16.5000 199.30 3,288.00

0226230001 VIDRIOS Y CERRAJERIA GBL 150.0000 5.00 750.00

0227000008 GUIA DE AGUA m 15,147.6000 0.50 7,573.80

0227020011 FULMINANTE und 2,524.6000 0.50 1,262.30

0228010001 DINAMITA AL 65% kg 3,749.6500 9.18 34,378.00

0229110092 MATERIALES VARIOS %MT 181.60

0229120007 WATER STOP PVC DE 9" m 600.0000 24.70 14,820.00

0230020058 MATERIAL ELASTOMERICO DINATRED O SIMILAR gln 19.8000 145.00 2,874.00

0230020095 BARRENO und 30.2952 320.00 9,719.71

0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl 1.5000 45.00 68.75

0230990008 SOLDADURA kg 51.8500 12.00 622.00

0230990020 OTROS MATERIALES %MT 35,751.87

0230990080 WINCHA und 36.0000 5.00 240.00

0231810016 OBRAS DE DESVIO DEL RIO glb 1.0000 10,000.00 10,000.00

0232000032 FLETE kg 2,187,295.9688 0.02 43,733.89

0243010092 ESTRUCTURA DE MADERA Y TECHO ETERNIT pza 150.0000 17.58 2,637.00

0243010099 MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 300.0000 4.00 1,200.00

0243020036 MUROS PANELES DE TRIPLAY m2 375.0000 7.25 2,719.50

0243100004 MADERA p2 55,436.7045 4.00 221,746.82

0244000021 ESTACAS DE MADERA p2 240.0000 3.85 960.00

0244010096 TRIPLAY 4'X 8'X 4MM pln 9.0000 18.20 163.80

0245050028 MATERIALES VARIOS GBL 6.0000 500.00 3,000.00

0246920005 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 GR/CM2 m2 2,910.6000 11.50 33,485.76

0249990096 EQUIPO PARA MONTAJE Y MATERIALES VARIOS %MT 699.96

0253000002 PETROLEO DIESSEL # 2 gl 831.1350 10.00 8,311.35

0254010005 PINTURA gl 120.0000 45.00 5,400.00

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 2.0000 45.00 90.00

0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gl 4.8400 45.00 218.40

0254060095 PINTURA EN JUNTA m2 9.0000 75.00 678.00

Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

Recurso

MANO DE OBRA

MATERIALES
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Obra ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL IRRIGACION PALPA Fecha 31/03/2009

BOCATOMA PALPA MARGEN IZQUIERDA Lugar PALPA - ICA

Código Unidad Cantidad Precio S/. Presupuestado

0254070002 PINTURA gl 15.0000 45.00 675.00

0254310001 PINTURA OLEO gl 3.5000 45.00 157.50

0265300002 TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO D=2", 6 M und 42.6400 68.85 2,936.00

0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 87.5000 10.00 875.00

0273010034 TUBERIA PVC SAL 6" X 5 m pza 16.5000 115.00 1,897.50

0273010035 COMPUERTA METALICA IZAJE, E=3/16" m2 6.0000 708.34 4,250.04

0274010043 ATAGUIA METALICA, E=3/16" m2 6.0000 458.34 2,750.04

2,058,998.14

0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 38,789.68

0337010030 DESGASTE DE HERRAMIENTA %MO 35.64

0337540009 JALON he 384.0000 7.00 2,640.00

0337540011 TEODOLITO he 192.0000 21.00 4,080.00

0348000070 VARIOS %EQ 1,144.43

0348040003 CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl hm 306.5398 122.94 37,679.20

0348040027 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3 hm 538.0162 215.00 115,641.02

0348070001 CAMIONETA CABINA SIMPLE 4X4 hm 36.0000 71.10 2,559.60

0348070002 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 295 A hm 80.0000 26.50 2,120.00

0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 1,270.4195 6.91 8,766.84

0348110002 MARTILLO NEUMATICO 21-24 KG hm 795.2310 5.55 4,367.17

0348130084 CAMION MEZCLADOR DE CONCRETO 300 HP. 6 M3 hm 749.6262 189.20 141,842.17

0348210066 EQUIPO PARA CORTE Y DOBLADO hm 1.0680 25.00 26.80

0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 4,647.7431 3.80 16,250.85

0349010003 COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM, 93 HP hm 685.9682 93.85 64,377.74

0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 934.1692 174.34 162,898.22

0349040023 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Yhm 19.7400 250.00 4,935.00

0349040024 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75 yd3hm 160.7637 325.00 52,262.84

0349040034 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 936.8075 348.00 325,882.27

0349040035 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP hm 182.9950 416.55 76,215.55

0349040093 RIPPER 200 HP hm 111.9541 11.50 1,255.56

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1,120.5978 5.37 6,011.32

0349080010 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HPhm 133.5584 45.20 6,053.95

0349080097 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46 - 70 ton/hhm 244.2922 92.89 22,672.93

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 92.3816 162.33 15,003.28

0349100002 DOSIFICADORA DE CONCRETO 45 HP 50-90 m3/h hm 373.8906 98.20 36,680.72

0349100022 PLANCHA COMPACTADORA vibratoria 7 hp hm 4,314.1280 22.92 98,862.40

0349150002 GRUPO ELECTROGENO 140 HP 90 KW hm 376.7367 115.20 43,382.13

0349150014 GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 358.0336 77.20 27,619.66

0349180000 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/hhm 133.5584 6.77 921.09

0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18 ton 9 mhm 183.3990 148.50 27,225.41

0349370008 MIRA he 384.0000 15.00 5,760.00

0349370010 NIVEL he 192.0000 7.00 1,320.00

0349510093 BOMBA DE CONCRETO 27 m3/h hh 366.8282 12.25 4,472.86

0349660076 RODILLO LISO VIB. AUTOPROP. 101-135 HP, 10-12 T hm 96.6610 148.35 14,339.23

0349810001 GRUA S/CAMION 3 TON TIPO HIAB hm 1.2000 155.00 186.00

0349840001 CAMION SEMITRAYLER 6X4, 330 HP, 35 TN hm 64.0000 225.85 14,454.40

1,388,735.96

Total  S/. 4,238,865.05

EQUIPOS

Precios y Cantidades de Recursos Requeridos por Tipo

Recurso
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ANEXO Nº 2 

 

PLANILLAS DE METRADOS 
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Presa De Los Loros 
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3.02 Excavación a Cielo Abierto en Roca Fija

Perfil 1 0.00

Perfil 2 285.00 25.00 3,562.50

Perfil 3 313.00 20.00 5,980.00

Perfil 4 487.00 20.00 8,000.00

Perfil 5 845.00 20.00 13,320.00

Perfil 6 1,581.00 20.00 24,260.00

Perfil 7 1,248.00 17.93 25,363.40

Perfil 8 1,127.00 20.00 23,750.00

Perfil 9 895.00 20.00 20,220.00

Perfil 10 690.00 20.00 15,850.00

Perfil 11 453.00 20.00 11,430.00

Perfil 12 433.00 20.00 8,860.00

Perfil 13 215.00 20.00 6,480.00

Perfil 14 390.00 20.00 6,050.00

Perfil 15 355.00 8.50 3,166.25

Perfil 16 172.00 12.50 3,293.75

Perfil 17 65.00 20.00 2,370.00

Perfil 18 10.00 20.00 750.00

182,705.90Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Excavcación a cielo abierto en terreno no ripiable que 

exija empleo  de  explosivos,  en  cimiento de  presa, 

aliviadero, desvío del río. Incluye agotamiento, entiba-

ción y transporte a vertedero.

Presa Los Loros - Aliviadero
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3.04 Precorte y Excavación

Perfil 1 0.00

Perfil 2 24.00 25.00 300.00

Perfil 3 23.00 20.00 470.00

Perfil 4 29.00 20.00 520.00

Perfil 5 46.00 20.00 750.00

Perfil 6 42.00 20.00 880.00

Perfil 7 60.00 17.93 914.48

Perfil 8 65.00 20.00 1,250.00

Perfil 9 57.00 20.00 1,220.00

Perfil 10 62.00 20.00 1,190.00

Perfil 11 20.00 20.00 820.00

Perfil 12 39.00 20.00 590.00

Perfil 13 17.00 20.00 560.00

Perfil 14 43.00 20.00 600.00

Perfil 15 26.00 8.50 293.25

Perfil 16 17.99 12.50 274.95

10,632.68Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Superficie a la que se haya aplicado la técnica del pre-

corte. Incluida perforación, carga explosiva, voladura y 

retirado de escombros a vertedero.

Presa Los Loros - Aliviadero
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3.09 Relleno para Filtro en Drenes de Aliviadero

  En zanjas bajo 1.00 33.50 0.35 1.10 12.90

  solera aliviadero 1.00 31.50 0.35 1.10 12.13

1.00 29.00 0.35 1.10 11.17

1.00 26.50 0.35 1.10 10.20

1.00 24.00 0.35 1.10 9.24

1.00 21.30 0.35 1.10 8.20

1.00 18.70 0.35 1.10 7.20

1.00 16.30 0.35 1.10 6.28

1.00 14.30 0.35 1.10 5.51

7.00 14.00 0.35 1.10 37.73

  En tubos de

  drenaje 75.00 3.14 0.80 0.01 1.07

121.62

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Cantidad
Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Aliviadero

Metrado Total

Concepto

Relleno de material de filtro en drenes de aliviadero. Incluida colocación.

Longitud       

(m)

Espesor         

(m)
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4.01 Concreto Simple f'c=140 Kg/cm2

  Aliviadero 1.00 130.00 2.35 4.00 1,222.00

1,222.00

4.02 Concreto Simple f'c=175 Kg/cm2

  En cuerpo 1.00 29.00 2.75 1.20 95.70

  vertedero 1.00 29.00 7.75 3.10 696.73

1.00 29.00 4.45 18.40 2,374.52

  A descontar galería

  S=4.57 m2 1.00 29.00 -132.53

  En trampolín 1.00 14.25 4.05 6.50 375.13

1.00 14.25 7.00 6.80 678.30

1.00 14.25 4.30 1.60 98.04

  A descontar hueco 1.00 2.00 4.30 1.60 -13.76

4,172.13

Metrado Total

Concepto
Longitud       

(m)

Espesor         

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Cantidad
Altura        

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Aliviadero

Concreto en masa de  f'c=140 kg/cm2 para rellenos, regulación de 

cimentaciones, soleras, tapones de cierre y peldaños de es-calera, 

amasado y dosificado  mecánicamente.  Incluyendo ce-mento, 

vibrado y colocación en obra, sin encofrado.  En protec-ción presa 

aguas abajo.

Volumen         

(m3)

Metrado Total

4.57

Concreto en masa de f'c=175 kg/cm2 para vertedero, amasado y 

dosificado  mecánicamente. Incluyendo cemento, vibrado y colo-

cación en obra, sin encofrado.

Concepto Cantidad
Longitud       

(m)

Espesor         

(m)

Altura        

(m)
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4.03 Concreto Armado f'c=210 Kg/cm2

  En muro de separación

  presa-aliviadero

  Entre perfiles

P-1

P-2 7.57 116.69

P-3 9.00 366.48

P-3A 11.00 793.76

P-3B 3.50 449.33

P-4 4.80 916.39

P-4 6.00 1,300.68

P-5 15.00 2,871.53

P-6 10.00 1,334.55

P-7 10.00 1,012.90

P-8 10.00 1,017.60

P-9 10.00 650.10

  A descontar galería

  S=4.57 m2 1.00 4.57 16.00 -73.12

  En cajero canal de 1.00 2.00 20.00 5.00 200.00

  descarga izquierdo 1.00 9.00 20.00 5.00 900.00

1.00 9.00 2.00 8.00 144.00

  Entre perfiles

P-2

P-3 10.00 340.50

P-4 2.50 32.94

P-6 10.00 76.90

Concepto Cantidad
Longitud       

(m)

Altura          

(m)

91.71

165.05

216.78

216.78

166.09

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Aliviadero

52.61

Volumen         

(m3)

Distancia      

(m)

Concreto en masa de  f'c=210 kg/cm2  para muro de separación 

presa-aliviadero, amasado y dosificado mecánicamente. Incluyen-

do cemento, vibrado y colocación en obra, sin encofrado.

2.00

28.83

100.82

101.76

101.76

28.26

52.00

16.10

10.25

5.13  
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4.03 Concreto Armado f'c=210 Kg/cm2

  Desde junta 2 (P-6) a 1.00 138.50 0.50 8.50 588.63

  junta 16 1.00 138.50 0.80 1.00 110.80

  Desde junta 16 al final 1.00 12.50 0.50 8.00 50.00

  En cajero canal de 

  descarga derecho

  Desde junta 5 al final

  Entre perfiles

P-9

P-10 20.00 289.40

P-11 20.00 101.00

P-12 20.00 101.00

P-13 20.00 625.50

P-14 20.00 625.50

P-15 8.50 276.46

P-16 12.50 1,501.56

  En solera canal de

  descarga

  De J-1 a J-8 1.00 70.00 0.80 24.75 1,386.00

  Entre J-8 y J-9 1.00 10.00 0.80 15.00 120.00

  De J-9 a J-16 1.00 68.50 0.80 14.00 767.20

1.00 14.00 0.30 1.50 6.30

19,000.58Metrado Total

Concepto Cantidad
Longitud       

(m)

Altura          

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Aliviadero

Volumen         

(m3)

Distancia      

(m)

Concreto en masa de  f'c=210 kg/cm2  para muro de separación 

presa-aliviadero, amasado y dosificado mecánicamente. Incluyen-

do cemento, vibrado y colocación en obra, sin encofrado.

23.89

5.05

5.05

180.25

5.05

57.50

5.05

60.00
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Encofrado Plano con Acabados A-1

  En muro de separación

  presa-aliviadero

  Entre perfiles

P-1 0.00

P-2 4.80 7.57 18.17

P-3 9.80 9.00 65.70

P-3A 14.70 11.00 134.75

P-3B 21.40 3.50 63.18

P-4 24.50 4.80 110.16

P-4 24.50 6.00 147.00

P-5 18.30 15.00 321.00

P-6 14.30 10.00 163.00

P-7 12.50 10.00 134.00

P-8 12.50 10.00 125.00

P-9 3.00 10.00 77.50

3.00 1.20 1.00 3.60

  En cajero canal de 

  descarga derecho

  Entre perfiles

P-12 0.00

P-13 13.50 20.00 135.00

P-14 0.00 20.00 135.00

P-15 14.00 8.50 59.50

P-16 31.00 12.50 281.26

1,973.81

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Distancia     

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-1

Presa Los Loros - Aliviadero

Metrado Total

Concepto

4.06
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Encofrado Plano con Acabados A-2

  En galería 46.50 1.50 2.00 139.50

139.50

Encofrado Curvo con Acabados A-2

  En galería 46.50 3.14 1.00 146.07

146.07

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Distancia     

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-2

Presa Los Loros - Aliviadero

Metrado Total

Concepto

4.07

4.08

Area              

(m2)

Metrado Total

Encofrado en paramentos curvos con acabado A-2

Concepto
Longitud   

(m)

Distancia     

(m)
Cantidad
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Encofrado Plano con Acabados A-3

  Muro de separación

  presa-aliviadero

  Hasta junta J-5 34.40 14.50 0.50 249.40

12.00 6.00 1.00 72.00

15.00 26.30 0.50 197.25

13.70 21.00 0.50 143.85

26.60 8.60 1.00 228.76

  En cajero derecho 109.00 8.50 1.00 926.50

6.50 17.00 0.50 55.25

8.25 16.40 0.50 67.65

1.00 296.50

  En cajero izquierdo 14.00 4.41 0.50 30.87

14.50 6.00 1.00 87.00

14.50 2.00 1.00 29.00

24.70 3.50 0.50 43.23

25.80 5.50 0.50 70.95

22.30 9.80 0.50 109.27

8.30 2.50 1.00 20.75

149.00 8.50 1.00 1,266.50

6.50 17.00 0.50 55.25

8.25 16.40 0.50 67.65

  En frontal vertedero 35.00 1.10 1.00 38.50

4,056.13Metrado Total

Concepto

4.09

296.50

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Distancia     

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-3

Presa Los Loros - Aliviadero
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Encofrado Curvo con Acabados A-3

  En perfil vertedero

35.00 23.00 1.00 805.00

  En borde estribo izquierdo

14.50 3.14 0.50 22.77

827.77Metrado Total

Concepto

4.10

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Distancia     

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos curvos con acabado A-3

Presa Los Loros - Aliviadero
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Acero Corrugado fy 4200 Kg/cm2

  En solera vertedero

  F =1/2", peso 1.00 kg/m 2.00 27.50 193.33 1.00 10,633.33

  En solera canal de descarga

  F =1/2", peso 1.00 kg/m

  Entre J-1 y J-9 2.00 80.00 169.67 1.00 27,146.67

  Entre J-9 y J-16 2.00 68.50 110.67 1.00 15,161.32

  En trampolín 2.00 19.00 110.67 1.00 4,205.33

  En juntas 2.00 0.30 223.33 1.00 134.00

2.00 0.30 210.00 1.00 126.00

2.00 0.30 193.33 1.00 116.00

2.00 0.30 176.67 1.00 106.00

2.00 0.30 160.00 1.00 96.00

2.00 0.30 142.00 1.00 85.20

2.00 0.30 124.67 1.00 74.80

2.00 0.30 108.67 1.00 65.20

2.00 0.30 95.33 1.00 57.20

14.00 0.30 93.33 1.00 392.00

58,399.06

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Cantidad Número
Peso   

(Kg/m)

Metrado                  

(Kg)

Presa Los Loros - Aliviadero

Metrado Total

Concepto

4.12

Acero corrugado en redondos para armadura de límite elás- tico 4200 

kg/cm2, colocado.

Longitud   

(m)
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Sellado de Juntas con Banda PVC de 400 mm

  En vertedero

  En juntas J-I a J-V 2.00 34.00 68.00

  En muro de separaación

  J-12 1.00 25.00 25.00

  J-11 1.00 30.00 30.00

  En cajero derecho

  J-13 1.00 23.50 23.50

  J-16 1.00 24.00 24.00

170.50

Tubo de Concreto Poroso D=150 mm para Drenes

  Tubo concreto `poroso 80.00 0.80 64.00

64.00

Metrado Total

Concepto

5.03

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Cantidad
Longitud    

(m)

Longitud                

(m)

Banda PVC de 400 mm de ancho para imper-

meabilización de juntas. Incluye colocación.

Presa Los Loros - Aliviadero

Longitud                

(m)

Metrado Total

5.21

Tubo de concreto poroso de 150 mm de diá-

metro para drenes. Incluye transporte y colo-

cación.

Concepto Cantidad
Longitud    

(m)
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3.06 Rellleno Compactado con Material Impermeable

P2 85.00

P3 85.00 25.00 2,125.00

P4 85.00 25.00 2,125.00

P5 85.00 25.00 2,125.00

P6 85.00 25.00 2,125.00

P7 85.00 25.00 2,125.00

P8 85.00 25.00 2,125.00

P9 85.00 25.00 2,125.00

P10 85.00 25.00 2,125.00

P11 85.00 25.00 2,125.00

P12 85.00 25.00 2,125.00

21,250.00

Material impermeable (derrubios arcillosos) procedentes de prés-

tamos para núcleo de ataguía.  Incluye  extracción, clasificación, 

transporte y compactación del  100%  del  Proctor Modificado.

Planilla de Metrados

Metrado Total

Concepto

Estudiio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Presa Los Loros - Ataguía

Longitud   

(m)

Area 

Terraplen   

(m2)

Distancia 

perfiles     

(m)

Cantidad
Volumen         

(m3)
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3.07 Rellleno Seleccionado para Espaldones de Ataguía

P2 0.00

P3 188.00 25.00 2,350.00

P4 533.00 25.00 9,012.50

P5 396.00 25.00 11,612.50

P6 462.00 25.00 10,725.00

P7 447.50 25.00 11,368.75

P8 434.50 25.00 11,025.00

P9 352.00 25.00 9,831.25

P10 414.00 25.00 9,575.00

P11 414.00 25.00 10,350.00

P12 0.00 25.00 5,175.00

91,025.00

Material escollera  selecionada de machaqueo para espaldones de 

ataguía. Incluye excavación, machaqueo, clasificación, trans- porte 

y compactación.

Planilla de Metrados

Metrado Total

Concepto

Estudiio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Presa Los Loros - Ataguía

Longitud   

(m)

Area 

Terraplen   

(m2)

Distancia 

perfiles     

(m)

Cantidad
Volumen         

(m3)
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3.08 Rellleno para Filtro entre Núcleo y Espaldón

P2 0.00

P3 40.50 25.00 506.25

P4 65.00 25.00 1,318.75

P5 56.00 25.00 1,512.50

P6 60.50 25.00 1,456.25

P7 60.00 25.00 1,506.25

P8 60.80 25.00 1,510.00

P9 56.35 25.00 1,464.38

P10 60.26 25.00 1,457.63

P11 60.00 25.00 1,503.25

P12 0.00 25.00 750.00

12,985.25

Material para filtro entre núcleo y espaldón. Incluye excavación, 

machaqueo, clasificación, transporte y compactación.

Planilla de Metrados

Metrado Total

Concepto

Estudiio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Presa Los Loros - Ataguía

Longitud   

(m)

Area 

Terraplen   

(m2)

Distancia 

perfiles     

(m)

Cantidad
Volumen         

(m3)
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3.01 Excavación a Cielo Abierto en Roca Suelta

P4 372.00

P5 405.00 27.00 10,489.50

P6 401.75 25.00 10,084.38

P7 422.50 25.00 10,303.13

P8 422.00 25.00 10,556.25

P9 437.35 25.00 10,741.88

P10 448.50 25.00 11,073.13

P11 440.50 25.00 11,112.50

P12 323.00 25.00 9,543.75

83,904.50Metrado Total

Concepto

Excavación a cielo abierto en roca suelta o ripable, en 

cimientos de presa y ataguía, aliviadero, desvío del río, 

azud de contención de sólidos.  Incluye agotamiento, 

entibación y transporte a vertedero.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa
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3.02 Excavación a Cielo Abierto en Roca Fija

P1 0.00

P2 176.00 25.00 2,200.00

P3 300.00 25.00 5,950.00

P4 372.00 23.00 7,728.00

P12 390.00

P13 310.75 25.00 8,759.38

P14 115.35 25.00 5,326.25

29,963.63Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Excavcación a cielo abierto en terreno no ripiable que 

exija empleo  de  explosivos,  en  cimiento de  presa, 

aliviadero, desvío del río. Incluye agotamiento, entiba-

ción y transporte a vertedero.

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa
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3.05 Relleno con Material de Núcleo o Espaldones

para Pantalla de Inyecciones

P1 0.00

P2 60.25 25.00 753.13

P3 86.00 25.00 1,828.13

P4 108.50 25.00 2,431.25

P5 135.00 25.00 3,043.75

P6 150.00 25.00 3,562.50

P7 157.40 25.00 3,842.50

P8 170.00 25.00 4,092.50

P9 167.00 25.00 4,212.50

P10 162.25 25.00 4,115.63

P11 173.00 25.00 4,190.63

P12 173.00 25.00 4,325.00

P13 175.45 25.00 4,355.63

P14 45.25 25.00 2,758.75

43,511.88Metrado Total

Concepto

Acarreos escarificados,  mezclados  con material de 

núcleo o espaldones, previa eliminación de bolos, ex-

tendido y compactado hasta una profundidad máxima de 

2.50 m en el contacto presa - cimentación,  aguas abajo 

de la pantalla de inyecciones. 

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa
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3.06 Relleno Compactado con Material Impermeable

para Núcleo de Presa

P1 0.00

P2 301.50 25.00 3,768.75

P3 651.00 25.00 11,906.25

P4 1,195.75 25.00 23,084.38

P5 1,144.50 25.00 29,253.13

P6 1,163.50 25.00 28,850.00

P7 1,163.50 25.00 29,087.50

P8 1,163.50 25.00 29,087.50

P9 1,154.00 25.00 28,968.75

P10 1,191.75 25.00 29,321.88

P11 1,191.75 25.00 29,793.75

P12 1,230.75 25.00 30,281.25

P13 518.00 25.00 21,859.38

P14 161.50 25.00 8,493.75

303,756.25Metrado Total

Concepto

Material impermeable (derrubiso arcillosos) procedente 

de  préstamos para  núcleo de presa. Incluida excava- 

ción, clasificación, transporte y compactación al 100% 

del Proctor Modificado.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa
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3.07 Relleno Seleccionado para Espaldones de Presa

P1 16.00

P2 1,222.50 25.00 15,481.25

P3 3,188.00 25.00 55,131.25

P4 5,594.00 25.00 109,775.00

P5 6,239.50 25.00 147,918.75

P6 6,527.50 25.00 159,587.50

P7 6,300.25 25.00 160,346.88

P8 6,633.40 25.00 161,670.63

P9 6,652.00 25.00 166,067.50

P10 6,857.00 25.00 168,862.50

P11 6,922.50 25.00 172,243.75

P12 6,838.00 25.00 172,006.25

P13 3,534.00 25.00 129,650.00

P14 826.00 25.00 54,500.00

1,673,241.25Metrado Total

Concepto

Material de escollera selelcionado de machaqueo para 

espaldones de presa. Incluye excavación, machaqueo, 

clasificación, transporte y compactación.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    109 

3.08a Relleno para Filtro entre Núcleo y Espaldones

P1 0.00

P2 104.00 25.00 1,300.00

P3 168.00 25.00 3,400.00

P4 232.00 25.00 5,000.00

P5 224.00 25.00 5,700.00

P6 228.00 25.00 5,650.00

P7 228.00 25.00 5,700.00

P8 228.00 25.00 5,700.00

P9 228.00 25.00 5,700.00

P10 228.00 25.00 5,700.00

P11 228.00 25.00 5,700.00

P12 168.00 25.00 4,950.00

P13 64.00 25.00 2,900.00

P14 80.00 25.00 1,800.00

59,200.00

29,600.00

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa

Metrado Total

Metrado

Concepto

Material para filtro fino en primera capa de contacto en-

tre núcleo y espaldón aguas arriba, incluida excavación 

machaqueo, clasificación, transporte y colocación
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3.08b Relleno para Filtro entre Núcleo y Espaldones

P1 0.00

P2 104.00 25.00 1,300.00

P3 168.00 25.00 3,400.00

P4 232.00 25.00 5,000.00

P5 224.00 25.00 5,700.00

P6 228.00 25.00 5,650.00

P7 228.00 25.00 5,700.00

P8 228.00 25.00 5,700.00

P9 228.00 25.00 5,700.00

P10 228.00 25.00 5,700.00

P11 228.00 25.00 5,700.00

P12 168.00 25.00 4,950.00

P13 64.00 25.00 2,900.00

P14 80.00 25.00 1,800.00

59,200.00

29,600.00Metrado Total

Metrado

Concepto

Material para filtro grueso primera capa de contacto en-

tre núcleo y espaldón aguas arriba, incluida excavación 

machaqueo, clasificación, transporte y colocación

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa
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3.08c Relleno para Filtro entre Núcleo y Espaldones

P1 0.00

P2 100.07 25.00 1,250.88

P3 176.12 25.00 3,452.38

P4 232.00 25.00 5,101.50

P5 232.00 25.00 5,800.00

P6 232.00 25.00 5,800.00

P7 232.00 25.00 5,800.00

P8 232.00 25.00 5,800.00

P9 232.00 25.00 5,800.00

P10 236.39 25.00 5,854.88

P11 240.17 25.00 5,957.00

P12 248.50 25.00 6,108.38

P13 152.00 25.00 5,006.25

P14 84.25 25.00 2,953.13

64,684.38Metrado Total

Concepto

Material para filtro entre núcleo y espaldón de aguas 

abajo, incluida excavación machaqueo, clasificación, 

transporte y colocación

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa
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3.10 Relleno Seleccionado para Protección de

Talud Aguas Arriba de la Presa

P1 6.00

P2 55.20 25.00 765.00

P3 66.15 25.00 1,516.88

P4 66.15 25.00 1,653.75

P5 66.50 25.00 1,658.13

P6 66.25 25.00 1,659.38

P7 66.00 25.00 1,653.13

P8 66.00 25.00 1,650.00

P9 66.50 25.00 1,656.25

P10 66.25 25.00 1,659.38

P11 66.00 25.00 1,653.13

P12 60.00 25.00 1,575.00

P13 46.20 25.00 1,327.50

P14 21.00 25.00 840.00

19,267.50Metrado Total

Concepto

Material de escollera seleccionado de machaqueo para 

protección de talud aguas arriba de la presa, colocada a 

mano, de tamaño máximo 60 cm, incluida expropia-ción 

o canon de cantera, excavación, machaqueo, cla-

sificación, transporte y colocación.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Cuerpo de Presa
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Hito para Control Topográfico

  Hito 22.00 22.00

22.00

Aforador

  Aforador 2.00 2.00

2.00Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Auscultación

Cantidad                  

(Und)

5.22

Concepto Cantidad

Hito para control topográfico de asientos y 

desplazamientos

5.23

Metrado Total

Aforador formado por un vertedero en pared 

delgada con su correspondiente estructura de 

concreto para medida de filtraciones. Instalado.

Concepto Cantidad
Cantidad                  

(Und)

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    114 

Piezómetro Hidráulico de 0 a 5 Kg/cm2

  Sección A 9.00 9.00

  Sección B 9.00 9.00

18.00

Cédula Neumática a Presión de 0 a 20 Kg/cm2

  Sección A 9.00 9.00

  Sección B 9.00 9.00

18.00

Metrado Total

Cédula neumática de presión total de 0 a 20 

kg/cm2 y sensibilidad superior a 0.20 kg/cm2, 

totalmente instalado y funcionando con corres-

pondiente tubo hasta el panel de lectura.

Concepto Cantidad
Cantidad                  

(Und)

Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Auscultación

Cantidad                  

(Und)

5.32

Concepto Cantidad

Piezómetro hidráulico rango de 0 a 5 kg/cm2 y 

sensibilidad superior a 0.05 kg/cm2, totalmente 

instalado y funcionando con correspondiente 

tubo hasta el panel de lectura.

5.33
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Cédula Hidráulica para Medida de Asientos

  Sección A 5.00 5.00

  Sección B 5.00 5.00

10.00

Sonda Electromagnética para Medida

de Asientos

  Sección A 1.00 1.00

1.00Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Auscultación

Cantidad                  

(Und)

5.34

Concepto Cantidad

Cédula hidráulica paa medida de asientos, con 

su  correspondiente tubo hasta el panel de lec-

tura, totalmenteo instalada y funcionando.

5.35

Metrado Total

Sonda electromagnética para medida de asien-

tos en tubo telescópico vertical con cinta centi-

metrada, cable de nylon, soporte portacinta y 

señalizador. Incluye elemento superior, tubo de 

acero inoxidable, crucetas con imanes, mangui-

tos y abrazaderas. Instalada y funcionando.

Concepto Cantidad
Cantidad                  

(Und)
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Inclinómetro

  Sección B 1.00 1.00

1.00

Instrumento para Medida de Inclinómetro

  Sección B 1.00 1.00

1.00

Metrado Total

Instrumento de lectura de inclinómetro instalado y 

funcionando.

Concepto Cantidad
Cantidad                  

(Und)

Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Auscultación

Cantidad                  

(Und)

5.36

Concepto Cantidad

Inclinómetro con sus elementos superior, inferior e 

intermedios. Instalado y funcionando.

5.37
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Base de Colimación para Aparatos

Topográficos

  Base de Colimación 2.00 2.00

2.00

Acelerómetro

5.00 5.00

5.00Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Auscultación

Cantidad                  

(Und)

5.38

Concepto Cantidad

Base de colimación para aparatos topográficos

5.39

Metrado Total

Acelerómetro 

Concepto Cantidad
Cantidad                  

(Und)
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Panel de Lectura de Piezómetros 

Hidráulicos

  Panel de lectura 2.00 2.00

2.00

Registro Centralizado de Acelerómetros

  Registro centralizado 1.00 1.00

1.00

Metrado Total

Registro centralizado de acelerómetro totalmente 

instalado y funcionando.

Concepto Cantidad
Cantidad                  

(Und)

Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Auscultación

Cantidad                  

(Und)

5.40

Concepto Cantidad

Panel de lectura de piezómetros hidráulicos, cédu- 

las neumáticas de presión total y cédulas hidráuli- 

cas de asientos, instalados y funcionando.

5.41

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    119 

Taladro en Acarreos de 150 mm diámetro

  Taladro en acarreos 2.00 24.00 48.00

2.00 7.50 15.00

63.00

Taladro en  acarreos de 150 mm  de diámetro a 

rotación para colocación de aparatos de auscul-

tación de hasta 15 m de profundidad.

Longitud   

(m)

Metrado Total

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Presa Los Loros - Auscultación

Metrado                    

(m)

5.42

Concepto Cantidad
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3.01 Excavación a Cielo Abierto en Roca Suelta

  Azud 350.00 78.00 2.00 1.00 54,600.00

54,600.00

Estudio a Nivel del Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)
Cantidad

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Azud de Contención de Sólidos

Distancia      

(m)

Altura         

(m)

Excavación a cielo abierto en roca suelta o ripable, en ci-

mientos de presa y ataguía, aliviadero, desvío del río, azud 

de contención de sólidos. Incluye agotamiento, entibación  y 

transporte a vertedero.

Metrado Total

Concepto
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3.07a Relleno Seleccionado para Conformación del Azud

  Azud 350.00 78.00 2.00 1.00 54,600.00

350.00 29.00 10.00 1.00 101,500.00

  A descontar 350.00 14.00 2.00 1.00 -9,800.00

350.00 39.00 1.50 1.00 -20,475.00

125,825.00

Estudio a Nivel del Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Azud de Contención de Sólidos

Altura         

(m)
Cantidad

Material de escollera seleccionado de machaqueo y cual-

quier procedencia  para conformación del azud de reten-ción 

de sólidos.

Metrado Total

Concepto
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3.07b Relleno Seleccionado para Conformación del Azud

  Azud 350.00 39.00 1.50 1.00 20,475.00

20,475.00

3.10 Relleno Seleccionado para protección del Azud de

Retención de Sólidos

  Azud 350.00 14.00 2.00 1.00 9,800.00

9,800.00

Concepto

Estudio a Nivel del Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Presa Los Loros - Azud de Contención de Sólidos

Altura         

(m)
Cantidad

Material de escollera seleccionado de machaqueo y cual-

quier procedencia con  tamaño mínimo de 30 cm en coro-

nación y taludes de azud de retención de sólidos.

Metrado Total

Volumen         

(m3)

Metrado Total

Material de escollera seleccionado de machaqueo y cual-

quier procedencia con  tamaño mínimo de 60 cm en pro-

tección del pie del azud de retención de sólidos.

Concepto
Longitud   

(m)

Distancia      

(m)

Altura         

(m)
Cantidad
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Acero Galvanizado en Redondos en Entramado Metálico

  F =1", peso 3.85 kg/m 1.00 56.80 1,166.67 3.85 255,126.67

88.00 3.85 118,580.00

1.00 10.30 388.89 3.85 15,421.39

1.00 13.50 388.89 3.85 20,212.50

1.00 17.00 388.89 3.85 25,452.78

11.00 10.00 388.89 3.85 164,694.44

11.00 350.00 11.11 3.85 164,694.44

1.00 20.00 388.89 3.85 29,944.44

2.00 3.00 388.89 3.85 8,983.33

803,110.00

Estudio a Nivel del Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Cantidad Número
Peso   

(Kg/m)

Metrado                  

(Kg)

Presa Los Loros - Azud de Contención de Sólidos

Metrado Total

Concepto

4.15

Acero galvanizado en redondos en entramado metálico para retención 

de escollera en azud de retención de sólidos. Incluye colocación.

Longitud   

(m)

350.00
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3.02 Excavación a Cielo Abierto en Roca Fija

 Tramo I 3,356.17

S1 18.00 0.50 1.00 2.17 19.50

S2 32.00 7.00 4.00 2.17 1,941.33

S3 46.00 14.00 1.00 2.17 1,395.33

 Tramo II 13,541.67

S3 52.00 17.00 1.00 2.08 1,841.67

S4 61.40 18.00 4.00 2.08 9,210.00

S5 66.40 18.00 1.00 2.08 2,490.00

 Tramo III 4,780.80

S5 1,195.20 1.00 4.00 4,780.80

 Tramo IV 10,679.09

S6 1,243.20 1.00 8.59 10,679.09

 Tramo V 21,855.42

S6 1,243.20 1.00 1.00 2.29 2,846.93

S7 79.60 24.00 4.00 2.29 17,499.26

S7 26.90 24.50 1.00 2.29 1,509.22

 Tramo VI 1,977.15

S7 659.05 1.00 3.00 1,977.15

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)

Excavcación a cielo abierto en terreno no ripiable que exija em-

pleo de explosivos, en cimiento de presa, aliviadero, desvío del río. 

Incluye agotamiento, entibación y transporte a vertedero.
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3.02 Excavación a Cielo Abierto en Roca Fija

 En 1ª Cámara de Válvula 3,460.80

S 20.60 28.00 1.00 6.00 3,460.80

 En Terreno de Toma 4,708.95

S1 20.25 25.50 1.00 6.00 3,098.25

S2 41.30 6.50 1.00 6.00 1,610.70

 En Desembocadura Túnel Desvío (Túnel Artificial) 9,856.00

S 11.20 22.00 1.00 40.00 9,856.00

 En Túnel de Desvío 35,722.68

S1 21.35 14.50 1.00 5.00 1,547.88

S2 53.20 17.00 1.00 20.00 18,088.00

S3 18.20 2.00 1.00 20.00 728.00

S4 42.20 11.50 1.00 20.00 9,706.00

S5 36.40 1.00 1.00 20.00 728.00

S6 29.20 5.00 1.00 27.00 3,942.00

S7 36.40 1.00 1.00 27.00 982.80

109,938.71

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)

Excavcación a cielo abierto en terreno no ripiable que exija em-

pleo de explosivos, en cimiento de presa, aliviadero, desvío del río. 

Incluye agotamiento, entibación y transporte a vertedero.
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3.03 Excavación de Roca Tipo en Túnel

 En Cámara 2º de Válvulas 930.23

13.70 9.70 1.00 7.00 930.23

 En Túnel 21,253.88

300.00 3.14 1.00 22.56 21,253.88

22,184.11

Excavcación en túnel de más de 6.0 m2 de sección, en terreno que 

exija empleo de explosivos.  Incluye  agotamiento y  trans-porte a 

vertedero.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)
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4.02 Concreto Simple f'c=175 Kg/cm2

  En Embocadura Desvío

  En Solera 1,420.31

S1 19.50 3.00 1.00

S2 31.25 3.00 1.00

S1+S2 76.13 1.00 12.50 951.56

S2 31.25 3.00 1.00 5.00 468.75

 En Cuerpo Vertedero 2,367.42

8.50 14.00 1.00 3.00 357.00

8.15 14.00 1.00 3.00 342.30

14.00 5.30 1.00 2.00 148.40

14.00 5.62 1.00 4.70 369.80

S1 10.16 1.00

S2 67.16 1.00

S1+S2 77.32 1.00 15.85 1,225.52

 Menos Tubos 10.70 3.14 4.00 0.56 -75.60

 En Muros - Cajeros 2,775.94

S1 3.50 12.50 1.00

S2 0.00

ST=S1+S2/2 21.88 1.00 12.50 273.44

43.75 2.00 28.60 2,502.50

Concreto en masa de f'c=175 kg/cm2 para vertedero, amasado y 

dosificado mecánicamente.  Incluyendo vibrado y colocación en 

obra, sin encofrado.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)
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4.02 Concreto Simple f'c=175 Kg/cm2

  En Tapón 568.52

S1 14.85 13.30

S2 4.00 2.00

ST=S1-S2 189.51 1.00 3.00 568.52

  En Desembocadura

  Solera 2,257.00

61.00 18.50 1.00 2.00 2,257.00

  Tacón 111.00

18.50 3.00 1.00 2.00 111.00

  Cajeros 2,409.27

S 2.55 7.70 2.00 61.00 2,395.47

9.20 1.00 1.50 13.80

  Mensula Caseta 6.80

1.00 5.00 1.10 1.24 6.80

11,916.26

Concreto en masa de f'c=175 kg/cm2 para vertedero, amasado y 

dosificado mecánicamente.  Incluyendo vibrado y colocación en 

obra, sin encofrado.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)
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Concreto Armado f'c=210 Kg/cm2

  EN SOPORTE DE REJILLAS 132.63

  Desvío 127.33

  Transversales

Sección 0.29 53.00 7.00 107.59

  Longitudinales

Sección 0.07 108.00 0.85 6.55

0.07 48.00 1.56 5.35

  Arista

S 0.70 0.80 2.00 7.00 7.84

  Toma 5.30

S 0.27 1.00 1.00 3.00 0.80

0.75 2.00 1.00 3.00 4.50

  EN PILA CENTRAL REJILLAS 678.79

S1 18.95 12.50 1.00 2.00 473.75

S2 12.78 10.70 1.00 1.50 205.04

  EN 1º CAMARA DE VALVULA 1,988.88

S1 16.10 16.00

S2 2.70 3.50

S3 4.00 2.00

ST=S1+S2-S3 259.05 1.00 3.00 777.15

SA 13.85 12.20

SB 15.35 3.50

SC 5.50 7.70

Concreto en masa de  f'c=210 kg/cm2 en soleras, cajeros, pilas para 

soporte de rejillas, cámara de compuertas, amasado y dosi-ficado 

mecánicamente. Incluyendo cemento, vibrado y colocación en obra, 

sin encofrado ni armadura.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Concepto

4.03

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)
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Concreto Armado f'c=210 Kg/cm2

SD 43.89 19.20

ST = SA+SB+SC-SD 201.96 1.00 6.00 1,211.73

  EN TOMA 1,813.08

S1 15.25 9.00 1.00 6.00 823.50

S2 16.15 5.00 1.00 6.00 484.50

  Galería a descontar

S3 3.97 1.00 6.00 23.83

  Tubos

S4 6.28 3.14 2.00 -39.44

S5 3.14 5.00 2.00 -31.40

S6 3.14 3.00 2.00 -18.84

S7 11.25 11.50 1.00 4.00 517.50

S8 11.25 11.50 1.00 0.50 64.69

S9 7.20 1.00 3.24 23.34

S10 5.50 9.00 1.00 0.76 37.62

        A Descontar

S11 3.14 1.00 2.00 11.50 -72.22

  EN 2º CAMARA DE VALVULA 572.01

13.50 9.70 1.00 7.00 916.65

A Descontar 5.50 7.70 1.00 6.00 -254.10

3.00 5.00 1.00 5.50 -82.50

3.14 0.64 2.00 2.00 -8.04

5,185.39

Concreto en masa de  f'c=210 kg/cm2 en soleras, cajeros, pilas para 

soporte de rejillas, cámara de compuertas, amasado y dosi-ficado 

mecánicamente. Incluyendo cemento, vibrado y colocación en obra, 

sin encofrado ni armadura.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

4.03

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    131 

Concreto Armado f'c=210 Kg/cm2 en Túnel de Desvío

3.14 7.74 1.00 300.00 7,290.11

S1 9.60 7.20

S2 6.70 2.50

S3 3.14 14.82

St=S1+S2-S3 39.33 1.00 40.00 1,573.09

8,863.20

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)

Concreto en masa de  f'c=210 kg/cm2 en túnel para desvío del río, 

amasado y dosificado mecánicamente. Incluyendo cemento, vibra-do 

y colocación en obra, sin encofrado ni armadura.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

4.04
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Concreto Armado f'c=245 Kg/cm2

  EN SALIDA CAMARA 2º DE VALVULAS 1,193.78

7.70 4.50 1.00 3.00 103.95

  A descontar tubos 3.14 0.36 2.00 -2.26

  Solera blindada 22.00 0.38 2.00 3.50 57.75

  En Pasarela

  Paredes 22.00 2.80 2.00 0.30 36.96

  Solera 22.00 2.40 1.00 0.30 15.84

  Muro central 342.00 4.00 1.00 0.50 684.00

342.00 1.80 1.00 0.25 153.90

342.00 1.15 1.00 0.30 117.99

  En ménsulas laterales 342.00 0.30 1.00 0.25 25.65

  EN CASETA DE CONTROL 26.42

  Solera 3.00 1.80 1.00 0.30 1.62

2.30 3.00 1.00 0.30 2.07

  Paredes 3.00 3.00 2.00 0.30 5.40

3.60 3.00 1.00 0.30 3.24

4.50 3.60 1.00 0.70 11.34

  Techo 3.40 4.00 1.00 0.30 4.08

  A Descontar

  Huecos 1.50 1.50 1.00 0.30 -0.68

2.20 1.00 1.00 0.30 -0.66

1,220.19Metrado Total

Concepto

4.05

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Longitud 3   

(m)

Volumen         

(m3)

Concreto en masa de  f'c=245 kg/cm2 amasado y dosificado mecá-

nicamente. Incluyendo cemento, vibrado y colocación en obra, sin 

encofrado ni armadura.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Encofrado Plano con Acabados A-1

 En Túnel Artificial 40.00 12.50 1.00 500.00

 En Zona Caseta Control 6.00 4.00 1.00 24.00

 En Tacón Cienco 17.50 3.00 1.00 52.50

576.50

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

4.06

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-1
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Encofrado Curvo con Acabados A-2

 1ª Cámara de Válvulas 50.16

 En Techo 8.36 6.00 1.00 50.16

 2ª Cámara de Válvulas 78.46

 En Techo 8.36 6.00 1.00 50.16

 En Galería 10.00 2.83 1.00 28.30

128.62

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos curvos con acabado A-2

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

4.08
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Encofrado Plano con Acabados A-3

  EN EMBOCADURA 1,867.47

  Pila central 17.70 2.00 1.00 35.40

12.70 2.00 1.00 25.40

  Coronación 10.50 1.50 1.00 15.75

  Alzados

S1 134.38 2.00 1.00 268.75

7.60 7.00 2.00 106.40

5.62 2.40 1.00 13.49

S2 124.66 2.00 1.00 249.31

  Cajeros 268.75 1.00 268.75

106.40 1.00 106.40

13.49 1.00 13.49

249.31 1.00 249.31

  Huecos desagues 8.00 7.20 2.00 115.20

  En vigas de rejillas 14.00 0.80 26.00 291.20

14.00 2.05 1.00 28.70

1.05 0.40 108.00 45.36

1.80 0.40 48.00 34.56

  EN PASARELA TUNEL 3,841.20

  Salidas desague 22.00 3.10 2.00 136.40

22.00 4.20 2.00 184.80

  Desde salida a cuenco 320.00 5.00 2.00 3,200.00

320.00 0.50 2.00 320.00

Concepto

4.09

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-3

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Encofrado Plano con Acabados A-3

  EN TOMA 70.19

  Pilar rejilla 3.00 1.35 2.00 8.10

3.00 0.70 2.00 4.20

3.35 0.47 2.00 3.13

3.30 0.40 2.00 2.64

  Techo 9.00 4.50 1.00 40.50

4.25 0.75 2.00 6.38

7.00 0.75 1.00 5.25

  EN CUENCO 924.00

60.00 7.70 2.00 924.00

6,702.86Metrado Total

Concepto

4.09

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-3

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Encofrado Curvo con Acabados A-3

  En vertedero 7.50 7.00 2.00 105.00

11.60 10.85 1.00 125.86

3.14 6.60 1.00 20.73

  En rejillas 14.00 1.26 27.00 474.77

1.05 0.63 108.00 71.22

1.80 0.63 48.00 54.26

  En tubos 4.00 11.00 4.71 207.24

  EN TOMA

  Rejillas 3.00 1.26 2.00 7.54

3.00 1.80 2.00 10.80

3.35 0.63 2.00 4.21

3.30 0.63 2.00 4.14

  Tubos 2.35 2.46 2.00 11.59

15.00 6.28 2.00 188.40

1,285.75Metrado Total

Concepto

4.10

Encofrado en paramentos curvos con acabado A-3, excepto 

en túnel

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Encofrado Curvo con Acabados A-3, en Túnel

  Túnel 377.00 24.18 1.00 9,115.11

9,115.11

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

4.11

Encofrado en paramentos curvos con acabado A-3, en túnel
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Acero Corrugado fy 4200 Kg/cm2

  EN REJILAS 3,488.10

  Embocadura 288.00 1.75 3.85 1,940.40

  F =1", peso 3.85 kg/m 192.00 1.75 3.85 1,293.60

  Toma

  F =1", peso 3.85 kg/m 20.00 3.30 3.85 254.10

  EN TUNEL 444,898.83

  Tramo de roca, L = 270 m

  F =3/4", peso 2.25 kg/m

  Fierros circulares 1,350.00 24.43 2.25 74,206.13

1,350.00 28.95 2.25 87,935.63

  Fierros longitudinales 122.15 270.00 2.25 74,206.13

144.75 270.00 2.25 87,935.63

  Tramo en falla, L = 30 m

  F =3/4", peso 2.25 kg/m

  Fierros longitudinales 122.15 30.00 2.25 8,245.13

144.75 30.00 2.25 9,770.63

  F =1", peso 3.85 kg/m

  Fierros circulares 150.00 24.43 3.85 14,108.33

150.00 28.95 3.85 16,718.63

Concepto

4.12

Acero corrugado en redondos para armadura de límite 

elás- tico 4200 kg/cm2, colocado.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Número
Longitud   

(m)

Peso   

(Kg/m)

Cantidad              

(Kg)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Acero Corrugado fy 4200 Kg/cm2

  En túnel artificial, L = 40 m

  F =1", peso 3.85 kg/m

  Fierros transversales 200.00 34.40 3.85 26,488.00

200.00 24.43 3.85 18,811.10

  Fierros longitudinales 172.00 40.00 2.25 15,480.00

  F =3/4", peso 2.25 kg/m 122.15 40.00 2.25 10,993.50

  EMBOCADURA DESVIO 48,488.34

  Pila central

  F =3/8", peso 0.57 kg/m 51.67 47.00 0.57 1,384.15

31.00 13.50 0.57 238.55

  F =5/8", peso 1.56 kg/m 156.67 15.50 1.56 3,788.20

45.00 9.30 1.56 652.86

  En cabeza cajeros

  F =3/8", peso 0.57 kg/m 136.67 14.00 0.57 1,090.60

136.67 14.00 0.57 1,090.60

  En vigas soorte rejillas

  F =3/8", peso 0.57 kg/m 392.00 18.00 0.57 4,021.92

4,920.00 0.78 0.57 2,187.46

  F =1", peso 3.85 kg/m 560.00 7.00 3.85 15,092.00

120.00 41.00 3.85 18,942.00

Concepto

4.12

Acero corrugado en redondos para armadura de límite 

elás- tico 4200 kg/cm2, colocado.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Número
Longitud   

(m)

Peso   

(Kg/m)

Cantidad              

(Kg)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Acero Corrugado fy 4200 Kg/cm2

  EN 1ª! CAMARA DE VALVULA 24,460.66

  F =1", peso 3.85 kg/m 14.00 13.40 3.85 722.26

14.00 13.40 3.85 722.26

56.00 12.00 3.85 2,587.20

14.00 15.00 3.85 808.50

42.00 15.00 3.85 2,425.50

14.00 13.00 3.85 700.70

42.00 15.00 3.85 2,425.50

14.00 10.50 3.85 565.95

14.00 17.20 3.85 927.08

28.00 8.50 3.85 916.30

14.00 11.50 3.85 619.85

28.00 9.70 3.85 1,045.66

42.00 16.00 3.85 2,587.20

14.00 15.00 3.85 808.50

56.00 11.50 3.85 2,479.40

14.00 14.00 3.85 754.60

14.00 14.00 3.85 754.60

  F =1/2", peso 1.00 kg/m 7.00 148.00 1.00 1,036.00

7.00 224.80 1.00 1,573.60

  EN REJILLA TOMA 2,459.22

  Losa 9.00 22.50 1.00 202.50

  F =1/2", peso 1.00 kg/m 4.50 45.00 1.00 202.50

  F =5/8", peso 1.56 kg/m 4.50 30.00 1.56 210.60

Concepto

4.12

Acero corrugado en redondos para armadura de límite 

elás- tico 4200 kg/cm2, colocado.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Número
Longitud   

(m)

Peso   

(Kg/m)

Cantidad              

(Kg)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Acero Corrugado fy 4200 Kg/cm2

  F =3/4", peso 2.25 kg/m 9.00 22.50 2.25 455.63

  F =1", peso 3.85 kg/m 9.00 7.50 3.85 259.88

  Pilares

  F =1", peso 3.85 kg/m 6.00 13.60 3.85 314.16

38.00 4.50 3.85 658.35

  F =3/8", peso 0.57 kg/m 6.00 27.50 0.57 94.05

6.00 18.00 0.57 61.56

  EN 2ª CAMARA DE VALVULAS 20,374.50

  F =1", peso 3.85 kg/m 46.00 37.50 3.85 6,641.25

47.20 37.50 3.85 6,814.50

  F =3/4", peso 2.25 kg/m 7.50 230.00 2.25 3,881.25

7.50 180.00 2.25 3,037.50

  EN PASARELA TUNEL 23,450.26

  F =3/8", peso 0.57 kg/m 72.00 342.00 0.57 14,035.68

1,026.00 14.40 0.57 8,421.41

264.00 3.30 0.57 496.58

39.60 22.00 0.57 496.58

567,619.90Metrado Total

Concepto

4.12

Acero corrugado en redondos para armadura de límite 

elás- tico 4200 kg/cm2, colocado.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Número
Longitud   

(m)

Peso   

(Kg/m)

Cantidad              

(Kg)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Acero en Perfiles Laminados

  EN REJILA EMBOCADURA 13,722.80

  Platina de 80 x 12 mm 448.00 1.70 7.54 5,742.46

  peso 7.54 kg/m 1,008.00 1.05 7.54 7,980.34

  EN REJILLA TOMA 21,449.60

  Platina de 80 x 12 mm 2.00 12.70 7.54 191.52

  peso 7.54 kg/m 2.00 12.60 7.54 190.01

64.00 3.00 7.54 1,447.68

  Perfil I-300

  peso 54.20 kg/m 1.00 362.00 54.20 19,620.40

35,172.41

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Número
Longitud   

(m)

Peso   

(Kg/m)

Cantidad              

(Kg)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

4.13

Acero en perfiles laminados, colocados en estructuras.
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Acero en Chapa de Tuberías y Blindajes

  Espesor  : 3 mm

  Densidad : 7.85 kg/m3

  EN ZONA COMPUERTA 753.60

S = 8 x 2 = 16 m2 2.00 16.00 0.003 7.85 753.60

  EN TRANSICION 1,345.18

L1 8.00

L2 6.28

L = L1 + L2 / 2 7.14

S 2.00 28.56 0.003 7.85 1,345.18

  INSERCION CON CODO 650.73

S 2.00 13.82 0.003 7.85 650.73

  CODO 2,153.34

L 6.28

S 2.00 39.44 0.003 7.85 1,857.55

2.00 6.28 0.003 7.85 295.79

Concepto

4.14

Acero en chapa de tuberías y blindaje colocado.

Espesor     

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Número
Longitud   

(m)

Peso   

(Kg/m3)

Cantidad              

(Kg)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Acero en Chapa de Tuberías y Blindajes

  CONO REDUCCION 709.89

L 5.02

S 2.00 15.07 0.003 7.85 709.89

  TUBERIA 887.54

L 3.77

S 2.00 18.84 0.003 7.85 887.54

  ZONA BLINDADA 5,854.53

S1 2.00 30.80 0.003 7.85 1,450.68

S2 2.00 93.50 0.003 7.85 4,403.85

  EN ANILLO DE RIGIDEZ 2,200.00

50.00 44.00 2,200.00

14,554.81Metrado Total

Concepto

4.14

Acero en chapa de tuberías y blindaje colocado.

Espesor     

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Número
Longitud   

(m)

Peso   

(Kg/m3)

Cantidad              

(Kg)

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Rejilla Galvanizada

  Rejilla galvanizada 5.80 5.00 1.00 29.00

29.00Metrado Total

Concepto

5.01

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud 1   

(m)

Longitud 2   

(m)
Cantidad

Area              

(m2)

Rejilla galvanizada para sobrecarga de 100 Kg/m2 en piso de 

la torre del desague de fondo. Incluye colocación

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Sellado de Juntas con Banda PVC de 400 mm

  EN EMBOCADURA 368.70

  Juntas longitudinales 2.00 45.80 91.60

2.00 37.80 75.60

  Juntas transversales 1.00 79.00 79.00

2.00 48.50 97.00

1.00 25.50 25.50

  EN TUNEL 1,289.28

34.00 25.12 854.08

34.00 12.80 435.20

  EN CUENCO 335.80

6.00 34.30 205.80

2.00 65.00 130.00

1,993.78Metrado Total

Concepto

5.03

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Cantidad
Longitud    

(m)

Longitud                

(m)

Banda PVC de 400 mm de ancho para imper-

meabilización de juntas. Incluye colocación.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Taladro en Roca entre 46 y 66 mm de diámetro

  En tapón de desvío 58.00 58.00

  En túnel

  8 taladros de 7.50 m en 

  cada plano de inyección 60.00 8.00 7.50 3,600.00

3,658.00

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

5.04

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Veces Cantidad
Longitud     

(m)

Metrado                 

(m)

Taladro en roca entre  46 y 66 mm de diámetro a rotación, sin 

extracción de testigos,  para inyección de hasta 50 m de 

profundidad

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    149 

Preparación e Inyección de Material Seca con Lechada

hasta 10 Kg/m

  En tapón desvío 58.00 0.01 0.58

0.58

Preparación e Inyección de Material Seca con Lechada

hasta 60 Kg/m

  En túnel 3,600.00 0.06 216.00

216.00

Cantidad                  

(Tn)

Metrado Total

5.06

Preparación e inyección de tn de materia se-ca 

de  lechada de cemento-bentonita o mez-clas 

arcilla-cemento,  sin incluir  materiales, con 

admisión  media  en  taladro terminado hasta 

60 kg/m.

Concepto
Longitud    

(m)

Taladro   

(Kg/m)

Metrado Total

Concepto

5.05

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Longitud    

(m)

Taladro   

(Kg/m)

Cantidad                  

(Tn)

Preparación e inyección de tn de materia se-ca 

de  lechada de cemento-bentonita o mez-clas 

arcilla-cemento,  sin incluir  materiales, con 

admisión  media  en  taladro terminado hasta 

10 kg/m.

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Cemento para Inyecciones Puesto en Obra

  Cemento para inyectar 0.58 0.67 0.39

216.00 0.67 144.00

144.39

Arcilla para Inyecciones Puesto en Obra

  Arcilla para inyectar 0.58 0.17 0.10

216.00 0.17 36.00

36.10

Metrado                     

(Tn)

Metrado Total

5.08

Arcilla a pie de obra para inyectar, en ton

Concepto
Cantidad                  

(Tn)
Proporción

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Cantidad                  

(Tn)
Proporción

Metrado                     

(Tn)

Cemento a pie de obra para inyectar, en ton

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 

Metrado Total

Concepto

5.07
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Bentonita para Inyecciones Puesto en Obra

  Bentonita para inyectar 0.58 0.17 0.10

216.00 0.17 36.00

36.10

Barandilla Metálica de Perfil Tubular

  En túnel 2.00 326.00 652.00

652.00Metrado Total

Longitud                

(m)

Metrado                     

(Tn)

Metrado Total

5.10

Barandilla metálica  de perfil  tubular estirado en frio, de 1.20 m de 

altura, colocado y pintado.

Concepto Cantidad
Longitud    

(m)

5.09

Bentonita a pie de obra para inyectar, en ton

Concepto
Cantidad                  

(Tn)
Proporción

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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Carpintería Metálica en Puertas

  Carpintería puertas 1.00 2.00 1.00 2.00

2.00

Carpintería Metálica en Ventanas

  Carpintería ventanas 2.00 1.50 1.50 4.50

4.50

Carpintería metálica en ventanas totalmente terminado. 

Incluye colocado y pintado.

Ancho      

(m)

Area           

(m2)

Area           

(m2)

Ancho      

(m)

Metrado Total

Concepto Cantidad
Longitud    

(m)

5.12

Metrado Total

5.11

Concepto Cantidad
Longitud    

(m)

Carpintería metálica en puertas totalmente terminado. 

Incluye colocado y pintado.

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Desvío del Río, Desague de Fondo y Toma de Agua 
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3.01 Excavación a Cielo Abierto en Roca Suelta

22.05 203.00 1.00 4,476.15

4,476.15Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area           

(m2)

Longitud 

(m)
Cantidad

Volumen         

(m3)

Excavcación a cielo abierto en roca suelta o ripable,  

en cimien-tos de presa y ataguía, aliviadero, desvío 

del río.  Incluye agota-miento, entibación y transporte 

a vertedero.

Presa Los Loros - Galería Perimetral
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3.02 Excavación a Cielo Abierto en Roca Fija

S1 37.14 7.80 289.69

S2 33.12 7.80 258.34

S3 27.59 7.80 215.20

S4 18.00 7.80 140.40

S5 21.75 7.80 169.65

S6 25.08 3.90 97.81

S7 27.72 3.90 108.11

S8 12.33 7.80 96.17

S9 18.27 7.80 142.51

S10 32.04 5.00 160.20

S11 38.41 7.80 299.60

P1 22.40 2.00 44.80

P2 38.60 2.00 40.60

P3 39.53 2.00 79.06

P4 23.76 2.00 47.52

P5 27.28 2.00 54.56

P6 26.84 2.00 53.68

P7 39.95 2.00 79.90

P8 98.24 10.00 982.40

P9 23.80 2.00 47.60

P10 23.80 2.00 47.60

P11 38.00 50.00 1,900.00

P12 21.81 115.00 2,508.15

P13 24.33 103.00 2,505.99

10,369.54Metrado Total

Concepto

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Excavcación a cielo abierto en terreno 

no ripiable que exija em-pleo de 

explosivos, en cimiento de presa, 

aliviadero, desvío del río. Incluye 

Presa Los Loros - Galería Perimetral
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Concreto Armado f'c=210 Kg/cm2

  Concreto armado 15.31 15.60 238.84

  f'c=210 kg/cm2 24.85 7.80 193.79

  en galería perime- 24.75 7.80 193.05

  tral. 19.71 7.80 153.74

24.00 7.80 187.20

23.38 3.90 91.18

20.85 3.90 81.32

20.34 7.80 158.61

30.69 7.80 239.38

14.92 203.00 3,028.76

14.81 2.00 29.62

24.33 2.00 48.66

12.13 1.00 12.13

31.78 2.00 63.56

24.17 2.00 48.34

59.76 2.00 119.52

24.53 2.00 49.06

70.97 7.00 496.79

19.57 7.80 152.65

15.81 30.00 474.30

13.23 19.00 251.37

15.81 85.00 1,343.85

13.23 29.00 383.67

13.23 24.00 317.52

15.18 60.00 910.80

13.23 19.00 251.37

9,519.07Metrado Total

Concepto

4.03

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Area          

(m2)

Distancia      

(m)

Volumen         

(m3)

Concreto en masa de  f'c=210 kg/cm2 para muros resis-

tentes y galería perimetral, amasado y dosificado mecá-

nicamente. Incluyendo cemento, vibrado y colocación en 

obra, sin encofrado.

Presa Los Loros - Galería Perimetral
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Encofrado Plano con Acabados A-1

  Encofrado plano con 6.30 7.80 49.14

  acabados A-1 6.90 7.80 53.82

3.30 7.80 25.74

5.50 7.80 42.90

7.10 7.80 55.38

4.50 3.90 17.55

4.50 3.90 17.55

6.30 7.80 49.14

6.30 7.80 49.14

6.50 7.80 50.70

5.10 5.00 25.50

5.50 10.00 55.00

3.00 203.00 609.00

4.50 268.00 1,206.00

2,306.56

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud      

(m)

Distancia      

(m)

Area                  

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-1

Presa Los Loros - Galería Perimetral

Metrado Total

Concepto

4.06
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Encofrado Plano con Acabados A-2

  Encofrado plano con 3.00 78.00 234.00

  acabados A-2 3.00 203.00 609.00

3.00 50.00 150.00

3.00 115.00 345.00

3.00 103.00 309.00

3.00 2.00 6.00

10.00 2.00 20.00

10.00 2.00 20.00

6.80 2.00 13.60

10.00 2.00 20.00

10.00 2.00 20.00

3.00 2.00 6.00

15.00 2.00 30.00

15.00 2.00 30.00

15.00 2.00 30.00

15.00 2.00 30.00

10.00 2.00 20.00

10.00 2.00 20.00

0.19 1.70 31.00 10.01

3.00 0.19 1.70 30.00 29.07

2.00 0.19 1.70 15.00 9.69

3.00 0.19 1.70 30.00 29.07

2.00 0.19 2.00 30.00 22.80

2,013.24

Concepto

4.07

Metrado Total

Longitud      

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud      

(m)

Distancia      

(m)

Area                  

(m2)

Encofrado en paramentos planos con acabado A-2

Presa Los Loros - Galería Perimetral
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Encofrado Curvo con Acabados A-2

  Encofrado curvo con 3.14 78.00 244.92

  acabados A-2 3.14 203.00 637.42

3.14 50.00 157.00

3.14 115.00 361.10

3.14 103.00 323.42

1.57 26.00 40.82

1,764.68

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud      

(m)

Distancia      

(m)

Area                  

(m2)

Encofrado en paramentos curvos con acabado A-2

Presa Los Loros - Galería Perimetral

Metrado Total

Concepto

4.08
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Acero Corrugado fy 4200 Kg/cm2

  Acero corrugado 2.00 871.23 9.80 17,076.11

2.00 883.20 9.80 17,310.72

3.00 883.20 9.80 25,966.08

1.00 904.58 20.60 18,634.35

1.00 832.85 203.00 169,068.55

1.00 1,137.25 16.00 18,196.00

1.00 1,372.90 13.00 17,847.70

1.00 861.75 268.00 230,949.00

515,048.51

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Número
Longitud        

(Kg)
Peso 

Cantidad              

(Kg)

Presa Los Loros - Galería Perimetral

Metrado Total

Concepto

4.12

Acero corrugado en redondos para armadura de límite 

elás- tico 4200 kg/cm2, colocado.
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Sellado de Juntas con Banda PVC de 400 mm

  Banda PVC 58.00 15.50 899.00

899.00

Escalera Metálica de 0.80 m de ancho

  Escalera 1.00 40.00 40.00

40.00Metrado Total

Escalera metálica de 0.80 m ancho con parte 

proporcional de descancillo, zancas, barandi-lla 

y peldaños. Incluso colocación y pintado.

5.20

Concepto Cantidad
Longitud    

(m)

Longitud                

(m)

Metrado Total

Concepto

5.03

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Cantidad
Longitud    

(m)

Longitud                

(m)

Banda PVC de 400 mm de ancho para imper-

meabilización de juntas. Incluye colocación.

Presa Los Loros - Galería Perimetral
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Preparación e Inyección de Material Seca con Lechada

hasta 60 Kg/m

  En roca

  Supuesto 40 kg de ad- 1,785.00 0.04 71.40

  misión por m de taladro

71.40

Cemento para Inyecciones Puesto en Obra

  En roca 1,785.00 0.039 69.62

  En acarreos 6,084.00 0.200 1,216.80

1,286.42

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Pantalla de Impermeabilización

5.07

Cantidad                  

(Tn)

Metrado Total

5.06

Preparación e inyección de tn de materia se-ca 

de  lechada de cemento-bentonita o mez-clas 

arcilla-cemento,  sin incluir  materiales, con 

admisión  media  en  taladro terminado hasta 

60 kg/m.

Concepto
Longitud    

(m)

Taladro   

(Kg/m)

Metrado                     

(Tn)

Metrado Total

Cemento a pie de obra para inyectar, en ton

Concepto
Cantidad                  

(Tn)
Proporción
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Arcilla para Inyecciones Puesto en Obra

  En acarreos 6.08 0.20 1,216.80

1,216.80

Bentonita para Inyecciones Puesto en Obra

  En roca 1,785.00 0.001 1.79

  En acarreos 6,084.00 0.005 30.42

32.21

Metrado Total

5.08

Arcilla a pie de obra para inyectar, en ton

Concepto
Cantidad                  

(Tn)
Proporción

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Pantalla de Impermeabilización

Metrado                     

(Tn)

Metrado                     

(Tn)

Metrado Total

5.09

Bentonita a pie de obra para inyectar, en ton

Concepto
Cantidad                  

(Tn)
Proporción
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Taladro en Roca hasta 76 mm de diámetro

1.00 46.00 15.00 690.00

1.00 73.00 15.00 1,095.00

1,785.00

Taladro hasta 76 mm de diámetro

  En acarreos 1.00 18.00 16.00 288.00

1.00 40.00 26.90 1,076.00

1.00 118.00 40.00 4,720.00

6,084.00

Concepto

5.16

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa 

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Veces Cantidad
Longitud     

(m)

Metrado                 

(m)

Taladro en roca hasta 76 mm de diámetro a rotopercución 

para inyecciones, de 20 a 60 m de profundidad.

Metrado Total

Pantalla de Impermeabilización

5.17

Taladro hasta 76 mm de diámetro a rotopercución para 

inyecciones, de 20 a 50 m de profundidad.

Concepto Veces Cantidad
Longitud     

(m)

Metrado                 

(m)

Metrado Total
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Ensayos Lugeon en Tramos de 5.0 m

35.00 5.00 7.00

140.00 2.00 70.00

77.00

Preparación e Inyección de Material Seca con Lechada

mayores de 300 Kg/m

  En acarreos

  Supuesto 405 kg de ad- 6,084.00 0.405 2,464.02

  misión por m de taladro

2,464.02

Cantidad                  

(Tn)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados - Presa Los Loros

Pantalla de Impermeabilización

5.19

Cantidad                  

(Und)

Metrado Total

5.18

Ensayos Lugeon de admisión de agua en tra-

mos de 5.0 m en tres escalones de subida y 

tres de bajada en presión.

Concepto Cantidad

Metrado Total

Cada (m)

Preparación e inyección de materia seca de  

lechada de cemento, cemento-bentonita o 

mezcla arcilla-cemento, sin incluir materiales, 

con admisión media en taladro terminado ma-

yores de 300 kg/m, con obturación en boca.

Concepto
Longitud    

(m)

Taladro   

(Kg/m)
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Bocatoma Santa Cruz 

en la Margen Derecha 
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3.01 Excavación a Cielo Abierto en Material Suelto

3.02 Excavación a Cielo Abierto en Roca Suelta

3.03 Excavación a Cielo Abierto en Roca Fija

 Muro Izquierdo

 Secc. 1-1 15.90 3.50 3.50 194.78 97.39 38.96 58.43

15.90 1.75 0.90 25.04 12.52 5.01 7.51

 Secc. 2-2 34.95 4.55 2.50 397.56 198.78 79.51 119.27

 Secc. 3-3 18.15 4.65 2.50 210.99 105.50 42.20 63.30

 Secc. 4-4 51.00 3.00 4.00 612.00 306.00 122.40 183.60

52.50 1.75 2.00 183.75 91.88 36.75 55.13

 Barraje Fijo 45.00 3.30 7.50 1,113.75 222.75 334.13 556.88

 Losa Disipadora 45.00 3.20 11.65 1,677.60 335.52 503.28 838.80

 Barraje Móvil 29.40 7.90 2.90 673.55 134.71 202.07 336.78

 Losa Disipadora 45.00 9.50 3.70 1,581.75 316.35 474.53 790.88

 Muro Derecho

 Secc. 5-5 15.90 3.80 3.70 223.55 111.78 44.71 67.07

15.90 2.00 2.50 79.50 39.75 15.90 23.85

 Secc. 6-6 45.00 4.50 2.40 486.00 243.00 97.20 145.80

 Secc. 8-8 23.40 4.10 4.00 383.76 191.88 76.75 115.13

23.40 2.00 2.00 93.60 46.80 18.72 28.08

 Secc. 9-9 20.40 4.10 4.00 334.56 167.28 66.91 100.37

20.40 2.00 2.50 102.00 51.00 20.40 30.60

 Losa Aguas Arriba 28.50 12.55 0.60 214.61 42.92 85.84 85.84

 Enrocado 72.60 10.50 1.00 762.30 152.46 228.69 381.15

 Bocal de Captación 51.00 3.50 10.00 1,785.00 1,071.00 357.00 357.00

27.00 2.30 4.25 263.93 158.36 52.79 52.79

 Conducto Desgravador49.50 3.00 4.00 594.00 356.40 118.80 118.80

11,993.58 4,454.01 3,022.53 4,517.03Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.            

(m)

Longitud        

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigacón Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Santa Cruz Margen Derecha

Volumen 

Parcial         

(m3)

Clasificación del Material (m3)

Material 

Suelto

Roca    

Suelta

Roca      

Fija
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3.06 Excavación Uña de Cimentación en Diques de Enrocado

  AGUAS ARRIBA 686.25

  Dique Margen derecha 120.00 3.05 1.00 366.00

  Dique Margen izquierda 105.00 3.05 1.00 320.25

  AGUAS ABAJO 341.85

  Dique Margen derecha 84.00 2.65 1.00 222.60

  Dique Margen izquierda 45.00 2.65 1.00 119.25

1,028.10

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Santa Cruz Margen Derecha

Volumen             

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)
Cantidad

Sección 

Promedio        

(m2)
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3.07 Relleno Compactado con Material del Sitio

  DIQUE

  AGUAS ARRIBA 2,475.00

  Dique Margen derecha 108.00 2.50 5.50 1,485.00

  Dique Margen izquierda 72.00 2.50 5.50 990.00

  AGUAS ABAJO 1,545.00

  Dique Margen derecha 114.00 2.00 5.00 1,140.00

  Dique Margen izquierda 40.50 2.00 5.00 405.00

4,020.00Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma  Santa Cruz Margen Derecha

Volumen    

(m3)
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3.13 Relleno Compactado para Filtro

  BOCATOMA

60.00 18.85 0.30 339.30

36.80 14.20 0.30 156.77

496.07

3.15 Relleno con Afirmado para Camino de Servicio

  BOCATOMA

80.00 22.00 0.20 352.00

18.00 12.00 0.20 43.20

72.00 4.00 0.20 57.60

188.00 2.00 0.20 75.20

528.00

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma  Santa Cruz Margen Derecha

Volumen    

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)

Volumen    

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Ancho                 

(m)

Profund.                     

(m)
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3.16 Relleno Compactado para Estructuras

  BOCATOMA

 Muro Izquierdo

 Secc. 1-1 15.90 2.70 3.50 150.26

15.90 0.75 0.90 10.73

 Secc. 2-2 34.95 4.85 2.00 339.02

 Secc. 3-3 18.15 7.00 2.25 285.86

 Secc. 4-4 51.00 5.00 3.00 765.00

52.50 1.10 1.00 57.75

0.00

 Barraje Fijo 45.00 3.10 1.25 174.38

 Barraje Móvil 27.60 2.60 1.50 107.64

0.00

 Muro Derecho 0.00

 Secc. 5-5 15.90 4.25 3.70 250.03

15.90 1.10 1.00 17.49

 Secc. 6-6 45.00 5.65 2.00 508.50

 Secc. 7-7 18.15 7.40 2.35 315.63

 Secc. 8-8 23.40 5.00 4.00 468.00

 Secc. 9-9 20.40 5.00 4.00 408.00

20.40 1.10 1.00 22.44

0.00

 Losa Aguas Arriba 37.65 1.00 0.45 16.94

28.50 1.00 0.45 12.83

0.00

 Bocal de Captación 7.98 5.40 2.25 96.96

7.98 5.40 2.25 96.96

42.57 3.80 1.85 299.27

42.57 3.80 1.85 299.27

18.00 0.75 0.75 10.13

18.00 0.75 0.75 10.13

0.00

 Conducto Desgravador 49.50 3.50 4.25 736.31

5,459.49Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma  Santa Cruz Margen Derecha

Volumen    

(m3)
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3.17 Enrocado de Protección, Extracción y Acomodo

  BOCATOMA

  AGUAS ABAJO POZA 72.60 10.00 1.00 726.00

  DISIPADORA 72.60 1.00 1.30 94.38

  AGUAS ARRIBA MURO 30.00 1.00 1.50 45.00

  IZQUIERDO

  DIQUES

  AGUAS ARRIBA

  Margen Derecha 108.00 1.00 3.05 329.40

108.00 1.30 4.90 687.96

  Margen Izquierda 102.00 1.00 3.05 311.10

75.00 1.30 4.90 477.75

  AGUAS ABAJO

  Margen Derecha 81.00 1.00 2.65 214.65

126.00 1.10 3.90 540.54

  Margen Izquierda 45.00 1.00 2.65 119.25

51.00 1.10 3.90 218.79

85.50 1.00 0.45 38.48

3,803.30

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma  Santa Cruz Margen Derecha

Volumen    

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)
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4.01 Concreto Simpie f'c=100 Kg/cm2

  BOCATOMA

27.60 9.00 0.10 24.84

27.60 15.00 0.10 41.40

36.75 9.20 0.10 33.81

235.95 3.60 0.10 84.94

50.55 5.50 0.10 27.80

48.96 1.50 0.10 7.34

27.00 2.20 0.10 5.94

226.08Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Espesor                      

(m)

Ancho                 

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma  Santa Cruz Margen Derecha

Volumen    

(m3)
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Echape con Piedra Emboquillada, e=0.20 m

 BARRAJE FIJO 21.00 15.00 315.00

28.05 15.00 420.75

5.55 15.00 83.25

2.40 15.00 36.00

 BARRAJE MOVIL 23.10 7.40 170.94

35.85 9.20 329.82

8.10 9.20 74.52

2.40 9.20 22.08

 LOSA AGUAS ARRIBA 36.75 7.20 132.30

6.00 1.00 21.38

 CANAL DESGRAVADOR 4.20 10.70 22.47

48.96 1.00 26.58

1,655.09

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Ancho               

(m)

Area              

(m2)

Bocatoma  Santa Cruz Margen Derecha

Metrado Total

Concepto

4.17
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Suministro e Instalación de Geoextil de 180 gr/cm2

  BOCATOMA 30.00 2.40 72.00

30.00 2.40 72.00

  DIQUES

  AGUAS ARRIBA M. DERECHA 108.00 5.40 583.20

  AGUAS ARRIBA M. IZQUIERDA 30.00 5.40 162.00

  AGUAS ABAJO  M. DERECHA 127.50 4.70 599.25

  AGUAS ABAJO  M. IZQUIERDA 57.00 4.70 267.90

1,756.35Metrado Total

Concepto

5.06

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Ancho               

(m)

Area              

(m2)

Bocatoma  Santa Cruz Margen Derecha
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Bocatoma Palpa 

en la Margen Izquierda



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    176 

3.01 Excavación a Cielo Abierto en Material Suelto

3.02 Excavación a Cielo Abierto en Roca Suelta

3.03 Excavación a Cielo Abierto en Roca Fija

 Muro Izquierdo

 Secc. 1-1 21.20 3.50 3.50 259.70 129.85 51.94 77.91

21.20 1.75 0.90 33.39 16.70 6.68 10.02

 Secc. 2-2 46.60 4.55 2.50 530.08 265.04 106.02 159.02

 Secc. 3-3 24.20 4.65 2.50 281.33 140.66 56.27 84.40

 Secc. 4-4 68.00 3.00 4.00 816.00 408.00 163.20 244.80

70.00 1.75 2.00 245.00 122.50 49.00 73.50

 Barraje Fijo 60.00 3.30 7.50 1,485.00 297.00 445.50 742.50

 Losa Disipadora 60.00 3.20 11.65 2,236.80 447.36 671.04 1,118.40

 Barraje Móvil 39.20 7.90 2.90 898.07 179.61 269.42 449.04

 Losa Disipadora 60.00 9.50 3.70 2,109.00 421.80 632.70 1,054.50

 Muro Derecho

 Secc. 5-5 21.20 3.80 3.70 298.07 149.04 59.61 89.42

21.20 2.00 2.50 106.00 53.00 21.20 31.80

 Secc. 6-6 60.00 4.50 2.40 648.00 324.00 129.60 194.40

 Secc. 8-8 31.20 4.10 4.00 511.68 255.84 102.34 153.50

31.20 2.00 2.00 124.80 62.40 24.96 37.44

 Secc. 9-9 27.20 4.10 4.00 446.08 223.04 89.22 133.82

27.20 2.00 2.50 136.00 68.00 27.20 40.80

 Losa Aguas Arriba 38.00 12.55 0.60 286.14 57.23 114.46 114.46

 Enrocado 96.80 10.50 1.00 1,016.40 203.28 304.92 508.20

 Bocal de Captación 68.00 3.50 10.00 2,380.00 1,428.00 476.00 476.00

36.00 2.30 4.25 351.90 211.14 70.38 70.38

 Conducto Desgravador66.00 3.00 4.00 792.00 475.20 158.40 158.40

15,991.43 5,938.68 4,030.04 6,022.71Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.            

(m)

Longitud        

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigacón Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Palpa Margen Derecha

Volumen 

Parcial         

(m3)

Clasificación del Material (m3)

Material 

Suelto

Roca    

Suelta

Roca      

Fija
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3.06 Excavación Uña de Cimentación en Diques de Enrocado

  AGUAS ARRIBA 1,098.00

  Dique Margen derecha 160.00 3.66 1.00 585.60

  Dique Margen izquierda 140.00 3.66 1.00 512.40

  AGUAS ABAJO 546.96

  Dique Margen derecha 112.00 3.18 1.00 356.16

  Dique Margen izquierda 60.00 3.18 1.00 190.80

1,644.96

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Palpa Margen Derecha

Volumen             

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)
Cantidad

Sección 

Promedio        

(m2)
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3.07 Relleno Compactado con Material del Sitio

  DIQUE

  AGUAS ARRIBA 3,960.00

  Dique Margen derecha 144.00 3.00 5.50 2,376.00

  Dique Margen izquierda 96.00 3.00 5.50 1,584.00

  AGUAS ABAJO 2,472.00

  Dique Margen derecha 152.00 2.40 5.00 1,824.00

  Dique Margen izquierda 54.00 2.40 5.00 648.00

6,432.00Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Palpa Margen Derecha

Volumen    

(m3)
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3.13 Relleno Compactado para Filtro

  BOCATOMA

90.00 18.85 0.30 508.95

55.20 14.20 0.30 235.15

744.10

3.15 Relleno con Afirmado para Camino de Servicio

  BOCATOMA

120.00 22.00 0.20 528.00

27.00 12.00 0.20 64.80

108.00 4.00 0.20 86.40

282.00 2.00 0.20 112.80

792.00

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Palpa Margen Derecha

Volumen    

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)

Volumen    

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Ancho                 

(m)

Profund.                     

(m)
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3.16 Relleno Compactado para Estructuras

  BOCATOMA

 Muro Izquierdo

 Secc. 1-1 21.20 2.70 3.50 200.34

21.20 0.75 0.90 14.31

 Secc. 2-2 46.60 4.85 2.00 452.02

 Secc. 3-3 24.20 7.00 2.25 381.15

 Secc. 4-4 68.00 5.00 3.00 1,020.00

70.00 1.10 1.00 77.00

 Barraje Fijo 60.00 3.10 1.25 232.50

 Barraje Móvil 36.80 2.60 1.50 143.52

 Muro Derecho

 Secc. 5-5 21.20 4.25 3.70 333.37

21.20 1.10 1.00 23.32

 Secc. 6-6 60.00 5.65 2.00 678.00

 Secc. 7-7 24.20 7.40 2.35 420.84

 Secc. 8-8 31.20 5.00 4.00 624.00

 Secc. 9-9 27.20 5.00 4.00 544.00

27.20 1.10 1.00 29.92

 Losa Aguas Arriba 50.20 1.00 0.45 22.59

38.00 1.00 0.45 17.10

 Bocal de Captación 10.64 5.40 2.25 129.28

10.64 5.40 2.25 129.28

56.76 3.80 1.85 399.02

56.76 3.80 1.85 399.02

24.00 0.75 0.75 13.50

24.00 0.75 0.75 13.50

 Conducto Desgravador 66.00 3.50 4.25 981.75

7,279.33Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Palpa Margen Derecha

Volumen    

(m3)
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3.17 Enrocado de Protección, Extracción y Acomodo

  BOCATOMA

  AGUAS ABAJO POZA 96.80 10.00 1.00 968.00

  DISIPADORA 96.80 1.00 1.30 125.84

  AGUAS ARRIBA MURO 40.00 1.00 1.50 60.00

  IZQUIERDO

  DIQUES

  AGUAS ARRIBA

  Margen Derecha 144.00 1.20 3.05 527.04

144.00 1.56 4.90 1,100.74

  Margen Izquierda 136.00 1.20 3.05 497.76

100.00 1.56 4.90 764.40

  AGUAS ABAJO

  Margen Derecha 108.00 1.20 2.65 343.44

168.00 1.32 3.90 864.86

  Margen Izquierda 60.00 1.20 2.65 190.80

68.00 1.32 3.90 350.06

114.00 1.20 0.45 61.56

5,854.50

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Palpa Margen Derecha

Volumen    

(m3)

Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Profund.                     

(m)

Ancho                 

(m)
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4.01 Concreto Simpie f'c=100 Kg/cm2

  BOCATOMA

36.80 9.00 0.10 33.12

36.80 15.00 0.10 55.20

49.00 9.20 0.10 45.08

314.60 3.60 0.10 113.26

67.40 5.50 0.10 37.07

65.28 1.50 0.10 9.79

36.00 2.20 0.10 7.92

301.44Metrado Total

Concepto
Longitud        

(m)

Espesor                      

(m)

Ancho                 

(m)

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Bocatoma Palpa Margen Derecha

Volumen    

(m3)

 



Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 

 

 

Presa los Loros                                                                                                                                                                    183 

Echape con Piedra Emboquillada, e=0.20 m

 BARRAJE FIJO 28.00 15.00 420.00

37.40 15.00 561.00

7.40 15.00 111.00

3.20 15.00 48.00

 BARRAJE MOVIL 30.80 7.40 227.92

47.80 9.20 439.76

10.80 9.20 99.36

3.20 9.20 29.44

 LOSA AGUAS ARRIBA 49.00 7.20 176.40

8.00 1.00 28.50

 CANAL DESGRAVADOR 5.60 10.70 29.96

65.28 1.00 35.44

2,206.78Metrado Total

Concepto

4.17

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Ancho               

(m)

Area              

(m2)

Bocatoma Palpa Margen Derecha
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Suministro e Instalación de Geoextil de 180 gr/cm2

  BOCATOMA 40.00 2.40 96.00

40.00 2.40 96.00

  DIQUES

  AGUAS ARRIBA M. DERECHA 144.00 6.48 933.12

  AGUAS ARRIBA M. IZQUIERDA 40.00 6.48 259.20

  AGUAS ABAJO  M. DERECHA 170.00 5.64 958.80

  AGUAS ABAJO  M. IZQUIERDA 76.00 5.64 428.64

2,771.76Metrado Total

Concepto

5.06

Estudio a Nivel de Perfil Irrigación Palpa

Planilla de Metrados

Longitud   

(m)

Ancho               

(m)

Area              

(m2)

Bocatoma Palpa Margen Derecha
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  
 

En el presente anexo se presenta la propuesta de infraestructura menor de riego que 

contribuirá a que se cumplan las hipótesis de diseño del esquema hidráulico. 

 

El mejoramiento de la infraestructura de riego permitirá crear condiciones para que la 

eficiencia de conducción y parte de la eficiencia de distribución sea incrementada, lo cual 

desembocará en el incremento de la eficiencia de riego, es decir el uso óptimo y racional 

del recurso hídrico. 

 

El otro componente del adecuado uso del agua, lo constituye la eficiencia de distribución y 

la eficiencia de operación de compuertas y demás accesorios, lo cual se consigue con la 

capacitación permanente, a todo nivel de los actores en el ciclo de manejo desagua, desde 

los sectoristas hasta el regante a nivel de parcela. 

 

La cuenca del río Grande es una de las cuencas con flujo de agua permanente a lo largo del 

año calendario, aunque al igual que la generalidad de los ríos de la costa peruana, la mayor 

parte de su descarga ocurre en los primeros meses del año, lo cual origina problemas en el 

suministro de agua para los diferentes usos agrarios y no agrarios. 

 

 
Los ríos que conforman la fuente hídrica del proyecto son:  Grande, Palpa, Viscas y 
Santa Cruz.  La producción media anual de cada una de ellas ha sido obtenido de los 
estudios hidrológicos realizados con fines de asignación de agua por bloques de riego, 
preparados por el PROFODUA. 
 
En los Cuadros 1.1 al 1.4 se presenta la información en m3/seg mientras que en los 
Cuadros 1.5 al 1.8 se presenta la información en MMC. 
 
 

22..  PPRROOPPUUEESSTTAA  SSOOBBRREE  LLAA  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  MMEENNOORR  DDEE  RRIIEEGGOO  
 
2.1 Propuesta Técnica 
 
El esquema hidráulico del proyecto involucra a la presa Los Loros en la cual se 
embalsará agua con un volumen útil de hasta 25 MMC. 
 
A partir de esta estructura se operará el suministro de agua a través del cauce del río 
Grande, debiendo ser derivado siguiendo el cauce del río para satisfacer la demanda de 
agua del valle del Río Grande. 
 
La primera estructura de derivación es la bocatoma Chantal, donde además de ubicarse 
la actual toma rústica Chantal que alimenta al canal del mismo nombre, también será la 
captación para el Valle Santa Cruz, cuya conducción se efectuará íntegramente en 
ladera, hasta entregar en la margen izquierda del río Santa Cruz y desde ahí irrigar a todo 
el valle. 
 
Hacia los valles de Palpa y Viscas, se llevará el agua a través del agua que será captada 
en la bocatoma Gramadal y luego utilizando la red de riego existente será derivada hacia 
cada uno de los sectores de riego. 
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En cuanto a la red de riego secundaria y terciaria se está proponiendo que los primeros 
sean revestidos con concreto simple f’c = 175 kg/cm2, mientras que los canales terciarios 
sean íntegramente en tierra, como una forma de aligerar el costo del proyecto, además 
de tener en cuenta que el suelo se encuentra, en términos generales, estabilizado. 
El Sector que requiere un replanteamiento del planeamiento hidráulico de la red de riego 
es el de Santa Cruz.  Así por ejemplo, los canales La Morón, La Lara y La Calamina, 
podrían ser integrados en uno sólo; la distancia existente entre sí, no supera los 1,000 m, 
además de que las áreas de servicio son pequeñas.  Por ejemplo, La Morón atiende a 87 
ha, La Lara atiende a 93 hay Campanario a 106 ha, a diferencia de por ejemplo, el canal 
La Adriana que atiende a 540 ha. 
 
Situación análoga podría ocurrir en el valle de Palpa, donde se podrían integrar los 
canales Pinchando, San Luis, La Máquina y Jauranga, que riegan a 41, 43, 60 y 67 ha, 
respectivamente. 
 
En cuanto a Viscas, los canales que requieren una revisión del planeamiento de la red de 
riego lo constituyen Carapo, y San Fermin en la margen derecha, mientras que El Taro y 
La Victoria en la margen izquierda. 
 
 
2.2 Costos 
 
El costo que demanda el mejoramiento de la red de riego expuesta en el numeral anterior 
se presenta en el Cuadro 2.1 
 

Cuadro 2.1 

Areas actuales bajo riego 3261 ha

Areas mejoradas 500 ha

Und. Cant. Unitario Parcial Total

Sistema de Riego Parcelario 1 900 220,30  

     Excavación de canales parcelarios Km.   34,00  1 247,40  42 411,60  

     Revestimiento de canales Km,   34,00  22 000,00  748 000,00  

    Reservorios parcelarios Und.   245,00  4 400,00 1 078 000,00  

    Excavadores de cola Km.   34,00   935,55  31 808,70  

Habilitación de áreas 3 761 000,00  

     Caminos Internos ha  3 761,00  1 000,00 3 761 000,00  

COSTO DIRECTO: 5 661 220,30  

     Costo por hectárea  1 505,24  

CULTIVO
Metrados COSTOS   (US $)

PRESUPUESTO DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA MENOR DE RIEGO
AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE-SANTA CRUZ-PALPA

 
 

  


