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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

  

 
1.0 ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Nombre del Proyecto 

  

  ““IIrrrriiggaacciióónn  LLiissccaayy--SSaann  JJuuaann  ddee  YYáánnaacc”.  
 

1.2 Sector y Función 

 
 Sector   : Ministerio de Agricultura 

 Función  : 04 Agraria 

 Programa  : 009 Promoción de la Producción Agraria 

 Sub Programa : 0034 Irrigación 
 

1.3  Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 
  
Unidad Formuladora 
 
Gobierno Regional de Ica 
 
Unidad Ejecutora 
 
El Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia de Obras. 

 
1.4 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios 
 
Las entidades involucradas en el Proyecto comprenden a las instituciones locales y 
provinciales de la provincia de Chincha y a los distritos de San Juan de Yánac y San 
Pedro de Huacarpana. 

Los beneficiarios del proyecto son los distritos antes mencionados y se encuentran 
organizados en la ciudad a través del Sistema Nacional de Defensa Civil y, en el campo 
como Comités de Riego, quienes han consignado su opinión respecto a la identificación y 
compromisos que se derivan de la ejecución del Proyecto. 

 

1.5 Marco de Referencia 
 
1.5.1. Antecedentes del proyecto 
 
El año 1 986, se realizan los estudios a nivel de factibilidad con diseños constructivos del 
Proyecto de Irrigación San Juan de Yánac-Liscay, por la modalidad de administración, 
como parte del Proyecto de Estudio de Nuevas Irrigaciones, de la Dirección de 
Proyectos-Dirección General de Estudios del Instituto Nacional de Ampliación de la 
Frontera Agrícola (INAF). 
 
Este proyecto estuvo orientado a mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos 
superficiales provenientes del escurrimiento natural del río Liscay o Yánac; para ello se 
contempló la regulación de dichos recursos mediante la Presa Sihuis, y la construcción 
de obras de captación y conducción, así como el plan de desarrollo que permite 
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incrementar la producción y productividad de los sectores  Yánac y Liscay. 
 
El año 2003, los alcaldes municipales de Chavín, San Pedro de Huacarpana y San Juan 
de Yánac remiten al Director Regional de Agricultura-Ica, el Oficio Nº 150-2003-MDCH, 
donde plantean la propuesta del proyecto Implementación de Pastos Y forrajes en los 
distritos de Chavín, San Pedro de Huacarpana y San Juan de Yánac, con el fin de 
coordinar el desarrollo de acciones de forma conjunta, este oficio es enviado a la Oficina 
de Planificación Agraria para que emita su opinión y revisión de dicho proyecto, el mismo 
año, la OPA remite el Informe Nº 0.25-2003-OPA/AI, en donde se llega a la conclusión y 
recomendación de que es necesario que la Oficina Agraria Chincha realice un diagnostico 
de las posibles áreas a  beneficiar y de los posibles beneficiarios para que luego, con 
colaboración de pobladores y alcaldes se realice la Formulación del Perfil.  
 
 
1.5.2. Prioridad Sectorial 
 
El PIP se enmarca dentro de la política nacional y regional de lucha contra la pobreza y 
se considera de gran importancia y de primera prioridad microregional y regional. 
 
 
2.0 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
2.1. Zonificación y Ubicación del Área de Estudio 

 
Los distritos área del proyecto, San Juan de Yánac y San Pedro de Huacarpana (Liscay) 
se ubican en la provincia de Chincha, departamento de Ica. 
Hidrográficamente, las dos zonas se sitúan a ambas márgenes del río Yánac-Liscay, 
afluente del río San Juan que desemboca en el litoral del Océano Pacífico. 
 
El acceso a la zona de estudio se logra a través del siguiente trayecto: 
A través de la carretera Panamericana Sur (asfaltada) en el tramo Lima-Chincha. De 
Chincha el acceso al Sector Liscay, se realiza a través de una carretera en parte afirmada 
y en parte carrozable, pasando por la Mina Santa Beatriz. El acceso al Sector de Yánac, 
partiendo de Chincha, se realiza igualmente a través de una carretera afirmada en parte y 
carrozable en su mayor longitud, el acceso en las zonas beneficiadas de ambos sectores 
se realiza a través de caminos de herradura que convergen a los centros poblados 
respectivos. 
 
 
2.2.  Diagnostico Socioeconomico 
 
2.2.1 Población 
 
La población del área del proyecto está conformada por las poblaciones del área de los 
distritos de San Juan de Yanác y San Pedro de Huacarpana (Liscay),  la cual según el 
Censo de 1993, comprende 2 297 habitantes. Según las proyecciones del INEI, al 2002, 
la población sería de  2 535  habitantes. 
 
2.2.2 Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
La población de San Pedro de Huacarpana y San Juan de Yánac; posee 508 y 390 
viviendas respectivamente, de las cuales solo el distrito de San Pedro de Huacarpana 
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cuenta con alumbrado público. 
 
El 98.65% de la población tienen necesidades básicas insatisfechas y el 26.8%, habitan 
viviendas con características físicas inadecuadas. Además, el 48.05% de la población viven 
en condiciones de hacinamiento y el 97% de la población habitan viviendas sin desagüe. 
 
La carga o dependencia económica representa el 11.8% en el área del proyecto, a nivel 
departamental y provincial, representa el 10.9%. Además el 31.9% de la población tiene 
alguna necesidad básica insatisfecha. 
 
2.3 Diagnostico Agroeconómico 
 
2.3.1 Área afectada/beneficiada 

 
El área referencia del proyecto está constituida por la superficie de cultivo del distrito de 
San Juan de Yánac y San Pedro de Huacarpana  que consiste en 3 195.85 ha. El área 
atendida por el proyecto asciende a 500,00 ha. 
 
2.3.2 Estructura del tamaño y tenencia de la tierra 
 
Un aspecto notable que destacar de la condición jurídica de los productores del área de 
estudio es que el 97% son personas naturales que manejan el 75% de la tierra con un 
tamaño promedio por predio de 27.60 ha y solo el 1.83% de los productores, que poseen el 
1.38% de la tierra son sociedades de hecho, las cuales tienen en promedio 27.04 ha. Así 
mismo, 0.28% es representado como comunidad campesina, que manejan el 23.19% de las 
tierras con un tamaño promedio por predio de 2 950 ha. 
 
Para el régimen de tenencia de la tierra; indica que el 32.9% de las unidades agropecuarias 
posee el 36.83% de tierra cuya propiedad se encuentra con título registrado, en tanto que el 
11.24% de predios  conducen el 12.49% de la  superficie sin contar con título registrado.  
Los productores que carecen de título o éste se encuentra en trámite representan el 8.17%. 
Otras formas de tenencia como el arrendamiento, la propiedad comunal u otro comprende al 
18.79% de los productores y conducen el 4.52% de las tierras. 
 
2.3.3 Uso actual de la tierra 
 
Según el CENAGRO de 1994,  los pobladores del área del proyecto usan el total de la 
superficie agrícola en un 12.54%, que se reparten en  8.97% bajo riego y en  3.58% en 
secano. Asimismo; la superficie no agrícola representa el 87.46%. 
Se observa también que las tierras destinadas a cultivos transitorios representan el 
3.13% del área, los pastos naturales representan el 85.5%, de los cuáles el 70.36% de 
ellos son pastos no manejados. 
 
2.3.4 Producción Agrícola Actual 
 
a. Cédula de cultivos 
 
La superficie cultivada actual del área de estudio comprende 310 ha, totalmente 
sembradas en Primera Campaña Agrícola, que se inicia en septiembre, con las primeras 
labores de preparación del terreno y, luego entre noviembre y diciembre se realizan las 
siembras, que se prolongan, en ciertos casos hasta enero. En el área del proyecto 
también se observa 70 ha, actualmente en descanso. 
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Los cultivos de mayor importancia son: la alfalfa (79 ha), maíz amiláceo (45.5 ha), y la 
papa (48 ha), en total estos cultivos constituyen el 90.33% de la cédula en situación 
actual bajo riego. En el cuadro a continuación se muestran detalles:  
 
 

Alfalfa 79.00 0.00 79.00

Papa 21.00 27.00 48.00

Habas 9.50 43.00 52.50

Hortalizas 5.00 0.00 5.00

Maíz Amiláceo 35.50 10.00 45.50

Cebada Grano 0.00 80.00 80.00

Sub Total 150.00 160.00 310.00

En Descanso 0.00 70.00 70.00

Area Total 150.00 230.00 380.00

Fuente:Ver cuadro 1 Anexo 5.2

CEDULA DE CULTIVOS ACTUAL DEL AREA DE ESTUDIO

AREA TOTAL 

(ha)

CLASE DE CULTIVOS

SUPERFICIE CULTIVADA

EN SECANOBAJO RIEGO

 
 
b. Análisis de las variables de la producción actual 

 
Los volúmenes de producción de mayor relevancia y de interés comercial están 
constituidos por la alfalfa (1 422 000 t) t, seguido de la papa (165 900 t), y cebada grano 
(100 000 t). 
 
El valor bruto de la producción total se calcula en US$ 153 84, generado principalmente 
por las producciones de papa y alfalfa que determinan aproximadamente el 62.72% del 
valor total. 
 
El costo total de producción, igualmente, se calcula en US$ 130 90, determinado por los 
cultivos de papa y alfalfa que  forman el 62.02%, del total de costos de producción.  
 
El valor neto total de producción, se calcula en US$ 22 94, determinado por los cultivos 
de alfalfa y papa que, en conjunto forman el 66.70%, del total de costos de producción.  
 
 

CULTIVOS
Valor Bruto de 

Producción

Costo Total de 

Producción

Valor Neto de 

Producción

Alfalfa  47 232.79  39 825.58  7 407.21

Papa  49 263.05  41 366.00  7 897.05

Habas  18 224.23  16 132.54  2 091.69

Hortalizas  4 410.48  3 762.34   648.15

Maíz Amiláceo  16 177.26  13 881.29  2 295.97

Cebada Grano  18 534.61  15 930.68  2 603.93

En Descanso   0.00   0.00   0.00

TOTAL PROYECTO  153 842.42  130 898.43  22 943.99

Fuente: Cuadro 1 del anexo 5.2.

(US$)

DE LA PRODUCCION ACTUAL A PRECIOS PRIVADOS

VALOR BRUTO, COSTO Y VALOR NETO
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2.4 Definición del Problema Central 
 
La zona posee suficientes recursos hídricos superficiales y suelos que actualmente son 
cultivados bajo riego y una parte pequeña, en secano, por tanto, esto no constituye un 
problema. En cambio, la manifestación más evidente del problema se considera que son 
los bajos niveles de producción y productividad. 
 
La causa crítica se considera a la falta de infraestructura adecuada que garantice la 
cobertura en el suministro de agua para riego, debido a la incapacidad de poder utilizar 
las fuentes de agua propias que, además se comportan de manera muy irregular y 
estacional dentro de un año hidrológico y a través de los años. El efecto final es el atraso 
socioeconómico de lo distritos de San Juan de Yánac y San Pedro de Huacarpana 
(Liscay). 
 
2.5 Objetivo del Proyecto 
 
El Objetivo Central o propósito del Proyecto está asociado con la solución del Problema 
Central. De esta forma, el Objetivo Central es: 
 

OBJETIVO CENTRAL 

PROBLEMA CENTRAL

BAJOS NIVELES DE 

PRODUCCION Y 

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

OBJETIVO CENTRAL

AUMENTO DE LOS NIVELES DE 

PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 

AGRICOLA

  
 

2.6 Medios Directos y Medios fundamentales 
 
Se considera un medio directo orientado a dar solución a la problemática de la zona la 
existencia de infraestructura para el aprovechamiento del agua de riego. Con ello se 
amplía y potencia la capacidad productiva, siendo el primer efecto el mejoramiento de las 
condiciones de riego y la mejora de las prácticas culturales de manejo de los cultivo. 
 

2.7 Alternativas de Solución 
 
Se ha planteado como alternativa única de solución la construcción de un reservorio de 
almacenamiento y regulación en Sihuis. Esta solución, supone la construcción y 
ampliación del sistema de captación, conducción y distribución y la organización de los 
usuarios que tendrán a su cargo la responsabilidad de realizar una eficiente y racional 
distribución del agua y otras medidas complementarias, relacionadas con el conocimiento 
de prácticas culturales y técnicas de riego parcelario por gravedad. 

 
3.0 FORMULACION Y EVALUACION  

 
33..11..  OOffeerrttaa  yy  DDeemmaannddaa  ddee  AAgguuaa  

  

33..11..11  CCaallccuulloo  ddee  llaa  OOffeerrttaa  
 
a. Antecedentes 

 
El Proyecto comprende el mejoramiento de riego de las áreas de cultivo de Liscay y San 
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Juan de Yánac.  En la parte alta de la cuenca del río Lambra, está situada la quebrada de 
Llajhua, cuyas aguas se represarán en Sihuis, de 0.85 MMC de volumen útil, para que 
conjuntamente con las aguas de las quebradas Llamacancha y Sallalli, coberturen los 
requerimientos del área agrícola de Liscay. 
 
Aguas abajo de Liscay, se encuentra el área de riego de San Juan de Yánac, que tendrá 
como posibilidad complementaria los aportes regulados en la cuenca alta. 
 
b. Cuenca del Lambra 
 

 Aspectos Generales 

 
El río Lambra, Liscay o San Juan de Yánac pertenece al sistema hidrográfico del río San 
Juan, en la vertiente de Pacífico, con varias subcuencas:  Lljhua, Llanacancha y Sallalli. 
 
Desde el punto de vista ecológico, las cuencas de la parte alta, Llajhua, Llamacancha y 
Sallalli, conforman zonas de vida Bosque Húmedo Subalpino Subtropical, la configuración 
topográfica está caracterizada por laderas inclinadas, así como áreas montañosas y 
algunas veces de relieve suave hasta plano. 
 
Desde el punto de vista ecológico, San Juan de Yánac pertenece al desierto superárido  
subtropical, con vegetación natural propia de desierto superárido que responde a frentes 
de humedad como captación de neblinas. 
 
El área es un pequeño valle interandino caracterizado por presentar topografía compleja 
con pendientes que van de ligeramente inclinadas a muy empinadas (10-50%). Las 
pequeñas áreas desarrolladas en terrazas de pendiente suaves se utilizan para la 
agricultura bajo riego, con agua proveniente del río Lambra. 
 
La cuenca del vaso de Sihuis, tiene un área de 8.2 km2 y está ubicada entre las 
coordenadas 13º01’ y 13º03’ de latitud y entre las longitudes 75º40’ y 75º43’, teniendo a 
la quebrada de Llajhua o Tranca, como cauce principal de escurrimiento y fuente de 
agua. 
 
Las cuencas Llamacancha o Putcha y Sallalli, tienen 7.00 km2 y 16 km2, respectivamente; 
están ubicadas adyacentes a la Qda. Llajhua e integran el sistema de abastecimiento del 
área de Liscay. Topográficamente el rango de altitudes fluctúa entre 3600 y 4450 msnm. 

 
La cuenca del Yánac, hasta la bocatoma proyectada, tiene un área neta de 191.2 km2, 
está situada entre las latitudes 13º00’ y 13º14’ y entre las longitudes 75º41’ y 75º49’. 

 

 Precipitación 
 

El área de estudio pertenece a la vertiente del Pacífico.  El régimen de precipitaciones es 
gobernado principalmente por la orografía propia de los Andes, con precipitación anual 
promedio relativamente homogénea, entre 500 mm/año y 700 mm/año. 
 
De acuerdo con los registros, el periodo de lluvias ocurre generalmente entre noviembre y 
abril, el resto del año la precipitación es muy baja. 
 
Se ha realizado el análisis de las precipitaciones totales anuales de las estaciones 
Cazapatos, Hueghue, Marcapomacocha, Morococha y Pachacayo.  La consistencia de la 
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información se analiza con las curvas de doble masa, para el período común 1970 - 1995.   
 

c. Caudales en la Cuenca del Lambra 

 
Se ha realizado un análisis regional de las descargas, en base a 7 estaciones ubicadas 
en la cuenca del río Mantaro y 1 estación en el Pacífico. 
 
Los volúmenes producidos en cada sección, susceptibles de ser regulados y/o captados, 
corresponden a los siguientes: 
 
Llajhua:   3.40 MMC/año 
Llamacancha:  2.80 MMC/año 
Sallalli:   6.30 MMC/año 
Yánac:   21.29 MMC/año 
 
La cuenca del Llajhua, con una extensión de 8.20 km2, tiene una masa total de agua del 
orden de 3.4 Hm3, de los cuales 0.9 Hm3 son susceptibles de regulación en Sihuis, que 
constituye una unidad geográfica importante como fuente atractiva para implementar en 
ella alternativas de regulación para lograr un afianzamiento de la cuenca. 
 

Los caudales máximos son: 

 

Tr(100) Tr(1000)

Llajhua 8.2 10 15

Llamacancha 6.99 8 13

Sallali 16 20 29

Yánac 191.2 177 265

CAUDALES MAXIMOS

Cuenca Area (km
2) Caudales Máximos

 
 

33..11..22  CCáállccuulloo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  aagguuaa  
 
a. Introducción 
 
El Proyecto atenderá a un total de 500 ha pertenecientes a las márgenes derecha e 
izquierda del río Liscay, y que aguas abajo toma el nombre de río San Juan de Yánac. 
 
b. Cédula de Cultivos 
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500       ha

225        80          305        -         -         -         225        80          305        100.0     100.0      

65          -         65          -         -         -         65          -         65          28.9       21.3        

1  Alfalfa 30          30          -         -         30          -         30          13.3       9.8          

2  Aromáticas:   orégano 35          35          -         -         35          -         35          15.6       11.5        

160        80          240        -         -         -         160        80          240        71.1       78.7        

3  Cereales:   trigo 40          20          60          -         -         -         40          20          60          17.8       19.7        

4  Tubérculos:   papa 80          40          120        -         -         -         80          40          120        35.6       39.3        

5  Habas y arveja 30          15          45          -         -         -         30          15          45          13.3       14.8        

6  Hortalizas 10          5            15          -         -         -         10          5            15          4.4         4.9          

275        100        375        -         -         -         275        100        375        100.0     100.0      

85          -         85          -         -         -         85          -         85          30.9       22.7        

1  Alfalfa 30          30          -         -         30          -         30          10.9       8.0          

2  Flores:   rosas, lirios 35          35          -         -         35          -         35          12.7       9.3          

3  Uva 20          20          -         -         20          -         20          7.3         5.3          

190        100        290        -         -         -         190        100        290        69.1       77.3        

4  Maíz amiláceo 130        60          190        -         -         -         130        60          190        47.3       50.7        

5  Maíz morado 40          20          60          -         -         -         40          20          60          14.5       16.0        

6  Hortalizas 10          10          20          -         -         -         10          10          20          3.6         5.3          

7  Habas y arveja 10          10          20          -         -         -         10          10          20          3.6         5.3          

500        180        680        -         -         -         500        180        680        

1.36 Coeficiente Uso de la Tierra:

100% 0%

Area física bajo riego

Cultivos Semi Permanentes

Sub Totales

LISCAY

IRRIGACION LISCAY   -   ESCENARIO CON PROYECTO

1ra. Camp.
CULTIVOS

CEDULA DE CULTIVO 

% respecto a

2da. Camp. Total 1ra. Camp. 2da. Camp.
Area 

física

Area 

sembr.
1ra. Camp. Total

TOTAL

SUB-TOTALES

2da. Camp.

RIEGO POR GRAVEDAD RIEGO PRESURIZADO

Cultivos Semi Permanentes

Cultivos Transitorios

Cultivos Transitorios

500

Porcentajes

SAN JUAN DE YANAC

 
 

3.1.3 Demandas de Agua 
 
La demanda de agua del área de riego perteneciente al área con Proyecto asciende a 
4.29 MMC, correspondiéndole 1.93 MMC a Liscay y 2.36 MMC a San Juan de Yánac. 
 

500    ha (MMC)

          1.37           0.56           1.93              -                -                -             1.37           0.56           1.93      100.0 

Semi Permanentes 1.00         -           1.00         -           -           -           1.00         -           1.00         51.9       

1   Alfalfa 0.49         0.49         -           0.49         -           0.49         25.3       

2   Aromáticas:   orégano 0.51         0.51         -           0.51         -           0.51         26.6       

Transitorios 0.37         0.56         0.93         -           -           -           0.37         0.56         0.93         48.1       

3   Cereales:   trigo 0.10         0.14         0.23         -           0.10         0.14         0.23         12.1       

4   Tubérculos:   papa 0.18          0.29         0.46         -           0.18         0.29         0.46         23.9       

5   Habas y arveja 0.07         0.11         0.18         -           0.07         0.11         0.18         9.4         

6   Hortalizas 0.02        0.03       0.05         0.02         0.03         0.05         2.6         

1.75         0.62         2.36         -           -           -           1.75         0.62         2.36         100.0     

Semi Permanentes 1.32         -           1.32         -           -           -           1.32         -           1.32         56.0       

1   Alfalfa 0.49         0.49         -           0.49         -           0.49         20.7       

2   Flores:   rosas, lirios 0.54         0.54         -           0.54         -           0.54         22.9       

3   Uva 0.29         0.29         -           0.29         -           0.29         12.4       

Transitorios 0.42         0.62         1.04         -           -           -           0.42         0.62         1.04         44.0       

4   Maíz amiláceo 0.29         0.37         0.65         -           0.29         0.37         0.65         27.7       

5   Maíz morado 0.09         0.12         0.21         -           0.09         0.12         0.21         8.9         

6   Hortalizas 0.02         0.06         0.08         0.02         0.06         0.08         3.4         

7   Habas y arveja 0.02         0.07         0.10         -           0.02         0.07         0.10         4.1         

3.12          1.18          4.29          -           -           -           3.12          1.18          4.29          

1ra. Camp.1ra. Camp.

RIEGO PRESURIZADO

CULTIVOS

RIEGO POR GRAVEDAD

Total2da. Camp.1ra. Camp. 2da. Camp. Total

IRRIGACION LISCAY   -   ESCENARIO CON PROYECTO

DEMANDA DE AGUA PARA

TOTAL %

SUB-TOTALES

2da. Camp.

LISCAY

SAN JUAN DE YANAC

T   O   T   A   L  
 
 

33..11..44  BBaallaannccee  HHííddrriiccoo  
 
La simulación se ha efectuado en base al período de registro de 30 años comprendido 
entre 1966 y 1995.  El volumen útil del embalse Sihuis es de 0.85 MMC.   Los resultados 
se muestran en el Cuadro siguiente: 
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Area física Liscay ha 225

Area sembrada Liscay ha 305

Area física San Juan de Yánac ha 275

Area sembrada San Juan de Yánac ha 375

Area física total ha 500

Area sembrada total ha 680

Demanda Liscay MMC 1.93

Demanda San Juan de Yánac MMC 2.36

Demanda total MMC 4.29

Cobertura Liscay con recursos propios % 13.3

Cobertura San Juan de Yánac con recursos propios % 3.3

Cobertura Liscay con Embalse % 87.0

Cobertura San Juan de Yánac con Embalse % 70.0

ITEM UND.
EMBALSE 

SIHUIS

COBERTURAS DE ATENCION

 
 
 
3.2  COSTOS 
 

3.2.1 Costos de Inversión 
 

Los costos de inversión a precios privados han sido analizados a precios unitarios de 
Abril de 2007, (T.C.: S/. 3,179 por US$ 1,00), y se muestran en el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS

Presa Sihuis  823 288.05 

Aliviadero y Conducto de Toma  27 130.74 

Bocatoma y canal principal  Liscay  343 576.77 

Bocatoma y canal principal margen derecha San Juan de Yánac  199 095.98 

Bocatoma y canal principal margen izquierda San Juan de Yánac  292 158.24 

Expropiaciones   951.13 

Mitigación de Impactos Ambientales  95 160.16 

COSTO DIRECTO TOTAL (CD) 1 781 361.07 

COSTOS INDIRECTOS

Gastos Generales  ( 10 % de CD)  178 136.11 

Utilidad  ( 10 % de CD)  178 136.11 

Supervisión (6.0% de CD+2.1+2.2+2.5)  152 627.02 

Estudios de Prefactib., Factib y  Definitivos (10.0% de CD)  356 272.21 

Impuesto General a las Ventas (19%  de CD +2.1+2.2)  406 150.32 

Administración General (5.0% de CD+2.1+2.2+2.3+2.4+2.7)  134 692.78 

Capacitación  47 323.04 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 1 453 337.58 

INVERSION PUBLICA TOTAL 3 234 698.65 

INVERSION PRIVADA

Implementación de las Organización de Usuarios  20 614.94 

Sistema de Riego Secundario Gravedad  78 925.00 

Sistema de Riego Terciario Gravedad  231 250.00 

INVERSION PRIVADA TOTAL  330 789.94 

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 3 565 488.59 

Fuente: Cuadro 1del anexo 5.1.

INVERSION PUBLICA

Monto Total  

(US$ a Precios 

Privados)

COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO

(Precios Privados)
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3.2.2 Cronograma de Inversiones 
 
Los estudios de ingeniería de detalle y las obras se ejecutarán en un año  a partir del 
tercer año. En los dos primeros años de ejecutaran las actividades que requieren la 
preparación de documentos para licitar las obras, convocar el concurso, realizar el 
proceso de evaluación de ofertas, formulación de los estudios correspondientes, revisión 
y aprobación de los estudios por las instancias correspondientes. 
 

CONCEPTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3

Costos directos 1 781 361.07   0.00   0.00 1 781 361.07

Cosos indirectos 1 271 321.77  25 000.00  45 000.00 1 201 321.77

Administración general  134 692.78   0.00   0.00  134 692.78

Capacitación  47 323.04   0.00   0.00  47 323.04

Implementación de las Organizaciones de Usuarios  20 614.94   0.00   0.00  20 614.94

Sistema de Riego Secundario Gravedad  78 925.00   0.00   0.00  78 925.00

Sistema de Riego Terciario Gravedad  231 250.00   0.00   0.00  231 250.00

TOTAL 3 565 488.59  25 000.00  45 000.00 3 495 488.59

Fuente: Cuadro 7 del anexo 5.1.

(US$)

CALENDARIO DE INVERSIONES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

 
 

3.3 Beneficios 

 
3.3.1 Producción  Agrícola Con Proyecto 
 
La cédula de cultivos se basa en el cultivo de alfalfa, orégano, flores, uva, papa, maíz 
choclo, como cultivos líderes, que deben constituirse en la principal fuente de ingresos. 
La composición de la cédula de cultivos se presenta según la alternativa única  
planteada, de la siguiente manera:  
 

Cultivos Semi Permanentes

Alfalfa   60.00  -   60.00  8.82

Arómaticas: orégano   35.00  -   35.00  5.15

Flores: lirios, rosa   35.00  -   35.00  5.15

Uva   20.00  -   20.00  2.94

Cultivos Transitorios

Cereales: trigo   40.00  20.00 60.00 8.82

Tubérculos: papa   80.00  40.00 120.00 17.65

Habas y arverja   40.00  25.00 65.00 9.56

Hortalizas   20.00  15.00 35.00 5.15

Maíz Amiláceo   20.00  10.00 30.00 4.41

Maíz Choclo   130.00  60.00 190.00 27.94

Maíz Morado   20.00  10.00 30.00 4.41

TOTAL   500.00  180.00   680.00  100.00

Fuente: Cuadros 5, 7 y 13 del anexo 5.2.

CULTIVOS

ha

Segunda 

Campaña

Total

%

Superficie Cultivada (ha)

Primera Campaña

CEDULA DE CULTIVOS CON PROYECTO

 
 
Los rendimientos que se espera alcanzar serán consecuencia, en primera instancia, del 
efecto “riego y mejoramiento de riego”, según se mencionó en párrafos anteriores, el 
mismo que consiste el aplicar las dotaciones adecuadas en cantidades y frecuencias de 
riego a las plantas. 
 

El mejoramiento del nivel tecnológico (preparación del terreno, métodos de riego, calidad 
de semilla, fertilización y control de plagas y enfermedades, etc.), se dará una vez 
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superado el problema de riego y a través de un proceso de acumulación capitalista, 
derivado de una mayor inversión de los excedentes. 
 
En la zona, existe potencial productivo para obtener altos rendimientos en los cultivos y 
variedades recomendadas por que se espera alcanzar los rendimientos previstos desde 
el primer año de operación del proyecto. 
 

El planeamiento de la producción permite una dinámica de comercialización de los 
volúmenes de producción de modo que es necesario adecuarse a las características del 
intercambio y a la búsqueda de mercados para los excedentes, aún cuando para todos 
los cultivos ya se conocen mercados y canales de comercialización. 
 

El valor bruto, costo y valor neto de la producción, ha sido calculado para la alternativa 
seleccionada, con los resultados siguientes: 
 
 

CULTIVOS
Valor Bruto de 

Producción

Costo Total de 

Producción

Valor Neto de 

Producción

Alfalfa  71 746.01  39 479.60  32 266.41

Arómaticas: orégano  49 591.84  36 015.70  13 576.14

Flores: lirios, rosa  103 559.02  43 301.05  60 257.97

Uva  40 349.89  31 633.42  8 716.47

Cultivos Transitorios

Cereales: trigo  45 558.30  18 731.24  26 827.05

Tubérculos: papa  498 866.30  143 326.49  355 539.82

Habas y arverja  75 661.49  46 761.94  28 899.55

Hortalizas  17 151.87  11 208.07  5 943.80

Maíz Amiláceo  167 307.58  132 443.78  34 863.80

Maíz Choclo  183 302.94  21 485.70  161 817.24

Maíz Morado  23 731.03  15 717.17  8 013.86

TOTAL AREA DEL PROYECTO 1 276 826.26  540 104.16  736 722.10

Fuente: Cuadro 5 del anexo 5.2.

VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION

(US$)

ALTERNATIVA ÚNICA

AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

 
 
 
3.4.  ORGANIZACIÓN Y GESTION 

 
3.4.1 Unidad Ejecutora del Proyecto 
 
La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestión del 
Proyecto, tanto en su etapa de preinversión como de inversión, hace imperiosa la 
necesidad de encargar la misión de la administración del mismo a un organismo que 
cuente con suficiente autonomía técnica, administrativa y presupuestal, que cumplirá las 
funciones siguientes: 
 
- Dirigir y administrar el Proyecto 
- Ejecutar sus planes y programas 
- Convocar concursos de méritos para la realización de estudios 
- Contratar servicios 
- Licitar obras y adquisición de equipos 
- Promover y apoyar acciones de organización y fortalecimiento institucional de los 

usuarios 
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- Promover y realizar acciones de sensibilización y concientización de los usuarios 
sobre la sostenibilidad del proyecto 

- Fomentar y apoyar la formación de cadenas productivas 
- Identificar, controlar y realizar acciones de mitigación de impactos ambientales. 
 
3.4.2 Organización de Usuarios 
 
Actualmente no existen comisiones de regantes, por lo que con la puesta en marcha del 
proyecto se propone la creación de dos comisiones de regantes, una en Liscay y otra en 
San Juan de Yánac, distritos ubicados en el curso del río Lambra, que estarán 
encargadas de la operación y mantenimiento de las obras en cada una de esas zonas. 
 
Se estima que la superficie agrícola en dicha área es de 500 ha, las cuales son 
consideradas beneficiarias del proyecto. Teniendo en cuenta que ambas comisiones de 
regantes conformaran un comité local de coordinación, cuyos  representantes serán de 
ambos distritos, se plantea que la presidencia de ésta sea alternada por un representante 
de cada distrito por periodo. 
 
El presupuesto de administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego actual y con proyecto se presentan en el cuadro siguiente: 
 

I.     OPERACION   630.26  9627.93

II.     MANTENIMIENTO   842.33  4089.59

III.    GASTOS DE ADMINISTRACION   147.26  17271.05

IV.  CANON DE AGUA   170.08  3253.80

V.   AMORTIZACION   0.00  3253.80

VI. GRAVAMEN JUNTA NACIONAL DE

USUARIOS
  17.01  

325.38

TOTAL  1 806.94   37 821.54  

COSTOS POR HECTÁREA AÑO   3.61  75.64

Fuente: Cuadros 8 y 10 del anexo 5.1.

CONCEPTO ACTUAL CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO. SITUACIÓN ACTUAL Y CON PROYECTO

(US$ a precios privados)

 
 
- Tarifa de Agua 
 
La modalidad que existe actualmente no es precisamente el de la tarifa de agua, no 
obstante, para los efectos de estudio, se ha estructurado en análisis, basados en 
información de los agricultores de Liscay y San Juan de Yánac, resultado de lo cual se 
determina un monto actual por concepto de administración, operación y mantenimiento 
del orden de los US$  4 872,87 equivalente a US$ 8,55/ha.  
 
El volumen total de agua consumida actualmente se ha estimado en 1,34 MMC, por lo 
que el costo actual del agua asciende a US$ 0,001412 por m3. Con Proyecto, el consumo 
de agua será de 3,82 MMC, por lo que el monto de la tarifa de agua es igual a US$ 
0,01030 por m3. 
 



MINAG - INRENA - IRH                                                                PERFIL   “IRRIGACIÓN LISCAY-SAN JUAN DE YÁNAC”  
                                                                                                                                                                    Resumen Ejecutivo 
 
   

 

Oficina de Proyectos de Afianzamiento Hídrico.     xiii 

Costos de Operación y Mantenimiento 0.001211 0.008111

Administración Técnica de Aguas 0.000061 0.000406

Componente Ingreso Junta de Usuarios 0.001272 0.008517

Componente Canon de Agua 0.000127 0.000852

Componente Amortización 0.000000 0.000852

Gravamen Junta Nacional de Usuarios 0.000013 0.000085

TOTAL 0.001412 0.010305

CONCEPTO
TARIFA 

(US$/m3)

TARIFA 

(US$/m3)

TARIFA POR USO DE AGUA

CON FINES AGRARIOS ACTUAL Y CON PROYECTO

(US$/m
3
 A Precios Privados)

 
 
3.5 EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

 
3.5.1 Evaluación Privada 
 
La rentabilidad, a precios privados, arroja valores significativos para los indicadores de la 
Alternativa Única.  
 

Tasa Interna de Retorno (TIR, % ) 12.17  

Valor Actual Neto (VAN, US$)  121 174.58  

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.03  

Fuente: Cuadro 13 Anexo 5.1

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A PRECIOS PRIVADOS

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador

 
 
 
3.5.2 Evaluación Social 
 
Como consecuencia del proceso de ajuste de los flujos de costos y beneficios a precios 
privados, para  su conversión a precios sociales, la rentabilidad de la Alternativa Única 
para el proyecto de Irrigación Liscay - San Juan de Yánac, la cual beneficia a 500,00 ha  
mejora sustancialmente.  Presenta una rentabilidad de 24,20%, el VAN equivalente a 
US$ 1,03 millones y la relación Beneficio/Costo 1.29 a 1.00 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR, %) 24.20  

Valor Actual Neto (VAN, US$) 1 035 114.92  

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1.29  

Fuente: Cuadro 14 Anexo 5.1

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

A PRECIOS SOCIALES

INDICADORES DE EVALUACION Valor del Indicador
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3.6 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 
El Gobierno Regional de Ica, proveerá la unidad orgánica básica, a través de la Gerencia 
de Obras, que será la responsable de ejecutar las obras y medidas del proyecto. 
 
Los beneficios del proyecto, asimismo, generarán recursos económicos importantes para 
cubrir los costos totales de operación y mantenimiento, incluyendo la parte que le 
corresponde en el manejo de la presa Sihuis. En la actualidad no existen comisiones de 
regantes, es por eso, que con la puesta en marcha del proyecto se deberán conformar 
dos comisiones de regantes, una  para San Pedro de  Huacarpana y otra para San Juan 
de Yánac, para que de esta manera se puedan compartir los costos de la operación y 
mantenimiento de la infraestructura principal y secundaria del sistema de riego. 
 
Los usuarios realizan un gasto equivalente a US$ 10.28 por hectárea/año, por la 
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego actual. Con proyecto, deben 
pagar US$ 60.37 por hectárea, lo que representa un incremento de 586% 
aproximadamente, que se considera puede ser cubierto, teniendo en cuenta la magnitud 
de los beneficios que recibirán. No obstante, el costo del agua representado por la tarifa 
será mayor en 85%, pasando de US$ 0.001154 a US$ 0.007939 por m3. 
 
3.7 IMPACTO AMBIENTAL 
 
Las autoridades locales y comunales de Liscay y San Juan de Yanac de la provincia de 
Chincha, departamento y Región de Ica, solicitan a la Intendencia de Recursos Hídricos 
del INRENA, la actualización de los estudios realizados en 1995 por el entonces 
Ministerio de Fomento y Obras, con el fin de que sean ingresados al Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
 
El estudio realizado a nivel de Perfil se define como la búsqueda de alternativas de 
diseño adecuadas para la construcción de la presa Sihuis sobre el río Lambra-Yanac-San 
Juan, con el fin de regular los recursos hídricos necesarios para afianzar el riego en 500 
ha. 
 
La alternativa de obra seleccionada corresponde a una presa de gravedad de concreto 
masivo ciclópeo de 24,5 m de altura, 24,50 m de longitud y con ancho de corona de 3,50 
m, diseñada en una garganta natural producida por el discurrir del río Lambra sobre una 
brecha volcánica de buena consistencia, ubicada en la zona denominada Sihuis a  4 000 
msnm, con un aliviadero de 10 m ubicado dentro de la presa y con capacidad para 
evacuar 15,00 m3 /s.  
 
El agua regulada afianzará el riego de 225 ha de la Comunidad Campesina de Liscay y 
de 275 ha  en el distrito de San Juan de Yanac. 
 
Las acciones impactantes por el proyecto en el medio y los factores impactados 
relevantes se han seleccionado como: 
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ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS 

Construcción Medio natural 

Caminos y pistas de acceso Aire:   calidad, gases, partículas, cont. sonora 

Obras de construcción propiamente dicha Tierra: pérdida de suelo, materiales de 

Transporte de materiales             construcción, erosión, compactación, 

Movimiento de maquinaria pesada            estabilidad de laderas, caract. físicas 

Vertido de tierra y otros materiales            químicas, sedimentación, inundación 

Explotación de canteras Agua: calidad, recarga, contaminación 

Incremento de la mano de obra            Eutrofización, salinidad, turbidez 

  

Funcionamiento  

Presa y embalsamiento del agua Acciones socioeconómicas de la operación 

Infraestructuras de riego Acciones inducidas: irrigación, incremento de 

Regulación del caudal, aguas abajo presa áreas cosechadas , tecnificación de cultiv. 

 
 

 
La mayor incidencia de impactos negativos se encuentra asociada con la construcción de 
la presa en si pero con características puntuales y temporales (magnitud e intensidad 
baja), superando largamente los impactos positivos a los negativos. 
 
El agua que se incrementaría en las zonas de riego, dado que discurriría por canales 
existentes e irrigaría áreas cultivadas normalmente por temporadas, no causaría un 
mayor impacto negativo en la zona, salvo el referido al mayor uso del suelo, el cual se 
vería expuesto a trabajos durante todo el año; este impacto que podría afectar la 
estabilidad de las tierras y el incremento en la pérdida de suelo, podría se mitigado con 
una adecuada capacitación de los agricultores en el manejo del agua y los suelos. El 
proyecto deberá considerar este aspecto de capacitación. 
 
Los aspectos de capacitación a ser considerados en el proyecto deben incluir así mismo 
aspectos relacionados al manejo de las áreas a forestar; se sabe que anteriormente ya se 
había iniciado un programa de reforestación en la zona; sin embargo, la ubicación de los 
árboles se realizaron en áreas que podían ser aprovechadas agrícolamente o demasiado 
cerca de las mismas, lo cual perjudicó a la agricultura; esto unido a el mercado de 
madera que ha creado la minera cercana, hace que en un poco tiempo no exista ningún 
árbol en la zona.  
 
Las acciones que se tienen que realizar  para el manejo ambiental del Proyecto; dado 
que a este nivel el fin que se persigue es determinar las acciones de impacto predecible 
negativo para que sea incorporado dentro del plan de investigaciones de las siguientes 
etapas y cuantificarlo en base a las investigaciones realizadas, se ha usado el criterio de 
asignar el monto para costos ambientales en relación  al costo de elaborar un plan de 
reforestación para la zona del embalse, plan de contingencias y un plan de desarrollo, 
asignándose un monto global. El costo total asciende a US$ 30 000, desagregados en 
US$ 5 000 en la etapa de preinversión, US$ 10 000 en la etapa de construcción;  y US$ 
15 000 durante la operación del proyecto. 

 
4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
 
(1) El área de influencia del proyecto presenta características y niveles 

socioeconómicos relativamente bajos. 
(2) La causa que explica el nivel de atraso socioeconómico es la ausencia de una 
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infraestructura hidráulica adecuada y la baja garantía en el suministro de agua. 
(3) El área del Proyecto, comprende alrededor 500,00 ha en producción que, pueden 

contar con riego mejorado y garantizado con una cobertura mayor al 75%. 
(4) El problema central se ha definido como la baja producción y productividad 

agrícolas. 
(5) La alternativa única planteada, esta orientada a mejorar el aprovechamiento de 

los recursos hídricos superficiales del río Lambra, mediante un embalse de 
regulación en el vaso de Sihuis.  

(6) El costo de inversión de la Alternativa Única: es de US$ 3,57 millones (equivalente 
a US$ 7 130.98/ha) 

(7) La Rentabilidad de la Alternativa única,  expresada en la TIR, a precios privados, 
es de 12.17%, con un VAN positivo, equivalente a US$ 121,18 millones. La 
rentabilidad social es de 24.20%, con un VAN equivalente a US$ 1,03 millones. 

 
4.2. Recomendaciones 
 
(1) Se recomienda la aprobación del presente estudio de perfil del Proyecto de 

Irrigación Liscay-San Juan de Yánac y continuar con la siguiente etapa del ciclo 
de PIP. 


